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El informe por Experiencia Profesional contempló la implementación del Sistema 

eléctrico en Baja Tensión 380/220V para el: “NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

MOLITALIA EN LURÍN” 

Esta edificación ubicada en una zona de uso Industrial. Al ser un Centro de Distribución, 

las funciones del almacén de Molitalia son de almacenaje y despacho. 

El objeto de este informe fue dar una descripción a detalle de las Instalaciones 

Eléctricas que se Implementaron y de la Estructura de cómo se ejecutaron los 

trabajos relacionados a la Gestión de Proyectos. 

Se consideraron en este detalle técnico los trabajos y las provisiones necesarios para 

efectuarse las instalaciones eléctricas proyectadas en los planos, comprendiendo en 

general los siguientes trabajos y provisiones realizados: 

a) Implementación de la Estructura de Gestión de Proyectos 

b) Implementación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

 La instalación de todos los ductos y sus accesorios, cajas de paso, tuercas y 

contratuercas, cajas de conexión internas y externas. 

 La instalación del sistema de ducto barra desde el lado secundario del 

Transformador Trifásico (1000KVA – 22.9/380-220V), hacia el tablero de 

transferencia automática (TTA) – Sistema Normal. 

 La instalación del sistema de alimentadores desde el tablero de control del grupo 

electrógeno (I-IGR-1) hacia el tablero de transferencia automática (TTA) – 

Sistema Emergencia. 

 El suministro, instalación, conexionado y pruebas de funcionamiento de los 

alimentadores y equipos eléctricos 

 El Suministro e instalación, del sistema de RED PROFUNDA puesta a tierra 

Normal y sistema de puesta a tierra para el sistema estabilizado. 

 Todo gasto directo o indirecto con respecto a los trabajos realizados 

mencionados que fueron necesarios para entregar las instalaciones completas, 

bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 
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The Professional Experience report contemplated the implementation of the 380 / 220V 

Low Voltage Electric System for the: "NEW MOLITALIA DISTRIBUTION CENTER 

IN LURÍN" 

This building located in an area of Industrial use. Being a Distribution Center, the 

functions of the Molitalia warehouse are storage and dispatch. 

The purpose of this report was to give a detailed description of the Electrical 

Installations that were Implemented and the Structure of how the works related to 

Project Management were executed. 

In this technical detail, the works and provisions necessary to carry out the electrical 

installations projected in the plans were considered, generally comprising the following 

works and provisions performed: 

a) Implementation of the Project Management Structure 

b) Implementation of the Low Voltage Electrical System 

 

 
• Installation of all ducts and their accessories, junction boxes, nuts and locknuts, internal 

and external connection boxes. 

• The installation of the bus duct system from the secondary side of the Three-Phase 

Transformer (1000KVA - 22.9 / 380-220V), towards the automatic transfer board (TTA) 

- Normal System. 

• The installation of the feeder system from the generator set control panel (I-IGR-1) to 

the automatic transfer panel (TTA) - Emergency System. 

• The supply, installation, connection and operation tests of the feeders and electrical 

equipment 

• Supply and installation of the DEEP NETWORK system, Normal grounding and 

grounding system for the stabilized system. 

• Any direct or indirect expense with respect to the aforementioned works that were 

necessary to deliver the complete facilities, under tension and in perfect working order. 
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I.- TEMA ESPECÍFICO ABORDADO 

 
1.1 GENERALIDADES 

El Tema Abordado se refiere a la Implementación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión, 

teniendo como Estructura los Procesos y/o Etapas en la Gestión de Proyectos 

 
II.- CONTEXTUALIZACION DE LA EXPERIENCIA POFESIONAL 

 

2.1 EMPRESA – ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

PROPAMAT es una empresa líder de mercado que nació con el objetivo de entregar 

Servicios de ingeniería y construcción en el área eléctrica. 

a) DATOS DE LA EMPRESA 
 

Razón Social: INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT 

Domicilio Legal: Av. Maquinaria 2472 – CERCADO DE LIMA, LIMA – PERU 

Teléfono: (+511) 425 3636 

Ruc: 20523574036 

b) PRINCIPALES CLIENTES 
 

Nuestra experiencia en este rubro abarca las siguientes áreas de actividad: 

HABILITACIONES URBANAS 
 

Acondicionamiento de parques industriales, tiendas y oficinas comerciales 

Acondicionamiento de edificios 

Servicios Brindados 

 Proyectos de habilitaciones urbanas. 

 Planeamiento integral para cambio de zonificación de uso de suelo urbano 

 Levantamiento topográfico, catastro inmobiliario y diagnósticos de procesos de 

habilitación urbana 

 Gestión y monitoreo de proyectos inmobiliarios 

 Redes de media y alta tensión 

 Reforzamiento eléctrico 

 Instalaciones sanitarias 

 Mallas a tierra 
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EN HOTELES 

 
Nuestra experiencia en este sector abarca el trabajo con una destacada cartera de clientes 

en Chile y Perú, trabajando con los siguientes tipos de establecimientos: 

 Hoteles Boutique 

 Apart-Hotels 

 Ecolodges 

 Hoteles Casino 

Servicios brindados: 

 Desarrollo de proyectos eléctricos, sanitarios y de iluminación 

 Ejecución de proyectos eléctricos 

 Iluminación interna y externa 

 Instrumentación y control 

 Instalaciones sanitarias 

 Circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistemas de detección de intrusiones 

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 
EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Nuestra experiencia en industrias abarca el trabajo con más de veinticinco centros de 

distribución en Chile y Perú, junto a una destacada cartera de clientes de rubros tales como 

bebidas gaseosas, farmacéuticos, bienes de consumo, entre otros. 

Servicios Brindados: 

 Desarrollo de proyectos de ingeniería 

 Suministro y montaje de tableros especiales 

 Suministro y montaje de tableros de distribución 

 Suministro y montaje de subestaciones eléctricas 

 Consolas de señalización y de instrumentación 

 Instalaciones con sistemas de ahorro de energía 

 Mallas a tierra y protección 

 Automatización y control de procesos 
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EN EDUCACIÓN 
 

Nuestra experiencia en este sector abarca desde el diseño de los proyectos eléctricos hasta 

la implementación de aulas, laboratorios, auditorios, oficinas y estacionamientos en los 

siguientes tipos de instituciones: 

 

 Colegios 

 Universidades 

 Institutos 

 Servicios brindados: 

 Desarrollo de proyectos eléctricos, sanitarios y de iluminación 

 Ejecución de proyectos eléctricos 

 Iluminación interna y externa 

 Instrumentación y control 

 Instalaciones sanitarias 

 Circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistemas de detección de intrusiones 

 Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

EN CADENA DE TIENDAS 
 

Nuestra experiencia en el rubro de infraestructura y construcción incluye la remodelación 

e Implementación de cadenas de tiendas, las cuales han sido entregadas llave en mano 

cumpliendo estándares de calidad y plazos de ejecución. 

 

 Servicios Brindados 

 Demolición y desmontajes 

 Construcción y remodelación de infraestructura 

 Albañilería y tabiquería 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones de sistemas de iluminación 

 Instalaciones de sistemas HVAC 

 Circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistemas de detección de intrusiones 

 Supervisión de red trifásica para colocación de los F1 y la carga solicitada según 
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la tienda 

 Acabados en general (diseño e instalación de muebles, puertas enrollables, 

barandas de 

 seguridad, entre otros) 

 
EN RETAIL 

 

Nuestra experiencia en el sector retail abarca las siguientes áreas de actividad: 

 Centros comerciales 

 Tiendas por departamento 

 Supermercados 

 Home Centers 

 Servicios Brindados 

 Desarrollo de proyectos eléctricos 

 Ejecución de proyectos eléctricos 

 Iluminación 

 Instrumentación y control 

 Instalación sanitaria 

 Circuito cerrado de televisión (cctv) y sistemas de detección de intrusiones 

 Mantenimiento 

 
2.2 VISION 

 
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como la empresa líder de servicios de 

Ingeniería y Construcción con altos estándares de calidad, soportada en un equipo humano 

calificado y comprometido. 

 
2.3 MISION 

 
Ofrecer servicios de Ingeniería y Construcción en el área eléctrica, iluminación y 

mantenimiento, guiados por el respeto de estándares de calidad internacional, excelencia 

profesional y una constante innovación tecnológica, con la finalidad de satisfacer de la 

mejor manera las necesidades de nuestros clientes y convertirnos en su aliado estratégico. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

DIAGRAMA 001: ORGANIGRAMA GENERAL DE LA COMPAÑIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

El autor de este informe de experiencia profesional se desempeñó como Ingeniero 

Residente de Proyectos, Jefe de Campo en el Área de Proyectos, esta área constituyó el 

equipo de implantación del Sistema de Proyección, Ejecución y Monitoreo de Proyectos. 

Así como Ingeniero Encargado en el Área de Post Ventas, esta área constituyo el equipo 

para el Levantamiento de Observaciones en los Proyectos Entregados. 

 
2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

A continuación, se muestran las funciones realizadas dentro de la organización. 

 Responsable de la gestión integral de las obras a su cargo, en la dirección, control, 

supervisión y planificación del proceso constructivo y administrativo de las 

mismas. 

 Establecer el alcance del proyecto en la construcción de la obra. 

 Planeamiento general de las obras. 

 Establecer los lineamientos para un correcto abastecimiento de los recursos para 

las obras. 

 Llevar el control de costos en las obras. 
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 Proyectar la imagen de la Empresa ante los clientes y el entorno en el cual 

impacta la construcción de las obras. 

 Supervisar y actualizar los planos de construcción en el Proceso de Ejecución 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

15 

 

 

 

 

 

III.- IMPORTANCIA PARA EL EJERCICIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 
INGENIERIA EN ENERGIA 

 

El profesional Ingeniero en energía tiene participación activa en las múltiples áreas del 

sector energético del país, así como en el mundo para trabajar en las plantas de 

generación, transmisión, transporte, distribución, comercialización y consumo final de 

la energía. Así mismo en el campo de la investigación, desarrollando y aplicando los 

recursos naturales y/o energías renovables en la actualización de la matriz energética 

nacional. De esta manera incursiona en el proceso productivo y el mercado de la 

industria con las tecnologías energéticas convencionales y no convencionales. 

El Ingeniero en Energía podrá desempeñarse en un amplio mercado laboral: 

 Administrar, gerenciar y fiscalizar en empresas públicas y privadas las 

actividades relacionadas con la generación de energía hidroeléctrica, 

termoeléctrica y de recursos energéticos renovables en transmisión, transporte, 

distribución y comercialización de energía eléctrica y térmica. 

 Planificar, diseñar, ejecutar, desarrollar, supervisar, evaluar proyectos de energía 

eléctrica en alta, media y baja tensión, hidrocarburos, gas licuado de petróleo y 

gas natural. 

 Como ejecutor y consultor de obras electromecánicas, energéticas y afines, 

según Informe Técnico del OSCE. Decreto Supremo N° 138-2012-EF (Art. 266 

y 273) 

 El egresado será capaz de trabajar como Consultor o Jefe de Energía en la 

implementación de programas de ahorro y conservación de la energía eléctrica, 

térmica y mecánica, aplicando proyectos de gestión, administración y control, 

auditorias y diagnósticos energéticos que permitan optimizar su consumo, sin 

descuidar el impacto ambiental. 

 En Plantas consumidoras de energía industriales (Refinerías, mineras, 

pesqueras, concentradoras, alimentos, azucareras, etc.) y de servicios, como 

experto en director de energía y gestor de proyectos en el control, monitoreo de 

la energía eléctrica (fuerza motriz, iluminación, calidad), vapor, aire 

comprimido, gas natural, gas licuado de petróleo, hidrocarburos líquidos, 

refrigeración, aire acondicionado, etc.) y aplicando tecnologías de 

autogeneración de energía con grupos electrógenos y cogeneración. 

 Investigación: como investigador y diseñador de equipos, procesos e 
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instrumentos para el uso de la energía en general, aplicando la ciencia y la 

tecnología. 

 Diseñar, ejecutar y supervisar proyectos de recursos energéticos renovables tal 

como solar fotovoltaica, solar fototérmica, eólica, biomasa, geotérmica y 

nuclear, así como en la administración de los centros de generación de estos 

recursos energéticos. 

 Debido a la compatibilidad con el currículo de las universidades del Mundo, los 

egresados pueden realizar sus estudios de postgrado y pasantías en 

Universidades de España, México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, EE.UU, 

Alemania, Francia, Inglaterra entre otros países. 

 
El sector de la construcción se ha caracterizado por ser uno de los mecanismos 

reactivadores de la economía y por su aporte a la generación de empleo. Es por ello que 

en los planes del gobierno se le ha concedido especial interés, con objetivos precisos, 

desde la creación de las unidades de poder adquisitivo constante hasta la canalización 

específica de los recursos a la construcción de vivienda (Banco de la República, 1992). 

La Construcción está íntimamente ligada al Desarrollo, siendo a la vez una herramienta 

y un motor cuando su objetivo es el de proveer servicios que responden a una demanda 

efectiva de un país. El objetivo de toda construcción es su funcionalidad, y por tanto, no 

lo es el proceso constructivo en sí mismo. No obstante, la selección de tecnologías y 

materiales apropiados y la Gestión de Los recursos durante la construcción pueden ser 

las claves de una correcta ejecución y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de 

un Presupuesto. 

 
En ese contexto el presente informe de titulación por experiencia profesional presenta 

toda la información, las Gestiones y los procedimientos realizados en un Proyecto, 

siendo importante para el ejercicio de la carrera profesional, ya que la Carrera de 

Ingeniería en energía nos da (Como parte de s currículo ) las competencias específicas: 

 

 Diseño de sistemas y procesos en Proyectos Eléctricos: Analizar y mejorar 

sistemas y procesos productivos que contribuyan con las estrategias de la 

organización. 

 Herramientas y métodos cuantitativos: Utilizar herramientas y métodos 

cuantitativos para mejorar procesos, elevar la productividad y agregar valor para 
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el cliente y el negocio. 

 Gestión de Proyectos: Planificar, organizar, dirigir y controlar eficientemente las 

operaciones de la organización para desarrollar ventajas competitivas 

sostenibles que aseguren el logro de los objetivos. 

 

Permitiendo al Ingeniero en Energía formarse, adaptarse, Alinearse, obteniendo más 

participación principal a un rubro o contexto, como es la Industria de la Construcción, 

obteniendo experiencia y más renombre para la Carrera misma, ya que un Ingeniero en 

Energía tendrá la misma competencia que otro Ingeniero de una Escuela Diferente, para 

la gestión optima de los Recursos que una Empresa le confía, en la ejecución de un 

Proyecto. 

 

Sumando al Ingeniero en Energía, la capacidad de Diseñar y mejorar los Procesos de 

Productividad en el ejecución de un proyecto, teniendo como consecuencia 

Independización en las Tomas de Decisiones, y la Responsabilidad para asumir y 

defender con sustento dichas Decisiones en los dos factores más importante en cualquier 

Proyecto de cualquier Rubro (IMPACTO EN COSTO Y TIEMPO), siempre 

considerando aspectos técnicos de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente 

en general. 

 

Asiendo del Ingeniero en Energía, competencia suficiente, para los proyectos en 

Industria y Construcción, vitales para el crecimiento y/o Desarrollo económico del País 

 
IV.- OBJETIVOS PLANTEADOS Y LOGRADOS 

 
Desarrollar / Ejecutar el proyecto integral de instalaciones Eléctricas del “NUEVO 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MOLITALIA-LURIN”, siguiendo los lineamientos 

básicos de diseño en ingeniería y ceñidos a las normas vigentes en este tipo de proyectos. 

 
4.1 Objetivos específicos 

 
 Identificar la Estructura a emplear para la Ejecución del Proyecto CD Molitalia 

 Realizar el Análisis Económico del Proyecto CD Molitalia 

 Realizar las Gestiones Administrativas en la Ejecución del proyecto CD 

Molitalia 

 Realizar las Programaciones de los Recursos ( Humano, Material y Equipos ) 
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en el Proyecto CD Molitalia 

 Verificar los Indicadores Económicos al inicio y Cierre del Proyecto 

 Identificar los alcances referentes a la Implementación del Sistema Eléctrico del 

Proyecto CD Molitalia 

 Identificar la Recuperación de Inversión del Proyecto CD Molitalia 

 Identificar el Margen de Aportación del Proyecto 

 

 

V.- SUSTENTO TEÓRICO DEL TEMA ABORDADO 

 

GESTION DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION  DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN DEL NUEVO CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN MOLITALIA S.A - LURÍN 

 
1. GENERALIDADES 

 

Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí porque persiguen un 

objetivo en común. A diferencia de los procedimientos o procesos, los proyectos son 

únicos. Cada uno está formado por unas fases y etapas de un proyecto, unos requisitos, 

unas tareas específicas, un equipo de trabajo concreto y un periodo de ejecución 

determinado. Los proyectos empiezan y finalizan en una fecha concreta, dentro del ciclo 

de vida de un proyecto. 

El presente Informe de Experiencia Profesional contempló el diseño del Sistema 

eléctrico en Baja Tensión 380/220V para el: “NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

MOLITALIA EN LURÍN” 

Esta edificación ubicada en una zona de uso Industrial. Al ser un Centro de Distribución, 

las funciones del almacén de Molitalia son de almacenaje y despacho. 

El Proyecto, se desarrolló en un terreno de 1´131,900.00 m2 y tiene un área techada 

aproximada de 129,227.77 m2. 

El objeto de dicho informe fue dar una descripción de la forma como se ejecutaron los 

trabajos, así como los materiales empleados hasta la culminación de las instalaciones 

eléctricas. 

El Presente Informe se complementó con los planos de diseño. 

La mención de marcas y/o fabricantes de los materiales y equipos, se refirió únicamente 

a estándares de calidad, reemplazándose por similares o superiores de otra procedencia, 

previa aprobación. 

El autor de este informe desarrolló, planos de detalles isométricos, lista de materiales y 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/ciclo-vida-proyecto
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/ciclo-vida-proyecto
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toda documentación complementaria que fue necesaria, en la correcta ejecución de los 

trabajos a su cargo. 

En todos los casos se siguieron las indicaciones de los planos del proyecto, de los 

fabricantes de los equipos y de la dirección de obra. 

 
2. CONCEPTOS GENERALES 

 

Se consideraron en este detalle técnico las Planificación, Programaciones, las 

provisiones y Monitores necesarios al efectuarse la implementación de las instalaciones 

eléctricas proyectadas en los planos, comprendiendo en general los siguientes trabajos 

realizados: 

 Instalación del Sistema Eléctrica en Baja Tensión 

 Montaje e Instalación de un Transformador de Media Tensión 

 Montaje e Instalación de un Grupo Electrógeno 

 Montaje del Sistema de Corrientes Débiles 

 

2.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION 

 

La Implementación fue referida al Montaje, Instalación y Operatividad de un Nuevo 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión para el Nuevo Centro de Distribución MOLITALIA. 

Dicha implementación corresponderían: 

 Instalación de Accesorios Eléctricos (Tomacorrientes , tomas industriales , 

interruptores y salidas de Fuerza) 

 Montaje de Canalizado para todos los sistemas : 

1. II.EE 

2. Detección y Alarma 

3. CCTV 

4. Intrusión 

5. Seguridad y Evacuacion 

6. Sistema de Alumbrado , Tomacorriente Normal y Estabilizado 

7. Sistema de Puesta a Tierra 

 Montaje e Instalación de Equipos Eléctricos ( Tableros Eléctricos, Grupo 

Electrógeno y Transformador de Aislamiento de Media- Baja Tensión ) 

 Montaje e Instalación de Ducto barra para Alumbrado 

 Montaje e Instalación del Sistema de Alumbrado Exterior 
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 Montaje e Instalación de Equipos de Alumbrado 

Teniendo como etapa final de la Implementación del Sistema Eléctrico, la Operatividad 

de todos estos. 

El suministro eléctrico, se efectuó desde las redes en Baja Tensión 380/220 V, 3ø, 60Hz, 

propia del Centro de Distribución, por medio de un Tablero General y Tablero de 

Transferencia Automática. 

Sistema Eléctrico B.T.  
 

Sistema Eléctrico : Alumbrado tomacorrientes y Fuerza 

Sistema : Trifásico (3 fases + Neutro + tierra). 

Tensión : 380/220 V 

Frecuencia nominal : 60 Hz. 

Factor de Potencia : 0.85 

Sistema de Tierra. 
 

Se tiene sistema de tierra existente para Baja Tensión y para comunicaciones que tiene 

una resistencia menor a 5 ohmios. 

Ducto Barra. : Sistema de Alumbrado / Sistema General 
 

Voltaje / Frecuencia : 1000 V / 60 HZ 

Corriente : 160 A / 63 A / 25 A / 2000 A 

Material Conductor : Cobre / Aluminio 

Fases y Conductores : 4P4W 

 

2.2 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION 

 

El proyecto en general consistió en el desarrollo de las instalaciones eléctricas para el 

CENTRO DE DISTRIBUCION DE MOLITALIA, conformado por las instalaciones de 

alimentadores, alumbrado, tomacorrientes y fuerza, de acuerdo al equipamiento de los 

diversos ambientes que compusieron el proyecto. 

Por lo tanto, el inicio de un Proyecto no se da en la Construcción misma, se estudia la 

documentación con el que se adjudicó dicho proyecto, por lo que el primer trabajo que 

realizó el autor de este Informe por Experiencia Profesional, fue el de REUNIR, 

VERIFICAR Y ESTUDIAR la documentación prevista del Proyecto. 

A continuación, se identifica los procesos que Siguió al inicio de las Etapas del 

Proyecto: 
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A) Análisis de la Viabilidad de un Proyecto (NO SE GANAN EN TODOS LOS 

PROYECTOS) 

 

Es el momento donde se define el alcance y procede a la selección del equipo. 

Es además, la etapa donde se comparte la visión con los Gerentes y se busca su 

compromiso y apoyo financiero. 

En esta fase se efectúa: 

Un estudio preliminar del alcance del proyecto. 

Definir los alcances del proyecto. 

Una presentación al directorio o Gerencia. 

 
a) Verificar y Estudiar el Presupuesto Adjudicado y Contrato Adjudicado 

b) Verificar y Sincerar Margen del Proyecto 

c) Coordinar los Periodos de las Valorizaciones 

d) Verificar las Consideraciones y Exclusiones del Presupuesto Adjudicado 

e) Verificar la Memoria Descriptiva del Proyecto 

f) Verificar las Especificaciones Técnicas del Proyecto 

 
B) Planificación Detallada del Proyecto 

 

El objetivo de la planificación es uno solo: definir el plan para cumplir con el 

resultado esperado. 

Aquí, los puntos más relevantes a definir son: 

Plazo: ¿Cuándo se terminará el proyecto? 

Costo: ¿Cuánto costará el proyecto? 

Alcance del proyecto ¿Qué vamos a obtener al final del proyecto? 

Adicionalmente, también es necesario definir las herramientas para comunicarse, la 

gestión general, el control de contratos y las actividades de compra. 

 

a) Reunir las Fichas Técnicas de acuerdo a las EE.TT 

b) Realizar el Metrado General de los Materiales más importantes del Proyecto. 

c) Reunir al Recurso humano, de acuerdo a lo exigido por el Cliente o Dueño del 

Proyecto 

d) Realizar comparaciones con Proveedores para la compra de materiales 

e) Realizar los Procedimientos de los trabajos de II.EE que involucrara el 

Proyecto 

f) Reunir al Recurso humano, de acuerdo a lo exigido por el Cliente o Dueño del 
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Proyecto 

g) Realizar el Presupuesto Meta o Base del Proyecto 

h) Realizar las programaciones de los envió o llegada del material ( Muy 

Importante ) 

 

C) Ejecución del Proyecto 

 

En esta etapa, el objetivo es claro, cumplir lo que se prometió en la planificación. 

Las actividades consisten en completar las actividades, tareas e ir entregando los 

avances del proyecto. 

Hay 3 puntos que son claves en esta etapa: 

Gestionar correctamente los costos y plazos. 

Mantener una buena comunicación entre todo el equipo. 

Adaptarse a los cambios rápidamente. 

 

a) Seguimiento para la Aprobación de los Procedimientos de Trabajos, antes del 

inicio de Actividades. 

b) Seguimiento para la Aprobación de las Fichas técnicas de los materiales 

c) Coordinar reuniones, con el Cliente y Supervisor, para atender cualquier 

consulta o actualización que requiere el Proyecto 

d) Compatibilizar y actualizar los Planos del Sistema Eléctrico, al inicio de las 

actividades. 

 

D) Seguimiento y Control 

 

En esta fase del proyecto es necesario controlarlo todo, sin embargo, al igual que en 

la planificación, hay 3 puntos principales 

El Costo 

El Avance 

El Plazo 

Para esto, se utilizan gráficos del tipo curva con los cuales vamos monitoreando el 

proyecto completo bajo estas tres variables. 

El objetivo de las curvas de proyecto es llegar en una cantidad definida de meses a 

completar el costo, plazo y el avance en un 100%. 

Todas deben avanzar de forma simultánea y cuando alguna se atrasa o adelanta, 

vamos a ver algo como en el siguiente gráfico. 
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Grafica 001: Curva de la Etapa del Proyecto 
 

Fuente: Internet 

 

a) Realizar los Protocolos de acuerdo a como se van entregando los sistemas 

b) Verificar y supervisar los Trabajos que realiza el Personal Técnico 

c) Verificar y Supervisar que el Personal destinado a una actividad , este 

trabajando con los Planos actualizados 

d) Presentar las Programaciones Diarias y Semanales de las Actividades a 

Realizar, comunicando al Cliente y Supervisor si existiese un inconveniente 

en la Ejecución de una actividad, de esta forma evitando retrasos. 

e) Seguimiento o Monitoreo del Gasto que se está realizando en todo momento 

de la Ejecución.: 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Mano de Obra en el momento. 

 Personal Técnico 

 Staff ( Ing. Residente, Ing. Jefe de Campo, Administrador de Obra , 

Almacén de Obra y Sup de Seguridad ) 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Materiales en el momento. 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Maquinarias en el momento. 

 Evaluar los Costos diagnosticados y verificar si estamos dentro del Margen 

del Proyecto. 

 

E) Cierre del Proyecto 

 
Esta etapa del proyecto consiste en cerrar formalmente el proyecto solicitando al 

cliente (interno o externo) que de aprobación final y se pueda proceder firmar el fin 
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del proyecto. 

Es importante que el proyecto nos deje una enseñanza para el futuro por lo que en 

esta etapa se deberá: 

Definir aprendizajes: Definir que es lo que se hizo bien o mal, para considerarlo en 

futuros proyectos. 

 

a) Reducir toda la Operación Administrativa de Propamat, para evitar mayores 

costos 

b) Realizar la Entrega con Observaciones del Proyecto (ACTA NOTARIAL) 

c) Realizar la Entrega sin Observaciones del Proyecto (ACTA NOTARIAL) 

d) Verificar si existe o no NO CONFORMIDADES por parte del Supervisor y 

Cliente 

e) Realizar el cierre económico ( Incluyendo Adendas) 

f) Identificar si se llegó al Margen Proyectado. 

g) Lecciones Aprendidas 

h) Coordinar con el Área de Post Venta de Propamat, para atender cualquier 

observación menor realizada por el cliente y Supervisor. 
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VI.- ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

LOGRADAS 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

26 

 

 

 

 

 

6.1 EXPERIENCIAS REALIZADAS 

En esta etapa se describe todos los proyectos, donde el autor de este Informe por 

Experiencia Profesional, realizo la GESTION DE PROYECTOS 

 
CUADRO 001: EXPERIENCIA REALIZADAS 

 

 
EMPRESA 

 
RUBRO 

INICIO 
 
TERMINO 

 
TRABAJO REALIZADO 

MONTO 

COTIZADO 

US$. 

 

CHR- HANSEN 

COLOUR PROJECT 

 
Industria 

 
15/05/12 

 
14/09/15 

Instalación e Implementación de 

equipos industriales y oficinas 
para la fabricación y elaboración 

de Pintura. 

 
890,000.00 

 

 
CLINICA SAN FELIPE 

 

 
Industria 

 

 
20/10/12 

 

 
12/12/12 

 
odernización del Sistema Eléctrico 

e implementación de Equipos 

Eléctricos de la clínica San Felipe 

 

 
450,290.00 

GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS CAÑETE 

 
Construcción 

 
08/02/13 

 
15/04/13 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 

eléctricos 

 
1´140,120.000 

 
GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS PACASMAYO 

 

 
Construcción 

 

 
29/05/13 

 

 
29/11/13 

 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 
eléctricos 

 

 
1´730,720.000 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

CIENCIAS APLICADAS ( 

UPC)- CAMPUS 

SALAVERRY 

 
Construcción 

 
10/12/13 

 
28/02/14 

Suministro e Instalación del 
Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 
eléctricos 

 
790,000.00 

GRUPO FALABELLA 

CENTRO DE 

DISTRIBUCION TOTTUS 

HUACHIPA 
I ETAPA 

 

Construcción 

 

17/03/14 

 

24/09/14 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 
eléctricos 

 

4´230,120.000 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

CIENCIAS APLICADAS ( 

UPC)- CAMPUS SAN 
MIGUEL 

 
Construcción 

 
25/10/14 

 
18/05/15 

Suministro e Instalación del 
Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 
eléctricos 

 
1´630,240.000 

 

JOCKEY PLAZA 

TD09- FOREVER 21 

 
Construcción 

 
12/06/15 

 
20/11/15 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión 
y implementación de Equipos 
eléctricos 

 
710,000.00 

JOCKEY PLAZA 

TD11- HM/ SERVICIOS 

COMUNES 

 
Construcción 

 
12/01/16 

 
20/06/16 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja Tensión 

y implementación de Equipos 
eléctricos 

 
620,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 002: EXPERIENCIA REALIZADAS 

 
 

EMPRESA 

 

RUBRO 

 

INICIO 

 

Termino 

 

TRABAJO REALIZADO 

MONTO 

COTIZADO 
US$. 

GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS HUACHO 

 
Construcción 

 
23/08/16 

 
12/02/17 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 
1´240,210.000 

GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS HUANCAYO 

 
Construcción 

 
03/05/17 

 
12/09/17 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 
1´330,010.000 

SUPERMERCADOS 

PERUANOS 

HIPERMERCADOS 

VIVANDA 

 
Construcción 

 
13/09/17 

 
30/12/17 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
1´030,000.000 

ESTADO PERUANO 

CONSEJO NACIONAL DE 

MAGISTRATURA 

 
Construcción 

 
01/01/18 

 
28/07/18 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
900,120.000 

 
GRUPO FALABELLA 

REMODELACION SAGA 

FALABELLA PIURA 

CENTRO 

 

 
Construcción 

 

 
01/08/18 

 

 
08/12/18 

 
Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 

 
970,120.000 

GRUPO GAMARRA MODA 

PLAZA 

CENTRO COMERCIAL 

GAMA 
2 ETAPA 

 
 

Construcción 

 
 

11/12/17 

 
 

30/03/17 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
 

1´010,000.000 

GRUPO CENCOSUD 

REMODELACION WONG 

BENAVIDES 

 
Construcción 

 
02/05/18 

 
10/06/18 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 
Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 
1´110,100.000 

GRUPO FALABELLA 

REMODELACION SAGA 

FALABELLA ANGAMOS 

 
Construcción 

 
17/06/18 

 
14/12/18 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 
1´730,120.000 

 
GRUPO GAMARRA MODA 

PLAZA 

CENTRO COMERCIAL 

GAMA 

4 ETAPA 

 

 

 
Construcción 

 

 

 
17/12/18 

 

 

 
04/09/19 

 
 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 

 

 
950,120.000 

MOLITALIA 

CENTRO DE 

DISTRIBUCION 

MOLITALIA 

 
Construcción 

 
17/09/19 

 
24/02/20 

Suministro e Instalación del 

Sistema Eléctrico en Baja 

Tensión y implementación de 
Equipos eléctricos 

 
4´780,290.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 CHR- HANSEN. 

Instalación e Implementación de equipos industriales y oficinas para la fabricación y 

elaboración de Pintura. 
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 CLINICA SAN FELIPE. 

Modernización del Sistema Eléctrico e implementación de Equipos Eléctricos de la 

clínica San Felipe 

 GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS TOTTUS CAÑETE 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS TOTTUS PACASMAYO 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 UNIVERSIDAD PRIVADA CIENCIAS APLICADAS ( UPC)- CAMPUS 

SALAVERRY 
 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 GRUPO FALABELLA 

CENTRO DE DISTRIBUCION TOTTUS HUACHIPA 

I ETAPA 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 UNIVERSIDAD PRIVADA CIENCIAS APLICADAS ( UPC)- CAMPUS SAN 

MIGUEL 
 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 JOCKEY PLAZA 

TD09- FOREVER 21 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 JOCKEY PLAZA 

TD11- HM/ SERVICIOS COMUNES 

 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 
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 GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS TOTTUS HUACHO 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 

 GRUPO FALABELLA 

HIPERMERCADOS TOTTUS HUANCAYO 
 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 

 

 SUPERMERCADOS PERUANOS 

HIPERMERCADOS VIVANDA 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
 ESTADO PERUANO 

CONSEJO NACIONAL DE MAGISTRATURA 

 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
 GRUPO FALABELLA 

REMODELACION SAGA FALABELLA PIURA CENTRO 
 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 GRUPO GAMARRA MODA PLAZA 

CENTRO COMERCIAL GAMA 

2DA ETAPA 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 
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 GRUPO CENCOSUD 

REMODELACION WONG BENAVIDES 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
 GRUPO FALABELLA 

REMODELACION SAGA FALABELLA ANGAMOS 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 GRUPO GAMARRA MODA PLAZA 

CENTRO COMERCIAL GAMA 

4 ETAPA 

 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 

 
 MOLITALIA 

CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico en Baja Tensión y implementación de 

Equipos eléctricos 
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VII. UBICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN EL MARCO DEL SUSTENTO 

TEÓRICO 
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7.1 Descripción de la experiencia 

 
Las experiencias adquiridas durante las actividades realizadas, permiten afirmar los 

conocimientos teóricos adquiridos en la formación profesional además contribuye al 

manejo de las herramientas metodológicas con las que se procede al realizar una 

GESTION DE PROYECTOS, de cualquier rubro , contribuyendo a la mejora profesional 

en el ámbito de conocer y resolver nuevos casos donde se requiera aplicar una GESTION 

DE PROYECTO para mejorar indicadores económicos en los procesos o etapas de un 

Proyecto. 

El sustento de la teoría se basa en la comprobación de las leyes y fundamentos de la 

Gestión de Proyectos e Instalaciones Eléctricas y que se observan en la Ejecución de una 

obra , en ese sentido se reafirma el aprendizaje de quien realiza este informe de 

Experiencia Profesional ampliando su experiencia en el manejo de las herramientas 

metodológicas obteniendo mejores resultados en el diagnóstico y las evaluaciones que 

conducen a una toma de decisión adecuada que traerá beneficios a la empresa a quien se 

le brinda el servicio y al equipo profesional que las ejecuta, en ese sentido los 

conocimientos se fortalecen y a su vez representa la garantía profesional adquirida en el 

tiempo. 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. APORTES LOGRADOS PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO LABORAL 
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2.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION 

 
2.2.1 GENERALIDADES 

 
Referido a las instalaciones eléctricas en Baja Tensión como el sistema de alumbrado, 

tomacorrientes, fuerza, Ducto Barra y electro ductos de voz y data para el Centro de 

Distribución MOLITALIA - LURIN, el mismo que se encuentra ubicado en el Ex fundo 

Nieveria, Distrito de Lurín- Lima. 

 
2.2.2 ATENCION DE DEMANDA MAXIMA 

 
El suministro de media tensión para en Centro de Distribución Molitalia fue de 1000 

KVA, el cual fue gestionada y ejecutada por el concesionario Luz del Sur. 

 
2.2.3 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 
En el centro de distribución de Molitalia fueron contemplados los siguientes trabajos a 

Implementar: 

 

 La instalación de todos los ductos y sus accesorios, cajas de paso, tuercas y 

contratuercas, cajas de conexión internas y externas; y de todos los elementos 

integrantes de las canalizaciones eléctricas, de los sistemas de alimentadores, 

alumbrado, tomacorrientes y fuerza. 

 La instalación de todos los ductos y sus accesorios, cajas de paso, tuercas y 

contratuercas, cajas de conexión internas y externas; y de todos los elementos 

integrantes de las canalizaciones de los Sistemas de Comunicación: 

 Detección y Alarma Contra Incendio 

 CCTV (Cámaras de Seguridad) 

 Intrusión (Seguridad de Accesos ) 

 Sistema de Data y Voz 

 Perifoneo ( Parlantes) 

 La instalación del sistema de ducto barra desde el lado secundario del 

Transformador Trifásico (1000KVA – 22.9/380-220V), hacia el tablero de 

transferencia automática (TTA) – Sistema Normal. 

 La instalación del sistema de alimentadores desde el tablero de control del 

grupo electrógeno (I-IGR-1) hacia el tablero de transferencia automática 
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(TTA) – Sistema Emergencia. 

 Conexionado del Grupo Electrógeno del Sistema de Emergencia. 

 El suministro, instalación, conexionado y pruebas de funcionamiento de los 

alimentadores y elementos eléctricos como son: (01) Transformado de 

Media Tensión , (01) Grupo Electrógeno Trifásico (1000KVA / 400-230V), 

(01) Banco de Condensadores con Reguladores Automáticos, Tableros 

Generales, Tableros de Distribución, Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida (UPS) y Transformadores de Aislamiento. 

Comprendiendo lo Siguiente: 

 
 Instalación y Conexionado TTA- TABLERO DE TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA 

 Instalación y Conexionado TGE – TABLERO GENERAL DE 

EMERGENCIA 

 Instalación y Conexionado TT-MDC –TABLERO DE TRANSFERENCIA 

DE CORRIENTES DEBILES 

 Instalación y Conexionado TEST- DATA CENTER – TABLERO 

ESTABILIZADO DATA CENTER 

 Instalación y Conexionado TEST-COM – TABLERO ESTABILIZADO DE 

COMPUTO 

 Instalación y Conexionado TDE-3 – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

EMERGENCIA 3 

 Instalación y Conexionado TDE-3A – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

EMERGENCIA 3A 

 Instalación y Conexionado TDE-3A – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

EMERGENCIA 3A 

 Instalación y Conexionado TAA-3A – TABLERO DE AIRE 

ACONDICIONADO 3A 

 Instalación y Conexionado TAA-3B – TABLERO DE AIRE 

ACONDICIONADO 3B 

 Instalación y Conexionado TDE-AL3 – TABLERO DE DISTRIBUCION DE 
EMERGENCIA ALUMBRADO 3 

 Instalación y Conexionado TDE-AL3A – TABLERO DE DISTRIBUCION 

DE EMERGENCIA ALUMBRADO 3A 

 Instalación y Conexionado TESA-02 – TABLERO ESTABILIZADO 2 

 Instalación y Conexionado TDE-4 – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

EMERGENCIA 4 

 Instalación y Conexionado TDE-5 – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

EMERGENCIA 5 

 Instalación y Conexionado TDES-5 – TABLERO DE DISTRBUCION DE 

ESTABILIZADO 5 

 Instalación y Conexionado TAA-5 – TABLERO DE AIRE 

ACONDICIONADO 5 

 Instalación y Conexionado TDE-6 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 6 

 Instalación y Conexionado TDE-6A –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 6 A 
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 Instalación y Conexionado TESA-03 – TABLERO ESTABILIZADO 3 

 Instalación y Conexionado TDE-7 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 7 

 Instalación y Conexionado TDE-8 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 8 

 Instalación y Conexionado TDE-9 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 9 

 Instalación y Conexionado TESA-04 – TABLERO ESTABILIZADO 4 

 Instalación y conexionado TDE-10 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 10 

 Instalación y Conexionado TESA-05 – TABLERO ESTABILIZADO 5 

 Instalación y Conexionado TDE-11 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 11 

 Instalación y Conexionado TESA-01 – TABLERO ESTABILIZADO 1 

 Instalación y Conexionado TDE-12 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 12 

 Instalación y Conexionado TESA-06 – TABLERO ESTABILIZADO 6 
 Instalación y Conexionado TDE-13 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 13 

 Instalación y Conexionado TDE-14 –TABLERO DE DISTRIBUCION DE 

EMERGENCIA 14 

 El Suministro e instalación, del sistema de RED PROFUNDA puesta a tierra 

Normal y sistema de puesta a tierra para el sistema estabilizado. 

 Instalación de los Equipos de iluminación 

 Montaje y Conexionado de Ductos Barras para los Equipos de Iluminación, 

25 A, 60 A y 125 A 

 Instalación de accesorios eléctricos, Tomacorrientes Normales, 

Tomacorrientes Estabilizados, interruptores Normales, Interruptores Dobles, 

Interruptores Triples, Cajas Pop up. 

 Instalación de Postes de Alumbrado Exterior. 

 Realización de Buzones de Fuerza y Buzones de Comunicación 

 En general todos los accesorios que se indicaron en los planos 

correspondientes y los que resultaron ser necesarios para la correcta 

terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas. 

 Todo gasto directo o indirecto con respecto a los trabajos realizados 

mencionados que fueron necesarios para entregar las instalaciones 

completas, bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

 
2.2.4 CRITERIOS DE DISEÑO 

 
Para el desarrollo del Centro de Distribución Molitalia se siguieron los siguientes 
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criterios generales: 

 Todas las áreas fueron completamente implementadas con los sistemas de 

salidas de alumbrado y tomacorrientes, incluidos accesorios y artefactos de 

alumbrado. 

 Se contó con un sistema de bandejas metálicas convenientemente 

distribuidas para distribución de los alimentadores y cableado de voz y data. 

 Se tienen en emergencia las cargas correspondientes a: 60% de áreas de 

iluminación de oficinas y almacén, 100% de tomacorrientes para tensión 

estabilizados, 100% cargas del Centro de Cómputo, 50% de cargadores de 

baterías. 

 Las instalaciones eléctricas y de comunicaciones se encuentran de acuerdo a 

las siguientes Normas: 

o Código Nacional de Electricidad – Volumen Utilización. 
 

o Decreto Legislativo Nº 332 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
2.2.5 SUMINISTRO DE ENERGIA 

 
El Suministro de energía normal fue mediante una red de Media Tensión a 22.9 KV 

desde la Subestación Principal ubicada al interior del predio llamada Subestación. Esta 

subestación se tiene transformación de 22.9 kV a baja tensión 380 VCA, 3 fases, 4 hilos, 

60 Hz. Se encuentra dentro del almacén y es de tipo convencional. 

Para los casos de falta de suministro normal de energía se ha previsto la energía desde 

Grupo Electrógeno de 1000 kW en el Área de Cuartos Técnico para emergencia a 380 

Vca, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz. que alimentan todas las cargas que el Centro de Distribución 

Molitalia ha determinado como prioritarias para la zona de Secos. 

 
2.2.6 CAIDA DE TENSION 

 
La caída de tensión que se consideraron para el cálculo de los circuitos y alimentadores 

tiene un máximo de 4.0% hasta el último punto a energizar. Se ha considerado que en 

el tramo de alimentadores el máximo fue de 2.5% y en el tramo de circuitos de 

distribución fue de 2.5%. 
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2.2.7 DEMANDA ELÉCTRICA 

 
La demanda eléctrica fue calculada considerando las siguientes pautas: 

 
 

 Cantidades y ubicaciones de salidas, de tomacorrientes de uso general, 

equipos y demás cargas del proyecto. 

 Cargas normalizadas por el C.N.E. para las salidas de tomacorrientes. 

 Factores de demanda y simultaneidad según el C.N.E y la experiencia del 

consultor. 

 

 

 
CUADRO 003: DEMANDA DE SISTEMAS ELECTRICOS 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 004: DEMANDA DE SISTEMAS ELECTRICOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tanto la Caída de Tensión como la Demanda Eléctrica, son valores realizados por 

Proyectistas (En este caso del Cliente). 
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2.2 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION 

A) Análisis de la Viabilidad de un Proyecto 

 
a. Verificar y Estudiar el Presupuesto Adjudicado  

 

CUADRO 005: Plantilla del Presupuesto Venta: 
 

Fuente: Contabilidad Propamat 
 

El cuadro 005: Es la Presentación formal de lo que se va a Gastar en el Proyecto ante el 

CONTRATISTA GENERAL (INARCO), SUPERVISION y CLIENTE. 

Más no representan los valores reales de los Gastos del Proyectos: 

El presupuesto Venta, fue importante para: 

 Realizar las Valorizaciones 

 Realizar los metrados 

 Realizar los RDI (Requerimiento de Información) 

 Se identifica que el Proyecto CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA, 
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tiene: 

PRESUPUESTO VENTA (COSTO DIRECTO): 4, 163,585.05 Soles 

GASTOS GENERALES (9.08% COSTO DIRECTO)  378,235.70 Soles 

UTILIDAD (5% COSTO DIRECTO)  208,179.25 Soles 

PRESUPUESTO VENTA (TOTAL): 4, 750,000.00 Soles 

 
 

De igual manera que se verificó la Planilla del Presupuesto, se verificó a detalle cada 

punto del Contrato, el autor del Informe por Experiencia Profesional, se encargó de 

ESTUDIAR, todos los puntos de este Documento. 

El Contrato Específico: 

 
 Objeto del Proyecto 

 Valor del Contrato o Presupuesto Adjudicado 

 Forma de pago – formato 

 Obligación de la Contratista Principal (INARCO) 

 Obligación de la Sub contrata (PROPAMAT) 

 Condiciones de obra 

 Calidad de Trabajos 

 Conocimiento de la Obra por la Subcontrata 

 Cobros Adicionales (Adendas) 

 Cumplimiento de Contrato 

 Fallas y Mal funcionamiento 

 Termino anticipado del contrato 

 Garantías 

 Entrega y Aceptación de los trabajos 

 Aceptación de los términos del contrato 

 Declaración Judicial – aceptación civil 

 Moras automáticas Penalidades 

 Fallas sobresalientes 
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Contrato del Proyecto Centro de Distribución MOLITALIA: 
 
 

 

C O N T R A T O N° 174-123798 

 
PARA LA OBRA N° 174 – CONSTRUCCION CENTRO DE DISTRIBUCION LURIN - MOLITALIA 

 

En Lima, el 04 junio del 2019 entre LA EMPRESA CONSTRUCTORA INARCO PERU SAC, con domicilio en Av. L a Molina 140 

distrito de Ate - Lima, RUC 20519219922, representada por su Representante Legal el Sr. Javier Alfonso Tori Guerrero, DNI 

07812080, en adelante LA EMPRESA, y de la otra parte INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT S.A.C con RUC 

20523574036, domicilio en AV. MAQUINARIAS 2472 , LIMA, y representada para este efecto por ROLANDO AUGUSTO 

PUICAN ARBULU, identificado con DNI. No. 16736048, en adelante EL CONTRATISTA, se ha convenido el siguiente contrato 

de “INSTALACIONES ELECTRICAS”, en los términos y condiciones que constan de las clausulas siguientes:  

 

PRIMERA (Antecedentes)  

 

LA EMPRESA es una persona jurídica dedicada al rubro de construcción y como tal viene ejecutando la construcción 

de la OBRA “CONSTRUCCION CENTRO DE DISTRIBUCION LURIN – MOLITALIA”, en adelante LA OBRA ubicado en CENTRO 

EMPRESARIAL MACROPOLIS 2DA ETAPA, SUB LOTE 41, AV. PERIURBANA ESQUINA AV. FERNANDO ROMERO DREYFUS LURIN 

LIMA.  

EL CONTRATISTA es una persona jurídica dedicada a brindar servicios de INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION.  

 

SEGUNDA (Objeto)  

Por medio del presente documento LA EMPRESA contrata los servicios EL CONTRATISTA bajo la modalidad de SUMA 

ALZADA la ejecución de los trabajos de “INSTALACIONES ELECTRICAS”, del proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE 

DISTRIBUCION LURIN – MOLITALIA”, de acuerdo al proyecto aprobado según planos, especificaciones técnicas, 

presupuesto, y demás documentos de LA OBRA, que EL CONTRATISTA declara conocer y que forman parte del presente 

contrato 
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CUARTA (Forma de Pago)  

 

LA EMPRESA cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:  

 

a) Valorizaciones mensuales pagaderas a 30 días, de avance efectivo de obra que EL CONTRATISTA presentará de 

acuerdo al presupuesto detallado y formulario tipo, los cuales se calcularán en soles a los precios unitarios contratados.  

 

b) Se retendrá 0.05 de cada valorización como FONDO DE GARANTIA.  

 

Ningún pago hecho conforme a esta cláusula será evidencia o aceptación de la calidad del trabajo ni garantizara que 

se hayan utilizado los materiales adecuados.  

 

d) EL CONTRATISTA debe presentar junto a la Valorización para su aprobación la documentación necesaria para 

demostrar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias referente a leyes sociales de sus trabajadores tales 

como: PLAME, AFP, Seguro Complementario de Riesgo (salud y pensión), Conafovicer y Sencico, en caso de que no se 

presenten estos documentos, LA EMPRESA detendrá el curso de la cancelación de las valorizaciones hasta que EL 

CONTRATISTA presente dichos comprobantes cancelados.  

 

e) Las valorizaciones y los documentos mencionados en el punto anterior deben ser presentadas al encargado de la 

obra para la constatación respectiva del cumplimiento de las obligaciones sociales, una vez aprobado se procederá 

al trámite de Programación de pagos, según la política de LA EMPRESA 

  

f) Será de aplicación en el presente contrato lo estipulado en las normas del SPOT, D.Leg. N°940, R.S. N° 183-2004/SUNAT 

y R.S. N° 293-2010-SUNAT Resolución de Superintendencia que modifica la R.S. N° 183-2004/SUNAT a fin de incluir los 

contratos de construcción en el Sistema de Detracciones. En caso de que el servicio prestado no estuviese considerado 

dentro del sector construcción se aplicará el normal procedimiento del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

con el Gobierno Central, dependiendo del tipo de servicio y/o bien materia del contrato.  

Se deja constancia que los valores que el presupuesto indica, son de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA, y 

que los errores, omisiones y diferencias con la realidad que ellas acusen no modificarán el valor ofrecido.  

 

QUINTA (Obligaciones de EL CONTRATISTA)  

 

1. EL CONTRATISTA proporcionará todos los equipos, movilidad y vestuario, necesarias para la ejecución de los trabajos, 

según alcances descritos en el anexo clausula TERCERA (Valor del Contrato) del presente contrato, siendo de su 

exclusiva responsabilidad la debida custodia, costos de vigilancia, mantención y operación de ellos.  

 

2. EL CONTRATISTA proporcionará a LA EMPRESA, un listado con todos los antecedentes, nombres completos, DNI y 

Certificado de Antecedentes Penales de cada uno de los empleados y obreros destinados a dicho contrato.  De 

presentarse un trabajador que no se encuentra en la Planilla Mensual de Pagos (PLAME), será considerada como no 

perteneciente al CONTRATISTA, a lo que se le aplicara lo mencionado en el artículo UNDÉCIMA (Plazos y Multas).  

 

3. Dotar a su personal de todos los implementos de seguridad (uniformes, cascos, guantes, lentes, botas con punta de 

acero, arnés, etc.) que se requieran con el objeto de conjurar la producción de accidentes de trabajo, daños personales 

y materiales a terceros. En caso de incumplimiento LA EMPRESA está facultada a proveer de los implementos necesarios, 

siendo descontado en su valorización más próxima el valor que represente dicho costo.  

 

4. Cumplir con las normas de seguridad propias del riesgo y condiciones peligrosas de trabajo, deberán presentar el 

SCTR tanto de Salud como de Pensiones para el personal que laborara en la obra, del mismo modo deberá presentar 

los exámenes pre ocupacionales de todo su personal; de lo contrario no se les permitirá el ingreso a la misma.  

 

5. Mantener sus equipos, maquinarias, herramientas, etc. en perfectas condiciones de operatividad y/o funcionamiento.  

 

6. Asumir la responsabilidad prevista en los artículos 1783 y 1784 del Código Civil que se pudiera derivar como 

consecuencia de los trabajos que se efectúen. Esta responsabilidad podrá ser del Dispositivo legal precitado.  

 

7. No podrá ceder, subcontratar o transmitir, por ningún motivo la totalidad o parte de los derechos y obligaciones 

derivadas de este contrato, sin la autorización previa y por escrito de LA EMPRESA. En el supuesto que LA EMPRESA acepte 

la subcontratación parcial o total, EL CONTRATISTA asume la responsabilidad por el cumplimiento cabal de las 

obligaciones que se desprenden del presente contrato, incluyendo la acreditación de la contratación del seguro 

correspondiente para el personal destacado a la obra y el pago de obligaciones laborales, entre otros.  

 

8. Las obras que mediante el presente instrumento se contratan, deberán cumplir con las normas especificadas, 

especialmente en lo relativo a la calidad de los materiales de acuerdo a las especificaciones dadas por LA EMPRESA y 

a los alcances solicitados por la misma.  
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Por tal circunstancia, LA EMPRESA se reserva el derecho de exigir que se re ejecuten aquellas que, en su concepto, no 

dan cumplimiento a esta condición, siendo de cargo de EL CONTRATISTA el mayor gasto que pudiera producirse por 

este motivo.  

 

Todas las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con la Ordenanza Municipal, Reglamento Nacional de 

Construcción.  

 

9. Será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal dentro del recinto de la obra. Todos los daños a 

terceros o al personal de EL CONTRATISTA, que puedan producirse en la obra por acciones u omisiones de EL 

CONTRATISTA o su personal, serán de cargo de EL CONTRATISTA.  

 

10. Deberá pagar oportunamente los salarios, bienes y servicios consumidos en “LA OBRA”, los tributos, beneficios y 

obligaciones sociales de sus trabajadores de acuerdo a ley, es decir, todo lo especificado en la letra b) clausula cuarta 

y presentar los documentos probatorios cuando LA EMPRESA se lo requiera. En todo caso la presentación de éstos 

documentos será requisito indispensable para el pago de las valorizaciones.  

 

11. Será responsable por manejar los sobrecostos que pudieran presentarse por manejo del sindicato de trabajadores 

por los trabajos contratados, de presentarse el caso.  

 

12. Comunicar a LA EMPRESA de cualquier discrepancia que pueda haber entre los planos y especificaciones técnicas, 

acatando lo que LA EMPRESA resuelva y lo comunique.  

 

13. Comunicar a LA EMPRESA sobre cualquier circunstancia o evento, cualquiera que sea su origen, que pueda influir 

negativamente en el desarrollo de la obra y/o comprometa los plazos o la afecte técnica o económicamente.  

 

14. Deberá asistir puntualmente a las reuniones de planeamiento convocadas por el residente de obra. En dicha reunión 

EL CONTRATISTA presentara un plan semanal tentativo, que será aprobado y/o modificado en dicha reunión por el 

residente de obra. EL CONTRATISTA deberá ceñirse a este plan semanal aprobado sin que esto signifique que se exima 

de lo indicado en la cláusula Tercera.  

 

15. EL CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA a suspender el pago de la contraprestación en caso que los trabajos por su 

mala ejecución, requieran de reparaciones u obras adicionales o den lugar a accidentes en la obra, inclusive los de 

resultados fatales, efectuando el descuento correspondiente; por tal efecto LA EMPRESA dirigirá a EL CONTRATISTA una 

liquidación en la que se describirán los montos que han sido retenidos así como el concepto de las retenciones y la 

documentación que acredite dichos pagos.  

 

16. Deberá entregar un procedimiento de trabajo, en el cual indique secuencia, método de trabajo y control; así como 

también los equipos y herramientas que utilizarán e identificar los riesgos y peligros de sus actividades.  

 

17. El horario de ingreso de personal a la obra será de 7.00 a 7.15 am, los trabajos se iniciaran a las 7.30 am después de 

una breve charla de seguridad.  

 

18. LA EMPRESA se reserva el derecho de solicitar el cambio de las obras contratadas cuando a su solo juicio no cumplan 

con los materiales, características, especificaciones técnicas y/o planos o presenten fallas en la fabricación,  siendo la 

reposición total por cuenta de EL CONTRATISTA.  

 

19. LA EMPRESA tendrá el derecho de solicitar el cese inmediato del personal a cargo de EL CONTRATISTA cuando a su 

juicio no demuestre niveles mínimos de destreza en el trabajo o responsabilidad u honestidad en el desarrollo del mismo.  

 

SEXTA (Obligaciones de LA EMPRESA)  

 

LA EMPRESA se obliga a:  

 

1. Facilitar al CONTRATISTA el ingreso a la obra para la prestación de sus servicios.  

2. Coordinar semanalmente con EL CONTRATISTA el programa semanal para la ejecución de los trabajos.  

3. Pagar a EL CONTRATISTA la contraprestación convenida conforme a lo pactado en la cláusula Cuarta (Forma de 

Pago).  

4. El suministro de agua y energía eléctrica necesaria para la correcta realización de los trabajos que por el presente se 

contrata.  

 

SEPTIMA (Condiciones en Obra)  

Para la ejecución de los trabajos que deberán efectuarse en la obra misma, EL CONTRATISTA deberá someterse al 

horario de trabajo y a las normas establecidas por LA EMPRESA, no pudiendo trabajar fuera de dicho horario sin la 

autorización de ésta.  

Mientras duren los trabajos de EL CONTRATISTA en la obra, éste deberá mantener en ella un representante autorizado, 

que deberá ser un profesional calificado, quien recibirá las instrucciones pertinentes de LA EMPRESA, proporcionará a 

ésta todos los antecedentes que le solicite sobre el personal y los materiales que EL CONTRATISTA emplee en obra. En 
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caso de proceder el reemplazo del representante, el nuevo representante tiene que ser un profesional con la misma 

calificación que el reemplazado; LA EMPRESA podrá pedir el cambio del representante por causa justificada.  

 

En caso EL CONTRATISTA tenga un representante no calificado que no cumpla con las funciones requeridas se podrá 

aducir incumplimiento de contrato y hacer efectivo la cláusula DÉCIMA del presente contrato.  EL CONTRATISTA se obliga 

a reemplazar inmediatamente de la obra a aquel personal de su dependencia cuya conducta o competencia den 

motivo de queja.  

 

En ausencia del representante de EL CONTRATISTA, el representante autorizado de LA EMPRESA estará facultado para 

hacer salir del recinto a todo empleado u obrero de EL CONTRATISTA que considere acreedor a esa medida.  

 

OCTAVA (Calidad de los Trabajos)  

 

A los proveedores que desarrollen trabajos, en los cuales deban utilizar equipos de medición en sus labores, deben 

acreditar la confiabilidad de los resultados que entreguen estos instrumentos través de un certificado de calibración, 

emitido por una entidad que posea patrones trazables para tal fin.  

En el caso de aquellos proveedores que efectúen verificaciones de estos equipos en forma interna, deben cumplir con 

el punto anteriormente señalado y estarán sujetos a inspecciones por parte de LA EMPRESA con el objeto de dar 

cumplimiento a nuestro sistema de gestión de calidad.  

Los proveedores que desarrollen actividades para cumplir con nuestros requerimientos, podrán ser inspeccionados por 

personal de LA EMPRESA o bien por personal contratado por LA EMPRESA.  

EL CONTRATISTA se responsabiliza de la calidad profesional, precisión técnica y coordinación de todos los trabajos que 

le son encargados para la correcta ejecución de la Obra, según lo establecido en el presente contrato.  

EL CONTRATISTA a su exclusiva responsabilidad, costo y sin ninguna compensación adicional por parte de LA EMPRESA 

deberá, corregir y subsanar inmediatamente cualquier error o deficiencia en Ia Obra dentro del plazo de siete (7) días 

calendario de ser requerido por LA EMPRESA, o dentro del plazo acordado con LA EMPRESA, si el plazo antes 

mencionado fuera insuficiente.  

Si EL CONTRATISTA fracasa en corregir cualquier error o deficiencia producto de la Obra, y/o falla en suministrar los 

materiales y/o los equipos, y/o falla en el cumplimiento de las disposiciones ambientales, de seguridad y prevención de 

riesgos y otras disposiciones, que a criterio de LA EMPRESA pongan en riesgo la calidad de la Obras y/o el plazo de su 

terminación, LA EMPRESA puede ordenar la ejecución de la Obra, o cualquier porción de la misma, por otra empresa, 

descontando el costo que esta intervención demande de los pagos que pudiera tener pendientes de realizar a EL 

CONTRATISTA e inclusive de las garantías que se mantengan en ejecución del presente contrato, asumiendo EL 

CONTRATISTA cualquier sobre costo que se genere como consecuencia de la referida intervención, siempre que dichos 

costos se encuentren debidamente documentados.  

 

NOVENA (Conocimiento de la Obra por EL CONTRATISTA)  

 

EL CONTRATISTA declara conocer las características y condiciones de la obra donde se realiza el trabajo en 

consecuencia no podrá aducir desconocimiento de las mismas. Para todos los efectos del presente contrato, y en 

especial, en lo relacionado con los plazos de ejecución; declara además conocer la realidad del clima del lugar de las 

obras.  

Lo anterior excluye modificaciones que LA EMPRESA haga en forma posterior a la firma del contrato y que deben ser 

comunicadas por escrito.  

 

DECIMA (Cobros Adicionales)  

 

No se aceptará por parte de EL CONTRATISTA ningún cobro adicional a este contrato por trabajos que no se hayan 

acordado el precio por escrito antes de su ejecución.  

En caso de solicitársele trabajos al CONTRATISTA, que no estuvieren contemplados en los trabajos contratados, el mismo 

dispondrá 2 días hábiles para notificarlo por el Cuaderno de Obra, y de 2 días hábiles adicionales para presentar el 

correspondiente presupuesto.  

Si transcurrido dicho plazo EL CONTRATISTA no hubiere presentado el presupuesto, se entenderá que desiste del reclamo 

en cuestión.  

Estas obras adicionales se valorizaran conforme a lo indicado en el presupuesto de EL CONTRATISTA cuando se refieran 

a partidas incluidas en él. Si los trabajos corresponden a partidas no cotizadas se aplicará respecto a ellas el sistema de 

mandato a costo real, demostrando lo anterior por medio de la documentación correspondiente.  

Sin embargo, LA EMPRESA podrá autorizar por escrito y en el libro de obra la ejecución de trabajos adicionales en casos 

muy calificados antes de acordar su precio, comprometiéndose EL CONTRATISTA a presentar el presupuesto respectivo 

en un plazo máximo de 5 días desde que se ordene la ejecución. Si EL CONTRATISTA omite esta presentación, LA 

EMPRESA cancelará la suma que pague el mandante como costo directo por este adicional.  

 

UNDÉCIMA (Cumplimiento de Contrato)  

 

En caso que EL CONTRATISTA tuviese retraso en el cumplimiento del Contrato o demostrase incapacidad técnica y/o 

económica para cumplirlo en la fecha y forma convenida, LA EMPRESA podrá, unilateralmente declarar terminado el 

Contrato en forma inmediata, ejecutando directamente o contratando con otro CONTRATISTA lo que aún faltare para 

terminar, En este caso, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar íntegramente el mayor valor que pueda representar 
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este nuevo contrato, sin perjuicio que, además, deberá pagar en este caso, a LA EMPRESA, a título de indemnización 

de perjuicios, una suma equivalente al 10% del valor del contrato no cumplido, facultándose expresamente a LA 

EMPRESA para retener facturas o liquidaciones al CONTRATISTA que se encuentren a la fecha impagas. 
 
 

 
 
Se establece un tope de penalización equivalente al 10% del monto total de este contrato  

 

DÉCIMO TERCERA (Fallas y Mal Funcionamiento)  

 

En caso de fallas en los servicios contratados EL CONTRATISTA efectuará en forma inmediata las correcciones, en caso 

de no hacerlas en un plazo máximo de 3 días calendarios, LA EMPRESA podrá contratar a otra empresa del rubro y se 

descontaran los costos contra las garantías.  

 

DÉCIMO CUARTA (Paralización de la Obra)  

 

En caso de paralización de las obras determinadas por LA EMPRESA o el mandante en la cual se pone fin en forma 

anticipada al contrato, LA EMPRESA procederá de la siguiente forma:  

Cancelará el saldo pendiente de las obras realizadas a dicha fecha y que formen parte del presupuesto, en un plazo 

de 30 días.  

 

DÉCIMO QUINTA (Termino Anticipado de Contrato)  

 

Sin perjuicio de otras causales legales de terminación del presente Contrato, LA EMPRESA queda facultada y autorizada 

por sí sola y unilateralmente para poner término al presente Contrato, sin necesidad de resolución judicial ni arbitral, en 

cualquiera de los siguientes eventos:  

a) Declaración de quiebra o insolvencia de EL CONTRATISTA.  

b) Suspensión o retardo de las obras, sin causa justificada, habiéndolo señalado al menos en 2 oportunidades por escrito.  

 

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA a cualquiera de sus obligaciones asumidas por el presente Contrato.  

 

En tal evento, LA EMPRESA queda autorizada para continuar las obras, directamente o a través de un tercero, 

levantando un Acta acerca del estado físico en que reciben las mismas. El Acta se levantará por quien LA EMPRESA 

designe para este efecto.  

Asimismo se aplicara en este caso la penalidad descrita en la cláusula Undécima.  

 

DÉCIMO SEXTA (Garantías)  

 

a) Carta Fianza por el Anticipo con vigencia a quince (15) días posteriores a la fecha de término del contrato, 

debiéndose tomar como base imponible para el cálculo el importe total del contrato, es decir, incluido el IGV.  

b) Fondo de Garantía: Del monto total de cada una de las valorizaciones se retendrá el cinco por ciento (5.00 %) por 

concepto de garantía por la correcta ejecución de obra. Esta retención se realizará para responder por los defectos 

que haya que corregir después de finalizada la obra.  

 

En relación al punto b) la garantía se devolverá cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:  
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- A los 30 días de haberse firmado el Acta de Conformidad de los trabajos realizados siempre y cuando EL CONTRATISTA 

haya entregado a LA EMPRESA las cartas fianzas respectivas por el importe total de las retenciones. Caso contrario se 

mantendrá el fondo de garantía en efectivo por el plazo de Un año después del Acta de Entrega de Conformidad de los 

Trabajos Encomendados.  

- Como fecha de vencimiento de las Cartas Fianzas se considerará el plazo de un año contado a partir de la entrega 

del Acta de Conformidad entre EL MANDANTE y LA EMPRESA.  

 

Durante el citado período de garantía, EL CONTRATISTA deberá corregir o subsanar con el mínimo daño para la Obra y 

procurando no afectar el funcionamiento y seguridad del proyecto, cualquier anomalía que sea imputable a defectos 

de construcción o a la calidad deficiente de la mano de obra, los materiales o elementos empleados respecto de las 

especificaciones técnicas de la Obra, atendiendo a las órdenes que en este sentido le de LA EMPRESA. Si EL CONTRATISTA 

no respondiera dentro de un plazo de tres (3) días calendario a una comunicación escrita de LA EMPRESA, este último 

podrá proceder directamente a la realización de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o defectos, 

deduciéndose el costo de los referidos trabajos de los pagos pendientes que tenga que realizar LA EMPRESA a EL 

CONTRATISTA, y/o de la Carta Fianza o fondo de garantía.  

 

DÉCIMO SEPTIMA (Entrega y aceptación de los Trabajos)  

 

Si a la terminación de la obra LA EMPRESA, encontrara que esta se ajusta a las condiciones establecidas en este contrato, 

entregara a EL CONTRATISTA un acta de recepcion de los trabajos. EL CONTRATISTA deberá hacer entrega de una carta 

de garantía, especificaciones técnicas y toda documentación requerida para la implementación del dossier de calidad, 

planos as built, manuales, capacitaciones y recomendaciones de mantenimiento antes de recibir el acta de recepción 

definitiva de los trabajos.  

Sin embargo, si a la terminación de la obra, LA EMPRESA no la encontrara conforme se levantara un acta de recepción 

provisional con observaciones y se otorgara un plazo a EL CONTRATISTA no mayor de 5 días para que levante las 

observaciones efectuadas por LA EMPRESA. Una vez vencido el plazo y levantada la observación a satisfacción de LA 

EMPRESA se procederá a suscribir el acta de recepción definitiva.  

Si a juicio de LA EMPRESA las obras continúan sin estar conformes, podrá optar por conceder un nuevo plazo o resolver 

el presente contrato aplicándose lo dispuesto en la cláusula Undécima, sin perjuicio de aplicarse las penalidades y 

sanciones establecidas en el presente contrato.  

Para los efectos del cómputo de los plazos del presente de contrato solo tendrá validez el acta de recepción provisional 

sin observaciones debidamente firmada por LA EMPRESA, EL CONTRATISTA y la supervisión. 

  

DÉCIMO OCTAVA (Aceptación de Términos del Contrato)  

 

Se establece que EL CONTRATISTA, en virtud de la aceptación que hace de los términos del presente Contrato, declara 

que:  

a) Serán de su cargo los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con ocasión de ellos, 

como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, seguros sobre accidentes del trabajo y en general 

con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten durante el desarrollo de esta obra y que tengan 

relación con esta clase de trabajo.  

b) Se compromete a mantener los lugares de trabajo en igual condición orden y limpieza que los recibió. Para ello habrá 

botaderos en la obra.  

c) Todo accidente que ocurra en la obra será de su exclusivo cargo y responsabilidad. Por lo tanto, todo gasto o pago 

de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasión de estos trabajos, será de su exclusiva cuenta y 

riesgo, quedando LA EMPRESA libre de toda responsabilidad al respecto.  

d) No podrá pedir modificación del Contrato, ni tendrá derecho a cobrar indemnizaciones a LA EMPRESA, por pérdida, 

averías o perjuicio que los trabajos le causen, ni por alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales si 

ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra circunstancia no prevista en forma expresa por este Contrato.  

e) La Recepción Final de las obras no le exonera de la responsabilidad legal que le corresponde como CONTRATISTA 

de la obra.  

 

DÉCIMO NOVENA (Declaración Judicial)  

 

EL CONTRATISTA declara que para todos los efectos legales, bajo juramento y bajo su responsabilidad civil y penal, lo 

siguiente:  

a) Que su situación económica y financiera es absolutamente sana, sin que tenga deudas vencidas o impagas ni 

compromiso contraído que puedan provocarle su quiebra o insolvencia;  

 

b) Que durante el período de vigencia de este Contrato se obliga a no efectuar acto alguno que pueda poner en 

peligro su situación económica y financiera;  

 

c) Que en cualquier momento, a petición de LA EMPRESA, se obliga a proporcionarle bajo su firma un detalle de los 

bienes que componen su patrimonio;  
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d) Que los precios contemplados en este contrato contemplan una utilidad razonable y han sido debidamente 

estudiados.  

 

VIGÉSIMA (Responsabilidades por tributos)  

 

Las partes acuerdan que cada una será responsable de los tributos que correspondan a cada una de ellas en virtud al 

cumplimiento del presente contrato, así como la responsabilidad de carácter administrativo, municipal, laboral, civil y 

técnico que sean de su cargo de acuerdo a las obligaciones que asuma por el presente contrato.  

 

 

VIGÉSIMO PRIMERA (Relación Civil)  

 

Las partes dejan expresa constancia que la relación contractual que las unen es de carácter meramente civil, de modo 

que bajo motivo alguno generara una relación laboral alguna entre ellas y el personal que se destine al cumplimiento 

de sus obligaciones. En consecuencia, para el cumplimiento de este contrato, las partes no estarán sujetas a vínculo de 

subordinación alguna por lo que sus representantes gozaran de total autonomía para el cumplimiento de las 

obligaciones que correspondan.  

Todas las obligaciones relacionadas con el personal que las partes empleen para el cumplimiento del presente contrato, 

de cualquier tipo de naturaleza, quedaran bajo su exclusiva responsabilidad. Por consiguiente, ninguna de las partes 

será responsable de pago de remuneraciones, sueldos, salarios y demás beneficios a los tenga derecho el personal de 

la otra.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDA (Mora Automática)  

 

Vencido el plazo contractual sin que EL CONTRATISTA hubiese satisfecho su prestación, quedara constituido 

automáticamente en mora de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 1333 del código civil, sin que sea 

necesaria intimación alguna.  

 

VIGÉSIMO TERCERA (Subsidiaridad)  

 

Las partes acuerdan que todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el presente contrato se aplicara 

las disposiciones que sobre el particular se encuentren establecidos en el código civil  

 

VIGÉSIMO CUARTA (Fallas sobrevenidas)  

 

Las partes acuerdan que en el eventual caso que luego de entregada la obra, en el transcurso del cumplimiento de la 

garantía indicada en la cláusula Décimo Sexta del presente, se presentara fallas que se deban a negligencia de parte 

de EL CONTRATISTA al momento de realizar los trabajos objeto del presente contrato, estas deberán ser atendidas de 

inmediato, sin perjuicio de la generación de una penalidad equivalente a US$ 50 (Cincuenta Dólares) por cada falla 

que se presente, permitiéndose no más de dos (02) fallas ligeras sin penalidad alguna, a criterio de LA EMPRESA.  

 

VIGÉSIMO QUINTA (Arbitraje)  

 

Cualquier litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del 

presente Contrato, incluyendo los relativos a su presunta nulidad, y que no hubiera sido posible conciliar amigablemente 

en trato directo por los firmantes del presente Contrato o sus representantes legales perfectamente identificados, serán 

obligatoria e incondicionalmente sometidos a la jurisdicción y procedimiento arbitral que se establece en la presente 

Cláusula.  

En todos los casos, el procedimiento arbitral será realizado por un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros cuyo 

laudo será final, definitivo e inapelable. El arbitraje será de derecho.  

Cada una de las partes interesadas designará un árbitro y los árbitros nombrados designarán, a su vez, a un tercer 

árbitro. En caso que una de las partes demore más de quince días útiles, desde que haya sido requerida por escrito por 

la otra parte para la designación del árbitro de parte o en caso que los árbitros no se pusieran de acuerdo en la 

designación del tercer árbitro, éste será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional 

de la Cámara de Comercio de Lima, eligiéndolo de entre las personas que integran la relación de árbitros que dicha 

entidad tiene establecida. En este caso, se entenderá que la parte que no cumplió ha renunciado a su derecho a 

designar árbitro de parte.  

El procedimiento, el plazo del arbitraje y demás disposiciones que sean necesarias para su ejecución, serán establecidas 

en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.  

En todo lo no previsto en esta Cláusula de arbitraje, así como en el caso que resulte desactivado el mencionado Centro 

de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, se aplicarán las normas de la 

Ley General de Arbitraje, Ley Nº 26572 o las disposiciones de aquella ley o norma que las sustituya.  
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                     ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

 

Por el presente instrumento, LA EMPRESA CONSTRUCTORA INARCO PERU SAC, con domicilio en Av. La Molina 140 distrito 

de Ate - Lima, RUC 20519219922, representada por su Representante Legal el Sr. Javier Alfonso Tori Guerrero, DNI 

07812080, en adelante LA EMPRESA, y de la otra parte INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PR OPAMAT S.A.C con RUC 

20523574036, domicilio en AV. MAQUINARIAS 2472 , LIMA, y representada para este efecto por ROLANDO AUGUSTO 

PUICAN ARBULU, identificado con DNI. No. 16736048, en adelante EL CONTRATISTA, se ha convenido el siguiente:  

Primero: Constructora Inarco S.A.C. es una empresa dedicada a desarrollar actividades en área de la construcción, 

tanto comercial como industrial, principalmente a través de novedosos métodos constructivos.  

Segundo: Las partes declaran que los sistemas de construcción desarrollados por “LA EMPRESA” son conocimientos 

constructivos, sistemas y tecnologías de vanguardia, únicas en el mercado, protegidas por el ordenamiento jurídico 

Peruano vigente, que establece las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de 

propiedad industrial.  

Tercero: En virtud de lo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga en todo momento a mantener estricta reserva y secreto de 

los proyectos, negocios, antecedentes, documentos, planos, archivos computacionales, sistemas informáticos y 

cualquier otra información que por causa o con motivo de su trabajo pudiere conocer. En particular, cualquier 

información confidencial sobre “LA EMPRESA” o sus socios que le sea revelada o que, sin ser confidencial, no sea de 

dominio público, será mantenida en estricto y permanente secreto respecto de terceros.  

Cuarto: En ningún caso “EL CONTRATISTA” podrá, directa o indirectamente, por cuenta propia o en nombre o por cuenta 

de terceros, (I) vender, ofrecer la venta de, transferir, revelar, publicar o poner la Información Confidencial a disposición 

de terceros de cualquier manera, (II) usar la Información Confidencial para propósitos distintos a aquellos propósitos 

específicos para los que fue revelada por alguna circunstancia, (III) usar la Información Confidencial con fines de 

promoción, marketing, o aprovecharse de cualquier manera para obtener un beneficio de ella, (IV) modificar, 

reproducir o copiar de cualquier manera la Información Confidencial, salvo lo autorizado expresamente por “LA 

EMPRESA” (V) licenciar u ofrecer una licencia a un tercero para el uso de la Información Confidencial o (VI) autorizar a 

un tercero a realizar cualquiera de las conductas previstas en esta cláusula. El derecho de propiedad sobre la 

Información Confidencial y sus soportes permanecerá en todo momento en cabeza de “LA EMPRESA”, y todos los 

elementos materiales que contengan o constituyan Información Confidencial proporcionados “al SUBCONTRATISTA” 

deberán ser inmediatamente devueltos “a LA EMPRESA” contra requerimiento de ésta, juntamente con todas las copias 

existentes de los mismos.  

Si, de acuerdo al derecho aplicable, o por pedido judicial o de cualesquiera otras autoridades gubernamentales, 

nacionales o extranjeras, “el SUBCONTRATISTA” es requerido a revelar Información Confidencial de “LA EMPRESA”, la 

parte requerida deberá notificar inmediatamente a “LA EMPRESA” de dicho requerimiento, a fin de que la propietaria 

de la información requerida pueda arbitrar las medidas necesarias que mejor provean a la defensa de sus derechos e 

intereses. En todos los casos, la revelación de dicha Información Confidencial sólo será suministrada a la autoridad 

judicial o gubernamental que la requirió solicitando a dicha autoridad judicial o gubernamental la reserva del 

expediente.  

Quinto: De esta forma, cualquier falta o inobservancia a lo dispuesto en este acuerdo, facultará a Constructora Inarco 

S.A.C. para ejercer todas las acciones civiles, penales, o de otra especie que la Ley contemple para perseguir las 

responsabilidades penales, civiles, contractuales y extracontractuales, que el hecho del incumplimiento a este acuerdo 

pudiese generar.  

Sexto: Para todos los efectos derivados de este contrato, las partes fijan sus domicilios en la Ciudad de Lima.  
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b. Verificar y Sincerar Margen del Proyecto 

 

CUADRO 006: Costos del Proyecto – PROYECCION 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Administración Propamat 

 

El cuadro 006, representa los Gastos Proyectados que realiza el Área de Propuestas 

junto con el Área Administrativa, al momento (En una etapa de concurso) que se realiza 

el Presupuesto Venta 

 
Este fue la primera presentación formal de los Gastos del Proyecto, llamado 

Proyección 01. 

GASTO EN MATERIALES: 2, 984,892.06 SOLES 

GASTO EN MANO DE OBRA:  915,922.28 SOLES 

GASTO DE OBRA: 390,723.52 SOLES 

 
 

COSTO DIRECTO: 4, 291,607.86 SOLES 

GASTOS GENERALES (4.51%) 214,580.39 SOLES 

UTILIDADES (5.37%) 255,575.03 SOLES 

 
 

Obteniendo: 

MARGEN (9.87%) 470,155.42 

SOLES 

Cuando se realizó el Presupuesto Venta, que se presenta al Cliente, siempre por la 

rapidez que solicitan los Presupuestos, o cuando observan que son demasiados caros, 

es donde aparece el DESCUENTO COMERCIAL, que es un Ajuste propio de la 

Empresa (Propamat). Asumiendo Algunos costos (Material – Mano de Obra – Gastos 

de obra), con el fin de Adjudicar el Proyecto y incrementar clientes. 
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CUADRO 007: Costos del Proyecto – PROYECCION 02 

Representación de los Gastos Reestructurados de MATERIALES, MANO DE OBRA Y GASTOS DE OBRA, se identificó el Margen del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Sistema de PROPAMAT 
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DIAGRAMA 002: ANALISIS ECONOMICOS DE GASTOS PROYECTADOS FINALES DEL SISTEMA, EN (MATERIAL Y MANO DE 

OBRA) 
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El cuadro 007, representa los Gastos Proyectados Definitivos, realizados por el Área 

Administrativa y Área de Propuesta (Sistema de PROPAMAT): 

 

GASTO EN MATERIALES: 3, 170,788.00 SOLES 

GASTO EN MANO DE OBRA: 906,623.00 SOLES 

GASTO DE OBRA: 260,995.00 SOLES 

 
 

COSTO DIRECTO: 4, 336,406.00 SOLES 

Obteniendo: 

 
 

MARGEN (8.933%) 425,354.00 SOLES 

 
Estos fueron los Valores que representaron los flujos económicos proyectados, y del 

cual el autor de este Informe por Experiencia profesional, tuvo la Responsabilidad de 

controlar desde el inicio al final del Proyecto. 

Se sinceraron los Gastos de Los: 

 
 Materiales a Utilizar: 

 Conductores eléctricos: 1,238,964.00 Soles 

Conductores Eléctricos para Alimentadores Principales 
Conductores Eléctricos para Circuitos Derivados 

 Canalizados: 1,078,257.00 Soles 

Canalizado Adosado (Para Sistema Eléctrico y Corrientes Débiles) 

Canalizado Empotrado (Para Corrientes Débiles) 

 Artefactos y Accesorios Eléctricos: 13,027.00 Soles 

Tomacorrientes, Tomas Industriales, Banco de tomacorrientes 
Interruptores 

 Líneas Aéreas y Postaciones: 90,780.00 Soles 

Postes de Alumbrado Exterior 

Accesorios y Ferretería 

 Iluminación: 46,000 Soles 

Accesorios y Ferretería para el montaje de la Luminarias 

 Suministro de Equipos (UPS y Transformadores: 179,494.00 Soles 

UPS 

Transformadores de Aislamiento 10KVA/5KVA/1Φ /3Φ 
 

Evaluamos cada una de las Partidas que se encontraron en el 

PRESUPUESTO VENTA, lo sinceramos por los cual se creó un 

PRESUPUESTO PROYECTADO (Meta), este PRESUESTO 

PROYECTADO fue realizado mediante: 

 

1. Metrado Sincerado ( Metrado Meta ) 

2. Comparaciones de Proveedores , para distintos Materiales 

3. Rendimiento de cada Actividad / Por Unidad ( Estos 
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Rendimientos son de la misma Compañía , de su propio sistema , 

por la Experiencia de Tantos años en el Rubro ) 

 

 Mano de Obra: 

 Mano de Obra Indirecta (Personal Staff) : 267,809.00 Soles 

Ingeniero Residente/Ingeniero Jefe de Campo/Sup.de 
Seguridad/Almacenero de obra / Administrador de Obra /Capataz

 Mano de Obra Directa (Personal Técnico): 632,614.00 Soles

Operarios / Oficiales / Ayudantes 

 Subcontratos (Si es que los hubiese): 4,500.00 Soles

Subcontratando Partidas 
Subcontratando Fabricación de Materiales Externos 

 

Evaluamos cada una de las Partidas que se encontraron en el 

PRESUPUESTO VENTA, y por experiencia de la Compañía, 

estimamos y/o Proyectamos: 

 
1. El TIEMPO, que demoró en realizar cada Actividad 

2. El COSTO, la cantidad de Personal que demandó realizar la 

actividad 

Estos factores TIEMPO / COSTO, vitales en cualquier Proyecto, se 

identificaron los Rendimientos (Estos Rendimientos son de la 

misma Compañía, de su propio sistema, por la Experiencia de 

Tantos años en el Rubro) 

 

 Gastos de Obra: 

 Movilización: 60,000.00 Soles

Movilidad de Personal (Si la Obra queda muy apartada de Lima) 

 Arrendamientos (Maquinarias, Herramientas y Equipos): 39,840.00 

Soles

Arrendamientos de Maquinarias (Plataformas Elevadoras) 

Arrendamientos de Andamios (Para trabajos en altura) 

 Artículos de Oficina y Aseo: 3,300.00 Soles

Para la Generación de Protocolos 
Para la Aprobación de Fichas técnicas, Procedimientos, consultas, etc. 

Para el Dossier de Calidad 

 Elementos de Seguridad: 235.00 Soles

Equipos de Protección Personal 

 Fletes y Encomiendas: 19,000.00 Soles

Fletes y Encomiendas 

 Servicios Básicos: 1,500.00 Soles

Disales 

 Otros Gastos Generales de Obra: 137,120.00 Soles

Otros Gastos 
 

Por experiencia de la Compañía en este Rubro de la construcción, en 

un Proyecto no solo se Gasta en los Materiales que se van a instalar y 

Mano de Obra, también existe un gasto para las Actividades en paralelo 

que se da: 

 

1. Artículos de Oficina (Para la comodidad del Staff , en la 
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Generación Continua de Documentos en obra ) 

2. Fletes y Encomiendas, Cuando se trae materiales de otras 

ciudades o se devuelve si tuviese un desperfecto) 

 

Muy aparte de estos itemizados, existieron más (como se puede apreciar en la Hoja del 

Sistema de la misma compañía, pero estos en algunos Proyectos no son considerados 

* Pero los cuadros anteriores, representan los Valores del Sistema de la misma Empresa 

(Propamat), en el Cual fueron involucrados: 

 Gerencia General 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Proyectos 

 Jefe de Propuestas 

 Gerencia de Administración y RR. HH 

 Jefe de Compra y Ventas 

 Jefe de Almacén 

Todas estas áreas se reunieron, planificaron e identificaron los Valores económicos a 

lo largo del Proyecto. 

Pero para el Ingeniero Residente esto fue referente, de igual manera respeto estos 

valores, representando para el Ingeniero Residente el Limite de los Gastos. 

Así como la misma empresa realizó sus estudios de los gastos económicos de Proyecto, 

el trabajo del autor de este informe por Experiencia Profesional fue el de realizar un 

PRESUPUESTO META, identificando los Gastos en: 

 MANO DE OBRA 

 MATERIALES 

Este documento o planilla fue lo que el Ingeniero Residente, cumplió a pie de línea, 

debido que este, fue realizado por él mismo. 

 

c. Coordinar los Periodos de las Valorizaciones 
 

Identificado el PRESUPUESTO PROYECTADO, así como el Margen de Obra, se 

procedió a estimar como se iba a realizar el Movimiento Económico, teniendo aspectos 

que considerar. 

Para que el Proyecto CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA fuera Exitoso, se 

tomó prioridad a los siguientes criterios: 

1. Material en Obra: El avance o rendimiento del Proyecto, se basó en que 

los materiales que se requirieron en el Proceso, Estuvieron (No todos los 
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Materiales que dice el Presupuesto, debe estar en obra al inicio del 

Proyecto) 

 Por lo que, los Créditos para la Adquisición de Material: Esta relación entre 

Proveedor y Cliente fue muy importante mantenerlas ACTUALIZADO (se 

cumplió con la Fechas de Pago) 

2. Mano de Obra: El avance o rendimiento del Proyecto, se basó en que 

estuvo, el Personal suficiente para los trabajos, así como su comodidad en 

sus Pagos, Esto tiene la misma Importancia que el material., (se va 

manteniendo o incrementando Personal, según el Proyecto lo pida, eso 

se llama Programación) 

 Por lo que, los Pagos del Personal Técnico y Staff estuvieron 

ACTUALIZADOS 

3. Planos Actualizados: El avance o rendimiento del Proyecto, se basó en 

que el Personal trabajó con Planos Actualizados (Así evitar RE 

TRABAJOS) 

 
Por lo que, las Valorizaciones se realizaron en los periodos más cortos Posibles, para el 

Proyecto CENTRO DISTRIBUCION MOLITALIA, Se evaluó y determino que las 

Valorizaciones fueran MENSUALES. 

De esta forma el movimiento económico fue más continuo, y no hubo retrasos por 

escases de material (Falta de Pago del Proveedor) así como tampoco por escases de 

Personal (Falta de Pago al Personal), 

El autor de este Informe por Experiencia Profesional, en esta etapa del Proyecto, se 

encargó de los Trabajos de: 

 Generar Las Valorizaciones los 15 de cada mes, presentándolas con una 

Carta Notarial, de esta forma la Contrata General tuvo 10 a 12 días para 

revisarlas y observarlas, en el que caso que sea. 

De esta forma Aprobándolo el Supervisor, el Cliente no tuvo ningún inconveniente en 

recibir y Pagar dicha valorización. 

Por consiguiente, se Pudo cumplir con los Pagos Pactados de los Proveedores, así como 

del Personal. 
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CUADRO 008: VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad Propamat 
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CUADRO 009: VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad Propamat 
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CUADRO 010: VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Contabilidad Propamat 
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CUADRO 011: VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Contabilidad Propamat 
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CUADRO 012 : VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Contabilidad Propamat 
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CUADRO 013: VALORIZACIONES PROYECTADAS – POR SEMANA / POR MES – CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Contabilidad Propamat 
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De acuerdo a las Coordinaciones con Gerencia General, Gerencia de Operaciones y 

Gerencia de Proyectos, y, mostrado en los cuadros anteriores, Al Inicio del Proyecto 

las Valorizaciones Proyectadas fueron: 

 
CUADRO 014: RESUMEN DE VALORIZACIONES PROYECTADAS 

 

VALORIZACIONES - PERIODOS PROYECTADOS MONTO PROYECTADO 

 
ADELANTO ( CARTA FIANZA ) - JUNIO ( 20% DEL COSTO SIN IGV) 

 
$ 950,000.00 

VALORIZACION - JULIO $ 237,185.78 

  

VALORIZACION - AGOSTO $ 284,868.95 

SEMANA 1 - AGOSTO $ 37,799.97 

SEMANA 2 - AGOSTO $ 47,482.70 

SEMANA 3 - AGOSTO $ 101,423.76 

SEMANA 4 - AGOSTO $ 98,162.52 

VALORIZACION - SEPTIEMBRE $ 340,073.09 

SEMANA 1 - SEPTIEMBRE $ 99,389.24 

SEMANA 2 - SEPTIEMBRE $ 83,600.79 

SEMANA 3 - SEPTIEMBRE $ 72,718.79 

SEMANA 4 - SEPTIEMBRE $ 84,364.27 

VALORIZACION - OCTUBRE $ 994,938.72 

SEMANA 1 - OCTUBRE $ 52,495.32 

SEMANA 2 - OCTUBRE $ 52,803.20 

SEMANA 3 - OCTUBRE $ 148,100.36 

SEMANA 4 - OCTUBRE $ 741,539.84 

VALORIZACION - NOVIEMBRE $ 1,613,490.54 

SEMANA 1 - NOVIEMBRE $ 80,988.65 

SEMANA 2 - NOVIEMBRE $ 194,947.01 

SEMANA 3 - NOVIEMBRE $ 606,587.52 

SEMANA 4 - NOVIEMBRE $ 730,967.35 

VALORIZACION - DICIEMBRE $ 215,007.00 

SEMANA 1 - DICIEMBRE $ 1,000.00 

SEMANA 2 - DICIEMBRE $ 62,669.00 

SEMANA 3 - DICIEMBRE $ 75,669.00 

SEMANA 4 - DICIEMBRE $ 75,669.00 

VALORIZACION - ENERO $ 114,511.48 

SEMANA 1 - ENERO $ 64,565.07 

SEMANA 2 - ENERO $ 32,063.98 

SEMANA 3 - ENERO $ 8,527.65 

SEMANA 4 - ENERO $ 9,354.77 

 
 

Fuente: Sistema Propamat 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

65 

 

 

DIAGRAMA 003: RESUMEN DE VALORIZACIONES PROYECTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración Propia 
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CUADRO 015: GASTOS REALES AL CIERRE DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Propamat 
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CUADRO 016: Cuadro comparativo final, de las Valorizaciones Proyectadas y 

las valorizaciones reales 
 

 
 

VALORIZACIONES - PERIODOS MONTO PROYECTADO MONTO REAL  

 
ADELANTO ( CARTA FIANZA ) - JUNIO ( 20% DEL COSTO SIN 

IGV) 

 
$ 950,000.00 

 
$ 950,000.00 

 
SE CUMPLIO 

VALORIZACION - JULIO $ 237,185.78 $ 216,523.00 NO SE CUMPLIO 

    

VALORIZACION - AGOSTO $ 284,868.95 $ 258,780.00 NO SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - AGOSTO $ 37,799.97 $ -  

SEMANA 2 - AGOSTO $ 47,482.70 $ -  

SEMANA 3 - AGOSTO $ 101,423.76 $ -  

SEMANA 4 - AGOSTO $ 98,162.52 $ -  

VALORIZACION - SEPTIEMBRE $ 340,073.09 $ 334,686.00 NO SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - SEPTIEMBRE $ 99,389.24 $ -  

SEMANA 2 - SEPTIEMBRE $ 83,600.79 $ -  

SEMANA 3 - SEPTIEMBRE $ 72,718.79 $ -  

SEMANA 4 - SEPTIEMBRE $ 84,364.27 $ -  

VALORIZACION - OCTUBRE $ 994,938.72 $ 922,298.00 NO SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - OCTUBRE $ 52,495.32 $ -  

SEMANA 2 - OCTUBRE $ 52,803.20 $ -  

SEMANA 3 - OCTUBRE $ 148,100.36 $ -  

SEMANA 4 - OCTUBRE $ 741,539.84 $ -  

VALORIZACION - NOVIEMBRE $ 1,613,490.54 $ 1,490,056.00 NO SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - NOVIEMBRE $ 80,988.65 $ -  

SEMANA 2 - NOVIEMBRE $ 194,947.01 $ -  

SEMANA 3 - NOVIEMBRE $ 606,587.52 $ -  

SEMANA 4 - NOVIEMBRE $ 730,967.35 $ -  

VALORIZACION - DICIEMBRE $ 114,511.48 $ 324,254.00 SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - DICIEMBRE $ 64,565.07 $ -  

SEMANA 2 - DICIEMBRE $ 32,063.98 $ -  

SEMANA 3 - DICIEMBRE $ 8,527.65 $ -  

SEMANA 4 - DICIEMBRE $ 9,354.77 $ -  

VALORIZACION - ENERO $ 215,007.00 $ 80,066.00 NO SE CUMPLIO 

SEMANA 1 - ENERO $ 1,000.00 $ -  

SEMANA 2 - ENERO $ 62,669.00 $ -  

SEMANA 3 - ENERO $ 75,669.00 $ -  

SEMANA 4 - ENERO $ 75,669.00 $ -  

Fuente: Sistema Propamat 
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DIAGRAMA 004: VALORIZACIONES PROYECTADAS - REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Muchos de las Valorizaciones Proyectadas, no se cumplieron, por motivos: 

 
 Demora en la llegada de Materiales 

 Demora en el Ingreso de Personal Técnico 

 Observaciones de los trabajos 

 Demora en la aprobación de Fichas técnicas 

 No conformidades – de Entregables 

 
De la cual, quedando un Saldo, para el cierre económico, las adendas, Penalidades, etc. 
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FACTURA EMITIDAS DE LAS VALORIZACIONES: 
IMAGEN 001: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 001 

FACTURA JULIO E001-80: S/ 216,523.00 NUEVOS SOLES 
 

 
Fuente: Administración PROPAMAT 

 

IMAGEN 002: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 002 

FACTURA AGOSTO E001-87: S/258,780.00 NUEVOS SOLES 

 

 
Fuente : Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 003: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 003 

FACTURA SEPTIEMBRE E001-98: S/334,686.00 NUEVOS SOLES 

Fuente: Administración PROPAMAT 

 

IMAGEN 004: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 004 

FACTURA OCTUBRE E001-122: S/922,298.00 NUEVOS SOLES 
 

 

Fuente: Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 005: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 005 

FACTURA NOVIEMBRE E001-125: S/1, 490,056 NUEVOS SOLES 
 

Fuente: Administración PROPAMAT 

 
IMAGEN 006: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 006 

FACTURA DICIEMBRE E001-137: S/324,254.00 NUEVOS SOLES 
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IMAGEN 007: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 007 

FACTURA ENERO E001-142: S/80,066.00 NUEVOS SOLES 
 

 

Fuente: Administración PROPAMAT 

 
IMAGEN 008: FACTURAS EMITIDAS: VALORIZACION 008 

FACTURA ENERO E001-170: S/200,260.00 NUEVOS SOLES 
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La ultima factura, que represento la Valorización 008, recién fue generada y cobrada 

en los últimos días del mes de febrero del 2020. 

Debido a que se tuvo que cumplir con muchos compromisos: 

 Levantamiento de Observación 

 Levantamiento de No Conformidades 

 Entrega de Dossier de Calidad 

 Entrega Definitiva del Proyecto sin Observaciones 

 
d. Verificar las Consideraciones y Exclusiones del Presupuesto Adjudicado 

 

Verificar cuales son las Consideraciones y Exclusiones de un Proyecto fue muy 

importante en el Proyecto, así se puedo verificar: 

 Si hubo un Error en Propuestas, acerca de un material que no fue 

considerado en el Presupuesto Venta, pero si fue considerado en la 

Consideraciones y Exclusiones. 

 Tener una Visión General de los trabajos que nos Competió, puede ser 

que un trabajo que no fue considerado en el Presupuesto Venta aparezca 

en las consideraciones y Exclusiones. 

 Tener claro que las Consideraciones y Exclusiones fueron nuestra 

Defensa ante cualquier trabajo que solicitó el Supervisor o Cliente, que 

no está en Presupuesto Venta y aun así exigió la ejecución de esa 

actividad (Este es el Punto donde aparecen las adendas o adicionales ) 

 Las Consideraciones y Exclusiones fueron nuestra Defensa ante 

cualquier ante cualquier No Conformidad que nos dio, el Supervisor o 

Cliente, pues toda la información para para la ejecución del Proyecto , 

lo indicaron las Consideraciones y Exclusiones( Se realizó todo lo que 

está en este documento ) : 

1. Memoria Descriptiva 
2. Especificaciones Técnicas 

3. Exclusiones 

4. Notas Importantes 
5. Todos los Planos Itemizados 

 

Fue en base a este documento, que la Contratista General (INARCO) y la Supervisión, 

comparó las Especificaciones Técnicas y las fichas técnicas de un material que se 

presentó, para su aprobación. 
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1. EXCLUSIONES:  
1.1. Pagos de ningún tipo a la compañía distribuidora de energía por concepto de (Aumento de capacidad, 
cambio de tarifa, aportes financieros, empalmes, equipos de medida, etc.). Dichos costos serán 
cancelados directamente por el mandante con la coordinación de Propamat S.A.  

1.2. Servicios para las instalaciones de faenas de terceros y obra general (bodegas, oficinas, vestidores, 
baños, Energía, agua, etc.). Éstos los proporcionará la constructora.  

1.3. Traslado, movimiento y/o almacenamiento de equipos o materiales proporcionados por el mandante.  

1.4. Obras civiles (trazado, excavaciones, retapes, pasadas, sellados, cámaras, tierra vegetal etc.). Excepto 
lo indicado en presupuesto.  

1.5. Trabajos días domingos o festivos según lo establecido en la ley laboral vigente.  

1.6. Provisión de artefactos, equipos y cableado para corrientes débiles y seguridad.  

1.7. Impuesto al valor agregado (IGV).  

1.8. Izaje y movimiento de equipos y sus accesorios (transformadores, generadores, celdas, etc.).  

1.9. Póliza Car, póliza todo riesgo de construcción y montaje, póliza de responsabilidad civil.  

1.10. Trámites, permisos y coordinaciones municipales para trabajos en vías públicas.  

1.11. Trabajos civiles y acondicionamiento dentro la SSEE  

1.12. Conexionado del sistema de control y protecciones para MT.  

1.13. Coordinación de trabajos con pobladores que se vean afectados en el tiempo de ejecución de los 
trabajos.  

 
1.14. Suministro e Instalación de Celdas y transformador de potencia, generador eléctrico.  

1.15. Sellos cortafuegos.  

1.16. Suministro de energía eléctrica y agua.  

1.17. Suministro, transporte, descarga de luminarias, luces de emergencia y señalética.  

1.18. Instalaciones mecánicas para generador eléctrico.  

1.19. Suministro, transporte, descarga de ductos barras; estos lo entrega obra puesto en piso de obra.  

1.20. Suministro, transporte, descarga de tableros eléctricos; estos lo entrega obra puesto en piso de 
obra..  
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1.21. Suministro e instalación de suples o arreglos de barras para la conexión del ducto barra con 
transformador; así como ducto barra tablero general.  

1.22. Suministro e instalación de los siguientes tableros:  
- TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBAS TPC-BA (380/220 – 3F+N+T).  

- TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBAS TPC-BA (380/220 – 3F+N+T).  
 

1.23. Sistema de Media Tensión  
 
2. NOTAS IMPORTANTES: 
  
2.1. Los trabajos a ejecutar comprenden estrictamente lo indicado en planos.  

2.2. Nuestro presupuesto está considerado a partir del Borne de baja tensión del transformador de 
potencia.  

2.3. Nuestro presupuesto considera conductores con tensión nominal de 1KV para alimentadores y sub-
alimentadores y 0.6KV distribución conforme a lo solicitado.  

2.4. Se considera conductores de la marca GENERAL CABLE.  
- En stock conductores 750V.  

- En stocks conductores 1000V de chaqueta negra, se señalizaran las fases según norma vigente.  

- Tiempo de producción 60 días para conductores 1000V de colores con metrados mínimos para 
fabricación de 25000 ml por color, luego de tener definidos los metrados conforme a obra.  
 
2.5. Se consideran canalizaciones expuesta en EMT de las marca ELECMAM, ANAKO o PST (ANSI C80.3, UL 
797).  
Se consideran canalizaciones embutidas en PVC-P de la marca MATUSITA, POLITUBO.  

2.7. Se considera instalación de equipos de alumbrados normal y emergencia.  

2.8. Las canalizaciones eléctricas de alimentadores principales y sub alimentadores eléctricos, que van 
adosados se consideran en tubería EMT, liviana, y en PVC-P empotrados en muros, techos, y pisos.  

2.9. Para cada punto de equipos de luces de emergencia se considera conexión directa.  

2.10. Las canalizaciones se han realizado de acuerdo a lo indicado en diagramas y planos.  

2.11. La tubería PVC empotrada en piso se hará antes de vaciado de la losa, no se considera picado ni 
resane de losa.  

2.12. Limpieza y acopio de desmonte hasta punto de acopio dentro de la obra.  

2.13. Dados y placas, tomas e interruptores, de la serie Matix – Bticino.  

2.14. Se considera tomacorrientes industriales de la Línea Tempra – Legrand.  

2.15. Para el sistema de puesta a tierra se considera:  

- Excavación de 600x500 mm  

- Relleno con tierra de chacra de 300x500mm  

- Cemento conductivo a lo largo de la malla en sección de 0.1 cm de diámetro.  

- Se considera relleno con material propio en una sección de 300x500 mm.  

2.16. Para los buzones:  
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- Los fierros para las mallas estructurales de los buzones serán de la marca Aceros Arequipa de 1/2"  

- El concreto premezclado para los solados serán FC140  

- El concreto premezclado para los Buzones serán FC210  

2.17. Se considera suministro de postes de concreto CAC; de acuerdo a especificaciones técnicas.  

2.18. Se considera pastorales de A.G. en caliente.  

2.19. Se considera suministro de UPS de la marca de marca reconocidas en mercado con las siguientes 
autonomías:  

 
2.20. Se considera suministro de transformadores de aislamiento de la marca: Salicru, Spectrum, 
Prelecin; con K-13 y arrollamiento de aluminio.  

2.21. Las bandejas porta cable de electricidad y de corrientes débiles a considerar tienen las 
siguientes características:  
- Tipo canastillo, en tramos horizontales y verticales sin pintar.  

- Para exterior se considera bandeja ranurada galvanizada en caliente.  

- Llevarán tapa en todo su recorrido vertical y a la interperie.  

- Las bandejas eléctricas llevarán cable de Cu desnudo de 35 mm que tendrá empalmes con 
conectores de cobre del tipo perno partido cada 2.40m o distancias menores si son piezas diferentes 
para su puesta a tierra.  

- Las bandejas de comunicaciones llevará cable de Cu desnudo de 16mm.  

- Las bandejas tipo canastillo son de 105 mm de altura y no 150 mm  

- Las bandejas tipo canastillo son zincado electrolítico.  

- Los canastillos serán tipo cablofil o similar.  
 
3. CONDICIONES GENERALES:  
 
3.1. Se considera un plazo de ejecución de 180 días (6 meses).  

3.2. Se considera el siguiente staff:  
- Ingeniero residente.  

- Ingeniero de Campo.  

- Capataz.  
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- Prevencionista.  

- Almacenero.  

 
3.3. Nuestra oferta tiene una validez de 15 días de la fecha de entrega.  

3.4. Según los documentos de licitación, nuestro estudio está basado en la siguiente información:  
 
3.4.1. Planos de electricidad:  
 
3.4.1.1. CSL-181100-II-IE-BT-101,104,105,106,107,108 30.01.2019  

3.4.1.2. CSL-181100-II-IE-BT-102  

3.4.1.3. CSL-181100-II-IE-BT-103  

3.4.1.4. CSL-181100-II-IE-BT-109,110,111  

3.4.1.5. CSL-181100-II-IE-BT-112,113,114,115,116,117 Detalle de Buzones Rev.0  

3.4.1.6. CSL-181100-II-IE-BT-200,201,206 01.02.19  

3.4.1.7. CSL-181100-II-IE-BT-300,301  

3.4.1.8. CSL-181100-II-IE-BT-302  

3.4.1.9. CSL-181100-II-IE-BT-303  

3.4.1.10. CSL-181100-II-IE-BT-304  

3.4.1.11. CSL-181100-II-IE-BT-305  

3.4.1.12. CSL-181100-II-IE-BT-306  

3.4.1.13. CSL-181100-II-IE-BT-307  

3.4.1.14. CSL-181100-II-IE-BT-308  

3.4.1.15. CSL-181100-II-IE-BT-309  

3.4.1.16. CSL-181100-II-IE-BT-310  

3.4.1.17. CSL-181100-II-IE-BT-311  

3.4.1.18. CSL-181100-II-IE-BT-312  

3.4.1.19. CSL-181100-II-IE-BT-400,401  

3.4.1.20. CSL-181100-II-IE-BT-402  

3.4.1.21. CSL-181100-II-IE-BT-403  

3.4.1.22. CSL-181100-II-IE-BT-404  

3.4.1.23. CSL-181100-II-IE-BT-405  

3.4.1.24. CSL-181100-II-IE-BT-406  

3.4.1.25. CSL-181100-II-IE-BT-407  

3.4.1.26. CSL-181100-II-IE-BT-408  

3.4.1.27. CSL-181100-II-IE-BT-409  
3.4.1.28. CSL-181100-II-IE-BT-410  

3.4.1.29. CSL-181100-II-IE-BT-411  
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3.4.1.30. CSL-181100-II-IE-BT-412  

3.4.1.31. CSL-181100-II-IE-BT-500,501  

3.4.1.32. CSL-181100-II-IE-BT-502  

3.4.1.33. CSL-181100-II-IE-BT-503  

3.4.1.34. CSL-181100-II-IE-BT-504  

3.4.1.35. CSL-181100-II-IE-BT-505  

3.4.1.36. CSL-181100-II-IE-BT-506  

3.4.1.37. CSL-181100-II-IE-BT-507  

3.4.1.38. CSL-181100-II-IE-BT-508  

3.4.1.39. CSL-181100-II-IE-BT-509  

3.4.1.40. CSL-181100-II-IE-BT-510  

3.4.1.41. CSL-181100-II-IE-BT-511  

3.4.1.42. CSL-181100-II-IE-BT-512  

3.4.1.43. CSL-181100-II-IE-BT-600,601  

3.4.1.44. XR-181100  

3.4.1.45. BIND _CSL-181100-I-TIC-DAI-001-003 y PG001-003  

3.4.1.46. CSL-181100-II-TIC-CE-001-002-003-004N-P1  

3.4.1.47. CSL-181100-II-TIC-CE-005-P2  

3.4.1.48. CSL-181100-II-TIC-CE-006_CAN_EXT-BB  

3.4.1.49. CSL-181100-I-TIC-DAI-001-002-003N-P1  

3.4.1.50. CSL-181100-I-TIC-DAI-004-P2  

3.4.1.51. CSL-181100-II-TIC-CA-001-002_P1  

3.4.1.52. CSL-181100-II-TIC-CA-003_P2  
 
3.4.2. Documentos:  
 

3.4.2.1. CSL-181100-II-IE-BT-01 CENTRO DE DISTRIBUCION  

3.4.2.2. CSL-181100-II-IE-BT-02 TALLER DE MANTENIMIENTO  

3.4.2.3. CSL-181100-II-IE-BT-03 EDIFICIO DE OPERACIONES  

3.4.2.4. CSL-181100-II-IE-BT-04 EDIFICIO DE SERVICIOS  

 
3.4.2.5. CSL-181100-II-IE-BT-05 TALLER DE SERVICIOS AUXILIARES  

3.4.2.6. CSL-181100-II-IE-BT-06 CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA  

3.4.2.7. CSL-181100-II-IE-BT-07 ADMINISTRACION DE CAMIONES  

3.4.2.8. CSL-181100-II-IE-BT-08 CASETA DE BALANZA Y FACTURACION  

3.4.2.9. CSL-181100-II-IE-BT-09 CASETA DE CONTROL N°1  
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3.4.2.10. CSL-181100-II-IE-BT-10 CASETA DE CONTROL N°2  

3.4.2.11. CSL-181100-II-IE-BT-11 SUBESTACION  

3.4.2.12. CSL-181100-II-IE-BT-12 ZONA DEPORTIVA  

3.4.2.13. CSL-181100-II-IE-BT-13 OBRAS EXTERIORES  
 
4. FORMA DE PAGO:  

 20 o 30% de adelanto.  

 Los precios de las partidas son en Nuevos Soles y no incluyen IGV.  

 Nuestros gastos generales se mantendrán fijos hasta el vencimiento del plazo ofertado para la 
ejecución del proyecto; de generarse ampliaciones de plazo por causas ajenas a PROPAMAT; se 
cotizaran estos mayores gastos como adicional de obra de acuerdo al detalle de gastos generales.  

 En el futuro si los costos de materiales en el mercado sufren variaciones, esto generara actualizaciones 
en nuestros precios unitarios de materiales.  

 En el futuro si los costos de mano de obra según tabla salarial tiene cambios, este generará 
actualizaciones del costo de mano de obra en nuestro presupuesto.  

 La Oferta se efectúa considerando la legislación actualmente vigente.  

 Tiempo de garantía: 1 año  
 
La forma de pago en cada valorización será como sigue:  
 
a) Equipos y Materiales Importados:  
 
i. 50% con la OC  

ii. 40% puesto en obra  

iii. 10% al ponerlo en servicio.  
 
b) Conductores eléctricos (Cables)  

 
iv. 30 % con la Orden de Compra.  

v. 20% Puesto en Obra o a la verificación del stock físico en el almacén del proveedor.  

vi. 50% Según avance de obra.  
 
c) Mano de Obra y Otros Materiales:  
 
vii. Valorizaciones mensuales pagaderas a 15 o 21 días  
 
La propuesta es a suma Alzada. 
  
La propuesta incluye suministro de materiales, mano de obra, prestación de equipos y herramientas, 
pólizas de seguro salud, gastos generales y utilidad  
Al aceptar el presupuesto, el cliente se compromete a cumplir las condiciones de pago convenidas en él. 
Si el comprobante de pago correspondiente a la aceptación de este presupuesto no es pagado en la fecha 
convenida, el adquiriente quedará automáticamente en mora y se devengarán intereses compensatorios 
y moratorios la tasa máxima permitida por ley. 
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El autor de este Informe por Experiencia Profesional, en este punto, se encargó: 

 
 De identificar las Exclusiones del Proyecto (Lo que no debemos hacer 

o proveer) 

 De identificar los materiales (Marcas, calidades) y trabajos que se va a 

proveer o realizar 

 De identificar las Planos de trabajo 

 De identificar el Equipo de Trabajo para realizar las gestiones de 

ejecución del Proyecto 

 

e. Verificar la Memoria Descriptiva del Proyecto 

 

El autor de este informe, se encargó de Verificar y analizar a detalles todos los puntos 

de la Memoria Descriptiva. 

Estos se refirieron a: 

 Conceptos Generales del Proyecto 

 Daños a otras instalaciones 

 Instalación de los Equipos 

 Especificaciones de los Fabricantes de los Materiales 

 Trabajos a realizar 

 Dirección de Obra 

 Supervisión de obra 

 Calidad de los trabajos y materiales 

 Alcance del proyecto 

 Planos del Proyecto 

 Criterios de diseño 

 
El estudio de este documento, fue vital en el Desarrollo del proyecto, ya que sirvieron 

de sustento base ante alguna observación sin Fundamento (Realizada por la Contratista 

Principal INARCO, supervisión y del mismo cliente) 
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1. GENERALIDADES 

La presente Memoria Descriptiva contempló el diseño del Sistema eléctrico en  Baja 
Tensión 380/220V para el: “NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MOLITALIA EN 
LURÍN” 
Orientado de sur a norte paralelo a la Vía Periurbana, los ingresos peatonales y 
vehiculares se ubican en la Av. Fernando Romero Dreyfus y la Av. Periurbana, en el 
Distrito Lurín, Provincia y Departamento Lima. 
Esta edificación  ubicada en una zona de uso Industrial.  Al ser un Centro de Distribución, 
las funciones del almacén de Molitalia son de almacenaje y despacho. 
El Proyecto, se desarrolló en un terreno de 131,900.00 m2 y tiene un área techada 
aproximada de 29,227.77 m2.  
El objeto de esta Memoria descriptiva fue dar una descripción de la forma como se 
ejecutaron los trabajos, así como  los materiales empleados hasta la culminación de las 
instalaciones eléctricas. 
La presente Memoria Descriptiva se complementó con los planos de diseño. 
La mención de marcas y/o fabricantes de los materiales y equipos, se refirió únicamente 
a estándares de calidad, reemplazándose por similares o superiores de otra procedencia, 
previa aprobación. 
El Contratista desarrolló, planos de detalles isométricos, lista de materiales y toda  
documentación complementaria que fue  necesaria, en la correcta ejecución de los 
trabajos a su cargo. 
En todos los casos se siguieron  las indicaciones de los planos del proyecto, de los 
fabricantes de los equipos y de la dirección de obra. 

2. CONCEPTOS GENERALES 

Se consideraron en este detalle técnico los trabajos y las provisiones necesarias al 
efectuarse las instalaciones eléctricas proyectadas en los planos, comprendiendo en 
general los siguientes trabajos y provisiones realizados: 
 

 La instalación de  todos los ductos y sus accesorios, cajas de paso, tuercas y 
contratuercas, cajas de conexión internas y externas; y de todos los elementos 
integrantes de las canalizaciones eléctricas, de los sistemas de alimentadores, 
alumbrado, tomacorrientes y fuerza. 

 La instalación del sistema de ducto barra desde el lado secundario del 
Transformador Trifásico (1000KVA – 22.9/380-220V), hacia el tablero de 
transferencia automática (TTA) – Sistema Normal. 

 La instalación del sistema de alimentadores desde el tablero de control del grupo 
electrógeno (I-IGR-1) hacia el tablero de transferencia automática (TTA) – 
Sistema Emergencia. 

 

 El suministro, instalación, conexionado y pruebas de funcionamiento de los 
alimentadores y elementos eléctricos como son: (01) Grupo Electrógeno Trifásico 
(1000KVA / 400-230V), (01) Banco de Condensadores con Reguladores 
Automáticos, Tableros Generales,  Tableros de Distribución, Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (UPS) y Transformadores de Aislamiento.  

 El Suministro e instalación, del sistema de RED PROFUNDA puesta a tierra 
Normal y sistema de puesta a tierra para el sistema estabilizado. 

 En general todos los accesorios que se indicaron en los planos correspondientes 
y los que resultaron ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto 
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funcionamiento de las mismas. 

 Todo gasto directo o indirecto con respecto a los trabajos realizados mencionados 
que fueron necesarios para entregar las instalaciones completas, bajo tensión y 
en perfecto estado de funcionamiento. 

 Las Especificaciones Técnicas Generales y los Planos que conformaron la 
presente documentación, fueron complementarios; y ante  alguna contradicción 
se consultó a la Supervisión de la Obra. 

3. DAÑOS A OTRAS INSTALACIONES 

El Contratista se responsabilizó por los daños causados a otras instalaciones mientras 
ejecutó su trabajo o por negligencia de sus operarios. 
La reparación del trabajo dañado fue efectuada por el Contratista asumiendo el costo de 
la misma. 
En el caso de que las instalaciones existentes impidieron cumplir con las ubicaciones 
indicadas en los planos, la Supervisión de la Obra determinó las desviaciones o arreglos 
que correspondieron. Tales trabajos no implicó costo adicional alguno. 

4. POSICION DE LOS EQUIPOS 

a) La posición de los tableros eléctricos, tomacorrientes y otros equipos indicados en los planos 

fueron aproximados, la ubicación exacta fue consultado por el Contratista con la Supervisión 

de la Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta última impartió. 

b) No se colocaron salidas en sitios inaccesibles. 

c) Antes de proceder al cableado, el Inspector del Contratista de la Obra, procedió a la revisión 

del entubado, asegurando de que las cajas quedaron rígidamente unidas a las tuberías, así 

como se verificó la hermeticidad de las uniones entre tubo y tubo, levantando un acta de 

conformidad de la buena ejecución del trabajo. 

5. ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES ESPECIALES. 

Las especificaciones de los fabricantes referentes a la instalación de los materiales se 
cumplieron estrictamente, formando parte de las especificaciones enunciadas en este 
Proyecto. Materiales instalados antes de ser aprobados, el propietario se reservó el 
derecho de hacerlos retirar. 
Igual procedimiento se siguió si a criterio del Inspector de Obra, los trabajos y materiales 
no cumplieron con lo indicado en planos, especificaciones, etc. 

6. TRABAJOS 

a) Se notificó por escrito al Proyectista la iniciación de las actividades. 

b) Se presentó al Proyectista todas consultas técnicas que fueron debidamente absueltas. 

c) Los cambios que se dieron en  la ejecución de la obra que obligó a modificar el Proyecto Original 

fue consultado al Proyectista. 

d) Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total; se comunicó por 

escrito a la Oficina Técnica. 

e) Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos fueron  referenciales, se realizó la 

acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la ejecución de los 

trabajos. 

f) Al terminar los trabajo se  procedió a la limpieza de los desperdicios  ocasionados por materiales 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

83 

 

 

y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

g) Se entregó al propietario al momento de la recepción de obra las instrucciones de 

mantenimiento de los equipos. 

7. DIRECCION DE OBRA. 

Durante la ejecución de obra, se contó con un  Ingeniero Mecánico Electricista o 
Electricista dirigiendo la obra.  
Entre las principales funciones que cumplió: 

a) Estudios y presentación por escrito al Proyectista de todas las consultas inherentes a la 

interpretación de los planos antes de iniciar las actividades. 

b) Dirección personal de los trabajos electromecánicos coordinados con todos los aspectos del 

Proyecto siguiendo las presentes consideraciones generales. 

c) Elaboración y presentación de los detalles constructivos, trazos de tuberías, ubicación de cajas 

para su posterior aprobación por la Inspectoría de Obra. 

d) Ejecución de las pruebas en todos los sistemas eléctricos. 

e) Actualización constante de los planos con todas las indicaciones necesarias de variaciones, 

ubicación y aclaraciones para permitir al Propietario contar al final de la ejecución con datos 

suficientes para el correspondiente mantenimiento. 

f) Elaboración de los planos de replanteo final de Obra ejecutada. 

8. SUPERVICION DE OBRA. 

Durante el tiempo dela ejecución del proyecto, el Supervisor vigiló para que se cumpla 
con todas las exigencias del Proyecto, tanto en materiales como en mano de obra 
consultando personalmente las ubicaciones y pruebas de todos los sistemas. 
El Supervisor recepcionó la obra en su totalidad, dando  conformidad del funcionamiento 
de los equipos instalados.  

9. CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES. 

Los materiales utilizados en de los trabajos fueron de la mejor calidad dentro de las 
marcas y modelos pedidos, contando con el correspondiente cumplimiento de las normas 
INDECOPÍ, las normas técnicas peruanas NTP, del mismo modo en tanto respondan a 
normas internacionales IEC (International Electrotechnical Comisión), teniendo la 
Supervisión de la Obra disposición inmediata al rechazo de los mismos y  de los trabajos 
realizados con ellos; cuando a su solo juicio no respondieron a la calidad exigida y sello 
correspondiente. 
Cuando se indicaron marcas y/o modelos de referencia, se hace al solo efecto de 
determinar tanto características técnicas, como  grado de calidad mínima aceptable, a la 
vez que brindar a los Proveedores parámetros concretos para efectuar su cotización.  
Cuando se efectuaron ensayos (ya sea parciales o completos) de uno o todos los 
materiales propuestos, los gastos que los mismos generaron fueron por cuenta y cargo 
del Proveedor 

10. ALCANCE DEL PROYECTO: 

El proyecto en general consistió en el desarrollo de las instalaciones eléctricas para el 
CENTRO DE DISTRIBUCION DE MOLITALIA, conformado por las instalaciones de 
alimentadores, alumbrado, tomacorrientes y fuerza, de acuerdo al equipamiento de los 
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diversos ambientes que compusieron el proyecto.  
Para el tipo de instalación empotrado se utilizaron tuberías de PVC-P con sus respectivos 
accesorios de instalación, que garantizaron una instalación adecuada para la protección 
de los conductores eléctricos. 
Para el tipo de instalación adosada se utilizaron tuberías de CONDUIT EMT / BANDEJAS 
ELECTRICAS con sus respectivos accesorios de instalación, que garantizaron una 
instalación adecuada para la protección de los conductores eléctricos. 
El proyecto fue desarrollado sobre la base de los Planos de Arquitectura.  
Los alcances de los trabajos, fueron ilustrados en los diversos planos de instalaciones 
eléctricas. 
El presente proyecto comprendió lo siguiente: 
 

a) Suministro e instalación de (01) Grupo Electrógeno Trifásico (1000KVA / 400-230V), incluyendo 

el TABLERO DE CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO (I-IGR-1). 

b) Suministro e instalación del tablero de TRANSFERECIA AUTOMATICA (TTA), incluyendo el 

módulo de conmutación, selección y control para intercambiar entre el sistema normal y 

emergencia.  

c) Suministro e instalación de (01) BANCO DE CONDENSADORES CON REGULADORES 

AUTOMÁTICOS 

d) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE GENERAL EMERGENCIA (TG-E), que incluyó 

un equipo de medición multifunción. 

e) Suministro e instalación de (01) TABLERO BY PASS (TTM-DC), que incluyó un equipo de 

medición multifunción. 

f) Suministro e instalación de (01) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO trifásico (50KVA / 400-

230V)  

g) Suministro e instalación de (01) TABLERO DEL DATA CENTER ESTABILIZADO (TES-DATA 

CENTER), que incluyó un equipo de medición multifunción, equipo TVSS, (1) sistema de 

alimentación ininterrumpida UPS (50kVA-400-230V) y banco de baterías. 

h) Suministro e instalación de (01) TABLERO DEL DATA CUARTO DE COMUNICACIONES 

ESTABILIZADO (TES-COM), que incluyó un equipo de medición multifunción, equipo TVSS, 

(1) sistema de alimentación ininterrumpida UPS (10kVA-400-230V) y banco de baterías. 

i) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°3 (TDE-3), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

j) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°3A (TAA-3A), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

k) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°3B (TAA-3B), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

 

l) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE ALUMBRADO N°3 (TDE-AL3), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

m) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°4 (TDE-4), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

n) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°5 (TDE-5), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

o) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°6 (TDE-6), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

p) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°7 (TDE-7), que incluyó un 
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equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

q) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°8 (TDE-8), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

r) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°9 (TDE-9), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

s) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°10 (TDE-10), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

t) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°11 (TDE-11), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

u) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°12 (TDE-12), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

v) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°13 (TDE-13), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

w) Suministro e instalación de (01) TABLERO DE DISTRIBUCION N°14 (TDE-14), que incluyó un 

equipo de medición multifunción y posibles subtableros asociados. (ver diagrama unifilar). 

x) Suministro e instalación de red de electroductos y alimentadores entre los diferentes tableros 

de distribución y control. 

y) Suministro e instalación de los componentes del sistema de ductos de PVC-P, así como las 

cajas de paso de F°G° para los circuitos derivados del Sistema eléctrico. 

z) Suministro e instalación de los componentes del sistema de la red profunda de puesta a tierra 

y el sistema de puesta a tierra para el sistema estabilizado del DATA CENTER , considerando 

la conexión de estos hacia los tableros respectivos incluyendo suministro de tierra de chacra, 

eliminación de desmonte, pruebas. 

aa) Suministro e instalación de materiales para la ejecución de todas las salidas de alumbrado, 

tomacorrientes y fuerza Indicados en los planos. 

bb) Pruebas y puesta en servicio, con la inclusión de los protocolos de prueba y la entrega al 

supervisor de obra.  

11. PLANOS: 

Además de ésta Memoria Descriptiva, el Proyecto se integró con los planos y las 
especificaciones técnicas, los cuales tratan de presentar y describir un conjunto de partes 
esenciales para la operación completa y satisfactoria del sistema eléctrico suministrando 
y colocando todos aquellos elementos necesarios, para tal fin, que fueron o no  indicados 
en los planos ó mencionados en las especificaciones. 
En los planos se indicó el funcionamiento general de todo el sistema eléctrico, disposición 
de los alimentadores, ubicación de los circuitos, salidas, interruptores, etc., así como el 
detalle de los tableros eléctricos proyectados. 
 

a) Las ubicaciones de las salidas, cajas de artefactos y otros detalles mostrados en planos, fueron 

solamente aproximados. 

b) La posición definitiva se fijó después de verificar las condiciones que se presenten en la obra. 

c) Los alcances de los trabajos, fueron ilustrados en los diversos planos de instalaciones. 

d) Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que 

aparezcan en los planos o metrados o viceversa, fueron suministrados, instalados y aprobados 

por el Contratista, sin costo adicional por el propietario. 

e) Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, especificaciones 
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y metrados, fueron incluidos en el trabajo del Contratista. 

12. SIMBOLOS: 

Los símbolos que se emplearon, corresponden a los indicados en la Norma DGE-
SIMBOLOS GRAFICO EN ELECTRICIDAD RM N° 091-2002-EM/VMI. 

13. CRITERIO DE DISEÑO: 

Se consideró las siguientes tensiones: 
Tensión Nominal BT   :  0.38/0.23 KV  
Frecuencia                : 60 Hz 
Factor de potencia    : 0.85 

13.1. Cable alimentador principal: 

El cable de alimentador fue dimensionado para el transporte de la demanda estimada 
más un 10% de crecimiento. 

13.2. Cable alimentador secundario: 

El cable de alimentador fue dimensionado para el transporte de la demanda estimada 
más un 10% de crecimiento. 
Para el cálculo de los alimentadores a tableros tanto generales como de distribución, se 
consideró el cálculo por área construida tal como indica el código nacional de 
electricidad-utilización, con excepción de las cargas que fueron definidas y son mayores. 

13.3. Salidas: 

Centros de luz: se instaló un centro de luz para cada artefacto de iluminación. 
Interruptores: todos los ambientes cerrados tuvieron  interruptores de luz de uno, o dos 
golpes, dependiendo si constaron con dos a más artefactos. 
Tomacorrientes: se instalaró de acuerdo al mobiliario propuesto. 

13.4. Circuitos: 

Para el sistema de Iluminación tanto interior como exterior  se consideró la mejor 
disposición y cantidad de equipos para una iluminación eficiente el sistema LED según 
lo indicado de planos en los circuitos de alumbrado, la capacidad máxima del circuito de 
alumbrado fue de 2400 Watts. 
Los tomacorrientes fueron del tipo dado intercambiable bipolares de doble salida y los 
circuitos se indicaron en los planos unifilares, la capacidad máxima de 2400 Watts. 

14. RELACION DE PLANOS: 

II PLANOS   

  Recorrido de Alimentadores Generales 

1 CSL-181100-II-IE-BT-100 Leyenda y Simbología 

2 CSL-181100-II-IE-BT-101 Diagrama de Montante y Acometida 

3 CSL-181100-II-IE-BT-102 Cuadro de cargas y caida de tensiones  

4 CSL-181100-II-IE-BT-103 Detalles Constructivos 
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5 CSL-181100-II-IE-BT-104 Recorrido de alimentadores y tableros 1er Nivel  Sector 1  

6 CSL-181100-II-IE-BT-105 Recorrido de alimentadores y tableros 1er Nivel  Sector 2 

7 CSL-181100-II-IE-BT-106 Recorrido de alimentadores y tableros 1er Nivel  Sector 3 

8 CSL-181100-II-IE-BT-107 Recorrido de alimentadores y tableros 2do Nivel  

9 CSL-181100-II-IE-BT-108 Recorrido de alimentadores y tableros techo 

10 CSL-181100-II-IE-BT-109 Recorrido de Alumbrado Exterior 1er Nivel  Sector 1  

11 CSL-181100-II-IE-BT-110 Recorrido de Alumbrado Exterior 1er Nivel  Sector 2 

12 CSL-181100-II-IE-BT-111 Recorrido de Alumbrado Exterior 1er Nivel  Sector 2 

13 CSL-181100-II-IE-BT-112 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores I 

14 CSL-181100-II-IE-BT-113 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores II 

15 CSL-181100-II-IE-BT-114 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores III 

16 CSL-181100-II-IE-BT-115 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores IV 

17 CSL-181100-II-IE-BT-116 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores V 

18 CSL-181100-II-IE-BT-117 Detalle de corte de buzones - Recorrido de alimentadores VI 

      

  Diagramas Unifilares   

19 CSL-181100-II-IE-BT-200 Esquemas Unifilar General  

20 CSL-181100-II-IE-BT-201  Esquema Unifilar CENTRO DE DISTRIBUCION 

21 CSL-181100-II-IE-BT-202 Esquema Unifilar VARIOS EDIFICIOS 

22 CSL-181100-II-IE-BT-203 Esquema Unifilar EDIFICIO DE OPERACIONES 

23 CSL-181100-II-IE-BT-204 Esquema Unifilar EDIFICIO DE SERVICIOS 

24 CSL-181100-II-IE-BT-205 Esquema Unifilar VARIOS EDIFICIOS 

25 CSL-181100-II-IE-BT-206 Esquema Unifilar CASETAS DE CONTROL N.°01 Y 02 

      

  Sistema de Iluminación   

26 CSL-181100-II-IE-BT-300 Sistema de Alumbrado 1° Piso CENTRO DE DISTRIBUCION 

27 CSL-181100-II-IE-BT-301 Sistema de Alumbrado 2° Piso CENTRO DE DISTRIBUCION 

28 CSL-181100-II-IE-BT-302 Sistema de Alumbrado EDIFICIOS VARIOS 

29 CSL-181100-II-IE-BT-303 Sistema de Alumbrado EDIFICIO DE OPERACIONES 

30 CSL-181100-II-IE-BT-304 Sistema de Alumbrado EDIFICIO DE SERVICIOS 

31 CSL-181100-II-IE-BT-305 Sistema de Alumbrado SERVICIOS AUXILIARES 

32 CSL-181100-II-IE-BT-306 Sistema de Alumbrado EDIFICIOS VARIOS 

33 CSL-181100-II-IE-BT-307 Sistema de Alumbrado CASETA DE CONTROL N°1 

34 CSL-181100-II-IE-BT-308 Sistema de Alumbrado ZONA DEPORTIVA 

      

  Distribución de Tomacorrientes Normales y Estabilizados 

35 CSL-181100-II-IE-BT-400 
Sistema de Tomacorriente 1° Piso CENTRO DE 
DISTRIBUCION 

36 CSL-181100-II-IE-BT-401 
Sistema de Tomacorriente 2° Piso CENTRO DE 
DISTRIBUCION 

37 CSL-181100-II-IE-BT-402 Sistema de Tomacorriente EDIFICIOS VARIOS 

38 CSL-181100-II-IE-BT-403 Sistema de Tomacorriente EDIFICIO DE OPERACIONES 
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39 CSL-181100-II-IE-BT-404 Sistema de Tomacorriente EDIFICIO DE SERVICIOS 

40 CSL-181100-II-IE-BT-405 Sistema de Tomacorriente SERVICIOS AUXILIARES 

41 CSL-181100-II-IE-BT-406 Sistema de Tomacorriente EDIFICIO VARIOS 

42 CSL-181100-II-IE-BT-407 Sistema de Tomacorriente CASETA DE CONTROL N°1  

      

  Sistema de Aire Acondicionado  y Fuerza 

43 CSL-181100-II-IE-BT-500 Sistema de Fuerza 1° Piso CENTRO DE DISTRIBUCION 

44 CSL-181100-II-IE-BT-501 Sistema de Fuerza 2° Piso CENTRO DE DISTRIBUCION 

45 CSL-181100-II-IE-BT-502 Sistema de Fuerza Azotea CENTRO DE DISTRIBUCION 

46 CSL-181100-II-IE-BT-503 Sistema de Fuerza VARIOS EDIFICIOS 

47 CSL-181100-II-IE-BT-504 Sistema de Fuerza EDIFICIO DE OPERACIONES 

48 CSL-181100-II-IE-BT-505 Sistema de Fuerza EDIFICIO DE SERVICIOS 

49 CSL-181100-II-IE-BT-506 Sistema de Fuerza SERVICIOS AUXILIARES 

50 CSL-181100-II-IE-BT-507 Sistema de Fuerza VARIOS EDIFICIOS 

51 CSL-181100-II-IE-BT-508 Sistema de Fuerza ZONA DEPORTIVA 

      

  Sistema de Puesta a Tierra   

52 CSL-181100-II-IE-BT-600 Sistema de Puesta a Tierra - Malla a Tierra  N°1 

53 CSL-181100-II-IE-BT-601 Sistema de Puesta a Tierra - Malla a Tierra  N°2 
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f. Verificar las Especificaciones Técnicas del Proyecto  
 

Las Especificaciones Técnicas del Proyecto definieron las condiciones y características 

que cumplió con el diseño, fabricación e instalación de los equipos y materiales que 

fueron usados dentro del Centro de Distribución Molitalia 

 
El diseño, los materiales, fabricación, pruebas en fabrica e instalaciones se ajustaron a 

las últimas revisiones de las Normas INDECOPI, Ministerio de Energía y Minas, 

Código Nacional de Electricidad y demás otras normas Nacionales e Internacionales 

que sean aplicables 

 
Todos los suministros se ajustaron a los diseños de los Planos y las características 

especificadas para el material y equipos. Dichos materiales y equipos fueron 

inspeccionados para su aprobación por el Ingeniero Supervisor o su representante. 

 
Todos los equipos y materiales que fueron suministrados son de Primer Uso y con 

garantía. 

 
Los materiales fueron guardados dentro del Centro de Distribución en forma adecuada, 

sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalación. 

 

 

Las Especificaciones Técnicas para el Proyecto CD MOLITALIA: 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

90 

 

 

01 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.01   SALIDA DE CENTRO DE LUZ 

 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ SUSPENDIDO DE SISTEMA DE DUCTO BARRA (DENTRO DE 

ESTRUCTURA METALICA - NAVE). 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida de alumbrado del tipo 

suspendida (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones indicadas 

en los planos. Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las 

buenas prácticas dictada en el CNE, fueron las siguientes: 

 

*Materiales:   

 Abrazadera a presión con anillo o gancho (suspendido desde el sistema ducto barra): 

el anillo o el gancho permiten colgar las luminarias. 

 Conector pre cableado (monofásico 10A): Se monta directamente sobre las ventana 

de derivación del sistema del ducto barra, se utilizan para conectar y energizar las 

luminarias; entre sus características se incluyen: 

- Se pueden insertar y retirar cuando el ducto de barra está energizado y 

cuando la luminaria está bajo carga. 

- El contacto PE (Conexión a Tierra de Protección) es el primero en hacer 

una conexión eléctrica cuando se inserta el enchufe en el tomacorriente y 

es el último en desconectarse cuando se retira. 

- Cumple con todos sus componentes plásticos aislantes de acuerdo con el 

ensayo de filamento incandescente (IEC 60695-2-10) con el grado de auto-

extinguibilidad V1 (UL94). 

- Grado de protección estándar IP55 sin utilizar accesorios adicionales de 

acuerdo con la norma IEC 60529. 

 Seguro de A°G° P/cable de A°G° (1.5mmØ). 

 Cable de A°G° (1.5mmØ). 

 Cintillos plásticos (15cm). 

 Prensaestopa plástica PG11, IP68. 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 
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c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EMPOTRADO A ESTRUCTURA CONCRETO 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida de alumbrado del tipo 

empotrado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones indicadas 

en los planos. Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las 

buenas prácticas dictada en el CNE, fueron los siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase Octogonal 100x55mm F°G° con tapa 

 Tubería de 20mmØ PVC-P 

 Conector a caja de PVC-P de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ PVC-P 

 Pegamento y accesorios para tubería 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Taco de expansión HDI (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Conductor tipo LS0H-80: de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, 

aislamiento compuesto de termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo 

hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

d) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

e) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

 

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA. 
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a) Descripción 

Esta partida se refiere al suministro e instalación de la salida de alumbrado del tipo 

adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones indicadas en 

los planos. Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las 

buenas prácticas dictada en el CNE, son las siguientes: 

*Materiales:   

 Caja de pase cuadrado (100x100x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa 

 Tubería de 20mmØ conduit EMT 

 Conector a caja de EMT de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ EMT 

 Prensaestopa plástica PG11,IP68 

 Conductor tipo LS0H-80: de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, 

aislamiento compuesto de termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo 

hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252 

 Conductor tipo flexible LS0HRF-70 (NHHF-70), 3x2.5mm2. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyo compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.02   SISTEMA PARA INTERRUPTORES 

 

SALIDAS PARA INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO A ESTRUCTURA CONCRETO 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida para el interruptor simple 
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(encendido del sistema de alumbrado) del tipo empotrado (incluye los accesorios 

para su instalación), en las ubicaciones indicadas en los planos. Los materiales 

necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas prácticas dictada en 

el CNE, fueron los siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase rectangular ( 100x55x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa. 

 Tubería de 20mmØ PVC-P  

 Conector a caja de PVC de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ PVC-P 

 Conductor tipo LS0H-80: de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, 

aislamiento compuesto de termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo 

hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Soporte rectangular para 01 módulos. 

 Placa para soporte rectangular de 01 módulo. 

 Interruptor unipolar simple (01 modulo) 16A, 250V. 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyo compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.03   SISTEMA PARA TOMACORRIENTES 

 

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION IP55, EMPOTRADO A 

ESTRUCTURA CONCRETO 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida para tomacorrientes 

dobles con protección IP55, del tipo empotrado (incluye los accesorios para su 

instalación), en las ubicaciones indicadas en los planos. Los materiales necesarios 

para una correcta instalación siguiendo las buenas prácticas dictada en el CNE, 

fueron los  siguientes: 
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*Materiales:   

 Caja de pase rectangular (100x55x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa. 

 Tubería de 20mmØ PVC-P  

 Conector a caja de PVC de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ PVC-P 

 Conductor tipo LS0H-80: de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, 

aislamiento compuesto de termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo 

hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Soporte rectangular para 02 módulos. 

 Placa para soporte rectangular de 02 módulos. 

 Tomacorriente tipo tres en línea doble  (02 modulo) 2P+T,10A, 250V. 

 Tapa Idrobox IP55, para instalación en caja universal. 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

 

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION IP55, ADOSADO A ESTRUCTURA 

METALICA. 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida para tomacorrientes 

dobles con protección IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su 

instalación), en las ubicaciones indicadas en los planos. Los materiales necesarios 

para una correcta instalación siguiendo las buenas prácticas dictada en el CNE, 

fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja y tapa tipo Idrobox IP55, para adosar de PVC con KO de 20mmØ. 

 Tubería de 20mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 20mmØ 
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 Curva de 20mmØ EMT  

 Conductor tipo LS0H-80: de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, 

aislamiento compuesto de termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo 

hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Soporte rectangular para 02 módulos. 

 Placa para soporte rectangular de 02 módulos. 

 Tomacorriente tipo tres en línea doble  (02 modulo) 2P+T,10A, 250V. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.04   SALIDAS ELECTRICAS (FUERZA) 

 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA  <2.5kW. 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

 

Las salidas que se consideraron en esta partida fueron las siguientes: 

 

 Salida eléctrica para maquina paletizadora. 

 Salida eléctrica para cortina de aire. 
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 Salida eléctrica para Semáforo peatonal. 

 Etc. 

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron las  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase cuadrada (100x100x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 20mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ EMT  

 Conductor tipo LS0H-80: (formación: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T)), de 

cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de 

termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 

450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 
 

 SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA  >2.5kW y <6kW. 

 
a) Descripción 
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Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

Las salidas que se consideraron en esta partida fueron las siguientes: 

 

 Salida eléctrica para puerta climatizada. 

 Etc. 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron los siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase cuadrada (100x100x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 25mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 25mmØ 

 Curva de 25mmØ EMT  

 Conductor tipo LS0H-80: (formación: 3x6mm2(F) + 1x6mm2(T)), de cobre 

electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de termoplástico no 

halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  

Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA CARGADOR DE 

BATERIA. 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA ISLA R1. 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

 

Las salidas que se consideraron  en esta partida fueron los siguientes: 

 

 Salida eléctrica para cargador de batería estándar. 

 Salida eléctrica para cargador de batería de Litio (LGV). 

 Salida eléctrica para la isla R1. 

 Etc. 

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

prácticas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase rectangular (600x300x150mm) de F°G° con KO de 105mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 105mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 105mmØ 

 Curva de 105mmØ EMT  

 Conductor tipo N2XOH: (formación: 3x95mm2(F) + 1x70mm2(T)), de cobre 

electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de termoplástico no 

halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  

Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 
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b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA BANCO DE 

TOMACORRIENTES 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA LA COMPRESORA DE 

AIRE 

  
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

prácticas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase rectangular (300x200x150mm) de F°G° con KO de 55mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 55mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 55mmØ 

 Curva de 55mmØ EMT  

 Conductor tipo N2XOH: (formación: 3x16mm2(F) + 1x16mm2(N) + 1x16mm2(T)), de 

cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de 

termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 

450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 
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 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.05  CAJA DE PASO Y ACCESORIOS  

 

        CAJA DE PASO DE F°G° CON TAPA IP55 (100x100x50mm). 

        CAJA DE PASO DE F°G° CON TAPA IP55 (150x150x75mm). 

        CAJA DE PASO DE F°G° CON TAPA IP55 (200x200x100mm). 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la caja de FºGº, que fue instalado 

en las paredes y/o techo, que sirvió como caja de pase y empalme de los 

alimentadores, circuitos de distribución y canalizaciones, su ubicación se encontró 

indicado en los planos. 

 

Las cajas fueron fabricadas en planchas de fierro galvanizado de 1/16” de espesor 

como mínimo, con un grado de protección IP55. 

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

prácticas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase cuadrada (100x100x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  (como 

mínimo) con tapa (IP55). 

 Caja de pase cuadrada (150x150x75mm) de F°G° con KO de 25mmØ (como 

mínimo)   con tapa (IP55). 

 Caja de pase cuadrada (200x200x100mm) de F°G° con KO de 25mmØ (como 

mínimo)  con tapa (IP55). 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 

*Nota:   
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 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.06   CANALIZACIONES 

 

TUBERIA DE PVC DE 20mmØ. 

 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación tuberías eléctricas, que fueron 

empotradas en estructuras de concreto, este material eléctrico sirvió para proteger 

de daños mecánicos a los conductores eléctricos, su ubicación se encuentra indicada 

en los planos. 

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

prácticas dictada en el CNE, fueron los siguientes: 

 

*Materiales:   

 Tubería de PVC-P 20mmØ. 

 Unión de 20mmØ PVC-P 

 Curva de 20mmØ PVC-P 

 Pegamento y accesorios para tubería 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 
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b) Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (m) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 

TUBERIA DE EMT DE 105mmØ. 

TUBERIA DE EMT DE 40mmØ. 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación tuberías eléctricas, que fueron 

adosadas (tuberías conduit EMT) en estructuras de concreto y/o metálicas, este 

material eléctrico sirvió para proteger de daños mecánicos a los conductores 

eléctricos, su ubicación se encontró indicada en los planos. 

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales para adosar a estructura de concreto: 

 Tubería de EMT  

 Unión de EMT  

 Curva de EMT  

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut. 

 Taco de expansión HDI 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (10mmØx38mm). 

 Arandela plana de A°G° (10mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (10mmØ). 

 

* Materiales para adosar a estructura metálica: 

 

 Tubería de EMT  

 Unión de EMT  

 Curva de EMT  

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut.(soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 
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 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (m) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.07  BANDEJA ELECTRICA 

 

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL  DE 0.30x0.15m. 

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL  DE 0.60x0.15m. 

 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de los soportes, uniones rectas, 

uniones en curvas, codos, pernos y demás accesorios que fueron necesarios para la 

instalación correcta del sistema de bandejas CABLOFIL , el suministrador entregó 

planos de detalle y montaje del sistema para aprobación del propietario. 

 

El sistema de bandejas porta cables tuvo como misión proteger y sostener los cables 

de energía en todo su trayecto. Las bandejas porta cables fueron de acero electro 

soldado y cumplieron con las características técnicas y funcionales descritas a 

continuación: 

 

La bandeja porta cables fueron fabricada con varillas o alambres de acero, soldados, 

ensamblados y después perfilados en sus formas finales. 

 

Todas las bandejas porta cables fueron fabricadas con un borde de seguridad 

longitudinal soldado en T o similar que aseguraron la integridad de los cables durante 

el tendido y permitir cortes al ras. 

 

Las dimensiones de las bandejas porta cables fueron  las internas. Las dimensiones 

requeridas fueron: 

 

 Alturas útiles de 150 mm. 

 Largo de 3000 mm para todas las bandejas. 

 

Para garantizar la capacidad de carga, las bandejas porta cables fueron fabricadas 

con un diámetro de hilo mínimo de 3.9 mm. Para los hilos transversales que 

permitieron mantener la estructura, los diámetros mínimos fueron, fueron las 

dimensiones de las bandejas: 
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 4.4 mm para las bandejas porta cables de anchos entre 150 mm y 300 mm. 

 6.4 mm para las bandejas porta cables de anchos entre 300 mm y 600 mm. 

 

El tratamiento de la superficie de las bandejas porta cables fueron electrozincado 

después de la fabricación según la norma EN ISO 2081. 

 

Todos los ajustes (curvas, TES, cambios de nivel, reducciones, etc.) fueron 

construidos en el sitio, según las indicaciones del fabricante. 

 

Todos los accesorios (tornillería, empalmes, soportes, soportes para cajas de 

derivación, etc.) fueron  de la misma marca y tener el mismo tratamiento de superficie 

que las bandejas porta cables. 

 

Los accesorios de unión de las bandejas garantizaron la continuidad eléctrica con 

una impedancia menor que 50 mΩ según la norma IEC 61537. 

 

Las bandejas porta cables tuvo una resistencia a la corrosión de más de 150 horas 

para ensayos en niebla salina según la norma ISO 9227. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (m) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

0.1.08 CABLES DE BAJA TENSION (0.60/1 kV). 

 

3x10mm2(F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), N2XOH 

2x(3x120mm2(F) + 1x120mm2(N)) + 1x70mm2(T), N2XOH 

 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de los alimentadores para los 

subtableros, su ubicación se encontró  indicado en los planos. 

Los cables fueron de régimen de utilización continuo y de carga variable, soportan 

las condiciones mecánicas y térmicas causadas por cortocircuitos y sobrecargas, 

donde ofrecen un servicio seguro y libre de riesgos en su explotación. 

 

Los conductores eléctricos  fabricados de cobre electrolítico de 99.99% de pureza 

mínima, de temple recocido, cableados que formaron un conjunto circular compacto. 

  

Los conductores eléctricos se clasifican por su sección en mm² ó AWG, son 

multipolares o unipolares,  cableados para todas las secciones. Para cada fase se 

empleó conductores con aislamiento de diferente color. 
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Los conductores y cables en Baja Tensión se identificaron, según código de colores 

indicados a continuación: 

    

 Fase R – Rojo      

 Fase S – Negro      

 Fase T – Azul 

 Neutro – Blanco       

 Tierra Tensión Normal – Amarillo       

 Tierra Tensión Estabilizada – Verde       

 

Los cables fueron clasificados según los valores de tensión U/Uo y Um, como sigue: 

 

 Uo  = 0.6 kV   : Valor de tensión rms entre fase y tierra  

 U    = 1.0 kV   : Valor de tensión rms entre fase y fase  

 Um = 1.2 kV   : Valor de tensión rms máximo entre fase y fase 

 

Los conductores de los subtableros fueron fabricados de acuerdo con las normas 

internacionales: IEC 60228: Conductores para cables aislados, .IEC 60228, IEC 

60332-1: Ensayo de propagación de llama vertical para un alambre o cable y normas 

nacionales:  NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados y con aislamiento de 

polietileno reticulado, cubierta externa hecha a base de un compuesto, libre de 

Halógenos, del tipo N2XOH para operar a 90°C en aquellos ambientes poco 

ventilados en los cuales ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos 

y la emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos 

y electrónicos. En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobre vivencia de las 

posibles víctimas al no respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el 

salvamento y escape del lugar. Se instalan en ductos o directamente enterrado en 

lugares secos y húmedos a una tensión máxima de 1000 Vca. 

 

El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en 

cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas, alta resistencia de 

aislamiento. La cubierta exterior es compuesto termoplástico resistente a la 

humedad, productos químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, 

baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de una alta retardo 

a la llama. Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos 

de distribución de fuerza y especiales. 

 

Los cables N2XOH fueron empleados para los alimentadores de Tableros, 

preferentemente protegidos por tuberías y/o bandejas. 

 

El trabajo se ejecutó utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada y las 

herramientas y los equipos adecuados. 

 

El proveedor presentó una lista de todos los ensayos a realizar, indicando la norma 

de referencia de aplicación y los protocolos de pruebas debidamente llenados. 
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El conjunto de protocolos de pruebas, y fueron entregadas al propietario y fue 

requisito indispensable para la formalización de la recepción provisoria del 

suministro. 

 

La aprobación por parte del propietario de los protocolos de prueba no libera al 

fabricante de su responsabilidad contractual por el buen funcionamiento del cable, 

todos los ensayos fueron realizados en presencia del propietario o su representante. 

 

Los cables fueron sometidos mínimo a las siguientes mediciones y pruebas de 

propiedades eléctricas y mecánicas: 

 

 Inspección física del conductor 

 Resistencia eléctrica del conductor 

 Medición del espesor del aislamiento 

 Medición del diámetro exterior del cable 

 Medición del espesor de la cubierta exterior 

 Medición del diámetro exterior del cable 

 Resistencia de aislamiento 

 Rigidez dieléctrica del aislamiento 

 Porosidad del aislamiento 

 Higroscopicidad del aislamiento 

 Nivel de inflamabilidad del aislamiento 

 Grado de resistencia a los ácidos y aceites 

 Resistencia a la tracción del conductor 

 Resistencia a la compresión del conductor 

 Peso específico del conductor 

 Coeficiente de dilatación del conductor 

 Conductividad del conductor 

 

El costo de las pruebas fue  incluido en la oferta del postor. 

 

Los cables se suministraron en carretes metálicos tratados para evitar la corrosión o 

de madera, convenientemente protegidos contra agentes externos que puedan 

deteriorar la cubierta y el aislamiento del cable, para ello fue recubierto de plástico, 

además el diámetro extremo del carrete fue superior al diámetro del cable enrollado 

con una holgura libre de 10 cm mínimo, el inicio y fin del cable se encontraron al 

interior del carrete, durante el transporte, la cabeza de tiro del cable fue calibrada 

para no exceder los valores de esfuerzos a la tracción por el fabricante (7 kg/mm² de 

la sección del conductor). Las características del embalaje se presentaron con la 

oferta del proveedor, los carretes tuvieron el carácter de “no retornable” y su costo 

fue  incluido en la oferta del postor. 

 

Los carretes que proporcione el proveedor se marcaron con la siguiente información: 

 

 Destino 

 Número de Pedido u orden de compra 
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 Fabricante o Marca 

 Largo del cable en el carrete 

 Designación y sección del tamaño del conductor  

 Tensión nominal 

 Peso 

 Año de fabricación 

 Dirección de rodaje del carrete 

 Diámetro del eje central del carrete 

 Ancho del carrete 

 

El embalado evitó los golpes y proteger el equipo contra vibraciones producto del 

transporte, se adjuntó al equipo, instrucciones del fabricante para el manipuleo 

durante la carga y descarga. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (m) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagado al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.09  TABLEROS ELECTRICOS 

 

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA  TDE-3 (380/220 – 3F+N+T). 

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA  TDE-3A (380/220 – 3F+N+T). 

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA  TAA-3A (380/220 – 3F+N+T). 

TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA  TAA-3B (380 – 3F+T). 

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA  TDE-AL3A (380/220 – 3F+N+T). 

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA COMUNICACION  TESA-02 (380/220 – 

3F+N+T). 

 

a) Descripción 

 

Esta partida se refirió al suministro e instalación los tableros eléctricos del tipo 

empotrado y/o adosado. 

 

Las facilidades de instalación así como la recomendación de los fabricantes, luego 

de evaluar los diagramas unifilares y el tipo de trabajo que realizaron, determinaron 

el tipo final que se suministró. 

  

Entre las características generales que se cumplieron tenemos: 

 

CONDICIONES ELÉCTRICAS DE SERVICIO 

 

Los tableros de baja tensión fueron diseñados conforme a los estándares industriales 
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para el tipo adosado o para empotrar para servicio al interior y exterior, estos fueron 

diseñados en concordancia con IEC 61439 o ANSI C38, fueron de frente muerto. 

 

El grado de protección (Enclosure) estuvo en conformidad a los estándares NEMA  o 

IEC equivalentes, de forma tal que los tableros de baja tensión fueron diseñados, con 

un grado no menor a NEMA 12(IP54), excepto a los tableros que fueron instalados 

al exterior los cuales son NEMA 4X(IP 66). 

   

Los tableros de baja tensión fueron empleados para abastecer los sistemas de 

distribución de energía en 230 Vca, trifásico y 230 Vca monofásico, 60 Hz, y 

conectado firmemente a tierra, con una capacidad de aislamiento de 600 V rms como 

un mínimo. 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

TABLERO ADOSADO/EMPOTRADO 

 

Esta especificación cubre los requisitos técnicos que cumplió el proveedor para el 

diseño, fabricación, pruebas, entrega y puesta en servicio de los tableros de 

distribución de alumbrado, tomacorrientes y fuerza a 400-230 VCA. 

 

Cualquier omisión de estas especificaciones, en la descripción de algún componente 

o de requerimientos, no exoneró al proveedor de su responsabilidad de entregar el 

equipo completo en todos sus aspectos plena y satisfactoriamente operables. 

 

Los tableros de distribución fueron para un sistema 380/220 VAC, trifásico (3F+N+T). 

El número de hilos y el número de circuitos se indicó en el respectivo diagrama 

unifilar. 

 

Se realizó como mínimo las siguientes pruebas: 

 

o Inspección Visual: Entrega de planos, color de tablero, Identificación de fases, 

equipos de acuerdo a especificaciones, indicación de letreros, señalización 

de componentes, barra a tierra, limpieza y acabado general. 

o Inspección Mecánica: Dimensiones de tablero según plano, accionamiento de 

puertas, cableado interno adecuado, ajuste de circuito de fuerza-terminales y 

empalmes, ajustes de circuito de control y mando-terminales y empalmes, 

montaje adecuado de equipos. 

o Pruebas eléctricas: continuidad del circuito de fuerza, mando, señalización y 

medición, interruptor contactor, medida de la resistencia de aislamiento 

o Pruebas de funcionamiento de circuito de mando, señalización, medición y 

funcionamiento del sistema de protección. 

 

Todos los tableros eléctricos cuentan con lo siguiente: Gabinete metálico, interruptor 

principal, interruptores derivados, barras, soportes, conexiones y accesorios. 

Los tableros eléctricos fueron para empotrar en pared de concreto o para adosar a 

muro de concreto según se indicó en plano. 
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Se fabricaron para una tensión de aislamiento de 600 VAC. 

 

Nivel de corto circuito son de 10kA salvo indicación contraria en los planos del 

proyecto. 

Los gabinetes adosados fueron fabricados con lámina galvanizada de 2mm de 

espesor, sometidos a un proceso de pintura electrostática en polvo texturizado 

interiormente y exteriormente con resina Epoxi-Polyester en color RAL 7035, excepto 

la placa base. 

 

Los gabinetes empotrados fueron fabricados por una envolvente, con un mandil 

inferior fijo y una placa base con lámina galvanizada de 2mm de espesor y una puerta 

frontal provista de cerradura a presión, la puerta frontal es sometida a un proceso de 

pintura electrostática en polvo texturizado interiormente y exteriormente con resina 

Epoxi-Polyester en color RAL 7035, excepto la placa base. 

 

Las dimensiones de los gabinetes, los interruptores, barras, bornes, contactores, 

interruptores horarios, selectores, terminales y todo el conexionado interno fueron a 

cargo del suministrador. Los tableros empotrados tuvieron una profundidad máxima 

de 180 mm. 

 

Los tags se indican en una placa de lamicoid de 50x150mm de color negro con letras 

blancas fijadas al panel con pernos de acero inoxidable. 

El interruptor termo magnético general es del tipo caja moldeada. 

 

Los interruptores de circuitos derivados destinados a la protección de alimentadores 

de los subtableros fue del tipo caja moldeada. 

 

Los interruptores de circuitos derivados fueron  del tipo termomagnéticos, fabricados 

bajo la norma IEC-947-2. Tipo AC, unipolares (1 Polo) ó tripolares (3 polos).  

Salvo indicación contraria en planos. 

 

Los interruptores diferenciales fueron fabricados bajo la norma NTP IEC 61008-1. 

El grado de protección de los tableros fue: IP54. 

 

Los interruptores horarios son digitales con reserva de carga, permiten programar 

horarios de encendido, permitir marcha o parada forzada e indicar estado de 

encendido, se utilizan para el alumbrado exterior. Los interruptores horarios son de 

16A, 230Vac, tipo de contacto 1 NA/NC, diario/semanal con reserva de carga, 

regulación mínima 1 min, 8 y 28 programas-1 contacto de salida. 

 

Los contactores fueron fabricados bajo la norma IEC, de 2x16A, 220V, bobina en 

220V. 

Consideraron repartidor modular de barras DIN aislado, IEC 60947-1. 

Consideraron borneras para la conexión de dos o más cables. 

 

En la parte posterior de la puerta  lleva un porta tarjeta de circuitos tamaño DIN A5, 

con cubierta plástica rígida. 
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Las barras fueron diseñadas para soportar la corriente que se indica en planos del 

proyecto, son de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad, de sección 

rectangular con resistencia mecánica - térmica capaz de soportar la corriente de 

cortocircuito correspondiente al interruptor principal. 

 

Los tableros llevan una bornera de tierra para la conexión del cable a tierra. 

Los tableros de distribución para empotrar tienen como base de montaje del tipo 

prefabricado compuesto de plancha de fijación, lamina aislante, barras. 

 

Las barras colectoras fueron aisladas de las fases de derivación por separadores de 

baquelita. 

 

Los interruptores son del tipo termomagnéticos tanto para circuitos generales como 

para derivados, y fueron fabricados bajo norma IEC-947-2. 

 

Los interruptores termomagnéticos, tienen operación manual y desenganche 

automático térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito. 

 

TABLERO AUTOSOPORTADO 

 

Esta especificación cubrió los requisitos técnicos que cumpió el proveedor para el 

diseño, fabricación, pruebas, entrega y puesta en servicio de los tableros del tipo 

autosoportado a 380/220 VCA. 

El tablero de distribución fue metálico, para instalación interior y/o exterior, sin partes 

accesibles bajo tensión y del tipo auto soportado de acceso frontal,  equipado con 

interruptores termo magnéticos, compuesto por un sistema de barras trifásico de 

380/220VAC, 4 hilos (3F+N+T) y de las características señaladas en el diagrama 

Unifilar.  

 

El grado de hermeticidad de los paneles fue (IP 54), para interiores. 

El grado de hermeticidad de los paneles fue (IP 66), para exterior. 

 

El Tablero fue fabricado con planchas metálicas de fierro galvanizado de 2.5mm de 

espesor como mínimo para la soportería y 2.0mm para las puertas y tapas laterales, 

los tableros fueron sometidos a un proceso de pintura electrostática en polvo 

texturizado en color RAL 7035, excepto el zócalo que es pintado en RAL 9005 

(negro), con un espesor de 80 micras, este proceso de pintado se realizó cumpliendo 

lo estipulado por la norma IEC 61000-4-2. 

 

Fue totalmente accesible por el frente y llevó, en cada gabinete, una puerta frontal 

abisagrada y con cerradura, de una hoja del mismo material que la caja, unido a esta 

mediante tornillos de acero galvanizado o similar. La cerradura fue manual para llave 

tipo dado o similar. 

Las barras fueron diseñadas para soportar la corriente que se indica en los planos 

del proyecto para una temperatura ambiente de 15°C y una temperatura de operación 

de 60°C, fue de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad, de sección 

rectangular con resistencia mecánica - térmica capaz de soportar la corriente de 
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cortocircuito correspondiente al interruptor principal. 

 

El tablero llevó una barra de tierra para la conexión del cable de tierra. Asimismo, se  

aterró el mandil del tablero y las puertas. Toda la pernería de los tableros fue del tipo 

tropicalizada. 

Los interruptores fueron automáticos de caja moldeada, con protección 

termomagnética, tensión de aislamiento de 600 VAC, con contactos de aleación de 

plata endurecida, con terminales de tornillo con contacto de presión, operación 

manual en estado estable y desenganche automático térmico por sobrecarga y 

electromagnético por cortocircuito. 

 

La capacidad de ruptura simétrica a 400/230VAC fue de 10kA, salvo indicación 

expresa en planos. 

 

El tablero fue provisto completamente armado y con todos sus elementos de soporte 

y fijación. 

 

Llevando un rótulo de acrílico entornillado que indica el código del tablero. Cada uno 

de los interruptores lleva una leyenda indicando el circuito que comanda. En el frente 

de la tapa se colocó una denominación y leyenda referente a seguridad. Todas las 

leyendas fueron realizadas mediante chapas plásticas grabadas. 

Fueron equipados con los siguientes accesorios: porta tarjeta de circuitos, porta 

planos y placa de características. 

 

Se realizaron como mínimo las siguientes pruebas: 

 

o Inspección Visual: Entrega de planos, color de tablero, Identificación de fases, 

equipos de acuerdo a especificaciones, indicación de letreros, señalización 

de componentes, barra a tierra, limpieza y acabado general. 

o Inspección Mecánica: Dimensiones de tablero según plano, accionamiento de 

puertas, cableado interno adecuado, ajuste de circuito de fuerza-terminales y 

empalmes, ajustes de circuito de control y mando-terminales y empalmes, 

montaje adecuado de equipos. 

o Pruebas eléctricas: continuidad del circuito de fuerza, mando, señalización y 

medición, interruptor contactor, medida de la resistencia de aislamiento. 

o Pruebas de funcionamiento de circuito de mando, señalización, medición y 

funcionamiento del sistema de protección. 

 

Se consideró un medidor electrónico multifunción en el tablero de las siguientes 

características: 

 

Fue equipado con un puerto de comunicación RS-485 y protocolo de comunicación 

ModBus RTU, con capacidad de instalación en protocolo de comunicación Ethernet. 

 

El medidor electrónico multifunción tuvo las siguientes características: 

 

o Medición real de los valores RMS (True-RMS) hasta las 31ava armónica. 
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o Medición de frecuencia, corriente, tensión, potencia activa, potencia reactiva, 

potencia aparente, demanda de potencia, factor de potencia, energía 

acumulada, distorsión total de armónicos (THD) para corriente y tensión. 

o Operación a temperatura entre -30ºC y 70ºC. 

o Tiene un sistema de memoria no volátil para almacenar los parámetros 

registrados aun en el caso de falla de suministro. Cualquier sistema de batería 

u otro dispositivo es accesible desde el frente sin tener que remover el 

instrumento. 

o El medidor presenta una precisión de por lo menos 0.5% en tensión y 

corriente con bajas y plenas cargas. 

 

Fue equipado con display frontal que permite acceso a los valores mínimos y 

máximos de: 

 

o Valor True-RMS de corriente por fase y promedio trifásico. 

o Valor True-RMS de tensión fase-fase, fase-neutro y promedio trifásico. 

o Potencia activa por fase y total trifásico. 

o Potencia reactiva por fase y total trifásico. 

o Potencia aparente por fase y total trifásico. 

o Factor de potencia. 

o Energía activa y energía reactiva acumulada. 

o Frecuencia 

 
EMBALAJE Y PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE 

 

- Embalaje 

 
El embalaje y la preparación para el transporte fueron sujetos a la aprobación del 

representante del Propietario, los cuales establecieron de tal manera que se 

garantice un transporte seguro de todo el material, considerando todas las 

condiciones climatológicas y de transporte a las cuales fueron sujetos.  

 

Las cajas y los bultos se marcaron con el número del pedido y tuvieron en anexo, 

una lista de embarque indicando las partes que contienen. En todas, se marcó su 

masa en kg, además de la siguiente información que fue impresa: 

 

o Nombre del propietario 

o Nombre del fabricante 

o Nombre del equipo y cantidad 

 

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE 
 

Los paneles en baja tensión y equipamiento asociado fueron convenientemente 

embalados para su transporte, el mismo se efectuó recubriendo la estructura con tela 

plástica negra o de color no transparente. 

 

El recubrimiento fue cerrado en sus seis lados y se colocaron bolsas antihumectantes 
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en forma interna al paquete y en cantidad suficiente. 

Todo el conjunto fue sellado  luego embalado en madera para evitar los golpes que 

puedan ocurrir durante el transporte. 

 

Los aparatos de maniobra, medición y demás fueron transportado en bloque aparte, 

estos fueron  tratados de la misma forma en lo que respecta al recubrimiento exterior, 

pero interiormente se separaron los equipos convenientemente y se colocaron entre 

piso y piso, granos de poliuretano expandido en suficiente cantidad y se le dieron la 

calificación de frágil según los requerimientos.  

 

En todos los casos se debe asegurar que el conjunto fue protegido contra 

vibraciones, producto del transporte. 

 

Se adjuntaron al mismo, las instrucciones para su manipuleo durante la carga y 

descarga y para su ensamblaje en el lugar del destino. 

El embalaje aseguró que luego del transporte a obra, se conserven los valores y 

magnitudes medidos durante las pruebas protocolares, de manera de asegurar un 

perfecto funcionamiento de los equipos en el lugar de destino. 

 

En general el Fabricante entregó un plan de trabajo y procedimiento para el embalaje 

y transporte para ser sometido a aprobación por el Propietario. 

 

INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA 

 

Salvo que se acuerde otra cosa durante la ejecución del Contrato, los métodos de 

prueba, medidas y cálculos relativos a las inspecciones y los ensayos fueron de 

acuerdo con los requerimientos de la Norma ANSI o equivalente IEC. 

Todas las inspecciones, ensayos, etc. así requeridos fueron presenciados por el 

Propietario o su representante autorizado.  

 

Todas las inspecciones, ensayos, pruebas, etc. contaron con los certificados de 

inspección y pruebas correspondientes. El Fabricante entregó informe de los 

resultados de las pruebas de rutina y pruebas tipo efectuadas al tablero. Estos 

informes fueron elaborados en el idioma castellano y enviados al Propietario. 

 

Todos los gastos originados por la ejecución de las pruebas propiamente dichas se 

consideraron incluidos en los precios del Contrato de fabricación. 

 

PRUEBAS 

Los tableros en baja tensión fue  completamente ensamblado, cableados y probado 

en fábrica según se indicó en ANSI o IEC. 

 

Después del ensamblaje, los tableros en baja tensión  fueron probados para la 

operación bajo condiciones de servicio simuladas para asegurar la exactitud de 

cableado y el funcionamiento de todo el equipo.  Se realizó una prueba dieléctrica de 

500 voltios a los principales circuitos por un (1) minuto entre las partes vivas y la 

conexión a tierra, y polaridades opuestas.  Al alambrado y a los circuitos de control 
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se les realizó una prueba de 500 voltios por un (1) minuto entre las partes vivas y la 

conexión a tierra, adicionalmente las siguientes pruebas deben ser efectuadas. 

 
o Visual, dimensional y alineamiento. 

o Funcional (enclavamientos de equipos). 

o Secuencia de maniobras (mínimo 20 veces) 

o Rigidez dieléctrica para estándares ANSI o IEC. 

o Inspección de la calidad de la carpintería, estructuras, espesores de chapa de 

pintura, etc. antes del montaje del equipamiento. 

o Pruebas de resistencia dieléctrica a 60 Hz de las conexiones principales de 

potencia y sobre cada uno de los elementos componentes individuales. 

o Continuidad eléctrica de todas las conexiones de las puestas a tierra de los 

equipos y de los armazones de todos los elementos componentes 

individuales. 

o Pruebas de operación bajo condiciones de servicios simuladas para asegurar 

la perfecta operación de todo el equipo y elementos. 

 

El Proveedor suministró, además, una lista de las pruebas a las que fue sometido el 

Tablero una vez instalado y antes de ser puesto en servicio, así como también las 

instrucciones detalladas para llevarlas a cabo.  

 

Después de efectuadas las pruebas y antes de la entrega, el Fabricante o Proveedor 

proporcionó tres (3) copias de cada uno de los Protocolos y Reportes de pruebas 

firmado por el Ingeniero responsable del fabricante, como constancia del 

cumplimiento con los requerimientos de pruebas señaladas en estas 

especificaciones. 

 
GARANTÍAS 

 

El Fabricante garantizó que la información sobre las características de los tableros 

en baja tensión, que se indicaron en las Tablas de Datos Técnicos, es correcta. El no 

cumplimiento de estas características por el equipo, fue materia de penalización o 

rechazo. 

 

El Suministrador garantizó el total del equipamiento y su operatividad por un período 

de por lo menos doce (12) meses a partir de la puesta en marcha. 

 

La reparación de averías ocasionadas en régimen de operación normal y la 

reposición de elementos y equipos deteriorados durante ese período fueron a su 

cargo, incluyendo gastos de transporte de personal y recursos materiales que emplee 

el mismo, en la reparación de las averías. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 
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del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.10  ARTEFACTOS DE ALUMBRADO. 

 

TIPO L01 : "LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 181.6W 5000°K 

26558LM, IP65". 

TIPO L02 : " LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 218W 5000°K 

31423LM, IP65". 

TIPO L01 (E) : "LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 181.6W 5000°K 

26558LM, IP65" CON BATERIA DE EMERGENCIA INCORPORADA. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA : " LUMINARIA SIMILAR AL MODELO KOLFF ET – 2000 

INOX DE KOLFF (LÁMPARAS HALÓGENAS SELLADAS DE TIPO PAR 36 DE 2X35W. 12V, 

CON CARCASA IP67.)". 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación luminarias adosados, empotradas 

y/o suspendidas. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und) 

 

c) Condición de pago 

 
La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.11  TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación del transformador de aislamiento 

para la central de comunicaciones (corrientes débiles), propuesto en el edificio. 

 
Se suministró un (01) transformador de aislamiento de entrada, para el sistema de 

UPS modular según el diagrama sugerido, para proteger la carga crítica, contó con 

un bypass, para dar facilidad a su mantenimiento programado. 

 

El transformador de entrada fue de fabricación nacional y con las siguientes 

características: 

 

o  Apantallamiento electrostático para suprimir picos transitorios. 

o  Atenuación de armónicos del tipo K-13 (dato de fabricantes para el tipo de 

uso). 

o  Eficiencia Mínima 96%. 

o  Temperatura de operación de 0 a 40 ºC. 

o  Secundario en estrella con neutro accesible. 

o  Frecuencia 60 Hz. 

o  Potencia: 10kVA 
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o  Tensión de Entrada de 380 Voltios, trifásica en estrella (3 fase+ N) 

o  Tensión Salida de 380 Voltios, trifásica en estrella (3 fase+ N) 

o Normas de fabricación: IEC-76 e ITINTEC 370-002 

o El transformador será adecuado para instalación interior con encerramiento 

NEMA 12. 

o El nivel de aislamiento (BIL) será de acuerdo a lo establecido en la norma 

ANSI, no menor a 10 KV. 

o Capacidad de sobre carga por corto tiempo según lo indicado por ANSI. 

o Todos los materiales aislantes fueron retardantes a la llama y no soportaron 

combustión de acuerdo con la norma ASTM método de prueba D635. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und.) 

 

c) Condición de pago 

 
La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

        01.12  UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación del UNINTERRUPTIBLE POWER 

SUPPLY (UPS) para la central de comunicaciones (corrientes débiles), propuesto en 

el edificio. 

El UPS fue diseñado para servicio interior y presentó las siguientes características 

nominales: 

 

o Tensión entrada: 400/230 Vca ± 10%, 3 fases + N/T, 4 conductores, 60Hz ± 

5%. 

o Ventilación: Forzada 

o Estructura: metálica con pintura al horno. 

o Panel Digital LCD: medición de función a la salida. 

o Tensión de salida: 400/230 Vca ± 1%, 3 fases + N/T, 4 conductores, 60Hz ± 

1%. 

o Distorsión Armónica: ≤ 2% carga lineal; 6% carga no lineal (según 

EN620403). 

o Capacidad: 10kVA 

o Celdas de Baterías: No requerido. 

o Tiempo de Autonomía: 05 minutos a plena carga, factor de potencia 0,95. 

o Tiempo de Recarga: hasta el 95% de su capacidad, dentro de un tiempo igual 

a cinco (5) veces su tiempo de descarga. 

o Operación: “ONLINE”. 

o Forma de Onda: SINUSOIDAL. 

o Transferencia Inversor / By-pass: Automático. 
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o Todos los materiales fueron nuevos, de uso corriente en el equipo y libres de 

defectos, sin operación 

o previa hasta la etapa de pruebas de fabricación. 

o Todo el cableado, conexionado y marcado de cables fue ejecutado de 

acuerdo al NFPA 70. Se incluyeron previsiones para el ingreso y salidas de 

cables por la parte inferior y superior del gabinete. 

o El UPS comprendió el rectificador/cargador con filtro de entrada, inversor, 

interruptor estático de transferencia automático, interruptor de Bypass para 

mantenimiento. Todo se alojó en un gabinete metálico, grado de protección 

NEMA 12 (IEC IP 52), propio del UPS, con cubiertas y puertas accesibles 

mediante herramienta ad-hoc, con cáncamos o similares para el izaje y 

manipuleo. 

o La potencia de los equipos fue indicada en planos, el proveedor aplico los 

factores de derrateo correspondiente a sus equipos para brindar la potencia 

indicada en planos. 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und.). 

 

c) Condición de pago 

 
La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.13  EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. 

 

SISTEMA DUCTO BARRA PARA ILUMINACION. 

 

a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación del sistema de ducto barra para 

alimentar el sistema de alumbrado del edificio. 

 

Todos los ductos de barras fueron fabricados por empresas que tengan certificados 

completos ASTA, KEMA, UL. 

 

El certificado fue emitido por un organismo internacional independiente que 

realizaron  las pruebas y debe ser claramente visiblemente en el producto. 

 

Certificación de cumplimiento sísmico y cumplió con las pruebas de sismo resistencia 

realizadas de manera física y con cumplimiento de la condición sísmica para Zona 4 

y con reconocimiento de un organismo internacional en estas pruebas, ejemplo: 

ASIAN PACIFIC NETWORK OF CENTERS FOR EARTHQUAKE ENGINEERING 

RESEARCH (ANCER). 

 

Así también fue certificado de entorno verde. 

 

- Construcción básica  
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Se suministró el ducto de barras conforme a la IEC60439, el mismo que correspondió 

a un sistema completo de baja impedancia del tipo "compacta ó sándwich". 

 

Los niveles de corriente, distancias aproximadas y accesorios de montaje se 

muestran en los planos. El contratista de ejecución fue responsable del recorrido del 

ducto en coordinación con los demás elementos de la instalación. Las mediciones 

finales de campo fueron hechas por el contratista antes de la aprobación para la 

fabricación por el fabricante. 

 

Voltaje/ Frecuencia 1000V / 60Hz 

Corriente 160A  / 63A / 25A 

Material conductor Cobre /Aluminio 

Aislamiento Cobre Clase B (130 ºC) Epoxy libre de halógenos 

Material de la 

cubierta 

Aluminio extruido 

Acero electro galvanizado en caliente 

Fases y conductores 4P4W 

Sistema de tierra Tierra de la carcasa: +GE 

Grado de Protección 

IP 

IP55 (Interior)/IP66(Exterior) 

 

 

Las capacidades mínimas cortocircuito de las CEP deberán ser las siguientes:   

Rango 

(Amperios) 
kA/1seg. kA Pico 

Rango 

(Amperios) 
kA/1seg. kA Pico 

630A 40 84 2500A 75 165 

1000A 45 105 3200A 80 198 

1250A 50 105 4000A 100 220 

1600A 50 132 5000A 120 264 

2000A 60 132 6000A 120 264 

 

- Barras   

Los conductores de la barra fueron de alta conductividad, con un 99.9% de pureza 

para conductores en cobre y en el caso de conductores en aluminio con un 

revestimiento bimetálico utilizando tecnología de fusión molecular.  

 

No existieron pernos que atravesaron las barras del ducto barra  

 

El aumento de temperatura en cualquier punto de la envolvente del ducto barra  no  

excedió los 55°C por encima de la temperatura ambiente cuando el equipo está en 

operación a corriente nominal. 

Los conductores de fase y de neutro fueron de  la misma  sección. 

 

- Aislamiento 

Con excepción de las uniones, el recorrido total de las barras dentro de la envolvente 

se aislaron. 

Las barras fueron aisladas con película de poliéster Clase B (130°C con Mylar) o 
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Clase F (150°C con Melinex).  El aislamiento con material epóxico no fue aceptado.   

 

El aislamiento deberá ser libre de halógenos. 

 

- Envolvente  

El sistema de bus de barras, fue cubierto por una envolvente rígida fabricada en acero 

electro galvanizado en caliente que protegió a los conductores de los impactos 

mecánicos, redujeron la histéresis y pérdidas debido a las corrientes parasitas. La 

carcasa fue pintada de color ANSI 49 gris utilizando pintura epóxica cuyo fin garantizó 

un adecuado terminado y la no-corrosión de la misma. 

La carcasa fue utilizada como conductor de tierra, siempre que soportó la corriente 

de falla esperada en el sistema, acorde a lo dispuesto en la IEC 60364. Para esto la 

envolvente del sistema garantizó la continuidad de la tierra a lo largo del recorrido, 

evitando accidentes por contacto directo. 

 

Todos los equipos alojados dentro del sistema de ducto de barras fueron fabricados 

por un solo fabricante. Las modificaciones realizadas de algún elemento que no 

fueron del fabricante original dio como resultado la pérdida de la garantía del 

producto.  

 

Las modificaciones adicionales que se realizaron de la CEP debieron tener el 

consentimiento escrito del fabricante original. 

 

- Uniones   

Los empalmes de los tramos de los ductos de barras se realizaron a través de un 

conjunto de unión con ajuste del tipo perno con torque positivo, los pernos fueron ser 

de acero de alta dureza y una arandela de resorte que mantuvo la presión adecuada 

sobre una gran área de contacto. 

 

El perno fue de un diseño de doble cabeza para indicó cuándo se ha aplicó el torque 

apropiado y requirió sólo de una llave estándar de mango largo para activarlo 

adecuadamente. 

Se retiró cualquier empalme de conexión para permitir el aislamiento eléctrico o el 

retiro físico de un tramo del ducto de barras sin perturbar los tramos adyacentes. 

Se requerió al acceso a sólo uno de los lados del ducto de barras para el ajuste de 

los pernos de la unión. 

Cada conjunto de unión permitió aproximadamente un ajuste de 10 mm en longitud. 

 

Cada empalme permitió manejar una elongación interna de 2,5mm en ambos lados 

por efecto de dilatación de los conductores y ante los posibles movimientos sísmicos. 

No fue necesario usar juntas de dilatación cuando la instalación se encontró en una 

misma estructura civil, solo fue necesario la junta de dilatación cuando el ducto debe 

traspasar dicha estructura. El ducto de barras fue preparado para soportar 

movimientos sísmicos.  

 

- Unidad con derivaciones enchufables  

La construcción fue idéntica a los tramos alimentadores normales y uniones. 
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En el punto de derivación existió una cubierta abisagrada en ambos lados y utilizable 

simultáneamente. 

 

Estas aberturas fueron a prueba de contacto accidental. 

 

- Unidad enchufables  

La unidad enchufable constó de un gabinete con un dispositivo interno del tipo 

interruptor automático, el tipo y los rangos fueron indicados en los planos. 

El aparato de conmutación contó con interruptor de cierre y apertura rápida y el nivel 

de interrupción del interruptor automático fue de 60 kA RMS amperios simétricos. 

 

La unidad enchufable fue enclavada mecánicamente con la cubierta del ducto de 

barras en el cual se previno el retiro de la unidad mientras la unidad enchufable fue 

cerrada. 

 

- Soportería  

El espacio entre los soportes no excedieron las recomendaciones del fabricante y su 

ubicación fueron indicados en el plano del fabricante. 

Con el fin de fijar a la estructura del edificio, la separación máxima de los soportes 

fue de 3 metros para recorridos horizontales y 4.88 metros para recorridos verticales.  

 

Cuando se tengan recorridos en exteriores la distancia máxima entre los soportes 

fueron de 1.5 metros tanto para recorridos horizontales como verticales. 

Para fijar la canalización horizontalmente, se utilizó varilla roscada y perfil en ángulo 

para fijación inferior ó bracket y varilla roscada para fijación superior. 

Para los tramos verticales largos, fueron disponibles abrazaderas especiales con 

todos los accesorios para poder fijar y soportar el peso de la canalización. 

 

- Caída de tensión   

La caída de tensión especificada (tensión de entrada menos tensión de salida) se 

estableció con base en la operación del ducto de barras a corriente nominal y a una 

temperatura de operación determinada. 

La caída de tensión trifásica línea a línea no excedió el 4% al estar todas las cargas 

conectadas 

 

-  Grado IP 

El ducto de barras fue certificado para un grado de protección IP55 para uso interior 

a prueba de salpicaduras. 

Para uso exterior estará certificado para un grado de protección IP66 

 

- Puesta a tierra  

Los ducto de barras y todas las unidades enchufables de derivación deben estar 

aterrizadas. Como conductor de tierra se empleará la carcasa de aluminio del ducto 

de barras.  

 

El sistema incluye las barras de las tres fases, la barra de neutro y la tierra, para la 

cual el ducto de barras utiliza la envolvente de estas.  
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- Extremo de los ductos barras  

Los extremos del ducto de barras que sirvieron para conectarse al tablero de 

empalme, se realizaron con conductores flexibles, con la finalidad de no tener un 

sistema extremadamente rígido y pueda tener inconvenientes en alguna falla 

eléctrica o en caso de sismo. 

 

Los extremos del ducto de barras de una línea final fueron cerrados, de modo que se 

evite la entrada de humedad, polvo, partículas e impida el acceso accidental de 

personas. 

 

- Inspección y pruebas 

El ducto de barras cumplió cumplir con el límite de elevación de temperatura 

funcionando a la corriente nominal en su peor posición como se estipula en NEMA 

BU1, UL857. Ninguna parte excedió los 55 ºC de elevación de temperatura sobre la 

temperatura ambiente promedio. 

 

El nivel de cortocircuito del ducto de barras fue el determinado según UL857 y el 

ducto de barras soportó los esfuerzos eléctricos, mecánicos y térmicos bajo 

condiciones de falla  

 

Niveles de Cortocircuito de Fase a Fase (kA) 

Corriente Aluminio 

A 1 seg 3 seg 

630 24 14 

800 42 24 

1000 50 29 

1250 51 36 

1600 95 55 

2000 121 70 

2500 132 76 

3200 169 97 

4000 200 140 

5000 200 150 

6000 200 150 

 

 

- Prueba de Resistencia de Aislamiento  

La resistencia de aislamiento entre conductores y conductor a la carcasa metálica se 

midió con megóhmetro de 500 V CC. Todos los valores medidos excedieron los 20 

MΩ a temperatura ambiente. 

 

- Prueba de propiedades dieléctricas  

El ducto de barras fue capaz de soportar por un minuto, sin inconvenientes, la 

aplicación de 3000 V CA, entre conductores y las cubiertas. 
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- Embalaje 

El embalaje y la preparación para el transporte fueron sujetos a la aprobación del 

representante del Propietario, los cuales  establecieron de tal manera que se 

garantizó un transporte seguro de todo el material, considerando todas las 

condiciones climatológicas y de transporte a las cuales fueron sujetos.  

 

Las cajas y los bultos se marcaron con el número del pedido y tendrán en anexo, una 

lista de embarque indicando las partes que contienen. En todas, se marcó su masa 

en kg, además de la siguiente información que estuvo impresa: 

 

o Nombre del propietario. 

o Nombre del fabricante. 

o Nombre del equipo y cantidad. 

 

- Procedimientos de transporte 

 

o Los ductos barras y equipamiento asociado fueron convenientemente 

embalados para su transporte, el mismo se efectuó recubriendo el conjunto 

de la estructura de embalaje con tela plástica negra o de color no 

transparente. 

 

o El recubrimiento de embalaje fue cerrado en sus seis lados y se colocó bolsas 

antihumectantes en forma interna al paquete y en cantidad suficiente. 

 
o El recubrimiento del conjunto fue embalado en madera para evitar los golpes 

que pudieron ocurrir durante el transporte. 

o Se aseguró que el conjunto fuese protegido contra vibraciones, producto del 

transporte. 

 

o Se adjuntó al mismo, las instrucciones para su manipuleo durante la carga y 

descarga y para su ensamblaje en el lugar del destino. 

 

o El embalaje aseguró que luego del transporte a obra, se conservaron los 

valores y magnitudes medidos durante las pruebas protocolares, de manera 

de asegurar un perfecto funcionamiento de los equipos en el lugar de destino. 

 

o En general el Fabricante entregó un plan de trabajo y procedimiento para el 

embalaje y transporte que fue  sometido a aprobación por el Propietario. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (m) 

 

c) Condición de pago 

 
La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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      BANCO DE TOMACORRIENTES INDUSTRIALES. 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de los bancos de tomacorrientes 

industriales que fueron conformados por cajas combinadas y configurables con 03 

tomacorrientes industriales del tipo MENNEKES, con grado de protección IP67. 

 

     
 
 
 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la unidad (und) 

 

c) Condición de pago 

 
La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 
 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA LA VENTILADOR 

CENTRIFUGO 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 
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indicadas en los planos.  

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase rectangular (450x300x150mm) de F°G° con KO de 80mmØ  con tapa 

(IP55). 

 

 Tubería de 80mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 80mmØ 

 Curva de 80mmØ EMT  

 Conductor tipo N2XOH: (formación: 3x50mm2(F) + 1x35mm2(T)), de cobre 

electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de termoplástico no 

halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 450/750 V.  

Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 
 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA PARA EQUIPO ROOFTOP 

 
a) Descripción 

Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

125 

 

 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron los  siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase rectangular (250x200x150mm) de F°G° con KO de 40mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 40mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 40mmØ 

 Curva de 40mmØ EMT  

 Conductor tipo N2XOH: (formación: 3x10mm2(F) + 1x10mm2(F) + 1x10mm2(T)), de 

cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de 

termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 

450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 

 
 

SALIDAS ELECTRICAS ADOSADO A ESTRUCTURA METALICA  PARA ALIMENTACION DE 

GABINETE DE COMUNICACIONES 

a) Descripción 
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Esta partida se refirió al suministro e instalación de la salida eléctricas con protección 

IP55, del tipo adosado (incluye los accesorios para su instalación), en las ubicaciones 

indicadas en los planos.  

 

Los materiales necesarios para una correcta instalación siguiendo las buenas 

practicas dictada en el CNE, fueron siguientes: 

 

*Materiales:   

 Caja de pase cuadrada (100x100x50mm) de F°G° con KO de 20mmØ  con tapa 

(IP55). 

 Tubería de 20mmØ EMT  

 Conector a caja de PVC de 20mmØ 

 Curva de 20mmØ EMT  

 Interruptor termomagnético 2x20A. 

 Conductor tipo LS0H-80: (formación: 1x4mm2(F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T)), de 

cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, aislamiento compuesto de 

termoplástico no halogenado, temperatura de trabajo hasta 80ºC Tensión de servicio 

450/750 V.  Norma de Fabricación: NTP 370.252. 

 Arandela plana de A°G° (6.35mmØ). 

 Arandela de presión de A°G° (6.35mmØ). 

 Perno con cabeza hexagonal de A°G° (6.35mmØx25mm). 

 Tuerca con resorte de A°G° P/canal unistrut (6.35mmØ). 

 Canal unistrut de A°G° (41mmx41mm). 

 Abrazadera de dos piezas de A°G° para canal unistrut (soldado a estructura 

metálica). 

 

*Nota:   

 Las salidas eléctricas que aparecieron en los planos son referenciales, realizándose 

la acotación de los planos de acuerdo con los dibujos de los equipos para la 

ejecución de los trabajos, no aceptándose adicionales por cambios, debido a la falta 

de dicha acotación 

 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, 

especificaciones y metrados, pero necesarias para la instalación de esta partida 

fueron incluidos en los trabajos,  de igual manera que si se hubiere sido mostrado en 

los documentos mencionados. 

 

b) Unidad de medida 

La unidad de medida es la punto (pto) 

 

c) Condición de pago 

La cantidad determinada según el método de medición fue pagada al precio unitario 

del contrato, y dicho pago constituyó compensación total por el costo de material, 

equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
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B) Planificación Detallada del Proyecto 

 
a) Reunir las Fichas Técnicas de acuerdo a las EE.TT 

 

Identificado y revisado la MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES – CONSIDERACIONES, se 

identificó con mucha seguridad, los Materiales, Artefactos y Equipos que se utilizaron, 

se resaltó las Marcas que prefirió el Supervisor o cliente. Por experiencia, y con la ayuda 

de la Data de la misma compañía (PROPAMAT), lo primero que realizó el Ingeniero 

Residente fue: 

IMAGEN 009 

Información Base de todos los materiales, artefactos y equipos 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN 010: 

DETALLE DE FICHAS TECNICAS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se aprecia, como se recopiló la información de los Materiales con 

respecto de sus Fichas Técnicas, no solo fue reunir la información, si no también 

recopilarlos por Marcas, para que quede a disposición del Cliente, el Escoger. 
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b) Realizar el Metrado General de los materiales más importantes del Proyecto. 
 

Se realizó el Metrado Meta de los Materiales primordiales, los que impactarían en el 

Resultado del Proyecto. 

A este se incluyó los metrados de los materiales que la Contrata General Proveyó 

Esto fue importante para realizar las Programaciones Posteriores de Envíos, e 

identificar a detalle los Recursos (MANO DE OBRA – HORAS HOMBRES) para su 

instalación. 

 
Del Metrado Meta: 

CUADRO 017: Metrado de Bandeja Porta conductores: 

 
 

BANDEJA ELECTRICA 
 

Unid 
 

MTR 

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.30x0.15m. ml.  

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.60x0.15m. ml. 461.00 

BANDEJA ELECTRICA 0.40x0.15m. (AZOTEA) ml. 382.00 

CENTRO DE DISTRIBUCION  
  

BANDEJA ELECTRICA   

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.40x0.15m. ml. 41.00 

BANDEJA ELECTRICA   

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.40x0.15m. ml. 42.50 

BANDEJA TIPO MALLA 200X66X3000MM ml 44.00 

BANDEJA TIPO MALLA 100X66X3000MM ml 12.00 

   

 

Fuente: Formato Propamat 

 

 

Resumen de los Metrados de Las Bandejas Portaconductores para el Proyecto 

De acuerdo al resumen, se estableció: 

 El costo Total Real de las Bandejas Portaconductores – De todo el 

Proyecto 

 La  cantidad  de HH,  que se  invirtió  en la Instalación las Bandejas 

Portaconductores 
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CUADRO 018 : Planilla para Metrados de Conductores Eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Formato Propamat 

 
 

Esta es la planilla que se trabajó, para los Conductores Eléctricos que se va a utilizar en su totalidad. 
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CUADRO 019: Metrado de Conductores Eléctricos 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Resumen de los Metrados de los Conductores para el Proyecto 

De acuerdo al resumen se identificó: 

 El costo Total Real de los Conductores – De todo el Proyecto

 La cantidad de HH, que se invirtió en la Instalación los Conductores



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

134 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 020: Metrados de Tableros Eléctricos 

 

 
1. Tableros Eléctricos : 

 
ITEM DESCRIPCION UND METRADO HH 

 TABLEROS ELECTRICOS Und   

 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-3 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
41.00 

 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-3A 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
42.00 

 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TAA-3A (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
32.00 

 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TAA-3B (380 – 
3F+T). 

Und  
1.00 

 
28.00 

 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-AL3A 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 
COMUNICACION TESA-02 (380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
22.00 

 TABLEROS ELECTRICOS ml   

 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-4 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
19.00 

05.04.09 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.04.09.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-5 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

32.00 

05.04.09.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA ELECTRICA 
TDES-5 (380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
22.00 

05.04.09.03 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TAA-5 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

21.00 

05.04.09.04 TABLERO DE BYPASS TTM-DC (380/220 – 3F+N+T). Und 1.00 18.00 

05.04.09.05 
TABLERO DE ESTABILIZADO DATA CENTER TEST-DATA 
CENTER (380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
22.00 

05.04.09.06 
TABLERO DE ESTABILIZADO CUARTO DE 
COMUNICACIONES TEST-COM (380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
16.00 

05.05.09 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.05.09.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-6 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

31.00 

05.05.09.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-6A 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
29.00 

05.05.09.03 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TAA-6 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

21.00 

 
05.05.09.04 

TABLERO DE ESTABILIZADO PARA GABINETE DE 
COMUNICACIONES DISTRIBUCION ELECTRICA TESA-03 
(380/220 – 3F+N+T). 

 
Und 

 

 
1.00 

 

 
18.00 

05.05.09.05 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (ALUMBRADO 
CENTRO DE DISTRIBUCION) TDE-AL3 (380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

05.06.07 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.06.07.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-7 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

18.00 

05.06.07 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.06.07.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-8 (380/220 

– 3F+N+T). 
Und  

1.00 
 

16.00 

Fuente: Sistema Propamat 
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CUADRO 021: Metrados de Tableros Eléctricos 

2. Tableros Eléctricos: 

 

05.06.07.02 
TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBAS TPC-BA 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und 
  

05.07.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.07.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-9 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
19.00 

05.07.08.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TESA-04 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

05.07.08.03 
TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBAS TPC-BA 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und 
  

05.08.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.08.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-10 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
20.00 

05.08.08.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TESA-05 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

05.09.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.09.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-11 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
24.00 

05.09.08.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TESA-01 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
20.00 

05.10.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.10.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-12 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

05.10.08.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TESA-06 
(380/220 – 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
18.00 

05.11.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.11.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TG-E (380/220 – 
3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
139.00 

05.11.08.02 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-13 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
13.00 

05.11.10.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA -TTA Und 1.00 94.00 

05.11.10.04 BANCO DE CONDENSADORES 300KVAR. Und 1.00 56.00 

05.12.08 TABLEROS ELECTRICOS Und   

05.12.08.01 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA TDE-14 (380/220 
– 3F+N+T). 

Und  
1.00 

 
19.00 

Fuente: Formato Propamat 

 

CUADRO 022 : Metrado Ducto Barra 
 
 

Descripcion Und Metrado 

Centro de Distribución   

SISTEMA DUCTO BARRA PARA ILUMINACION. 25 Amp ml. 5,050.00 

SISTEMA DUCTO BARRA PARA ILUMINACION. 63 A ml. 207.00 

SISTEMA DUCTO BARRA PARA ILUMINACION. 160A ml. 180.00 

SOPORTERIA PARA DUCTOS DE ILUMINACION Y 
BANDEJAS EN TECHO 

Glb 1.00 

SUB ESTACION 
  

SISTEMA DE DUCTO BARRA (2000A), PARA TABLERO 
GENERAL TG-E. 

Und 10.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 023: Metrado de Redes Enterradas 

Redes Enterradas - Instalaciones Eléctricas 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  Proyecto Metrado 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (900x900x1000mm). m3  0.00 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (300x300x500mm). m3  0.00 

RELLENO COMPACTO MANUAL CON TIERRA CERNIDA. m3 201.00 200.82 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE CONCRETO PARA DUCTO DE CONCRETO (e=0.05m). m2 34.00 33.31 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE ARENA PARA TUBERIAS DE PVC-P (e=0.05m). m2  0.00 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE CONCRETO DE 02 VIAS Und 142.90 142.90 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE CONCRETO DE 04 VIAS Und 294.00 293.70 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA ml 919.00 918.25 

BUZONES ELECTRICOS   0.00 

BUZON ELECTRICO TIPO N°1 (1000x1000x1200mm). Und  0.00 

BUZON ELECTRICO TIPO N°2 (400x400x600mm). Und  0.00 

  

CANALIZACIONES    

TUBERIA DE PVC DE 100mmØ. ml 4,248.13 4,124.40 

TUBERIA DE PVC DE 65mmØ. ml 179.22 174.00 

TUBERIA DE PVC DE 50mmØ. ml 187.46 182.00 

TUBERIA DE PVC DE 40mmØ. ml 31.11 30.20 

MOVIMIENTO DE TIERRAS    

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (900x700mm). m3 134.00 133.25 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (1000x700mm). m3 289.00 288.26 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (1300x700mm). m3 235.00 234.46 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (1500x1100mm). m3 16.00 15.18 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS ELECTRICOS (1500x1400mm). m3 59.00 59.01 

RELLENO COMPACTO MANUAL CON TIERRA ORIGINAL m3 334.00 333.06 

ELIMINACION DE MATERIAL m3 133.00 132.35 

EXCAVACION Y RELLENO ZANJA DE ILUMINACION (300x400mm) m3 289.20 289.20 

BUZONES ELECTRICOS   0.00 

BUZON ELECTRICO (900x900x900mm). Medidas externas Und 2.00 2.00 

BUZON ELECTRICO (900x900x1050mm). Medidas externas Und 9.00 9.00 

BUZON ELECTRICO (1200x1200x1150mm). Medidas externas Und 10.00 10.00 

BUZON ELECTRICO (1200x1200x1450mm). Medidas externas Und 12.00 12.00 

BUZON ELECTRICO (1700x1700x1750mm). Medidas externas Und 4.00 4.00 

Fuente: Formato Propamat 
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CUADRO 024: Metrado Redes Enterradas – Sistema de Comunicación 
 
 

Descripcicon und Metrado 

Buzon de Comunicaciones 1000x1000x1000 mm und 6.00 

Caja de Registro 800x600x1000 mm und 23.00 

   

Ducto de Concreto de 01 via und 19.20 

Ducto de Concreto de 02 vias und 54.40 

Ducto de Concreto de 04 vias und 21.80 

Ducto de Concreto de 06 vias und 40.60 

   

TUBERIA DE PVC DE 76mmØ. ml 114.50 

TUBERIA DE PVC DE 50mmØ. ml 1,436.00 

TUBERIA DE PVC DE 25mmØ. ml 519.00 

   

TUBERIA EMT DE 50mmØ. ml 845.90 

TUBERIA EMT DE 25mmØ. ml 445.60 

CAJA ADOSADA DE PASE Fo Go. PESADA 8"x8"x4" und 8.00 

CAJA ADOSADA DE PASE Fo Go. PESADA 4"x4"x4" und 4.00 

CAJA EMPOTRADA DE PASE Fo Go. PESADA 4"x4"x4" und 1.00 

   

EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS COMUNICACION 
(900x700mm). 

 

m3 
 

539.60 

RELLENO COMPACTO MANUAL CON TIERRA CERNIDA. m3 206.76 

RELLENO COMPACTO MANUAL CON TIERRA ORIGINAL m4 299.78 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE CONCRETO PARA 
DUCTO DE CONCRETO (e=0.05m). 

 
m2 

 
599.55 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA ml 856.50 

ELIMINACION DE MATERIAL m3 59.03 

Fuente : Formato Propamat 

 

 

 

 
CUADRO 025: UPS – Transformador de Aislamiento 

 

 

 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

05.02.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO - 10 KVA, 380V 3Ø Und 2.00 

05.02.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 10 KVA, 380V 3Ø Und 2.00 

05.04.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO (10 KVA, 380V, 3Ø + 50KVA, 380V, 3Ø ) Und 1.00 

05.04.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) (10 KVA, 380V, 3Ø + 50KVA, 380V, 3Ø ) Und 1.00 

05.05.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5 KVA, 380V, 3Ø Und 4.00 

05.05.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 5 KVA, 380V, 3Ø Und 4.00 

Fuente :  Elaboración Propia 
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CUADRO 026: Metrado de Equipos de Alumbrado 
 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANT. 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

05.02.10 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO.   

05.02.10.01 
TIPO L01 : "LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 
181.6W 5000°K 26558LM, IP65". 

Und 349.00 

05.02.10.02 
TIPO L02 : " LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 218W 
5000°K 31423LM, IP65". 

Und 90.00 

 

05.02.10.03 
TIPO L01 (E) : "LUMINARIA HIGH BAY PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR, 
181.6W 5000°K 26558LM, IP65" CON BATERIA DE EMERGENCIA 
INCORPORADA. 

 

Und 
 

74.00 

 
05.02.10.04 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA : " LUMINARIA SIMILAR AL MODELO KOLFF 
ET – 2000 INOX DE KOLFF (LÁMPARAS HALÓGENAS SELLADAS DE TIPO 
PAR 36 DE 2X35W. 12V, CON CARCASA IP67.)". 

 
Und 

 
61.00 

05.03.08.02 
TIPO L04b : " Panel LED 60x60cm cuadrado con accesorio para adosar, 32w, 
4000°k, 4650lm, IP40". 

Und 54.00 

05.04.10.01 
TIPO L03a : "Luminaria hermética LED para suspender y/o adosar en techo y/o 
pared, 32w, 3800lm, 4000°k, IP66". 

Und 134.00 

05.04.10.02 
TIPO L03b : "Luminaria hermética LED para suspender y/o adosar en techo y/o 
pared, 16w, 1910lm, 4000°k, IP66". 

Und 64.00 

05.04.10.03 
TIPO L04a : "Panel LED 60x60cm empotrado cuadrado, 32w, 4000°k, 4650lm, 
IP40". 

Und 67.00 

05.04.10.04 
TIPO L09 : "Downlight LED con difusor opal, para empotrar, equipado con 21w, 
2000lm, 4000°k ". 

Und 8.00 

05.04.10.05 
TIPO L11 : "Luz de guardia empotrada en pared (h: 0.30m) equipada con LED 
4w 4000°k, IP65 ". 

Und 94.00 

05.04.10.06 TIPO L12 : "Plafón cuadrado 26x26cm adosado, 23w 4000°k 2677lm, IP44". Und 3.00 

05.04.10.07 
TIPO L13 : "Downlight LED con difusor opal, para adosar equipado con 21w, 
2000lm, 4000°k " 

Und 21.00 

05.05.10.05 TIPO L10 : "Bolardo LED, equipado con LED, 8w, 317lm, 3000°K ". Und 7.00 

05.05.10.07 
TIPO L15 : "Empotrado de piso con luz rasante, equipado LED 4.6, 67lm, 
3000°k " 

Und 6.00 

05.08.09.03 
TIPO L06 : " Luminaria de alumbrado público con óptica asimétrica, 186w 
20586lm 4000°k, CRI 70, ubicada en poste (H=11m) y en brazo (L=0.80m)". 

Und 4.00 

05.09.09.02 
TIPO L03b : “Luminaria hermética LED para suspender y/o adosar en techo y/o 
pared, 16w, 1910lm, 4000°k, IP66". 

Und 10.00 

05.09.09.03 
TIPO L011 : "Luz de guardia empotrada en pared (h: 0.30m) equipada con LED 
4w 4000°k, IP65 ". 

Und 61.00 

05.09.09.04 
TIPO L06 : "Luminaria de alumbrado público con óptica asimétrica, 186w 
20586lm 4000°k, CRI 70, ubicada en poste (H=11m) y en brazo (L=0.80m)". 

Und 2.00 

 

05.12.09.03 
TIPO L05b : “Reflector LED simétrico extensivo, para adosar en poste H=7.00m, 
165w, 15293lm, 4000°k, IP66". 

 

Und 
 

12.00 

 TIPO L05a Und 8.00 

 TIPO L08 Und 2.00 

 TIPO L04C Und 2.00 

 TIPO L14 Und 193.00 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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CUADRO 027: Metrado de Sistema de Puesta a Tierra 
 
 

Descripción Und Metrad
o 

Conductor Desnudo 70 mm2 m 298 

Conductor Desnudo 120 mm2 m 1686 

Caja Equipotencial Und 9 

Varilla de Cobre Und 13 

Caja de Registro 40x40x30cm + Tapa Und 13 

Conector ABB Und 20 

Molde X para Soldadura Exotermica Und 5 

MoldeT para Soldadura Exotermica Und 5 

Soldadura Exotermica 150° und 50 

Soldadura Exotermica 110° Und 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CUADRO 028 : Metrados Accesorios Eléctricos 
 
 

CODIGO DESCRIPCION UND MTR 

0208040004001
4 

DADO TOMACORRIENTE MATIX 2P+T 10AMP 250V 
AM5113 

UNIDAD 610.00 

0208050010000
4 

PLACA BLANCA AM503S/2BN MATIX UNIDAD 310.00 

0208050010000
2 

PLACA BLANCA AM503S/1BN MATIX UNIDAD 95.00 

0208040003000
9 

DADO INTERRUPTOR MATIX AM5001 UNIDAD 102.00 

0209010009000
1 

CAJAS POP-UP DE 03 MODULOS,ALUMINIO UNIDAD 7.00 

 
0208050007000
5 

TOMAC.D/PISO PLACA BRONCE 2X15A+T NEMA 5-

15R - 
LEVITON 

 
UNIDAD 

 
7.00 

0208190002000
3 

TOMA INDUTRIAL3P+N+T 32A, 400V UNIDAD 11.00 

0209010009000
1 

CAJAS POP-UP DE 03 MODULOS,ALUMINIO UNIDAD 12.00 

0208040001000
5 

DADO CONMUTADOR MATIX BLANCO UNIDAD 20.00 

0208070001000
6 

CAJA HIDROBOX MATIX 3 MODULOS 25503 IP55 UNIDAD 45.00 

0208050010000
1 

PLACA BLANCA AM503S/3BN MATIX UNIDAD 5.00 

 

Fuente Elaboración Propia 

 
 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

140 

 

 

Estos fueron todos los Metrados de los Materiales y Equipos más importantes que tuvo 

el Proyecto CENTRO DISTRIBUCION MOLITALIA 

 
Con esta información se pudo identificar las Horas Hombres que se invertiría en 

Instalar o Montar estos Materiales y Equipos. 
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c) Realizar comparaciones con Proveedores para la compra de materiales  
 

Se realizó las comparaciones de los Proveedores, si bien este punto fue un trabajo 

específico de las Áreas de Compras y Áreas de Propuestas de la Empresa. 

El autor de este Informe por Experiencia Profesional, realizo las comparaciones de un 

proveedor u otro, verificando y corroborando lo siguiente: 

 

 Con las ESPECIFICACIONES TECNICA de acuerdo al Proyecto 

 Con el COSTO (Si el equipo costaba lo que tenía que costar de acuerdo 

al Presupuesto) 

 

Los indicadores que verifico el Residente de Obra, fueron: 

 
 Fichas técnicas de los Materiales y Equipos 

 Órdenes de compra ( Solo como visión general ) 
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IMAGEN 011: VERIFICACION POR CORREO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sistema PROPAMAT 
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IMAGEN 012: VERIFICACION POR CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de PROPAMAT 

Las Órdenes de Compra de los materiales y equipos utilizados en el Proyecto lo cerraron específicamente el Área de Propuestas y el Área 

de Compras, debido a que estas áreas estuvieron al momento de cerrar el Contrato definitivo. 

El autor de este informe por Experiencia Profesional, verificó que estos estén dentro del Presupuesto y que cumplan con las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto. 
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d) Realizar los Procedimientos de los trabajos de II.EE que involucró el Proyecto 

 

Al inicio de cualquier trabajo o Actividad, el Ingeniero Residente realizó lo siguiente: 

 
 Se reunió con el Staff de Obra: 

 
 Ingeniero Jefe de Campo ( Avance y Calidad de Trabajos) 

 Administrador ( Costo por cada actividad de Trabajo: MATERIAL 

/MANO DE OBRA /EQUIPOS) 

 Ingeniero Supervisor de Seguridad ( Seguridad del Trabajador y de la 

Empresa ) 

 Almacén de Obra ( Cuantifica cuanto de Material y Equipo involucró 

realizar una actividad ) 

 Capataz (Cuantifica Cuanto se gastó en cada actividad (Material / 

Equipo / Mano de Obra /Tiempo) 

 

El objetivo fue involucrar a todos, porque en una Actividad de Trabajo, todas la Áreas 

están involucradas. 

 

 Realizada la reunión y apuntado las indicaciones de cada Representante de Área, 

se procedió a Generar los siguientes procedimientos. 

 
1. Procedimiento de Instalación y Tendido de Cables Eléctricos 

2. Procedimiento de Instalación de Bandejas Eléctricas 

3. Procedimiento de Instalación de Bandejas de Roof top 

4. Procedimiento de Instalación de Ducto Barra y Alumbrado 

5. Procedimiento de Instalación de Postes de Concreto y Pastorales 

6. Procedimiento de Levantamiento de Transición de PVC a EMT 

7. Procedimiento de Instalación de Tablero Auto soportado TAA-3B 

8. Procedimiento de Montaje e Instalación de Tableros 

9. Procedimientos de Instalación de Ductos Protectores de EMT –PVC 

10. Procedimiento de Instalación de Artefactos y Equipos Electricos 

11. Procedimiento de Trabajo Nocturno 

 
 Realizado los procedimientos, se enviaron a la Supervisión, para su aprobación y 

firma respectiva. 
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IMAGEN 013: CARATULA ESTÁNDAR DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS  
 

Fuente: constructora INARCO PERU 

 

Con los Procedimientos de Instalación, ya Aprobados, se Procedió a realizar los 

actividades. 
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e) Reunir al Recurso humano, de acuerdo a lo exigido por el Cliente o Dueño del 

Proyecto  
 

El autor de este Informe por Experiencia Profesional, realizado los Procedimientos, 

realizó un cuadro comparativo, donde identificó las Proyecciones realizadas por el 

Sistema y las Proyecciones Realizadas en Obra: 

 
La Estructura realizada en las Proyecciones Contiene : 

 
 La Descripción de las Partidas 

 El metrado total 

 El rendimiento por cada Actividad 

 HH TOTAL del Sistema ( PROPAMAT) 

 HH TOTAL realizada por el Ingeniero Residente 

 La Programación del PERSONAL TECNICO por día y por semana a lo largo del 

Proyecto 

 

 
Estos cuadros ayudaron, para Monitorear, control los recursos, evaluando su eficacia 

y/o rendimiento. 
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1. PROYECCION COSTOS DE HORAS HOMBRE – SISTEMA DE PROPAMAT 

CUADRO 029 : Se identifica las Cantidad de HH, realizados por el sistema de la Compañía PROPAMAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Sistema PROPAMAT 

De acuerdo al Cuadro Anterior 027 se constata lo Siguiente: 
 

HH TOTALES: 30,570.78 ( En la Primera Proyección ) 

 

COSTO MANO DE OBRA: HH TOTALES x COSTO HORA 

COSTO MANO DE OBRA: 30,570.78 x 29.96 (Costo de H Promedio de un Personal ) 

COSTO MANO DE OBRA: 915,900.00 SOLES (ESTE VALOR ES REALIZADO POR EL SISTEMA DE LA EMPRESA) 

 

En la Segunda Proyección , el MONTO TOTAL DE MANO DE OBRA fue: 632,614.00 SOLES 

Resultando: 

HH TOTALES: 21,115.00 ( En la Proyección Final ) 
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2. PROYECCION COSTOS DE HORAS HOMBRE – REALIZADO EN OBRA 

CUADRO 030 : Se identifica las Cantidad de HH , realizados por Ingeniero Residente del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Formato PROPAMAT 

De acuerdo al Cuadro Anterior se constata lo Siguiente: 
 

HH TOTALES: 35,736.00 

COSTO MANO DE OBRA: HH TOTALES x COSTO HORA 

COSTO MANO DE OBRA: 35,736.00 x 29.96 ( Costo de H Promedio de un Personal ) 

COSTO MANO DE OBRA: 1´070,650.00.00 SOLES (ESTE VALOR ES REALIZADO POR INGENIERO RESIDENTE) 
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DIAGRAMA 005: EVOLUCION DE INGRESO DE PERSONAL 

 
 

DIAGRAMA 006: PROYECCION SISTEMA VS PROYECCION DE OBRA 
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De lo cual se pudo concluir, que los valores en TIEMPO y COSTO que resultó del 

sistema de la compañía, no fue muy real. 

No es un escenario Perfecto con rendimientos perfectos, siempre hubo y habrá 

obstáculos, pero como lo mencionado anteriormente, es RESPONSABILIDAD del 

Ingeniero Residente, revertir estas situaciones, tomando Decisiones y Acciones de 

Estas. 

f) Realizar el Presupuesto Meta  
 

Identificado los metrados de los Materiales más Primordiales, realizado las 

comparaciones de los materiales (en Costo y Tiempo), realizado los Procedimientos, 

que nos especificaba lo que involucraba, en Material, realizar una actividad (Desde el 

material y/o accesorios más pequeños al más grande) 

Se procedió a reunir toda esta información en un solo Documento, llamado Metrado 

Meta. 

Donde se involucraron todos los materiales desde el mayor a menor impacto y del 

mayor a menor costo. 

 

Esta panilla, METRADO META, fue lo más importante que cuido el Autor de este 

informe por Experiencia Profesional: 

 

El Metrado Meta, fue para el Ingeniero Residente: 

 Lo que tenía que Gastarse en Materiales

 Lo que tenía que Gastarse en Mano de Obra

 Para realizar sus Solicitudes semanales

 Una visión exacta de lo que Gasta y lo que le falta gastar , en cualquier etapa del 

Proyecto

 Que si se sobrepasaba en un material, el Ingeniero Residente, tendría que explicar 

con un Sustento contundente, el porqué de la demasía del material .

 Una de Carta de Presentación , de que el Ingeniero Residente , tuvo una Visión de

GERENCIA DE PROYECTOS 
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COSTOS PROYECTADO DE GASTOS EN MATERIAL (MATERIAL Y MANO DE OBRA ) 

CUADRO 031 : METRADO META 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Sistema PROPAMAT 

 

Lo mostrado anteriormente, representa un resumen de lo que se gastaría en MATERIALES y MANO DE OBRA, a lo largo del Proyecto: 

 

GASTO: 

MATERIALES: 2, 806,217.79 SOLES 

MANO DE OBRA:  906,388.00 SOLES 
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DIAGRAMA 007 :ANALISIS ECONOMICO DE GASTOS PROYECTADOS EN OBRA DE ( MATERIAL Y MANO DE OBRA ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Realizado el Metrado Meta comparamos que los Gastos de los Costos Directos Proyectado: 

 COSTO DIRECTO PROYECTADO - SISTEMA : 4´336,406.00 SOLES 

 COSTO DIRECTO PROYECTADO – OBRA : 4´137,862.79 SOLES 

 

Concluyendo que la Proyección realizada por el Sistema de la Compañía y lo realizado en Obra, no Difiere demasiado. 
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g) Realizar las programaciones de los envió o llegada del material ( Muy Importante 

) 

A continuación, se presenta las Programaciones de los Materiales, con más Prioridad 

DEL Proyecto CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

Pero en el Proyecto, los Materiales, se diferenciaron en dos tipos: 

 Importantes 

Que son los materiales, que si no está en stock, que si no llega a obra en la Programación 

determinada, impactarían en Tiempo y Costo al Proyecto , no solo a nivel de 

Subcontrata , incluso a Nivel de la Contrata General ( INARCO ) e incluso al Cliente 

mismo ( MOLITALIA ) 

Son referidos a los materiales difíciles de conseguir. 

1. Materiales para el Sistema de Puesta a tierra 

2. Materiales de Telecomunicación ( UPS – TRANSFORMADORES ) 

3. Conductores Eléctricos 

4. Artefactos y Accesorios eléctricos 

 No tan Importantes 

Que son los materiales, que, si no se puede obtener de un Proveedor formal, estos se 

pueden adquirir en cualquier tienda o distribuidora. 

Materiales que incluso se puede comprar a doble precio sin afectar en Costo y Tiempo 

al Proyecto. 

1. Materiales de Ferretería 

2. Accesorios 

 

 
El autor de este informe, muy aparte de realizar las Programaciones tuvo que insistir 

(PRESIONAR), todos los días a l JEFE DE COMPRAS, JEFE DE PROPUESTAS DE 

LA EMPRESA PROPAMAT, para que cumplan dichas programaciones 
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 CUADRO 032 : Programación de Envió de Conductores Eléctricos :

Fuente : Elaboracion Propia 
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CUADRO 033: Programación de Ups – Transformadores de Aislamiento: 

 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
   

5.02 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
  

Llegada a Obra - 02.12.2019 

05.02.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO - 10 KVA, 380V 3Ø Und 1.00   

05.02.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 10 KVA, 380V 3Ø Und 1.00   

      

      

5.04 EDIFICIO DE OPERACIONES   Llegada a Obra - 02.12.2019 

05.04.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO (10 KVA, 380V, 3Ø + 50KVA, 380V, 3Ø ) Und 1.00   

05.04.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) (10 KVA, 380V, 3Ø + 50KVA, 380V, 3Ø ) Und 1.00   

      

5.05 EDIFICIO DE SERVICIOS   Llegada a Obra - 02.12.2019 

05.05.11 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

05.05.12 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

      

5.07 ADMINISTRACION DE CAMIONES   Llegada a Obra - 25.11.2020 

05.07.10 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

05.07.11 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

      

5.08 CASETA DE BALANZA Y FACTURACION   Llegada a Obra - 25.11.2019 

05.08.10 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

05.08.11 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

      

5.09 CASETA DE CONTROL N°1   Llegada a Obra - 25.11.2019 

05.09.10 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO - 10 KVA, 380V 3Ø Und 1.00   

05.09.11 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 10 KVA, 380V 3Ø Und 1.00   

      

5.10 CASETA DE CONTROL N°2   Llegada a Obra - 02.12.2019 

05.10.10 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

05.10.11 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 5 KVA, 380V, 3Ø Und 1.00   

      

Fuente : Elaboración Propia 
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CUDRO 034: Programación de Bandejas Porta conductores 
 

BANDEJA ELECTRICA Unid MTR 
FECHA 

SOLICITADA 
FECHA 

SOLICITADA 
FECHA 

SOLICITADA 

   12.06.2019 12.07.2019 20.08.2019 

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.30x0.15m. ml.     

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.60x0.15m. ml. 461.00 261 100 100 

BANDEJA ELECTRICA 0.40x0.15m. (AZOTEA) ml. 382.00 182 100  

CENTRO DE DISTRIBUCION       

BANDEJA ELECTRICA      

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.40x0.15m. ml. 41.00  41  

BANDEJA ELECTRICA CABLOFIL DE 0.40x0.15m. ml. 42.50  42.5  

BANDEJA TIPO MALLA 200X66X3000MM ml 44.00  44  

BANDEJA TIPO MALLA 100X66X3000MM ml 12.00  12  

      

 

Fuente : Elaboración Propia 

CUADRO 035: Programación de Accesorios eléctricos 

 

 
CODIGO 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
MTR 

FECHA 
SOLICITADA 
25.10.2019 

FECHA 
SOLICITADA 
13.11.2019 

02080400040014 DADO TOMACORRIENTE MATIX 2P+T 10AMP 250V AM5113 UNIDAD 610.00 310 300 

02080500100004 PLACA BLANCA AM503S/2BN MATIX UNIDAD 310.00 100 210 

02080500100002 PLACA BLANCA AM503S/1BN MATIX UNIDAD 95.00  95 

02080400030009 DADO INTERRUPTOR MATIX AM5001 UNIDAD 102.00 50 52 

02090100090001 CAJAS POP-UP DE 03 MODULOS,ALUMINIO UNIDAD 7.00  7 

02080500070005 TOMAC.D/PISO PLACA BRONCE 2X15A+T NEMA 5-15R - 
LEVITON 

UNIDAD 7.00  7 

02081900020003 TOMA INDUTRIAL3P+N+T 32A, 400V UNIDAD 11.00  11 

02090100090001 CAJAS POP-UP DE 03 MODULOS,ALUMINIO UNIDAD 12.00  12 

02080400010005 DADO CONMUTADOR MATIX BLANCO UNIDAD 20.00  20 

02080700010006 CAJA HIDROBOX MATIX 3 MODULOS 25503 IP55 UNIDAD 45.00 15 30 

02080500100001 PLACA BLANCA AM503S/3BN MATIX UNIDAD 5.00  5 

Fuente : Elaboración Propia 
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CUADRO 036: Programación –Sistema de Puesta a tierra 
 

 

Descripción 
 

Und 
 

Metrad
o 

Fecha de 

Envió 
09.07.2019 

Conductor Desnudo 70 mm2 m 298 298 

Conductor Desnudo 120 mm2 m 1686 1686 

Caja Equipotencial Und 9 9 

Varilla de Cobre Und 13 13 

Caja de Registro 40x40x30cm + Tapa Und 13 13 

Conector ABB Und 20 20 

Molde X para Soldadura Exotermica Und 5 5 

MoldeT para Soldadura Exotermica Und 5 5 

Soldadura Exotermica 150° und 50 50 

Soldadura Exotermica 110° Und 30 30 

 

 

 

 

 

 
 

En el proyecto CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA, muchas de estas 

Programaciones no se CUMPLIERON, teniendo el Ingeniero Residente, de asumir la 

Responsabilidad ante las CONTRATA GENERAL (INARCO) , SUPERVISION DE OBRA y 

CLIENTE, de no cumplir con lo PROMETIDO . 

 

 

Porque estas Programaciones (Fechas de envió) que se envía a la Empresa misma ( PROPAMAT 

) se reenvía de igual forma a la Contrata General, no por tema de Confianza , si no por tema de 

VALORIZACION , CUANTO MAS VALORIZE UN PROYECTO MAS FLUJO DE 

DINERO ESTA ENTRANDO A LA EMPRESA, Y CON ESTE FLUJO LA EMPRESA 

PUEDE SOLVENTAR EL PAGO DEL PERSONAL , PAGO DE MATERIALES , 

CREDITO A BANCOS , ETC. 
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C) Ejecución del Proyecto 

 
a) Seguimiento para la Aprobación de los Procedimientos de Trabajos, antes del inicio de 

Actividades.  
 

Se realizó los Seguimientos para la Aprobación de los Procedimientos, para el Inicio de las 

Actividades 

 

 Se realizó el seguimiento a la supervisión, para su aprobación inmediata, reduciendo las 

pérdidas de HH Hombre al no comenzar las actividades..

 

 
 

IMAGEN 014: VERIFICACION POR CORREO 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN 015: VERIFICACION POR CORREO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IMAGEN 016: VERIFICACION POR CORREO 

 
 
 

El objetivo de estos correos fueron responsabilizar a la Contrata General Inarco , las demoras en 

la Entrega de las áreas , por Indefiniciones o no toma decisiones al verificar los Procedimientos 

Enviados . 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Seguimiento para la Aprobación de las Fichas técnicas de los materiales 
 

Antes del Inicio de Cada Actividad, se realizó la aprobación de los materiales, esto fue 

importante, como lo Establece en el Contrato de Proyecto, así como la Memoria descriptiva. 

Ninguna Contratista puede empezar los trabajos, previa aprobación del Procedimiento del 

Trabajo así como la aprobación de las fichas técnicas de los materiales que involucra dicha 

actividad. 

CUADRO 037: Marcas Aprobadas por SUPERVISION y CLIENTE 
 

FICHAS TECNICAS MARCA 

Materiales para Canalizado :  

Tuberia Conduit EMT ( Curvas + Uniones + Conectores ) ELECMAN - ANAKO 

Tuberia PVC ( Curvas + Uniones +Conectores ) MATUSITA - 
PAVCO 

Cajas de Pase ( 100x100x50mm , 100x100x75mm, 
200x200x150mm, 150x150x100mm, 300x300x100mm, 
300x300x150mm , 400x400x200m ) 

 

JORMEN - 
MANELSA 

Accesorios Electricos :  

Tomacorrientes BTICINO 

Interruptores BTICINO 

Placas para Tomacorriente y Interruptor BTICINO 

Placas Hidrobox ( A prueba de Agua ) BTICINO 

Cajas Hidrobox ( A prueba de Agua -Para Tomacorriente y 

Interruptor ) 

 

BTICINO 

Cajas POP UP LEGRAND 

Tomacorriente Industrial MENNEKE 

Conductores Electricos  

Conductores Electricos ( Para Circuitos Derivados Menores 

) 

INDECO - 

GENERAL 

CABLE 
Conductores Electricos ( Para Alimentadores Principales ) INDECO - 

CENTELSA 

Equipos de Instalacion :  

UPS SALICRU 

Transformador de Aislamiento SALICRU 

Montaje de Conductores Electricos  

Bandeja Portaconductores Ranurada JORMEN 

Bandeja Tipo Malla JORMEN 

Ferreteria  

Ferreteria MANELSA - 
JORMEN 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Coordinar reuniones, con el Cliente y Supervisor, para atender cualquier consulta o 

actualización que requiere el Proyecto 
 

 

En la etapa de la Ejecución del Proyecto: 

El autor de este Informe por Experiencia Profesional, realizó y gestionó continuamente 

reuniones formales y no formales ( en campo ), con la Contratista General así también con el 

cliente mismo. 

El ritmo de la ejecución del Proyecto fue muy rápido, muchos de las coordinaciones fueron 

aprobadas mediante: 

 Correos, presentando RDI (REQUERIMIENTOS DE INFORMACION) adecuadamente 

con tiempo

 Redacción y Dibujos a mano Alzada ( Inmediatamente regularizado con los RDI 

correspondientes)

  Reuniendo al Cliente y Contratista General al Punto donde se realice la actividad (En obra), 

realizando el trabajo en Presencia de Ellos y teniendo su Visto Bueno.

 Reuniones Semanales en Obra , con el Contratista General y los Ingenieros Encargados de 

todas las especialidades , dando cada uno su punto de vista ante cualquier incompatibilidad 

que surja .
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IMAGEN 017: ACTA DE REUNION 

Fuente: Formato Inarco 

 

En todas las reuniones se realizaron Actas, en el que se especificaron los Compromisos que se 

tuvieron que respetar, Este documento fue el sustento que responsabilizó a las contratas que no 

cumplieron con lo indicado en dichas actas impactando en la entrega de un área. 

d) Compatibilizar y actualizar los Planos del Sistema Eléctrico, al inicio de las actividades. 
 

Se realizó todas las Compatibilización de los Planos de todos los Sistemas que involucraron el 

Proyecto. 

El autor de este Informe por Experiencia Profesional, no se encargó solamente de revisar la 

Documentación de la Parte del Sistema Eléctrico, si no, tuvo la responsabilidad de revisar todos 

los sistemas involucrados: 

 Arquitectura

 Estructura

 Señalización Vial
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 Paisajismo

 II.SS ( Instalaciones Sanitarias )

 ACI ( Agua contra Incendio )

 II.MM ( Instalaciones Mecánicas )

 EV y SE ( Evacuación y Seguridad )

 TIC ( Telecomunicaciones )

 Iluminación

Así como el de avisar con TIEMPO, alguna IMCOMPATIBILIDAD, DUDA, SOLICITUD Y 

SUGERENCIA que surja. Este aviso, se realizaba mediante RDI (REQUERIMIENTO DE 

INFORMACION). 

IMAGEN 018: Estructura de un REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RDI) 

Fuente : Oficina INARCO 
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Los RDI que se enviaron fueron: 

 RDI – CORTE DE ALUMBRADO

 RDI – POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR

 RDI – PLACAS DE TOMACORRIENTE E INTERRUPTOR

 RDI – DADO DE TOMACORRIENTE SCHUKO

 RDI – BUZONES SISTEMA ELECTRICO

 RDI –BUZONES DE COMUNICACIÓN

 RDI – INSTALACION DE LUMINARIA NAVES

 RDI – IMPERMEABILIZACION DE BUZONES

 RDI – EQUIPO DE VENTILACION MECANICA – EXTRACTORES

 
El proyecto CD MOLITALIA, conto con estas consulta formales. 

Pero en el transcurso del Proyecto, existieron muchas consultas, incompatibilidades, que muchos 

de ellos se tuvieron que resolver en el instante (IN SITU) 

No solamente estas coordinaciones que se resolvían IN SITU , en campo, quedaba en 

PALABRAS , el Ingeniero Residente posteriormente tuvo que regularizar formalmente por 

correo , las coordinaciones ya aprobadas por la Supervisión y Cliente , más por tener un sustento 

base, ante cualquier NEGACION futura. 

Por lo que la responsabilidad del Ingeniero Residente, fue Proyectarse, tener una visión General 

mayor a la de todo su Equipo, de los alcances y/o objetivos de Proyectos , de las Mano de Obra 

, de los materiales que involucrara el Proyecto , y sobre todo transmitir al personal el cuidado 

de estos . 

 
 

D) SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
a) Realizar los Protocolos de acuerdo a como se van entregando los sistemas 

 

Los entregables (Trabajos Entregados en áreas entregadas), son constantes en el proyecto, 

incluso vitales para las Valorizaciones Mensuales. 

Pero un Trabajo Terminado o Entregable, no es en sí un Entregable, si este no es soportado por 

un Protocolo. 
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Para el Proyecto, un Protocolo, es un Documento Legal, que Confirma que un trabajo se realizó: 

 Con el Material Correcto

 Con un personal Técnico Calificado

 Respetando un Procedimiento Aprobado ( Cliente y Supervisión )

Por lo tanto el Protocolo confirma que la Actividad es un Trabajo de Calidad 

En el Proyecto Centro de Distribución Molitalia , se aprobaron los siguientes Protocolos : 

 
1. Sistema de Puesta a Tierra – Trazado 

2. Sistema de Puesta a Tierra – Medición 

3. Megado de Conductores Eléctricos 

4. Instalación de Tuberías Eléctricas y Cajas Eléctricas 

5. Instalación de Bandejas Eléctricas 

6. Instalacion de de Postes de Concreto 

7. Protocolo de Instalación de Alimentadores en Buzones de Baja Tensión 

8. Protocolo de Medición de Tensión 

 
La función del Autor de este Informe de Experiencia Profesional, fue de: 

 
 Trabajo culminado – Protocolo Entregado

 El Protocolo fue firmado por el Ingeniero Supervisor de la Contratista General Inarco y 

Supervisión ( o al menos unos de los dos )
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IMAGEN 019: FORMATO DE PROTOCOLO DE TUBERIAS Y CAJAS ELECTRICAS 

 

Fuente: Formato INARCO 
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IMAGEN 020: FORMATO DE PROTOCOLO DE TUBERIAS Y CAJAS ELECTRICAS 
 

Fuente: Formato INARCO 

 

En el Proyecto CENTRO DISTRIBUCION MOLITALIA, los Protocolos fueron continuos, 

corroborando la calidad de los Trabajos y Sustento para las Valorizaciones Mensuales 

b) Verificar y supervisar los Trabajos que realiza el Personal Técnico 
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El autor de este informe se encargó: 

 Supervisar que los Trabajos fueron de calidad

 Supervisar al Personal que trabaje con los materiales adecuados

 Supervisar que el Personal cuide el material ( Charlas )

 
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, monitorear estos trabajos, y mapear al Personal que 

no cumpla con la calidad de los trabajos, y realizar el cambio de Personal que cree necesario. 

Porque es responsabilidad del Ingeniero Residente , que todo su Personal este alineado a la 

Visión General del Proyecto , para que al final del Proyecto , el cliente tenga una buena imagen 

de la Empresa, de la Calidad de su Personal Técnico , la Calidad de sus trabajos y presencia para 

continuar en Proyectos futuros . 

En el transcurso del Proyecto se realizaron Buenos trabajos, pero siempre hubo algunos trabajos 

Observados, identificados por los mismos encargados de la Empresa (PROPAMAT), por la 

Contratista General (INARCO) incluso por el (CLIENTE) 

Asumiendo el Ingeniero Residente, toda responsabilidad. 

El ingeniero Residente, ante estas observaciones del (CLIENTE – CONSTRATISTA 

GENERAL), tomo las siguientes acciones: 

1. Identificar el Trabajo de mala calidad 

2. Identificar al Personal Técnico 

3. Retirar de Obra al Personal que origino el Trabajo de Mala Calidad 

4. Comunicar a la Empresa (Propamat), acerca del mal trabajo de personal así como las 

observaciones realizada por la supervisión y/o cliente 

5. Rehacer el Trabajo 

 
DIAGRAMA 008: La Comunicación Permanente: 

 

 

 
 

Fuente : Elaboración Propia 
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Teniendo este sistema presente, se pudo reducir, mas no eliminar: 

 
 Las malas coordinaciones en obra entre PERSONAL TECNICO – INGENIEROS 

(SUBCONTRATA PROPAMAT) 

 Las malas coordinaciones en obra entre INGENIEROS (PROPAMAT) – SUPERVISION 

DE OBRA 

Trayendo consigo: 

 
 Avance continuo en los trabajos

 Se redujeron los Retrabajos o Reprocesos

 Se redujeron las compras innecesarias de materiales y/o alquiler de Equipos

 Se cumplieron con los Hitos programados

 Se valorizó más de los proyectado mensualmente

 Se realizó un trabajo de Calidad

 

c) Verificar y Supervisar que el Personal destinado a una actividad, este trabajando con los 

Planos actualizados  
 

La responsabilidad del Autor de este informe, es que el personal Técnico de Obra esté trabajando 

con los Planos actualizados, por consiguientes el trabajo que tuvo el Residente de Obra, fue: 

 Comunicar continuamente a la Contratista General por las actualizaciones de los Planos.

 Hacer llegar Estas Actualizaciones ( Planos ) , al Personal Técnico ( IMPORTANTE)

 En charlas diarias, hacer mención :

 los Procedimientos de trabajos 

 Capacitar al Personal de los Trabajos que se van a realizar 

 Identificar los Trabajos de Baja Calidad 

 Comunicar las Lecciones Aprendidas 

 
Para el Proyecto CD MOLITALIA, la Supervisión al Personal Técnico, fue muy importante, no 

solo al Personal Técnico, de igual manera al Personal Administrativo de Obra, 

El Ingeniero Residente (Autor de Este informe de Experiencia Profesional) , tuvo y tendrá la 

potestad de realizar TODOS LOS CAMBIOS a favor del Proyecto, de esta forma el resultado 

fue un TRABAJO DE CALIDAD 

d) Presentar las Programaciones Diarias y Semanales de las Actividades a Realizar, 
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comunicando al Cliente y Supervisor si existiese un inconveniente en la Ejecución de una 

actividad, de esta forma evitando retrasos.  
 

Se presentaron Semanalmente las actividades que se realizaron, de esta forma la Subcontrata, la 

contratista General y la Supervisión, tuvo claro el desarrollo de nuestro trabajo, lo cual tuvieron 

el tiempo necesario para que puedan realizar un cambio en un trabajo y/o actividad antes de su 

inicio. 

Mediante estas programaciones, se pudo avanzar los trabajos con pocos inconvenientes, y 

cualquier observación dada en el desarrollo del trabajo, incluso parando las actividades por la 

misma Supervisión y Contrata Principal por indefiniciones del Momento, se tuvo el sustento 

formal que cualquier demora en la entrega de una actividad, en la entrega de un área o en el 

cumplimiento de un Hito, NO ERA RESPONSABILIDAD DE LASUBCONTRATA. 

 

Las Programaciones Semanales Tuvieron el formato: 

1. El LOOKAHEAD SEMANAL 

 El lookahead Diario Proyectado Semanal 

 Por Sistemas : 

 Canalización e Instalaciones 

 Redes Enterradas 

 Ducto Barra 

 Postes de Alumbrado Exterior 

 Instalación de Equipos de Alumbrado 

 El lookahead Diario de la Semana pasada ( Esto es para ver si se pudo realizar lo Proyectado 

) 

 Las Restricciones 

 

2. EL MAPEO DE LAS PARTIDAS REALIZADAS PROYECTADAS SEMANALMENTE 

 Proyección de la partidas Contractuales a realizar semanalmente 

 
En el caso del Proyecto Centro de Distribución Molitalia, las Programaciones se realizó los 

Viernes de cada Semana. 
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IMAGEN 021 : PROYECCION SEMANAL – SEMANA SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato Inarco 
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IMAGEN 022 : PROYECCION SEMANAL – SEMANA ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato Inarco 
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IMAGEN 023 : PROYECCION SEMANAL –ACTIVIADES A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Formato Inarco 
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e) Seguimiento o Monitoreo del Gasto que se está realizando en todo momento de la 

Ejecución.: 
 

Cada semana, se realizaron reuniones con las Gerencias (Gerencia de Proyectos, Gerencia de 

Operaciones y Gerencia General ) 

Fue en estas reuniones que se revisaron lo siguiente: 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Mano de Obra en el momento. 

 Personal Técnico 

 Staff ( Ing. Residente, Ing. Jefe de Campo, Administrador de 

Obra , Almacén de Obra y Sup de Seguridad ) 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Materiales en el momento. 

 COSTO TOTAL, de lo Gastado en Maquinarias en el momento. 

 Evaluación de los Costos diagnosticados dentro del Margen del Proyecto. 

 

 
ANALISIS A LA FECHA DE CORTE: 31/10/2019 

 
Indicadores Económicos: 
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CUADRO 038: ANALISIS DE % AVANCE PROGRAMADO Y %AVANCE REAL 

Fuente : Elaboración propia 
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CUADRO 039: ANALISIS DE % AVANCE PROGRAMADO Y %AVANCE REAL 
 

Fuente : Elaboración propia 
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DIAGRAMA 009: ANALISIS DE VALOR GANADO DEL PROYECTO AL31/10/2019 
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DIAGRAMA 010: ANALISIS DE VALOR GANADO DEL PROYECTO AL31/10/2019 
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E) CIERRE DEL PROYECTO 

 
a) Reducir toda la Operación Administrativa de PROPAMAT, para evitar mayores costos 

 

Fue responsabilidad del Ingeniero Residente, evaluar y sincerar el Estado del Proyecto: 

 Teniendo varias áreas o hitos entregados, solo identificando los “REMATES “se 

prescindió del Ingeniero de Campo 

 Entregado el Proyecto, se prescindió de tener un Jefe de Almacén, para esto el 

Ingeniero Residente identificara los trabajos que falta y por lo tanto pudo verificar 

y calcular los materiales que se quedaron temporalmente (Levantamiento de 

Observaciones) 

 Entregado el Proyecto, y alineado los Costos del Proyecto: 

 Valorizaciones 

 Facturas de las Valorizaciones 

 Órdenes de Compra de Materiales, equipos, herramientas y servicios. 

 Alineamientos de los Pagos del Personal Técnico de Obra 

Evaluando estos puntos, el Ingeniero Residente prescindió del Administrador de Obra. 

Por experiencia, el Ingeniero Residente, sabe que, no es necesario Entregar el Proyecto, para 

poder reducir Personal (Técnico como Administrativo.) 

La finalidad de Todo Proyecto, es terminar con un buen margen de ganancia para la empresa, 

así como también Realizar un buen Entregable (Trabajo de Calidad) 

De acuerdo a lo comentado no es necesario tener 100, 200 personas, al inicio del Proyecto 

como al final del Proyecto. 

El ritmo del proyecto CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA, fue poner el MAYOR 

personal técnico posible en el MENOR tiempo posible. 

 

b) Realizar la Entrega con Observaciones del Proyecto ( ACTA NOTARIAL) 
 

El autor de este informe por Experiencia Profesional, el día de Entrega del Proyecto, realizó El 

Acta de Entrega del Proyecto con Observaciones 

Este documento, indico que se realizaron y lograron los alcances y objetivos del Proyecto, 

mencionado en las Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva. 

De mismo modo, este documento identificó las observaciones en trabajos, ya finalizados y/o 
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pendientes. 

Los trabajos pendientes se debió a malas coordinaciones se dieron entre: 

 
 SUBCONTRATA (PROPAMAT) – CONTRATA GENERAL (INARCO) 

 CONTRATA GENERAL (INARCO) – SUPERVISION DE OBRA 

 SUPERVISION DE OBRA – CLIENTE 

 

 

 

 

IMAGEN 024: VERIFICACION POR CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Propamat 
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IMAGEN 025: VERIFICACION POR CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Propamat 

 

 

 
IMAGEN 026: VERIFICACION POR CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Propamat 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

181 

 

 

IMAGEN 027: FORMATO DE OBSERVACIONES – INARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Propamat 

 
 

En el Proyecto CD MOLITALIA, no se realizó un ACTA DE ENTREGA CON OBSERVACIONES, 

Se realizó un recorrido con todas las Contratas en todo el Proyecto, este recorrido fue con el Cliente 

(MOLITALIA ) , Supervisión ( DECHINI ) y Contrata General ( INARCO) 

Del cual se Identificaron todas las Observaciones de todas las Especialidades.( IMAGEN 027) 

 

 
c) Realizar la Entrega sin Observaciones del Proyecto (ACTA NOTARIAL) 

 

Inmediatamente después de generar el ACTA DE ENTREGA CON OBSERVACIONES, la 

contratista General dispuso a la Sub contrata de 15 a 20 Días, para levantar todas las 

Observaciones indicadas en el Acta anterior. 

Antes de la firma del Acta de entrega sin Observaciones, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Se realizó el Mapeo de las Observaciones (Documento Físico) 

 Se realizó el recorrido en todas las áreas donde se identificaron las observaciones, 

este recorrido se realizó junto con las Supervisión y Contrata General (INARCO), 

donde se verifico que las Observaciones fueron levantadas. 

 Siempre aparecen más observaciones (Después de la Primeras Observaciones), 
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estas de igual forma fueron y son atendidos, para tener un buen PRECEDENTE 

ante el Cliente 

 Inmediatamente y sin ningún otro asunto pendiente, se PROCEDIO A FIRMAR 

EL ACTA DE ENTREGA SIN OBSERVACIONES. 

Este documento hace referencia que los compromisos que se indicaron en la Entrega del 

Proyecto, se cumplieron, que se entregó un TRABAJO DE CALIDAD al Cliente. 

 

IMAGEN 028: ACTA DEFINITIVA 

Fuente: Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 029 : ACTA DEFINITIVA 

 

Fuente : Administración PROPAMAT 

 
 

El Acta de Entrega sin Observaciones, confirmo que el Objetivo de la Empresa (PROPAMAT) 

se cumplió en referencia a la CALIDAD DE TRABAJO. 
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d) Verificar si existe o no NO CONFORMIDADES por parte del Supervisor y Cliente  
 

En el Proyecto del CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA, se presentó 05 NO CONFORMIDAD 

 

IMAGEN 030 :NO CONFORMIDAD 001 UBICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente – Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 031 : NO CONFORMIDAD 002 TRANSICION DE PVC A CONDUIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente – Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 032 : NO CONFORMIDAD 003 ATERRAMIENTO DE BANDEJAS ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente – Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 033 :NO CONFORMIDAD 004 BANDEJAS ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente – Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 034 : NO CONFORMIDAD 005 BUZONES – TENDIDO DE CONDUCTORES ELECTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente – Administración PROPAMAT 
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IMAGEN 035 : Procedimiento de Levantamiento de la NO CONFORMIDAD: 
 

 

 

174 CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA - LURIN 

PROCEDIMIENTO: 

LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDAD NC-29-30-31-33-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REV

. 

Nº 

FECHA 
 

 

DESCRIPCIÓN 

ELABORADO 
 

POR: 

ELABORA
DO 

 

POR: 

1 22/01/2020 
 

Emisión 

Luis Quispe 
 

Jefe de 
Calidad 

Emerson Chafloc 

 
Residente de Obra 

 
 

Firmas de la revisión vigente 

  

 

 

 

 

 
1.- OBJETIVO. 

Establecer un procedimiento para el levantamiento de la No conformidad NC-29-30-31-33 
 

-37 
 correspondiente a exteriores, canalizado e Instalaciones.  

2.- ALCANCE.  

 El procedimiento es aplicable solo para estas NC 29-30-31-33-37  

3. - RESPONSABILIDADES. 
Residente de obra. 

 

 Jefe de Campo.  
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Jede de Calidad 

Ingeniero de Campo. 

Jefe de oficina técnica o asistente técnico. 

Capataces del frente 

 
4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

1.1 Especificaciones técnicas. 

1.2 Procedimientos aprobados. 

1.3 Planos de arquitectura y/o cálculo. 

1.4 Elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad. 

5.- DEFINICIONES 

 
 Canalización (eléctrica): Cualquier canal diseñado expresamente para ser utilizado con el único 

propósito de alojar conductores (eléctricos).
 

 Alimentador: Son los conductores comprendidos desde los bornes de salida del equipo de 

medición, protección o caja toma, según corresponda, hasta el último dispositivo de sobre 
corriente del circuito derivado; es de propiedad del usuario. La operación y mantenimiento de éste 
es de exclusiva responsabilidad del usuario.

 

 Bandejas: Una unidad o un montaje de unidades o de secciones y de guarniciones asociadas 

que forman un sistema estructural rígido usado para distribuir o para apoyar con seguridad los 
cables.

 

 Postes : Estructura erguida de concreto armado , para instalación de artefactos eléctricos como 

luminarias , cables eléctricos y transformadores.
 

5.1 Producto: 
 

1. Bandeja Portaconductores 
2. Postes de concreto 
3. Conectores de Aterramiento de Bandeja 
4. Conectores para Ingreso y salida de Buzones 
5. Transición Tubería PVC- EMT 

 
 

5.2 Producto No conforme (PNC): 
 

1. Soldadura entre Bandejas ( No utiliza accesorios prefabricados) 
2. Incorrecta instalación de Postes de Concreto 
3. No existe aterramiento de Bandejas Tipo Canastillo 
4. No existe conectores en los buzones de redes enterradas 
5. No existe Transición de Tubería PVC –EMT 

 
 

5.3 Clasificación de no conformidad: RECUPERABLE 
 

5.4 Proceso: 
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1. Retirar las Bandejas Porta conductores que fueron soldadas en Obra y reemplazarlos por 
piezas Prefabricas del mismo Fabricante. 

2. Coordinar con Contrata General y Supervisión ,solicitar mantener ubicación instalada en 
Obra 

3. Instalar los Conectores de Aterramiento para Bandejas Tipo Canastillo 
4. Instalar los Conectores de las Tuberías enterradas de los Buzones de Comunicación y 

Fuerza 
5. Realizar una muestra para las Transiciones realizadas en el Proyecto 

 
 

5.5 Respuesta a la NC: 
 

No se realizó el seguimiento debido. 
 

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Las herramientas tienen que estar en buen estado 

 

 Pegamento de Pvc 

 Herramientas manuales. 

 

7. MATERIALES 

 

 Accesorios de bandejas 
 Conectores de PVC 1”-1 ½”- 2”-3”-4” 
 Tubería de PVC ¾”-1”-1 ½”- 2”-3”-4” 
 Conectores DE Aterramiento para CU desnudo de 70 mm2 y 35 mm2 

 
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

Trabajo previo al levantamiento: 
 

En primera instancia se procederá a la verificación en campo de la magnitud de la No conformidad 
para tomar las acciones correctivas y preventivas según sea el caso. 

 

El Jefe de Calidad será el primer responsable en indicar a la supervisión que acciones correctivas 
optar en primera instancia además de enviar el procedimiento a optar. 

 

El Ingeniero de campo y el ingeniero de calidad serán los responsables del monitoreo permanente 
por cada proceso del levantamiento de la NC. 

 
Proceso de levantamiento: 

 
Se evaluará la superficie dañada sobre la cual afecta la NC. 

El JCAL verificará la magnitud de las reparaciones a optar. 

El JSSOMA y/o JPRO debe asegurarse que las medidas de seguridad son las óptimas para 
realizar la faena: iluminación, E.P.P, otros. 

 
Acción Correctiva: procedimiento 
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1. Soldadura entre Bandejas ( No utiliza accesorios prefabricados) 
 

 Lo primero se verificara en Campo e identificara la cantidad de bandejas que fueron 
soldadas 

 Identificado las áreas donde existe esta NC , se procede a retirar 
 Se realiza la Solicitud al Fabricante, para proveer la misma cantidad de bandejas que 

fueron retiradas así como los accesorios para instalar correctamente estas bandejas. 
 Pasado el tiempo provisión de las bandejas , se confirma las Bandejas en Obra 
 Se programa la verificación in situ con la Supervisión y Contrata general, para verificar 

las bandejas y los accesorios correspondientes . 
 Aprobado por la Supervision y Contrata General , se procede a Instalar 
 Se realiza y Reporte y registro fotográfico del Levantamiento de la NO CONFORMIDAD 

 

2. Incorrecta instalación de Postes de Concreto  
 

 Lo primero se verificara en Campo e identificara los postes instalados incorrectos 
 Identificado las áreas donde existe esta NC, se procede a evaluar si es sistema de 

alumbrado exterior funcionará igual como están instalados los postes. 
 Evaluándolo, se procede a realizar el sustento correspondiente, para solicitar que los 

postes que están instalados incorrectamente, puedan permanecer como fueron 
instalados. 

 Se procederá a enviar formalmente dicho sustento hacia la Contrata General y este a su 
vez reenviarlo a la Supervisión de Obra 

 Se espera la Respuesta de la Contrata General y Supervisión de Obra 
 

 Aprobado por la Supervision y Contrata General , se procede a realizar reporte y registro 
fotográfico del Levantamiento de la NO CONFORMIDAD 

 
 

3. No existe aterramiento de Bandejas Tipo Canastillo  
 
 

 Lo  primero  se  verificara  en Campo e identificara la cantidad de Conectores de 
aterramientos de bandejas que se requieren 

 Se realiza la Solicitud al Fabricante, para proveer la misma cantidad de Conectores de 
bandejas que se requieren para instalar correctamente estas bandejas. 

 Pasado el tiempo provisión de los conectores de bandejas , se confirma los conectores 
en Obra 

 Se programa la verificación in situ con la Supervisión y Contrata general, para verificar 
los conectores correspondientes . 

 Aprobado por la Supervision y Contrata General , se procede a Instalar 
 Se realiza y Reporte y registro fotográfico del Levantamiento de la NO CONFORMIDAD 

 

4. No existe conectores en los buzones de redes enterradas  
 

 Lo primero se verificara en Campo e identificara la cantidad de Conectores de PVC que 
se requieren 

 Se realiza la Solicitud al Fabricante, para proveer la misma cantidad de Conectores de 
PVC que se requieren para instalar correctamente en las redes enterradas . 

 Pasado el tiempo provisión de los conectores , se confirma los conectores en Obra 
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 Se programa la verificación in situ con la Supervisión y Contrata general, para verificar 
los conectores correspondientes . 

 Aprobado por la Supervisión y Contrata General , se procede a Instalar 
 Se realiza y Reporte y registro fotográfico del Levantamiento de la NO CONFORMIDAD 

 
5. No existe Transición de Tubería PVC –EMT  

 
 

 Se realiza una muestra de una transición externa entre un tubo de PVC – EMT 
 Se reúne in situ a la Contrata General y Supervision para verificar dicha muestra 
 Aprobada la muestra, se procede a realizar la misma muestra a todas las transiciones 

de PVC – EMT 
 Se realiza y Reporte y registro fotográfico del Levantamiento de la NO CONFORMIDAD 

 
 

Esta acción correctiva que se optará anulará la NC impuesta, previamente inspeccionada in situ 
por la ITO. 

 
9. Acción Preventiva: 

 
Acciones preventivas para evitar sucesos semejantes: 

 
 Supervisión constante al Personal técnico 
 Capacitación constante al Personal técnico 

 
Finalmente se cerrará la NC in situ. 

10. ANEXOS 
 

 Evidencia fotográfica de la reposición 

 
11. PREVENCION DE RIESGOS 

 

Elementos de Protección Personal 
 

 Cascos, Gafas 
 Botas con puntera de acero 
 Zapatos de seguridad 
 Barbiquejo 
 Guantes de goma o descarne 
 Protector auditivo de inserción del tipo no desechable 

 
ASPECTOS DE SEGURIDAD 

 

 Uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal, dependiendo de las labores a 
realizar, como gafas de seguridad, casco, guantes, botas con puntera de acero, protección 
auditiva. Mantener botiquín de primeros auxilios en el frente de trabajo y verificar que se 
encuentre equipado con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de 
emergencia. 

 Verifique que los permisos de trabajo estén en campo revisado y con sus respectivas 
firmas. 
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 Delimite el área alrededor de la zona de intervención con cinta de peligro y/o malla naranja 
de manera que eviten que personal ajeno ingrese al área. 

 

 
PRUEBA VISUAL PROCESO DE CORRECCION 

 
 

1. Soldadura entre Bandejas ( No utiliza accesorios prefabricados) 

2. Incorrecta instalación de Postes de Concreto  
3. No existe aterramiento de Bandejas Tipo Canastillo  
4. No existe conectores en los buzones de redes enterradas  
5. No existe Transición de Tubería PVC –EMT  
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DIAGRAMA 011: CAUSAS QUE ORIGINARON NO CONFORMIDAD 
 

 

 

 
e) Realizar el cierre económico ( Incluyendo Adendas) 

 

Realizado la entrega formal del Proyecto, con el: 

 
 Acta de Entrega sin Observaciones 

 Listado de Observaciones levantados 

 
El autor de este informe por Experiencia Profesional, se reunió con la Contrata General 

(INARCO), para: 

 

 Verificar si Existió algún deductivo 

Deductivo: Representa la valoración económica de obra, constituyendo cifras que se restan  del 

presupuesto o costo de la obra, que, habiendo estado consideradas al comienzo, luego son 

retiradas. 
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En el Proyecto CENTRO DISTRIBUCION MOLITALIA, no existió NINGUN 

DEDUCTIVO 

 
 Se realizó la Ultima Valorización Contractual 

Se generó la Valorización pendiente o el resto de lo que faltaba cobrar de Presupuesto 

Adjudicado 

Este monto pendiente, no se había Cobrado hasta el Momento, debido a que la Contrata General 

(INARCO), nos acondicionaba. 

No se realizaba ningún pago pendiente, hasta terminar los trabajos Contractuales y levantar las 

Observaciones identificadas. 

VALORIZACION 008: 238,007.00 SOLES 

 
 

 Se realizó el cierre de las Adendas, para posteriormente realizar una Valorización 

Adicional (Específicamente de las Adendas) 

Adenda es una adición como suplementaria (algunas veces se puede referir al apéndice o en 

plurales apéndices) que se añade al trabajo principal. 

VALORIZACION 009 (Adenda): 305,612.45 SOLES 

 

No se realizaba ningún Pago de Adenda, hasta terminar los trabajos Adicionales y levantar las 

Observaciones identificadas. 
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Estructura de Adicionales – CD MOLITALIA 

 

CUADRO 040: Se alineó los adicionales, Fecha de Solicitud, Descripción y Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Formato Propamat 
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CUADRO 041 : Se alineó los adicionales, Fecha de Solicitud, Descripción y Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Formato Propamat 
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CUADRO 042: Se alineó los adicionales, Fecha de Solicitud, Descripción y Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración Propia 
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Adicionales- Aprobados 

 

CUADRO 043 : Adicionales ( Adendas ) , que se cerraron con las Contrata General ( INARCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Formato Propamat 
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CUADRO 044: Adicionales (Adendas), que se cerraron con las Contrata General (INARCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Formato Propamat 
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CUADRO 045: Adicionales (Adendas), que se cerraron con las Contrata General (INARCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Formato Propamat 
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IMAGEN 036: Factura del Valor Total de Adicionales 

 

 
Fuente : Elaboración Propamat 
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DIAGRAMA 012 : ANALISIS ECONOMICO DE ADENDA 

 

 
 

f) Identificar si se llegó al Margen Proyectado. 
 

Culminado EL CIERRE ECONOMICO con la Contrata General (INARCO), se procedió a 

realizar el Informe General de Cierre. 

Se realizó el comparativo de los: 

GASTOS: Que se originaron para realizar Todas las actividades del Proyecto, incluido los 

adicionales 

VENTA: Lo que se Vendió al Cliente (Valorizaciones de los Contractual más Adicionales) 

En el que se especifica, lo gastado en (Incluido los adicionales) 

 

 Mano de Obra 

 Materiales 

 Gasto de Obra 

 El Presupuesto gastado 

 El Margen - Lo más Importante 
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Sistema de Propamat – 

IMAGEN 037: Gastos del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : SISTEMA – PROPAMAT 
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IMAGEN 038: Gastos del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : SISTEMA - PROPAMAT 
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1. ANALISIS ECONOMICO DE LOS GASTOS ORIGINADO DEL PROYECTO 

Del cual se puede concluir DE LOS COSTOS DIRECTOS : 

DIAGRAMA 013: COMPARATIVO DE GASTOS DE MATERIALES PROYECTADOS VS 

REALES 
 

Fuente: Elaboración Propia 

AHORRO: 987,098.25 SOLES – SE CUMPLIO 

DIAGRAMA 014: COMPARATIVO DE GASTOS DE MANO DE OBRA PROYECTADOS VS 

REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

PERDIDA: 471,240.7 SOLES – NO SE CUMPLIO 
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DIAGRAMA 015: COMPARATIVO DE GASTOS DE GG OBRA PROYECTADOS VS REALES 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

AHORRO: 17,816.94 SOLES – SE CUMPLIO 

 

DIAGRAMA 016: COMPARATIVO DE COSTOS DIRECTOS PROYECTADOS VS REALES 
 

 

Fuente : Elaboración Propia 

AHORRO: 533,674.49 SOLES – SE CUMPLIO 

 

Se concluye que hubo un AHORRO, que se GASTO MENOS DE LO PROYECTADO, se 

cumplió con el Objetivo. 
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2. ANALISIS ECONOMICO DE LA VENTA DEL PROYECTO: 

DIAGRAMA 017: MARGEN DE APORTACION 

 
Se concluye que se VENDIO MAS AL CLIENTE de lo que se GASTO 

El PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA – CUMPLIO CON LA 

ASPIRACION DE LA EMPRESA PROPAMAT 

 

g) Lecciones Aprendidas  
 

En todo proyecto hay inconvenientes, hay problemas, muchas situaciones que jugaron en contra 

de nuestro Presupuesto, impactando al Proyecto en COSTO y TIEMPO, pero fue 

responsabilidad del Autor de este informe REVERTIR la situación. 

 
Por lo que, por acción propia del Residente de un Proyecto, fue realizar, plasmar y trasmitir al 

Personal Administrativo y Técnico, cual fueron los aciertos, errores y la soluciones en el 

Proyecto, de esta forma en Proyectos Futuros evitar los mismos errores. 
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h) Coordinar con el Área de Post Venta de Propamat, para atender cualquier observación 

menor realizada por el cliente y Supervisor. 
 

En todo Proyecto o Final de Proyecto, siempre habrá Observaciones, el cliente nunca estará 

satisfecho del Todo, es por eso que en la Empresa y en todas las compañías o empresas de 

cualquier rubro, hay una Área de Post Venta. 

Donde atiendan observaciones posteriores al Cierre definitivo de un Proyecto 

Correos del Cliente Mismo donde se Verifica que persiste algunas Observaciones, de igual 

forma, cuando termina el Proyecto, se estregó una CARTA DE GARANTIA GENERAL DE 

LA EMPRESA (PROPAMAT), indicando la Garantía de 1 año, ante cualquier inconveniente 

de las II.EE. 

 

IMAGEN 033: CARTA DE GARANTIA – 
 

Fuente : Administración PROPAMAT 



211 

 

 

CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 

 

IMAGEN 034: AREA DE POST VENTA – PROPAMAT 
 

Fuente: Administración – PROPAMAT 

 

Dentro de la Documentación Entregada al Cliente (DOSSIER DE CALIDAD), se anexo un Carta de Garantía y un listado de 

contacto, ante cualquier observación posterior, esto se realizó con el Objetivo de Tener un Buen Precedente ante el Cliente y 

Consideraciones hacia la empresa (PROPAMAT) para futuros nuevos Proyectos. 
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IX.- APORTES PARA LA FORMACION PROFESIONAL 

 
El aporte para la formación profesional, se evidencia en la cantidad de información Teórico y 

técnica, Realizada, Recopilada y Analizada en el presente informe, referente a la 

Implementación y Gestión de Proyectos Eléctricos. 

Además de cuantificar los diversos indicadores como (TIEMPO Y COSTO ) que utilizan las 

empresas el cual tienen como objetivo, el de Generar Ingresos e incrementar su participación en 

Proyectos de diferentes Rubros. Donde la productividad de cada Compañía depende del 

Análisis, Planificación, Ejecución y Seguimiento del Equipo Humano en referencia a un 

Proyecto. 

 
X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 Se identificó la Estructura que se empleó en la Ejecución del Proyecto CD Molitalia en 

el cual fueron las Etapas de la GESTION DE PROYECTOS: 

 ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE UN PROYECTO 

 PLANIFICACION DETALLADA DEL PROYECTO 

 EJECUCION DEL PROYECTO 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 CIERRE DEL PROYECTO 

 Se realizó el Análisis Económico del Proyecto centro Distribución Molitalia 

PRESUPUESTO VENTA (ADJUDICADO): 4´761,760.00 

PRESUPUESTO PROYECTADO: 4´336,406.00 

MARGEN DEL PROYECTO: 425,354.00 

8.933 % 

PRESUPUESTO VENTA FINAL (+ ADICIONALES): 5´008,992.00 

PRESUPUESTO GASTADO (REAL): 4´027,889.00 

Por lo cual El margen de Termino del Proyecto fue: 981,113.00 

19.58% 
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 Se realizó las Gestiones Administrativas del Proyecto, que fueron: 

 
 Se verificó y Estudió el Presupuesto Adjudicado y Contrato Adjudicado 

 Se verificó y Sinceró el Margen del Proyecto 

 Se coordinó los Periodos de las Valorizaciones 

 Se verificó las Fichas Técnicas de acuerdo a las EE.TT 

 Se realizó el Presupuesto Meta o Base del Proyecto 

 Se realizaron las comparaciones con Proveedores para la compra de 

materiales 

 Se realizó los Procedimientos de los trabajos de II.EE que involucrara el 

Proyecto 

 Se realizó el Metrado General de los Materiales más importantes del 
Proyecto. 

 Se reunió al Recurso humano, de acuerdo a lo exigido por el Cliente o 

Dueño del Proyecto 

 Se realizó las programaciones de los envió o llegada del material ( Muy 

Importante ) 

 Se realizó el Seguimiento para la Aprobación de los Procedimientos de 

Trabajos, antes del inicio de Actividades. 

 Se realizó el Seguimiento para la Aprobación de las Fichas técnicas de los 

materiales 

 Se realizó la Entrega con Observaciones del Proyecto ( ACTA 

NOTARIAL) 

 Se realizó la Entrega sin Observaciones del Proyecto ( ACTA 

NOTARIAL) 

 Se realizó el cierre económico ( Incluyendo Adendas) 

 
 Se identificaron los alcances referentes a la Implementación del Sistema Eléctrico del 

CD Molitalia 

 

 Sistema de alumbrado general de oficinas y de las áreas generales de 

Almacén, servicios corredores, escaleras, muelles de despacho, etc. 

 Sistema de tomacorrientes de uso de oficinas y de las áreas generales de 

servicios corredores, escaleras, muelles de despacho, etc. 
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 Sistema de alimentadores de fuerza a los equipos de servicios del edificio 

como son: ascensores, bombeo de agua, bombeo de desagües, bomba 

Jockey contra incendio. 

 Sistema de alimentadores a los tableros de distribución. 

 Tablero General de Servicio de Emergencia. 

 Tableros de distribución alumbrado y tomacorrientes. 

 Tableros de Fuerza de equipos y sistemas de servicios. 

 Sistema de alimentadores principales. 

 Sistema de bandejas metálicas porta cables de fuerza y para voz y data 

 Sistema de ducto barra para Equipos de Alumbrado 

 Pruebas y puesta en funcionamiento 

 
 Se Identificó la Recuperación de Inversión del Proyecto CD Molitalia, la Empresa 

Propamat , Invirtió 7 meses en Personal , Material y Equipos para obtener una Ganancia 

de 981,113.00 Soles 

 El Margen de Aportación a la Empresa PROPAMAT fue de 19.58 % 

 
 

XI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Propamat – Sistemas: https://www. www.propamatsa.cl/presupuestos/peru 

 Escuela de Organización Industrial: 

https://www.eoi.es/blogs/embacon/2014/04/29/las-5-fases-en-gestion-de-proyectos/ 

https://www.uruman.org/sites/default/files/articulos/mantenimiento_calderas_industriales.pdf
https://www.eoi.es/blogs/embacon/2014/04/29/las-5-fases-en-gestion-de-proyectos/
https://www.eoi.es/blogs/embacon/2014/04/29/las-5-fases-en-gestion-de-proyectos/
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ANEXOS 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

En el inicio del Proyecto CD MOLITALIA: 
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CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION MOLTALIA 
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En el Desarrollo del Proyecto CD MOLITALIA : 

Redes Enterradas 
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Construcción de Buzones de Fuerza y de Comunicación 
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CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE II.EE DE BUZONES DE FUERZA Y DE COMUNICACIÓN 



221 

 

 

CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 

Cableado de Alumbrado Público: 
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CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE INSTALACION DE POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
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Alimentadores Principales en Buzones 
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DIAGRAMA UNIFILAR PRINCIPAL 
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Instalación del Sistema de Puesta a Tierra 
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PLANO II.EE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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Instalación de Bandejas Porta conductores: 
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PLANO DE II.EE DE BANDEJAS PORTACONDUCTORES - CENTRO DE DISTRIBUCION 
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PLANO DE II.EE DE BANDEJAS PORTACONDUCTORES - AZOTEA 
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Conexionado de Transformador de Media Tensión – Ducto Barra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

232 

 

 

 

 
 
 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

233 

 

 

Ducto de Barra Sistema de Alumbrado – Instalación de Luminarias Centro de Distribución 
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PLANO DE II.EE DE ALUMBRADO – CENTRO DE DISTRIBUCION 
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Instalación de Equipos de Alumbrado – En todo el Proyecto CD MOLITALIA 
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CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE II.EE DE EQUIPOS ALUMBRADO 
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Instalación de Tomacorrientes Normal y Estabilizado – En todo el Proyecto CD MOLITALIA 
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PLANO DE II.EE DE TOMACORRIENTES NORMAL Y ESTABILIZADOS 
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Instalación de Salidas de Fuerza – En todo el Proyecto CD MOLITALIA 
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CENTRO DE DISTRIBUCION MOLITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE II.EE DE SALIDAS DE FUERZA 
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Preparación – Tendido de Alimentadores CD MOLITALIA 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

242 

 

 

Instalación de los Tableros Eléctricos y UPS – CD Molitalia 
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Reuniones y/o Coordinaciones en SITU con Contrata Principal (INARCO) - Supervisión 
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Entrega Parciales de Áreas del CD MOLITALIA 
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Megado de los Alimentadores Principales: 
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PROTOCOLO DE MEGADO – ALIMENTADORES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE BANDEJA PORTACONUCTORES 
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PROTOCOLO DE BANDEJA PORTACONUCTORES 
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PROTOCOLO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 



CENTRO DE DISTRIBUCION 
MOLITALIA 

249 

 

 

PROTOCOLO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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PROTOCOLO DE POSTES DE ALUMBRADO 
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PROTOCOLO DE POSTES DE ALUMBRADO 
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PROTOCOLO DE ALIMENTADORES EN BUZONES DE BAJA TENSION 
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PROTOCOLO DE ALIMENTADORES EN BUZONES DE BAJA TENSION 
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PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO - CD MOLITALIA 
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PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO - CD MOLITALIA 
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PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO - CD MOLITALIA 
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PRESENTACION FINAL DEL PROYECTO - CD MOLITALIA 

 

 

 

 

 

 




