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RESUMEN 

                                                       

 

 

 

 

En el Distrito de Coishco, Provincia de Santa, Región Ancash; en los últimos años se viene 

registrando un incremento en la ejecución de viviendas, mediante el programa de apoyo social 

Techo Propio, del Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento, las mismas que podrían 

estar presentando problemas técnicos, como presencia de fisuras, asentamientos, mala apariencia 

y deterioro acelerado en las estructuras construidas mediante este programa de apoyo, las cuales 

podrían ocasionar pérdidas económicas y poniendo en riesgo la seguridad de los propietarios .  

El presente trabajo de investigación se realiza con fines de obtener un indicador para determinar 

de qué manera influye la gestión del programa Techo Propio en la incidencia de la mano de obra, 

tanto en el rendimiento, en los costos y en la calidad de la construcción .De esta manera sabremos 

el grado de capacitación y los rendimientos que tienen los trabajadores que desarrollan estos 

proyectos de construcción en el distrito de Coishco, teniendo como referencia los parámetros y 

las normas dadas en el reglamento nacional de edificaciones para de esa manera determinar la 

incidencia de este insumo tan importante en la industria de la construcción de los módulos de  

vivienda. 

Teniendo en cuenta las características del lugar, así como la mano de obra disponible, puesto que 

un sólo factor diferente puede influir de manera directa en los rendimientos, en la calidad de obra 

y en los costos, es por ello que con el fin de estudiar de manera objetiva los valores de 

rendimientos de la mano de obra en el distrito de Coishco, se busca determinar rendimientos 

promedios referenciales, a partir de las construcciones de módulos de viviendas que ejecuta el 

Programa Techo Propio (2021-2022) en el distrito de Coishco ,además se determinará valores 

que permitirán iniciar una base de datos de rendimientos de mano de obra en construcción de 

módulo de viviendas y así lograr establecer rendimientos promedios de mano de obra para nuestro 

medio 

Palabras claves: Mano de obra, rendimiento, Techo Propio.      
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                                                                   ABSTRACT 

 

In the District of Coishco, Province of Santa, Ancash Region, in recent years there has been an 

increase in the construction of houses through the social support program Techo Propio, of the 

Ministry of Housing, Construction and Sanitation, which could be presenting technical problems, 

such as cracks, settlements, poor appearance and accelerated deterioration in the structures built 

through this support program, which could cause economic losses and jeopardize the safety of 

the owners.  

 

This research work is carried out with the purpose of obtaining an indicator to determine how the 

management of the Techo Propio program influences the incidence of labor, both in the 

performance, costs and quality of construction, so we will know the degree of training and the 

performance of the workers who develop these construction projects in the district of Coishco, 

taking as a reference the parameters and standards given in the national building regulations to 

thus determine the incidence of this important input in the housing construction industry. 

Taking into account the characteristics of the place, as well as the available labor, since a single 

different factor can directly influence the yields, the quality of the work and the costs, that is why 

in order to objectively study the values of labor yields in the district of Coishco, we seek to 

determine average reference yields, from the construction of housing modules implemented by 

the Techo Propio Program (2021-2022) in the district of Coishco, also determine values that will 

start a database of labor yields in construction of housing modules and thus achieve establish 

average yields of labor for our environment. 

 

Key words: Labor, performance, Techo Propio (Own Roof)  
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                                              I. INTRODUCCIÓN  

 
1.1.      ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

           En nuestro país, desde hace muchos años atras, la industria de la construcción y en 

especial la constucion de modulos de viviendas sociales, ha aumentado por la creación de 

programas de vivienda social, que son promovidos por el estado atravez del ministerio de 

Vivienda, uno de ellos es el programa Techo Propio, pero este incremento no quiere decir que 

la construcción haya ya logrado un alto nivel. Ya que a lo largo de los procesos constructivos 

todavía persisten muchas deficiencias, las cuales se traducen en pérdidas económicas, y una 

mala calidad en las construcciones. 

 

           En el Distrito de Coishco, (en la zona del sector cono sur en la manzaa L4 y Q) 

Provincia de Santa, Departamento de Ancash el programa de apoyo social Techo Propio del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, viene promoviendo la construcción de 

viviendas básicas con un área de 35 m2.  

            Los Módulos de viviendas cuya ejecución en su mayoría fue durante el año 2018-2020 

presentan fisuras, pre dimensionamiento limitado, mala apariencia, ocasionando pérdidas 

económicas e inseguridad a los propietarios de las viviendas construidas.  

            En ese sentido es común que, en nuestro medio, las Entidades Técnicas de la localidad 

de Chimbote, no consideran los estándares y aplicación de las Normas Técnicas de 

Edificaciones, La mayoría no cuentan con un staff técnico de ingenieros civiles, supervisores 

y maestros de construcción, de forma permanente en obra  y la cantidad de ellos no es 

suficientes para la supervisión y ejecución de las obras; tampoco disponen de tecnología 

moderna que en su conjunto permitan mejorar la calidad de las construcciones y evitar fallas 

en el proceso constructivo y defectos en la construcción.  

            En ese sentido se observa que los rendimientos utilizados para la elaboración de 

presupuesto y programación de obras son asumidos según la experiencia del proyectista y para 

ciertas partidas se cuentan con los rendimientos propuestos por la CAPECO, (cámara peruana 

de la construcción), estos rendimientos en ocasiones no se ajustan o no coinciden con la 

realidad de la zona donde se elaboran los proyectos.  

           Para nuestra realidad estudiada, en los modulos de viviendas social que construye el  
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programa Techo Propio en el distrito de Coishco, se produjeron rendimientos distintos a los 

establecidos en Capeco, el motivo es por que el monto del sub contrato de la mano de obra era 

muy bajo, esto conllevo que el sub contratista ponga mas enfasis en el avance y no seguir los 

alcances de las normas tecnicas de construccion es por eso que los rendimeintos son superiores 

a Capeco y no pone enfasis en la calidad de obra. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

 

¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en el programa Techo Propio, en el 

cono sur, manzanas L4 y Q del distrito de Coishco 2021? 

 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 

¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en la partida de Estructuras del 

programa Techo Propio sector cono sur, manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco? 

 

¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en la partida de Mamposteria del 

programa Techo Propio, sector cono sur, manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021? 

 

¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en la partida de Acabados del 

programa Techo Propio, sector cono sur, manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021? 

 

¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en la partida de Instalaciones 

Sanitarias del programa Techo Propio, sector cono sur, manzanas L4 y Q en el distrito de 

Coishco 2021? 
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¿En que medida la incidencia de la mano de obra influye en la partida de Instalaciones 

Eléctricas del programa Techo Propio, sector cono sur, manzanas L4 y Q en el distrito de 

Coishco 2021? 

¿En que medida la mano de obra incide en el presupuesto y calidad de la construcción de 

viviendas del programa Techo Propio coishco 2021?  

 

1.3. OBJETIVOS.  

 

1.3.1. Objetivo General 

➢ Determinar el nivel de incidencia de la mano de obra en el programa Techo Propio del 

sector cono sur, manzanas L4 y Q del distrito de Coishco 2021. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

➢ Determinar la incidencia de la mano de obra en la partida de Estructura del Programa 

Techo Propio sector cono sur manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021. 

 

➢ Determinar la incidencia de la mano de obra en la partida de Mamposteria del Programa 

Techo Propio sector cono sur manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021. 

 

➢ Determinar la incidencia de la mano de obra en la partida de Acabados del Programa 

Techo Propio sector cono sur manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021. 

 

➢ Determinar la incidencia de la mano de obra en la partida de Instalaciones Sanitarias del 

Programa Techo Propio sector cono sur manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021. 

 

➢ Determinar la incidencia de la mano de obra en la partida de Instalaciones Electricas del 

Programa Techo Propio sector cono sur manzanas L4 y Q en el distrito de Coishco 2021. 
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➢ Evaluar la incidencia de la mano de obra en el presupuesto y calidad de la construcción de 

viviendas del programa Techo Propio coishco 2021, mediante una evaluación visual 

superficial de las mismas. 

 

1.4.    JUSTIFICACIÓN.   

           Debido a que el programa Techo Propio para realizar la construcción de las viviendas 

o módulos habitacionales contrata a empresas dedicadas al rubro de la construcción y estas a 

su vez sub contratan a personas naturales algunas en muchos casos con muy poca experiencia 

y capacitación para realizar este tipo de trabajo, es por eso que la presente investigación tiene 

como propósito generar un aporte al estudio de la gestión del factor humano en el sector 

construcción, mediante un análisis y recomendaciones de la contratación, capacitación y 

desarrollo del personal de obra ,va dirigida a la mano de obra ,la capacitación y experiencia 

que tenga influye mucho en el rendimiento de un obrero o una cuadrilla para  ejecutar 

determinado trabajo, influye en los costos por hora hombre (hh), así como también en la 

calidad de obra. 

           Sabemos que en la realización de los trabajos de construcción deben intervenir 

diferentes tipos de manos de obra es por eso que los resultados se compararan teniendo como 

referencia los parámetros dados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, de esa manera 

determinar la incidencia de este insumo tan importante en la industria de la construcción.  

 

1.4.1.    JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.  

              Al construir una edificación se debe tener en cuenta que los que van a ser uso de esta 

construcción son personas, por lo tanto, sea cual quiera los usos que se le dan a estas 

edificaciones que pueden ser de vivienda, hoteles, oficinas, restaurantes, etc todas deben 

cumplir con las normas técnicas de edificaciones y las especificaciones tecnicas dadas en el 

expediente.  

            En cualquier construcción de edificaciones el avance de obra se da por la capacidad de 

la mano de obra, pero este avance debe tener en cuaneta las especificaciones técnicas para que 

este en concordacia con la calidad de edificación             

Esta investigación se justifica por la importancia que tiene ya que con los resultados que se 
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obtiene se hara un mejor análisis en el rendimiento de la mano de obra en el distrito de 

Coishco. 

 

1.4.2.    JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

             Esta justificacion se analiza teniendo en cuenta la capacidad y el rendimiento del 

trabajador ya que al estar mejor capacitado y tener un buen rendimiento tiene mas 

posibilidades de alcanzar una estabilidad laboral, asi como tener con mayor continuidad de 

trabajo, ya que se convierte en el eje de la produccion para lograr un mejor servicio y conseguir 

las metas en tiempos menores, logrando beneficios para los trabajadores y para la empresa que 

construye estos módulos de vivienda. 

 

1.4.3.    JUSTIFICACIÓN ECONOMICA. 

              

             La investigación se desarrolla con la intencion de conocer y mejorar el rendimiento 

de la mano de obra y asi de esta manera reducir los costos de las obras, lo que se persigue es 

lograr la eficiencia de la mano de obra en el distrito de Coishco, y lograr menores costos en 

menor tiempo, Ya que, por una mala programación, las obras ejecutadas estarán retrasadas 

generando mayores costos sin lograr la eficiencia requerida. 

 

 

1.4.4.    JUSTIFICACIÓN POR VIABILIDAD.  

              La presente tesis cuenta con la información de fuentes necesarias (libros, tesis 

similares, obras similares, relacionadas al tema de investigación), facilidad de acceso a la 

información de Entidades Técnicas, Normas a la mano, información existente en el 

rendimiento del expediente técnico, CAPECO, se cuenta con la disposición de observación in 

situ de la construcción de la vivienda y además se cuenta con el tiempo necesario para la 

elaboración y culminación de la investigación. 
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1.4.5.    JUSTIFICACIÓN POR RELEVANCIA. 

 

             Esta investigación se justifica porque el el distrito de Coishco no se cuenta con 

informacion sobre rendimientos de mano de obra por lo tanto sera una investigacion nueva 

que nos indicara realmente cuales son las capacidades y rendimientos que alcanzan los 

trabajadores de la cosntruccion en el distrito de Coishco; podremos observar cuales son las 

partidas con mayor rendimiento de la mano de obra y tambien se observara cuales son los 

factores que afectan a la mano de obra y asi de esta manera poder alcanzar mejores beneficicos 

al momento de ejecutar un proyecto de construccion de edificaciones  

 

 

1.5.       LIMITACIONES. 

 

             Este estudio se desarrolló tomando en cuenta la información con que se cuenta en la 

actualidad, la cual no es abundante para el distrito de Coishco, lugar en donde se desarrolló la 

investigación. Los resultados del Programa Techo Propio han sido poco estudiados y las 

estadísticas publicadas por el Fondo Mi Vivienda son muy generalizadas, debido a la 

confidencialidad de la información se presenta una descripción de actividades sin entrar en 

detalles de tiempos y costos. 

➢ La investigación se limitó a evaluar el rendimiento de la mano de obra (Operario, Oficial 

y Peón) que intervienen en la ejecución de módulos de vivienda donde el principal factor 

es la mano de obra utilizada que es propio de la zona. 

➢ Una de las limitaciones que se presenta con respecto al programa Techo Propio es que no 

se tiene al alcance mucha informacion, es muy limitada con respecto a como se obtienen 

los costos de la mano de obra. 

➢ una limitacion es el desconocer el porcentaje de incidencia de la mano de obra en el 

presupuesto de las viviendas sociales que realiza el programa Techo Propio, la información 

es limitada, por lo que se considera que cuenta con datos de la cámara peruana de 

Construcción.  
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➢ Una limitación de esta investigación es que solo va dirigida al rendimiento real que se 

obtiene de la mano de obra en las partidas mas importantes que contiene el expediente 

técnico para luego compararlos con los rendimientos establecidos en Capeco. 

 

➢ una limitacion es que solo se analiza la cantidad de produccion que se realiza en un tiempo 

determinado y el rendimiento total diario se tabulara para la toma de datos en una jornada 

diaria de 8 horas, realizando la medición de cantidad de trabajo con cronómetro tomando 

la hora de inicio y del final en la ejecucion de una actividad. 

 

➢ La limitación que tendrá esta investigación es que no realizara un análisis a profundidad 

sobre los factores internos o externos que afectan a los trabajadores para alcanzar buenos 

rendimientos y una mayor productividad. 

 

 

1.6. HIPOTESIS.   

 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

La Incidencia de la mano de obra influye significativamente en la construcción de vivienda 

social del Programa Techo Propio en el sector del cono sur manzanas L4 y Q del distrito de 

coishco 2021.
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                                                            II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1. INTERNACIONALES. 

 

           Gómez y Morales, (2016), en su Trabajo de investigación “Análisis de la 

Productividad en la Construcción de Vivienda basada en Rendimientos de Mano de 

Obra.” Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia. 

El trabajo de investigacion se basa en la identificación y eliminación de pérdidas dentro del 

proceso constructivo de edificaciones en la ciudad de Bogotá con el fin de aumentar la 

productividad. La metodología para recolección de información fue el muestreo de campo con 

el apoyo de imágenes digitales. Esto permitió identificar los principales factores causantes de 

pérdidas, entre los que se encuentran: esperas de material, desplazamientos, reprocesos, clima, 

entre otros. También se realizaron encuestas al personal de obra para identificar aspectos de 

percepción motivacional de los trabajadores y otros aspectos generales de la obra que 

afectaban la productividad, como condiciones de salario, clima laboral, estado de ánimo, entre 

otros. Finalmente, se llevó a cabo una simulación digital para plantear escenarios de 

mejoramiento donde se identificaban impactos de acciones de mejora que fueron diseñadas de 

acuerdo con los resultados encontrados en la etapa inicial.  

 

            Lazcano (2015) en su Trabajo de investigación “Rendimiento De Mano de Obra De 

Los Principales Rubros: Comprobación Real en el sitio de obra.”  

La presente investigación surge de la necesidad de analizar el rendimiento del personal en obra 

durante la ejecución de los rubros, especialmente los más importantes porque estos tienen una 

mayor incidencia en el costo de la construcción. Este trabajo se realizó con base a precio 

actualizados al 2015 y datos reales tomados en sitio, análisando los rendimientos de algunas 

partidas en el proceso constructivo de edificaciones, como son la parte estructural y las obras 

de albañilerías, Este análisis fue realizado durante la ejecución de la construcción de Edificio 

Emporium de la ciudad de Guayaquil. Durante el tiempo de estudio del proyecto se demuestra 
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que para obtener buenos resultados se debe de tomar en cuenta que el tipo de personal que 

influye durante el tiempo de construcción de la obra debe de ser bien capacitado, además de 

una planificación previa que debe contar con una buena logística de todo el recurso disponible 

y de ser eficiente en el control de la obra para evitar retrasos durante el tiempo en la ejecución 

y llevar un buen manejo financiero. 

De acuerdo con el estudio también se determina que un seguimiento riguroso y constaste por 

parte del personal técnico de la obra beneficiará a los rendimientos de la obra, evitando que se 

presenten varios problemas que afectarían la productividad de la obra, generando un 

diagnóstico previo a futuros problemas y proponiendo soluciones eficaces y económicas con 

tiempo dando los resultados deseados al constructor. 

 

              Caballero y Vargas (2013) Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 

Bucagamanga, en la tesis titulada “Factores Determinantes de Rendimiento de Mano de 

Obra en Construccion de Edificaciones en Bucaramanga y su Área Metropolitana: 

Muros y Acabados” Bucagamanga – Colombia. 

En este estudio se genero una base de datos, para lo cual se registraron tiempos y costos de 

producción de mano de obra en las diferentes ctividades de obra específicamente en muro y 

acabados de la construcción se tubo en cuenta algunos factores que impactan la productividad 

tales como condiciones climáticas de la región en que se encuentra la construccion  horario 

del dia en  que se realizo la actividad ,altura a la cual se realiza la actividad , supervivion a la 

cuadrilla de mano de obra esquema contractual de los trabajadores y experiencia de quienes 

ejecutan estos proyectos con el propósito de acercar a tiermpos mas exactos y realizar una 

modelación de difererentes escenarios que sean mas certeros el fin principal era disminuir la 

insertidumbre que existe en la toma de desiciones en el momento de determinar la 

programamcion en tiempos y costos de la mano de obra de un proyecto de construcción. 

Con este proyecto de investigación se logro obtener una base de datos de los rendiemientos de 

mano de obra en actividades de construcción de muros y acabados elaboradas con las 

careteristicas propias y especificas del sector la cual servirá de referencia a estudiantes, 

docentes, ingenieros , arquitectos y adiministradores de proyectos en la industria de la 

construcción  al momento de programar la ejecución de la mano de obra en Bucaramanga y 
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su área metropolitana  siendo estos datos de rendimiento mas certeros y mas confisables para 

comparación y la planeación misma de costos y tiempos de mano de obra en proyectos de 

construcción.  

           Se identificaron los factores de mayor relevancia en laetapas de muros y acabados al 

igual qye fueran medibles y que se pudieran apreciar en todas las obras de construcción.  De 

los factores que afectan el rendiemiento de la mano de obra en un proyecto de construcción se 

determinar los siguientes: 

           Climá, hora del dia en que se realizo la actividad, altura a la cual se realiza la actividad, 

supervivion, esquema contractual de los trabajadores y experiencia de quienes ejecutan estos 

proyectos, con estos factores se analizo la incidencia que tenian con respecto a cada una de la 

23 actividad identificadas al momento de realizar el estudio. Dicho análisis permitio identificar 

cuales factores inciden con mayor frecuencia que para esta investigación fueron el clima y la 

hora del dia en que se realiza la actividad, los cuales afectaban en un 24 % del total cada uno 

seguido a estos el factor altura tiene una incidencia de 23% sobre el total y el factor experiencia 

con un 21% del total dejando como factores de menor afectacion con un 4% de incidencia 

cada uno al factor supervicion y esquema contractual. 

 

2.1.2. NACIONALES 

 

            Corahua (2016) en su Tesis titulada “Estudio del Rendimiento y productividad de 

la Mano de Obra en las partidas de Asentado del Muro de Ladrillo, enlucido de cielo 

raso con yeso y tarrajeo de muros en la construcción del condominio residencial Torre 

del Sol.” Cusco – Perú. 

tiene como objetivo principal determinar el rendimiento y la productividad real en la 

construcción de un condominio, aplicando conceptos básicos de Lean Construction y la 

medición de trabajo en la construcción de viviendas con la aplicación de fórmulas para el 

análisis de precios unitarios y la elaboración de los presupuestos de obra. La determinación 

del rendimiento y la productividad de la mano de obra en las partidas de la ejecución de obra 

las mide con respecto a la variación del rendimiento de acuerdo al expediente técnico y 

CAPECO. La Tesis del antecedente aporta que con la aplicación de métodos constructivos se 
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puede determinar el rendimiento y la productividad real, cuyos indicadores sirven como datos 

para determinar los precios unitarios en la elaboración de los presupuestos generales; en tal 

sentido la Tesis de investigación tomada como antecedente es proporcional a la presente 

investigación en cuanto a la medición de los rendimientos y la productividad para determinar 

incidencias de costos en la elaboración de los presupuestos tomando como referencias las 

normas de CAPECO.  

 

            Díaz Morales, (2018) en la presentación de su tesis titulada “Incidencia de la mano 

de obra en el costo de la construcción de módulos de viviendas programa Techo Propio 

- empresa Tegecon Andina SAC.” Trujillo – Perú. 

La presente investigación tiene como objeto analizar la incidencia del costo de la mano de 

obra en el costo de módulos de viviendas adquiridas del programa Techo Propio. El objetivo 

general y específicos permiten obtener el contraste con la hipótesis formulada; la 

identificación, el análisis y la determinación de costos e incidencia del costo por mano de obra 

para la construcción de los módulos de vivienda. Los resultados nos permiten identificar los 

procesos a través de la revisión de datos que brinda la empresa; la incidencia de costos en la 

mano de obra y como se formula la optimización del gasto equiparado al avance físico de obra 

y ejecución del gasto por pago de jornales en la construcción de los módulos según su tipo, el 

resultado del estudio se basa sobre ratios de presupuesto proyectado e invertido por la empresa 

para la habilitación urbana. Los datos obtenidos de la discusión determinan el proceso efectivo 

de la ejecución de la mano de obra en la producción de cada vivienda concluyendo que la 

empresa debe aplicar métodos de medición del proceso constructivo que abarque el avance de 

obra bajo la supervisión de obra; cuyo fin es optimizar los plazos de ejecución de obra de 

acuerdo a los cronogramas para satisfacción del comprador e incremento de la rentabilidad 

económica de la empresa. 

los factores del rendimiento y productividad de la mano de obra del sector de la construcción 

son afectados principalmente por las siguientes características: 

i) deficiencias en el control de atención de requerimientos y puesta de materiales en obra por 

parte de los proveedores, afectan el avance en 15%. 

ii) no adecuarse al cronograma de avance de obra afecta un 10%.  
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iii) la falta de supervisión de obra y la medición de avance afecta en 20% . 

el avance de ejecución de obra. el Ministerio de Vivienda a través de su programa Techo 

Propio ofrece viviendas tipo A y B, son: vivienda A área total de 62.50 m2 y área construida 

de 35 m2, y vivienda B área total de 62.50 m2, y área construida de 30.00 m2.  

Las nuevas viviendas y su estructura vienen mostrando cambios en su construcción y la 

exigencia hacia el rendimiento de la mano de obra cada vez es mayor, en la Empresa Tegecon 

Andina SAC se ejecuta un proyecto inmobiliario con el programa Techo Propio, denominado 

“Villa Virú” el cual se desarrolla en 3 etapas, la ejecución de la primera etapa presenta 

problemas de rendimiento en la mano de obra, la empresa a través de su administración ha 

presupuestado un monto fijo por la ejecución 150 módulos de tipo A y 100 módulos de tipo 

B; en cuanto a la supervisión de obra se aplica a la calidad, mas no a la exigencia del 

rendimiento y avance de acuerdo al cronograma, por deducción se identifican problemas en la 

entrega de módulos, generando pérdidas económicas así como la disminución de la confianza 

de futuros compradores. 

El principal objetivo es optimizar los recursos, obtener productos de calidad y todo en menor 

tiempo posible, para lograr esto se tendría que hacer una buena planificación, programación, 

tener buen abastecimiento de materiales, contar con una alta productividad en la mano de obra, 

llevar el control y seguimiento adecuado, etc. para la elaboración de programación, control y 

seguimiento de proyectos, según las bibliografías encontradas, y de ese modo también permite 

una mejor organización del personal de mano de obra así mejorando su rendimiento,  

En la construcción es importante conocer la forma de contratar el personal. Este renglón 

comprende tres fases generalmente: Selección, reclutamiento y la contratación. Para reclutar 

personal existen varios sistemas, métodos que se pueden utilizar dependiendo del candidato 

que se desee contratar.  

 

            Guerra (2021) en la tesis “Evaluacion de Rendimientos de Mano de Obra en las 

partidas de Movimiento de Tierras, Cimientos Corridos, Muros y Tabiques de 

Albañileria en la Construccion del Cerco Perimetrico de la Infraestructura Deportiva 

del Estadio Municipal, distrito de Paucartambo – Pasco – 2019” Huanuco – Perú. 

El presente investigación se llevó a cabo en el recinto Urbano del distrito de la Paucartambo, 
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Provincia y Departamento de Pasco dentro del periodo de Septiembre de 2019 a Febrero de 

2020, donde se inició la investigación mediante la observación, evaluación y estructuración 

de la información sobre el rendimiento de la mano de obra usada en la obra: "Mejoramiento 

Integral de la Infraestructura Deportiva del Estadio Municipal, Distrito de Paucartambo - 

Provincia de Pasco - Departamento de Pasco, I etapa”. Para la investigación se ha tomado 

como muestra partidas típicas de Movimiento de Tierras, Cimientos Corridos, Muros y 

Tabiques de Albañilería, cuyo porcentaje de ratio de incidencia de mano de obra en el 

presupuesto sobrepasa el 30% del valor de cada partida, realizándose un análisis para 

determinar el rendimiento de la mano de obra real y su comparación con los rendimientos 

plasmados en el expediente técnico de la obra y la CAPECO (Cámara peruana de la 

Construcción). Se ha calculado que el porcentaje promedio de incidencia del valor de la mano 

de obra con relación al valor del costo directo de las partidas estudiadas, es del 57.14%, 

evidenciando así, que este componente está por encima del valor de los bienes, equipos y 

maquinarias, se manifiesta que el porcentaje mencionado representa para cinco sub partidas. 

También se relacionó el rendimiento y la productividad del personal de obra con los factores 

economía general, aspecto laboral, clima, actividad, equipamiento y trabajador, para lo cual 

se empleó el instrumento de observación por método de Work Sampling al personal que 

trabaja en las partidas estudiadas (Muestra). 

 

             Aguilar y Diaz (2019). En suTesis titulada “Rendimiento de mano de obra en 

partida muros de ladrillo Kin Kong de arcilla en cinco edificaciones en el distrito de 

Trujiillo -2019.” Universidad Privada Antenor Orrego. 

La presente tesis es una investigación descriptiva, con una finalidad aplicada en campo, 

principalmente en el distrito de Trujillo, al tener un crecimiento poblacional en nuestra ciudad 

y ver la expansión que ello genera en el distrito de Trujillo, de esa manera demostramos el 

rendimiento de mano de obra en la construcción de viviendas en la partida de muros de ladrillo 

King Kong de arcilla en el distrito de Trujillo es 10% aproximadamente inferior a la propuesta 

por la Cámara Peruana de la Construcción, validándose de esta manera la hipótesis formulada 

en esta investigación. De la misma manera esta investigación es un aporte a la construcción 

de obras trujillanas por cuanto proporciona información veraz y objetiva en los rendimientos 
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de obra en la construcción de viviendas, teniendo una formulación más razonable en el análisis 

de precios unitarios y por ello la elaboración del presupuesto en obras del distrito de Trujillo. 

La empleabilidad de estos resultados obtenidos de rendimiento de mano de obra en partida de 

muros de ladrillo King Kong de arcilla en la presente investigación es opcional, esta ofrecida 

y dirigida a entidades públicas o privadas que deseen tener un presupuesto más acorde al 

mercado 

 

            Cutipa (2018) en su Tesis titulada “Análisis del rendimiento de mano de obra en 

estructuras, mampostería y acabados del proyecto: mejoramiento y sustitución de la 

infraestructura educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San Martín.” 

Tarapoto – Perú. 

La construcción es un sector estratégico en la economía de cualquier país debido a la 

repercusión que las variaciones de su actividad tienen sobre el resto de sectores, siendo uno 

de los sectores industriales más dependientes del factor humano. Es necesario para los 

profesionales de la Ingeniería que se dedican a la construcción, contar con las herramientas 

para elaborar un cronograma de trabajo real, que permita estar dentro de lo presupuestado y 

tiempo establecido. El trabajo, presenta una guía para la estimación del rendimiento de la 

mano de obra en la construcción de una Institución Educativa, correspondiente a las 

actividades de Estructuras, Mampostería y Acabados en la ciudad de Tarapoto, departamento 

de San Martín (Selva) por medio de tablas de rendimientos reales en obra, donde se expone 

los lineamientos que deben tomarse en cuenta en la elaboración del presupuesto y cronograma 

de trabajos, que garanticen el tiempo de ejecución del contrato. Se incluye información para 

planificación de un proyecto, tomando en cuenta el rendimiento de mano de obra de las 

actividades básicas de construcción y tablas que permitirán utilizar el rendimiento del personal 

obrero en los respectivos análisis de costos unitarios de un proyecto de edificación (Institución 

Educativa) en la selva, es una guía básica y práctica para la estimación del rendimiento de 

mano de obra, en la Selva no existe una guía para esto y la información es muy escasa. 

Además, se describe la mayoría de actividades que generalmente se emplean en la 

construcción de edificaciones, también puede servir de guía a los profesionales de la 

construcción, donde podrá ser utilizado como documentación bibliográfica. Palabras claves: 
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Análisis del rendimiento, mano de obra, estructuras, mampostería. 

La investigación que se pretende desarrollar es llevar a cabo el análisis de rendimientos de 

mano de obra para algunas actividades de construcción tradicional de edificaciones, como son 

las estructuras de concreto, las obras de mampostería y las partidas de acabados, basado en 

información real tomada del proyecto en ejecución: “Mejoramiento y Sustitución de la 

Infraestructura Educativa de la I.E. “Juan Jimenez Pimentel” – Tarapoto – San Martín”, con 

el objeto de establecer información con base en condiciones conocidas que pueda ser 

contrastada con fuentes estandarizadas como las bases de datos de rendimientos que se utilizan 

típicamente. Este trabajo permitió por otra parte definir un proceso metodológico para la toma 

de información directa en obra y deja planteada una alternativa para ajustar las duraciones 

reales por medio de cuadrillas equivalentes que faciliten la estandarización y ponderación de 

los resultados. 

 

            Quesada (2017), en su Tesis titulada “Análisis del Proceso Constructivo en Obras 

del Programa Techo Propio del Fondo   MIVIVIENDA, en el Pueblo Joven San Pedro 

de Chimbote - Propuesta de Mejora - 2017” 

La investigación uso La metodología aplicada para la ejecución del presente estudio fue no 

experimental con la aplicación de un diseño no experimental, transversal y descriptivo. La 

población estuvo constituida por las construcciones de vivienda del pueblo joven San Pedro, 

en Chimbote en el año 2017. Los resultados obtenidos permitieron verificar los objetivos de 

la investigación. Se identificaron fallas en el proceso constructivo por mano de obra y por falta 

o inadecuado uso de maquinarias y equipos. En ese sentido, se formularon las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

Se realizó la descripción de las fases del proceso constructivo en obras del Programa Techo 

Propio del Fondo MIVIVIENDA, en el PPJJ San Pedro de Chimbote, para lo cual se detalló 

un total de nueve (09) fases y veinticuatro (24) actividades, como parte del análisis del proceso 

constructivo, resaltando las fases: i) Limpieza y nivelación, ii) trazos y replanteo, iii) cimiento, 

iv) sobrecimiento, v) pisos, vi) muros de ladrillo, vii) columnas, viii) losa aligerada y ix) 

revestimiento. 
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Se determinó que las fases del proceso constructivo no se encuentran documentadas, lo cual 

es necesario para identificar fallas o errores focalizados en determinadas actividades por cada 

fase y fortalecer la supervisión oportuna y permanente por las entidades técnicas como parte 

de la mejora continua de sus procesos internos o por parte del Fondo MIVIENDA como 

organismo responsable del financiamiento de las obras. 

El 78% de fallas identificadas en el proceso constructivo se debe a mano de obra que las 

entidades técnicas contratan para la ejecución de las obras, lo cual se ve reflejado por la falta 

de capacitación en el uso de técnicas, métodos y herramientas en el proceso constructivo. 

Dichas fallas o errores afectan la calidad de las construcciones. 

Se realizó la propuesta de mejora en el proceso constructivo en obras del Programa Techo 

Propio del Fondo MIVIVIENDA, en el PPJJ San Pedro de Chimbote, que consiste en la 

supervisión y capacitación de los maestros constructores, orientado principalmente a 

minimizar las fallas por mano de obra en fases críticas del proceso constructivo. 

 

             Álvarez (2017) en la Tesis Titulada “Estudio para incrementar el rendimiento de 

la mano de obra en la construcción de la Residencial Las Palmas III en Trujillo – La 

Libertad, con la aplicación del enfoque Lean Construction” Trujillo-Peru. 

 La investigadora tiene como objetivo determinar como la aplicación del enfoque Lean 

Construction incrementa el rendimiento de la mano de obra en la construcción de la residencial 

las Palmas III; con el empleo de cuestionarios para la recolección de datos y el uso de los 

balances determina el incremento notorio del rendimiento de la mano de obra y la incidencia 

de la reducción del tiempo de entrega y los costos de operación. La observación de procesos 

de planificación y ejecución del proyecto permiten contar con un control de los lineamientos 

y a consecuencia de la aplicación del factor Lean Construction, en las obras de construcción 

permite reducir costos, perdidas y desperdicio de material incrementando las utilidades de la 

empresa constructora, siendo así que la variable de rendimiento de la mano de obra en su nivel 

medio regular es de un 78% y el trabajo productivo tiene un nivel de 42.5%; obteniendo como 

resultado la determinación de las horas efectivas de trabajo y el incremento del rendimiento 

de la mano de obra; relacionando con la presente Tesis que con la aplicación de métodos 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

41 

 

 

constructivos se logra alcanzar las metas y cronogramas con la medición de la productividad 

de la mano de obra. 

 

            Gomel (2021) en su tesis “Análisis y Formulación Comparativa de Rendimientos 

en la Construcción de Edificios Multifamiliares en el Distrito de Tacna” Tacna -Peru 

La presente investigación se realizó en el distrito de Tacna durante los periodos de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del año 2019, en donde se estudió la información sobre los 

rendimientos de la mano de obra. En la investigación presente se desarrolló en tres obras que 

se ejecutaron en el Distrito de Tacna ejecutadas particularmente, en las que se analizó los 

rendimientos de mano de obra en las partidas de Acero, Concreto, Encofrado y Asentado de 

muros siendo las partidas de mayor incidencia, realizando metrados en cada partida durante la 

ejecución de las obras con una determinada cuadrilla de trabajadores para cada una de las 

obras en estudio. Las recolecciones de datos obtenidos en las diferentes partidas en estudio se 

usaron para cuantificar los rendimientos de mano de obra real para cada obra y luego 

comparando y analizando con las demás obras, obteniendo el promedio de rendimiento en las 

partidas de mayor incidencia. Para posteriormente trabajarlas en gabinete elaborando un 

conjunto de formatos y tablas estadísticas para poder determinar los rendimientos reales en 

obra y poder comparar con los rendimientos establecido por la Cámara Peruana de la 

Construcción. Los datos obtenidos finalmente se proyectaron como base datos de 

rendimientos reales de mano de obra para edificaciones multifamiliares en el distrito de Tacna 

para la realización de presupuestos de expedientes técnicos. 

 

           Janampa (2021) en su tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en las 

partidas Tarrajeo de Muros Interiores y Cielorraso, y su Influencia en los Costos Reales 

de ejecución, en la construcción del colegio integrado Puerto Yurinaki – Perené” 

El presente trabajo consiste en la toma de datos en campo sobre los tiempos del rendimiento 

de mano de obra en las partidas de tarrajeo de muro interior y tarrajeo de cielorraso, partidas 

elegidas debido a ser actividades repetitivas en gran número de proyectos de edificación, 

donde la incidencia de mano de obra es mayor; los datos recolectados fueron analizados 

estadísticamente con el fin de poder normalizarlos y encontrar alguna relación lógica que 
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permita usar los resultados en la ejecución de futuros proyectos, asimismo, se constató que los 

valores brindados por Capeco no guardan relación con los resultados encontrados en obra, 

afectando en gran manera al costo real de ejecución, que a pesar de tener una dispersión media, 

hay una diferencia enorme entre los datos establecidos y los que se obtuvieron con este estudio, 

a raíz de lo último, es que se propuso asumir otros valores de rendimientos, los cuales permitan 

acercarse al avance real de las dos partidas analizadas, considerando en un mismo avance 

todas las actividades que engloban la ejecución de cada muestra, desde la preparación de la 

superficie, hasta la culminación de la misma, es así que en condiciones similares de ejecución 

a las de este proyecto y considerando que cada obra tiene sus particularidades, se intenta que 

los resultados del estudio se acerquen más a los valores reales del rendimiento de mano de 

obra en ambas partidas. 

 

            Botello (2021) en su tesis “Análisis de Productividad y Rendimiento de Mano de 

Obra en ProcesosCconstructivos Proyecto Comisaria PNP en el distrito de Ciudad 

Nueva - Tacna” 

La presente investigación tiene como propósito en dar a conocer e identificar la secuencia en 

los procesos constructivos, mediante el análisis de productividad y rendimiento de mano de 

obra calificada, este control o identificación de procesos nos permite identificar los flujos de 

trabajo, Trabajo Productivo (TP), Trabajo Contributivo (TC) y Trabajo Improductivo (TI) lo 

que nos permite optimizar, reducir o eliminar las actividades que no generan ningún aporte o 

veneficio en el desarrollo de la actividad.  

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó actividades en función al costo de 

la partida y de las subpartidas, determinada la selección de las actividades se realizaron 

muestreos por cada actividad seleccionada obteniendo posteriormente, para la productividad 

se obtuvo los porcentajes de tiempo empleado para cada actividad, como son Trabajo 

Productivo (TP), Trabajo Contributivo (TC) y Trabajo Improductivo (TI), y para el 

rendimiento de mano de obra se obtuvieron datos en función al tiempo que emplearon en 

completar una determinada actividad que fue asignada para que realicen durante el día, para 

posteriormente ser procesados y observar la variabilidad que existe en entre datos obtenidos 

en campo con el proyecto comisaria PNP en el distrito de Ciudad Nueva y datos obtenidos de 
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campo con la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO); en conclusión la cantidad de 

porcentaje de tiempo empleado para los niveles de trabajo, para la actividad de asentado de 

muros de soga se obtuvo un 37.23% de Trabajo Productivo (TP), para la actividad de tarrajeo 

en cielo raso se obtuvo un 47.86% de Trabajo Productivo (TP) y para la actividad de tarrajeo 

en muros interiores se obtuvo un 54.53% de Trabajo Productivo, en el rendimiento de mano 

de obra para la actividad de asentado de muros de soga se obtuvo 1.276 m2/hH, para tarrajeo 

en cielo raso se obtuvo 3.125 m2/hH y para la actividad de tarrajeo en muros interiores se 

obtuvo 3.851 m2/hH, la variabilidad obtenida, para la actividad de asentado de muros de soga 

se obtuvo un 21.63% de datos obtenidos de campo con el proyecto comisaria PNP en el distrito 

de Ciudad Nueva y 32.21% de datos obtenidos en campo con la Cámara Peruana de 

Construcción (CAPECO), para la actividad de tarrajeo en cielo raso se obtuvo un 60.00% de 

xiv datos obtenidos en campo con el proyecto comisaria PNP en el distrito de Ciudad Nueva 

y 44.00% de datos obtenidos en campo con la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y 

para la actividad de tarrajeo en muros interiores se obtuvo un 35.00% de datos obtenidos ne 

campo con el proyecto comisaria PNP en el distrito de Ciudad Nueva y 35.00% de datos 

obtenidos en campo con la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO). 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS  

 

2.2.1.1.-  MANO DE OBRA. 

                La mano de obra se utiliza para convertir las materias primas en productos 

terminados. La mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se convierte, es 

parte del producto terminado. Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha 

ido perdiendo peso dentro del costo de producción (Luis Fernando Botero, 2002). 
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2.2.1.1.1. CLASIFICACION O CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA. 

                 Según el Régimen Laboral de Construcción Civil, de conformidad al pacto 

colectivo suscrito entre la asociación de ingenieros constructores del Perú y el sindicato de 

trabajadores de construcción civil de acuerdo a las labores que realizan cada uno de los 

trabajadores esta dado en 3 categorías: 

 

a.-Operario.  

         Es el trabajador calificado en una especialidad. Son operarios de construcción civil los 

albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, 

choferes, mecánicos, etc. En esta categoría se considera a los maquinistas, que desempeñan 

funciones de operarios: mezcladores, concreteros y wincheros. (D.S. del 02 de marzo de 1945, 

Pacto sobre condiciones de trabajo del 29 de septiembre de 1958 y Res. Nº 197 del 05 de julio 

de 1955 - CAPECO). 

 

b.- Oficial.  

         Es aquel que no alcanza calificación en el ramo de una especialidad y labora como 

ayudante o auxiliar del operario. Por ejemplo, en los trabajos de encofrado y desencofrado, 

asentado de ladrillo. También se consideran como oficiales a los guardianes, tanto si prestan 

sus servicios a propietarios, como a contratistas o sub-contratistas de construcción civil. (D.S. 

del 02 de marzo de 1945; R.M. N° 05 - DT del 05 de enero de 1956 - CAPECO). 

c.- Peón.  

Trabajador no calificado que es ocupado indistintamente como ayudante en diversas tareas de 

la construcción (D.S. del 02 de marzo de 1945 - CAPECO). 

 

2.2.1.1.2. LA MANO DE OBRA Y SU INCIDENCIA EN EL COSTO DE LA OBRA. 

 

              Entre los factores más importantes a tener en cuenta en la elaboración de los 

presupuestos está la mano de obra; sin embargo, en el Perú, se tiene escasa información 

confiable, con respecto a su incidencia en las diversas obras.El distrito de Coishco, no escapa 

a esta problemática, en particular en la Costruccion de Modulos de Vivienda de Interes Social 
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del Programa Techo Propio Los rendimientos de la mano de obra usados oficialmente en el 

Perú, para las provincias de Lima y Callao son los que establece la Resolución Ministerial N° 

175 del 09 de abril de 1968, los cuales, de acuerdo a la opinión de los contratistas y residentes 

de obra, no coinciden con los rendimientos de la mano de obra deL Distrito de Coishco el 

desconocimiento de los rendimientos reales de la mano de obra, afecta a la etapa de ejecución 

de obra, debido a que, al no contar con información confiable, el residente de obra, desecha la 

información del expediente técnico y se guía únicamente por su experiencia. 

Consecuentemente, no existe una correlación entre lo programado y lo ejecutado; además, no 

es posible, determinar los plazos correctos de ejecución de las obras. Trayendo consigo 

sobrevaloración o déficit en el presupuesto de obra, así como ampliaciones de plazo y por 

ende mayores costos de los gastos generales e otros gastos propios de la entidad ejecutora de 

la obra. (Amorós, 201 0). 

 

2.2.1.2. RENDIMIENTO Y CONSUMO DE MANO DE OBRA. 

  

              En nuestro país la mayoría de constructores para elaborar un presupuesto usan la base 

de datos de rendimiento y consumo de mano de obra que publican las Cámaras de la 

Construcción, es por ello que los valores estimados en estas revistas tanto de rendimiento 

como de consumo de mano de obra, muchas de las veces se alejan de la realidad, debido a esto 

en los sectores de la construcción hay desconfianza como resultado de esta dispersión, lo que 

significa que la Cámara de Construcción presenta rendimientos mayores y con mayor número 

de personas en las cuadrillas (Luis Fernando Botero, 2002).  

 

2.2.1.2.1.  RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

 

              El rendimiento de mano de obra es el tiempo que emplea un obrero o una cuadrilla 

para ejecutar completamente una cantidad de obra expresada en una unidad de medida (um), 

Se encuentra relacionado con el avance de ejecución de un proyecto, el rendimiento se puede 

cuantificar por mediciones realizadas en las obras y está sujeto a las condiciones de cada uno 

de los empleados, (Consuegra, 2006).  
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               Según Luis Fernando Botero (2002). Se define rendimiento de mano de obra como 

la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta 

por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, 

normalmente expresada como um/HH. En construcción civil el rendimiento se mide en hora 

hombre (HH), lo cual es el trabajo realizado por un hombre en el tiempo de una hora. De 

acuerdo a ley el número de horas de trabajo a la semana es de 48 horas y generalmente para 

los trabajadores de construcción civil se ha fijado que realicen el trabajo 8 horas y media de 

lunes a viernes y 5 horas y media el día sábado. Es decir, la relación entre la cantidad de obra 

realizada por la mano de obra, y el tiempo empleado para ello, determina el rendimiento para 

cada partida. 

                                𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 

                                                                                𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

Coeficientes de Aporte de Mano de Obra.  

Los coeficientes de mano de obra en edificación son diferentes para otros trabajos como 

caminos, obras hidráulicas, viviendas, etc. 

 Este coeficiente se determina con la siguiente expresión: 

 

                             Número de Obreros x 8 Horas  

Rendimiento = ---------------------------------------------                  

                                      Hora Hombre (H-H) 

 Donde:  

H.H. = Hora Hombre.  

N = Cantidad de trabajadores de una categoría. 

 8 = Horas de trabajo diario (01 jornal)  

R = Rendimiento diario.  

 

2.2.1.2.2. CONSUMO DE MANO DE OBRA. 

                Es la cantidad del recurso humano en horas hombre, que se emplea por una cuadrilla 

compuesta por uno o varios operarios de diferentes especialidades. El consumo de mano de 

obra se expresa normalmente en hH/um (horas hombre por unidad medida) (Botero, 2002). 
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                Se define como la cantidad de horas-Hombres que se emplea por una cuadrilla 

compuesto por uno o más trabajadores de diferentes especialidades, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se 

expresa normalmente en HH/un (horas- Hombres por unidad) por ejemplo HH/M2 y 

corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. A continuación, se 

presenta los tipos de rendimientos con sus definiciones respectivas. 

 

2.2.1.3. TIPOS DE RENDIMIENTOS.  

 

A. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA.  

según capeco, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una jornada de 8 horas, 

midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas para el trabajo en estudio, pero 

expresándose finalmente en la unidad correspondiente a la partida. 

 

A1). Rendimientos Determinísticos.  

se llamará rendimiento determinístico al rendimiento que no considera en su evaluación 

factores incidentes ni experiencias pasadas, y no efectúa un análisis probabilístico en 

condiciones de incertidumbre, por ende, es el rendimiento de una actividad que mantiene fijos 

los factores que inciden en su duración.  

A2). Rendimientos Probabilísticos.  

Este tipo de rendimientos se obtienen de la experiencia del profesional consultor y que los va 

obteniendo año tras año de acuerdo a la observación insitu o en obra. El termino probabilístico 

quiere decir, que algo puede suceder, de acuerdo a esto y para el desarrollo de esta 

investigación, se llamara rendimiento probabilístico a cuyo rendimiento agrega una 

incertidumbre al tiempo de desarrollo o duración de un trabajo.  

 

A3). Rendimientos Obtenido en Obra: 

 En el resultado obtenido en obra, se obtendrá las horas hombre, que tienen que ser óptimas 

para un buen análisis de los Metrados de las partidas, ejecutadas por una cuadrilla en una 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

48 

 

 

jornada laboral diaria de 8 horas. 

 

A4). Rendimientos Esperado:  

Es la producción y rendimiento esperado que se considera en su evaluación de factores 

incidentes, los cuales afectan positiva o negativamente en el rendimiento obtenido en obra a 

ejecutar y sería un rendimiento óptimo. 

 

B.-     RENDIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

          Este rendimiento se define como el tiempo de uso de la maquinaria, equipo o 

Herramienta en la elaboración de una actividad, depende de la cantidad de trabajo que pueda 

realizarse ejemplo en la construcción luego existe un rendimiento calculable dependiendo de 

las características de cada equipo o herramienta, también existen otros factores como 

mantenimiento y la calidad de los equipo o herramientas y el tiempo que lleve hacerlo, por 

ejemplo, los rendimientos de un cargador dependen de la capacidad de esta, la vida útil y el 

desempeño del operario. 

 

C.-       RENDIMIENTO DE MATERIALES. 

 

            Es la relación entre cantidad de material y la unidad de medida de la actividad, es decir 

que durante la ejecución de los trabajos se encuentra un desperdicio por cada material 

realizado, por ejemplo en la construcción de un muro de mampostería, se encuentra un 

desperdicio en los cortes que se requieren para la traba de los ladrillos, ya que al cortarlos, no 

todos alcanzan la longitud apropiada de instalación y por tanto se desechan, luego existe un 

rendimiento calculable dependiendo de las características de cada material. 

 

2.2.1.4. FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA. 

 

            Luis Botero (2002), en su investigación Análisis de rendimientos y consumo de Mano 

de Obra en actividades de construcción, el rendimiento de la mano de obra se ve afectado por 
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una serie de factores a lo largo de la obra, algunos de estos pueden preverse desde el mismo 

momento en que se elabora el presupuesto, de acuerdo al estudio detallado de los planos de 

proyecto. Aun así, muchos solo se aprecian durante el desarrollo de la obra, por lo cual es 

importante tomar medidas correctivas al respecto.  

             Cada proyecto de construcción difiere y se realiza en diversas condiciones, 

derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los rendimientos 

y consumos de mano de obra, los cuales se pueden agrupar bajo 6 categorías como se muestra 

sin ningún orden de importancia. 

 

2.2.1.4.1. FACTORES. 

  

A.- Economía general. 

B.-  Aspectos Laborales. 

C.-  Clima. 

D.-  Actividad. 

E.-  Equipamiento.   

F.-  Trabajador. 

Fuente: Luis Fernando Botero (2002). 

 

A.-      ECONOMÍA GENERAL.  

            Luis Botero (2002), Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área 

específica en donde se desarrolla el proyecto, los aspectos a ser considerados dentro de esta 

categoría son los siguientes:  

- Tendencias y resultados de los negocios en general.  

- Volumen de la construcción.  

- Situación del empleo.  

            Si después de considerar estos aspectos se concluye que la economía general es buena 

o excelente, la productividad tiende a bajar, esto se debe en encontrar mano de obra de buena 

calidad, al igual que supervisores competentes, cuando los sectores de la construcción en 

general están en auge o bien estabilizados, obligando a las contratistas a recurrir a personal 
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inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en estados normales se 

dispone con mayor facilidad de personal calificado para realizar labores de supervisión y 

ejecución de las actividades.  

              La economía general del país o entorno donde se desarrolla el proyecto, produce una 

reacción en cadena en las otras cinco categorías mencionadas, por lo tanto, este aspecto debe 

ser considerado cuidadosamente. Además de los factores ya mencionados se debe tener en 

cuenta:  

- La disponibilidad de mano de obra, en los casos de actividades que requieran personal 

calificado (Oficiales de construcción).  

- Disponibilidad de supervisores (Maestros y residentes de obra).  

- Disponibilidad de insumos. 

 

B.-     ASPECTOS LABORALES. 

  

          Luis Botero (2002), La disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde 

se realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de 

pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy importantes a tener en cuenta. 

Los aspectos a considerar bajo esta categoría son los siguientes:  

 

1.-Tipo de contrato: el sistema de subcontratación a destajo favorece considerablemente el 

rendimiento obtenido, si se compara con un sistema de contratación por día laborado.  

 

2.-Sindicalismo: el contar con obreros sindicalizados, influye negativamente en el 

rendimiento de la mano de obra, ya que el sindicalismo mal entendido disminuye la 

productividad.  

 

3.-Incentivos:  la asignación de tareas o labores a destajo con recompensas por la labor 

cumplida, favorece el mejoramiento de la productividad de la mano de obra. Una clara y sana 

política de incentivos aumenta el rendimiento en las cuadrillas de trabajo. 
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4.-Salarios o pago por labores a destajo: la justa remuneración por la labor realizada, motiva 

al obrero a aumentar la productividad. 

 

5.-Ambiente de trabajo: las relaciones cordiales entre compañeros y entre personal obrero y 

jefes, sumado a un ambiente de trabajo con condiciones en las que se tengan en cuenta el factor 

humano, garantizan un mayor desempeño de la mano de obra.  

 

6.-Seguridad social:  la tranquilidad ofrecida por un sistema de seguridad social que cubra al 

trabajador y su familia, incentiva el rendimiento de la mano de obra. 

 

7.-Seguridad industrial: la implementación y desarrollo de programas de seguridad 

industrial en los sitios de trabajo disminuyen los riesgos que afectan negativamente la 

productividad de la mano de obra. 

 

C.-    CLIMA.  

          Luis Fernando Botero (2002), los antecedentes del estado del tiempo en el área en la 

que se construye viviendas deben ser considerados, tratando de prever las condiciones durante 

el período de ejecución de la obra. 

 Los factores a considerar dentro de esta categoría son los siguientes: 

1.-Estado del tiempo: condiciones favorables del estado del tiempo en el momento de realizar 

las actividades, influyen positivamente en la obtención de mejores rendimientos.  

2.-Temperatura: el exceso de calor afecta negativamente el desempeño del obrero ya que 

origina fatiga más rápidamente.  

3.-Condiciones del suelo: las lluvias ocasionan condiciones críticas del estado del suelo 

donde las cuadrillas realizan las actividades, viéndose afectadas negativamente en su 

desempeño bajo condiciones críticas.  

4.-Cubierta: los factores negativos de la condición del tiempo, pueden ser mitigados si se 

realizan las actividades bajo cubierta, pero en este caso la construcción de canales revestidos 

de concreto se ejecuta a la intemperie por lo tanto afecta negativamente al rendimiento de la 

mano de obra.  
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D.-  ACTIVIDAD. 

        Luis Fernando Botero (2002), Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las 

relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para 

realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los rendimientos de 

la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los siguientes:  

 

1.-Grado de dificultad: la productividad se ve afectada al tener actividades con un alto grado 

de dificultad, en el caso de las partidas estudiadas en esta investigación, cada una no tiene 

mucha dificultad. 

 2.-Riesgo: El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas actividades, disminuye 

su rendimiento. En esta investigación, las partidas estudiadas no presentan mayores riesgos.  

3.- Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la realización de las actividades, 

disminuyen la producción de la mano de obra.  

4.-Orden y aseo: El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajos limpios y organizados. 

5.-Tipicidad: Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe un alto número de 

repeticiones de actividades iguales, ya que facilita al obrero desarrollar una curva de 

aprendizaje.  

6.-Tajo: Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el rendimiento del obrero 

disminuye.  

 

E.-  EQUIPAMIENTO. 

         Luis Fernando Botero (2002), el disponer del equipo apropiado para la realización de las 

diferentes actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, afectan 

el rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro de esta categoría son los 

siguientes: 

  

Herramienta y Equipo:  

La calidad, estado y adecuación a la operación realizada afecta el rendimiento, debido a que 

un mal estado de las herramientas y equipos, o la utilización de las mismas para algo que no 

fueron diseñadas, afecta el rendimiento negativamente originando que los trabajos realizados 
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con estas no sean óptimos y ocasionen posteriores correcciones. 

 

1.-Mantenimiento:  

El oportuno mantenimiento de equipos y herramientas afecta positivamente la productividad, 

debido a que se conservan aptos para cumplir con las especificaciones dadas por los 

fabricantes y optimizar así el rendimiento. 

2.-Suministro:  

Disponer oportunamente del equipo y herramienta adecuada favorecen un alto desempeño del 

operario que utilice el equipo.  

3.-Elementos de protección:  

Debe considerarse como parte del equipamiento, todos aquellos elementos de protección 

personal tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se dijo anteriormente, 

facilita la realización de actividades. 

 

F.-   TRABAJADOR. 

         Luis Fernando Botero (2002), Los aspectos personales del operario deben considerarse, 

ya que afectan su desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría son: 

 

1.-Situación personal: La tranquilidad del trabajador y de su grupo familiar, generan un clima 

propicio para la realización de las actividades. Definir políticas de recursos humanos y apoyo 

al trabajador, traerá como consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la mano de 

obra aumentando su rendimiento en obra.  

 

2.-Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota naturalmente a los seres 

humanos. Se requiere definir políticas sobre descansos que garanticen un normal rendimiento 

del trabajador en sus actividades, tales como tomar un descanso para tomar sus refrigerios. 

 

3.-Habilidad: Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades independientes del grado de 

capacitación alcanzado, favoreciendo la ejecución de las actividades y aumentando su 

productividad. 
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4.- Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado, así como su posibilidad de mejorarlo, 

favorecen en alto grado la mayor eficiencia de su labor. 

  

5.-Desempeño:  Algunas personas no ponen todo de sí en el desempeño de sus actividades. 

Esta situación debe ser controlable con un adecuado proceso de selección.  

 

6.-Actitud hacia el trabajo: Se debe buscar tener trabajadores con actitudes positivas hacia 

la labor a realizar, para que dicha situación se refleje en un adecuado desempeño. 

 

2.2.1.5. RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA. 

 

            En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al resultado 

deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el término 

unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización.  

 

2.2.1.5.1.  DEFINICION DE PRODUCTIVIDAD. 

 

            La productividad es la relación entre la cantidad producida y los recursos empleados o 

la medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un producto 

determinado, logrando el cumplimiento de metas deseadas y con un estándar de calidad y 

tiempo. Por tanto, la productividad se resume en la optimización de los recursos (mano de 

obra, materiales, equipos, tiempo y dinero).  

Es decir, la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad, ya que de nada 

sirve producir muchos metros cuadrados de muros de albañilería si estos presentan serios 

problemas de calidad. 

            La importancia de la productividad radica en optimizar los insumos empleados para la 

ejecución de una actividad, de tal modo que se consiga una mayor cantidad de producto con 

menor recurso empleado, lo que significa una ganancia en tiempo y utilización de insumo. 

depende directamente del rendimiento del personal utilizado, así que puede hacer que la 
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productividad aumente o disminuya dependiendo del comportamiento de los rendimientos 

producidos en la ejecución de una actividad. La eficiencia en la productividad de la mano de 

obra, puede variar en un amplio rango desde el 0%, cuando no se realiza alguna actividad, 

hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible (Luis Fernando Botero, 

2002).  

          La productividad es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. 

Cuanto menos sean los recursos y el tiempo necesario para obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema (D. Felipe, 2012).  

Como base fundamental para el mejoramiento de la productividad se encuentra los recursos 

humanos, ya que este recurso es el capital más importante y valioso de toda la empresa (Niebel, 

2001).  

          La productividad es lo que genera el trabajo, la producción por cada trabajador, cada 

hora trabajada o cualquier otro tipo de indicador de la producción en función del factor trabajo. 

Una productividad mayor, significa hacer más con la misma cantidad de recurso o hacer lo 

mismo con menos capital, menos trabajo Y en menor tiempo (Allmon, 2011). 

 

2.2.1.5.1.1.  PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION 

CIVIL. 

            Actualmente, la construcción es el sector que más contribuye con el crecimiento 

económico del país, cuando la producción en el sector construcción aumenta, los factores 

económicos como el Producto Bruto Interno(PBI) suben. Por otro lado, cuando la construcción 

sufre una desaceleración, el crecimiento económico también se estanca. Una forma de explicar 

esto es debido al gran alcance económico y social que tiene la construcción en otros ámbitos. 

un ejemplo sencillo es así que refiriéndonos a un obrero cuando recibe su salario, tiene mayor 

poder adquisitivo y para adquirir mejores productos como: productos para la alimentación, 

educar a los hijos en la mejor universidad y otros.  

            Es decir, el dinero se invierte de diferentes formas y así se mejora la vida personal, 

familiar y empresarial. Según el ingeniero (Carlos Artiach Quintana), existen cinco principales 

factores del crecimiento económico citado por: (Buleje Revilla, E., 2012). 
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• El capital humano.  

• El capital físico(Dinero).  

• La tecnología.  

• Recursos Naturales.  

• Eficiencia en la administración de los recursos El sector de construcción abarca los cinco 

factores señalados. 

 

 

2.2.1.5.1.2. TIPOS DE PRODUCTIVIDAD SEGÚN LOS RECURSOS.  

 

2.2.1.5.1.2.1. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA.  

            Es un factor muy delicado, complejo y crítico, ya que es el recurso que generalmente 

fija el ritmo de trabajo en la construcción y del cual depende en gran medida, la productividad 

de otros recursos (Serpell, 2002).  

En este caso en particular debido a la relevancia de este tipo de productividad, es necesario 

que estén presentes tres elementos básicos para que esta sea productiva: 

 El obrero debe “DESEAR” realizar un buen trabajo, lo que está relacionado con la motivación 

y satisfacción en el trabajo. 

El obrero debe "SABER" hacer un buen trabajo, lo que tiene una relación con la capacitación 

y entrenamiento del mismo.  

El obrero debe "PODER" realizar un buen trabajo, lo que implica una administración eficiente 

y efectiva (Serpell, 2002).  

 

2.2.1.5.1.2.2. PRODUCTIVIDAD DE LOS MATERIALES 

 En toda construcción es importantísimo; una buena y correcta utilización de los materiales, 

evitando todo tipo de pérdidas. 
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2.2.1.5.1.2.3. PRODUCTIVIDAD DE LA MAQUINARIA  

Este factor es muy importante por el alto costo de los equipos, por lo tanto, evitar las pérdidas 

en tiempo en el uso de este tipo de recurso. 

 

2.2.1.6. ASPECTOS QUE AFECTAN Y DETERMINAN LOS RENDIMIENTOS.  

 

a.- Satisfacción laboral de la mano de obra. 

       El estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de una persona. Es como la actitud favorable o desfavorable del 

individuo hacia su trabajo. Un alto grado de satisfacción se verá reflejado en una actitud 

positiva hacia las actividades diarias (Robbins, 2009). 

 

b.- insatisfacción laboral de la mano de obra.        

       “Es el sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de 

realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y no recibe compensaciones 

acordes a sus expectativas” (Muñoz Adánez, 2011). 

 

c.- Motivación de la mano de obra.  

        La motivación entonces es un medio para conseguir un fin. El desafío de Los 

administradores de obras es entonces, identificar en los trabajadores de Construcción sus 

impulsos y necesidades; a través de una correcta canalización Se busca que el comportamiento 

y desempeño en el trabajo sea el óptimo. (León Gutiérrez, 2013). 

 

2.2.1.7.  METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE RENDIMIENTOS. 

          Teniendo en cuenta la particularidad de la industria de la construcción, así como la gran 

cantidad de factores que afectan la productividad en sus actividades típicas, no es 

recomendable determinar los rendimientos de obra usando metodologías de procesos 
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industrializados (Consuegra, 2006).  

           A continuación, se presentan dos óptimas metodologías para la determinación de los 

rendimientos: 

 

A.- Estudio de tiempos y movimientos. 

          El rendimiento se fundamenta en la producción en masa, entre este tipo de metodología 

se planteó el "estudio de tiempo", que observa a un trabajador permanente por un período 

relativamente corto de tiempo, es adecuado para la observación de las operaciones de trabajo 

complejo con varias actividades. (Failing, Janzen, & Blevins, 2004), teniendo en cuenta la 

distancia, las herramientas, y las condiciones físicas del medio en que se realiza la tarea.  

B.- Promedio de resultados:  

            Este sistema de rendimientos se basa en la recolección diaria de información en 

diferentes circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales para obtener promedios 

representativos. Los rendimientos resultantes del presente estudio fueron calculados con la 

metodología de análisis de promedio de resultados. En la toma de datos se tuvo en cuenta el 

número de personas que desarrollaron la labor y su correspondiente cargo (Operario, oficial y 

peón). El porcentaje de obra ejecutado al momento de registrar la información, el tiempo que 

demora el personal en realizar dicha actividad. 

            El análisis de todas estas variables permite calcular para cada actividad el promedio de 

rendimientos, por medio de la toma de información de campo se diseñó una tabla matriz, se 

formularon cálculos, procedimientos, análisis de resultados y los índices de rendimiento para 

cada una de las actividades estudiadas. Finalmente se definieron los rendimientos para cada 

una de las tareas estudiadas, consignadas en la tabla de cálculo, que tienen en cuenta los 

parámetros cuantificables. 
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2.2.1.7.1.  MEDICIÓN DEL TRABAJO.  

           En la actualidad existe una serie de estudios relacionados con la productividad y la 

mano de obra, igualmente se encuentran diferentes definiciones, por lo que es necesario 

presentar aquellas que se han utilizado en este trabajo de investigación. 

 

1.- Trabajo por Día. 

           Significa simplemente que el trabajador es remunerado con una tasa fija por estar 

presente en la obra durante una jornada completa de trabajo, la cual es generalmente de ocho 

horas de labor. La cantidad de trabajo producido depende enteramente de la habilidad del 

supervisor para estimular al trabajador y de la propia motivación de este y su sentido de 

responsabilidad. especialmente con personal permanente que no tiene particular incentivo para 

trabajar fuerte. Saben que se les pagará (generalmente muy poco) si trabajan o no. 

 

2.- Trabajo por Pieza,  

           Es un método de definir el trabajo, generalmente preferido por el sector privado. A los 

trabajadores se les asigna una cantidad de trabajo por una tasa de pago acordada. El trabajo 

que realizan es medido, y cuanto más producen, más se les pague. Este enfoque puede dar 

muy alta productividad, pero también puede resultar en explotación, especialmente cuando la 

tasa de pago por el trabajo es demasiado baja.  

 

3.- Trabajo por Tarea, 

            Estableciendo una tarea realista o una cantidad de trabajo a ser completada en un día, 

significa que los trabajadores pueden trabajar tan duro como ellos lo quieren, y entonces ir a 

sus hogares y hacer otras cosas. Las tareas generalmente son establecidas para que sean 

cumplidas en el 70 por ciento de la jornada de trabajo (una jornada de trabajo se asume como 

un periodo de ocho horas), pero a menudo son completadas en el 50 por ciento del día 
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trabajado (es decir en cuatro horas). Este enfoque ha brindado muchos éxitos en la práctica, 

por lo general consiguiendo el doble de la cantidad de trabajo en un día; y por inferencia el 

doble de productividad del trabajador individual, así como reducir los costos a la mitad. La 

medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador en llevar cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución pre 

establecidas. 

Etapas Básicas Para Efectuar Sistemáticamente La Medición del Trabajo. 

a.-  Seleccionar: El objeto que va a ser estudiado. 

 

b.-  Registrar:  

Todos los datos relacionados con el trabajo que se realiza, esperas, falta de materiales, falta 

de equipo, sobrepoblación, discontinuidad, tiempo ocioso, actitud del trabajador, pobre 

distribución de recursos, pobre supervisión, sobre población, perdidas, falta de recursos, 

Pobres condiciones de trabajo, método inadecuado, Pobre distribución de   recursos, 

transporte. 

 

c.- Examinar:  

los datos registrados con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos 

más eficaces y separar los elementos improductivos. 

 

d.- Medir:  

La cantidad de trabajo de cada elemento expresándola en tiempo. 

 

e.- Determinar: 

 El tiempo de la operación previendo, suplementos para breves descansos, necesidades 

personales etc. 

f.- Definir:  

Con precisión la serie de actividades y el método de operación a las que corresponde el tiempo 

computado y notificar que ese será el tiempo para las actividades y métodos especificados. 
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2.2.1.7.2.  CALIFICACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO. 

             Se considera la rapidez con que se realiza un determinado trabajo. El observador mide 

la efectividad del operario en comparación con el concepto de un operario normal que lleva a 

cabo el mismo trabajo y luego asigna un porcentaje o un valor para indicar la relación o razón 

de la actuación observada a la actuación normal. Con el procedimiento de calificación por 

velocidad, el analista realiza un primer lugar una estimación acerca de la actuación, a fin de 

averiguar si está por encima o debajo de su concepto normal. Formula un segundo juicio 

tratando de ubicar la actuación en el sitio preciso de la escala británica. (Salazar López, 

B.2014). 

 

 

1.-     DESEMPEÑO LABORAL. 

 

           El desempeño laboral está ligado a las características de cada persona, entre las cuales 

se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que 

interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 

desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. (Useche, 2002). 

Los elementos que influyen en el desempeño laboral según diversos autores han encontrado 

diferentes variables para evaluar el desempeño de las personas en sus trabajos como los 

factores: capacidades, habilidades, obra en sí, adaptabilidad (clima), comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo. 

Por otro lado, el desempeño laboral está determinado por factores actitudinales de la persona 

y factores operativos. “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo 

se desempeña una persona en un puesto y de su potencial. 

 

2.-      ESCALA BRITANICA. 

 

           Tiene un grado de valoración el ritmo de trabajo de la mano de obra que se puede 

comparar también con una cantidad conocida que equivale a la valoración de 100%. En 

función a este parámetro se califica y desde la perspectiva de investigador. 
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           La escala de medición del ritmo del trabajador calificado se asume como el 100% del 

rendimiento, según la habilidad, esfuerzo, las condiciones y la consistencia percibidas por el 

especialista o investigador. De esta manera se determinará si un operario ejecutó la actividad 

en una determinada jornada con las calificaciones de lento, normal y rápido al concluir su 

actividad. Y para estudios similares se procederá a adecuar o correlacionar con valores ya 

conocidos para la respectiva evaluación o estudio. (Salazar López, Brayan). 

 

3.- CAPECO.    

-  Promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de 

la construcción. 

- Fomentar y desarrollar la actividad constructora pública y privada a través de la empresa 

privada.  

- Reconocer a la persona humana como el elemento más importante en toda empresa. 

- Promover la construcción de viviendas en el país buscando hacerlas más económicas 

mediante: el fomento de nuevos sistemas constructivos y materiales de construcción; la 

disminución de sobrecostos; creación de un sistema hipotecario eficiente; medidas tributarias 

que incentiven la construcción de viviendas.  

- Promover el desarrollo de la infraestructura del país. 

- Fortalecer a las empresas constructoras peruanas. 

 

 

2.2.1.7.3.  RENDIMIENTOS CONSIDERADOS EN CAPECO. 

 

Rendimientos mínimos de mano de obra proporcionado por la CAPECO con Resolución 

Ministerial N° 175 del 09-04-68, los cuales siguen vigentes y son utilizados por los 

proyectistas. 
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2.2.1.7.3.1.  RENDIMIENTOS MINIMOS CONSIDERADOS EN CAPECO EN 

ESTRUCTURAS. 

Tabla 1  

Rendimientos de Mano de Obra en las partidas de Estructuras. 

Partida Descripcion de la partida Unidad Cuadrilla Rendimiento 

01.00.00 ESTRUCTURAS    

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES    

01.01.01 Trazo y Replanteo m2/dia 0.1Cp+1Top+3Pe 500.00 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    

01.02.01 Excavacion de zanja para cimientos corridos en T.N m3/dia 0.1Cp+1Pe 
                  

4.00  

01.02.02 Excavacion de zanja para zapata en terreno normal m3/dia 0.1Cp+1Pe 
                  

4.00  

01.02.03 Eliminacion de Material Excedente .promedio 30m m3/dia 0.1Cp+1Pe 
                  

7.00  

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS     

01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% pg m3/dia 1Cp+1Op+2Of+8Pe 
                

25.00  

01.03.02 SOLADO    

01.03.02.01 Concreto fc =100kg/cm2  m2/dia 0.2Cp+2Op+1Of+6Pe 
                

80.00  

01.03.03 SOBRE CIMIENTO    

01.03.03.01 Concreto fc =175kg/cm2 en s/c    m3/dia 1Cp+1Op+2Of+8Pe 
                

10.00  

01.03.03.02 Encofrado Desencofrado en Sobrecimiento 0.30m alto m2/dia 0.1Cp+2Op+1Pe 
                

15.00  

01.03.04 FALSO PISO    

01.03.04.01 Concreto fc-=140kg/cm2  para falso piso m2/dia 0.1Cp+1Op+3Pe 
              

100.00  

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.04.01 ZAPATA    

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Zapata m3/dia 0.2Cp+2Op+2Of+8Pe 
                

25.00  

01.04.01.02 Encofrado y desencofrado en Zapata m2/dia 0.1Cp+1Op+1Of 12.00  

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
              

250.00  

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION    

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2  m3/dia 0.2Cp+2Op+2Of+8Pe 
                

20.00  

01.04.02.02 Encofrado Desencofrado de Viga de Cimentacion m2/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
                

10.00  

01.04.02.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
              

250.00  

01.04.03 COLUMNAS    

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Columna m3/dia 0.2Cp+2Op+2Of+10Pe 
                

10.00  

01.04.03.02 Encofrado Desencofrado de Columna m2/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
                

10.00  

01.04.03.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
              

250.00  

01.04.04 VIGAS    
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01.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  m3/dia 0.1Cp+2Op+2Of+10Pe 
                

14.00  

01.04.04.02 Encofrado Desencofrado de Viga m2/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
                  

12.00  

01.04.04.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
              

250.00  

01.04.05 LOSA ALIGERADA    

01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  m3/dia 0.3Cp+3Op+2Of+11Pe 
                

25.00  

01.04.05.02 Encofrado Desencofrado de Loza Aligerada m2/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
                

12.00  

01.04.05.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 0.1Cp+1Op+1Of 
              

250.00  

01.04.05.04 Ladrillo 8 hueco  30x30x15  para Techo Unid/dia 0.1Cp+1Op+1Of+9Pe 
           

1,600.00  

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE LAS PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO Y SEGÚN CAPECO. 

 

2.2.1.7.3.2.  RENDIMIENTOS MINIMOS CONSIDERADOS EN CAPECO EN 

MAMPOSTERIA. 

Tabla 2 

Rendimientos de Mano de Obra en las partidas de Mamposteria. 

Partida Descripcion de la partida Unid Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    

02.01.00 
muro de ladrillo king kong de arcilla  (9x13x24) asentado de 
soga m2/dia 0.1Cp+1Op+1Pe 12 

02.02.00 
Muro de Ladrillo King Kong  Arcilla  (9X13X24) Asentado 
Cabeza m2/dia 0.1Cp+1Op+1Pe 6.5 

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO Y SGÚN CAPECO. 

 

2.2.1.7.3.3.  RENDIMIENTOS MINIMOS CONSIDERADOS EN ACABADOS. 

Tabla 3 

Rendimientos de Mano de Obra en las partidas de Acabados. 

Partida Descripcion de la partida Unidad Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    

02.02.00 TARRAJEO    
 

02.02.01 Tarrajeo Rayado Primario en Muros m2/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 
              

15.00  

02.02.02 Tarrajeo en Interiores m2/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 
              

12.00  

02.02.03 Tarrajeo en Exteriores m2/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 
              

12.00  

02.02.04 Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 0.1Cp+1Op+0.33Pe 
              

08.00  

02.02.05 Tarrajeo en Columnas  Arista m/dia 0.1Cp+1Op+0.33Pe 
              

20.00  

02.02.06 Tarrajeo en Vigas   Superficie   m2/dia 0.1Cp+1Op+0.33Pe 
                

6.50  
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02.02.07 Tarrajeo en Vigas  Arista m/dia 0.1Cp+1Op+0.33Pe 
              

18.00  

02.02.08 Cielorrasos  con mezcla  c:a 1:4 , espesor 1.5 m2/dia 0.2Cp+1Op+0.88Pe 
              

15.00 

02.03.00 VESTIDURAS    
 

02.03.01 Vestiduras de Derrames ml/dia 0.1Cp+1Op+0.33Pe 
              

18.00  

02.03.02 
Enchape de Baño con Cerámico  30cmx30ccm m2/dia 

0.1Cp+1Op+0.75Pe 
              

10.00  

02.04.00 PINTURA  
 

 

02.04.01 
Pintura Latex en Exteriores m2/dia 

1Op+0.55Pe 
                     

30.00  

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO Y SGÚN CAPECO. 

 

2.2.1.7.3.4.  RENDIMIENTOS MINIMOS CONSIDERADOS EN CAPECO EN 

INSTALACIONES SANITARIAS. 

Tabla 4 

Rendimientos de Mano de Obra en las partidas de Instalaciones Sanitarias. 

Partida Descripcion de la partida Unidad Cuadrilla Rendimiento 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01.00 AGUA FRÍA    

03.01.01 Salida de Tuberia pvc 1/2" Agua Fria pto/dia 0.1Cp+1Op 7.00 

03.01.02 Tuberia pvc de 1/2" - Agua Fria m/dia 0.1Cp+1Op 80.00 

03.01.03 Valvula de Paso pvc de 1/2" und/dia 0.1Cp+1Op 5.00 

03.01.04 Accesorios pvc de 1/2"  Griferías glb/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 15.00 

03.01.05  Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 0.1Cp+1Op 5.50 

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 0.1Cp+1Op 5.50 

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 0.1Cp+1Op 5.50 

03.01.08  Inodoro Nacional  One Piece Blanco und/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 5.00 

03.01.09 Ducha Nacional  und/dia 0.1Cp+1Op 8.00 

03.02.00 DESAGÜE    

03.02.01 Tuberia pvc de 4" m/dia 1Op+1Of+0.5Pe 100.00 

03.02.02 Tuberia pvc de 2" m/dia 0.1Cp+1Op+1Pe 120.00 

03.02.04 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 4.00 

03.02.05  Registro de Bronce  4" und/dia 0.1Cp+1Op+0.5Pe 4.00 

03.02.06 
Caja de Registro - desague, incluido. Marco y 
Tapa. 

und/dia 0.1Cp+1.5Op+0.33Pe 15.00 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO Y SGÚN CAPECO. 
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2.2.1.7.3.5.  RENDIMIENTO MINIMOS CONSIDERADOS EN CAPECO EN 

INSTALACIONES   ELECTRICAS. 

Tabla 5 

Rendimientos de Mano de Obra en las partidas de Instalaciones Electrica.s 

Partida Descripcion de la partida Unidad Cuadrilla Rendimiento 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

04.01.00 Tuberia pvc-sap Electrica de 20 mm m/dia 0.2Cp+2Op+1Pe 100.00 

04.02.00 Centro de Luz pto/dia 0.1Cp+1Op 15.00 

04.03.00 Salida para  Interruptor Simples pto/dia 0.8Op+0.6Pe   9.00 

04.04.00 Tomacorriente Doble und/dia 0.8Op+0.6Pe 9.00 

04.05.00 Tablero General und/dia 0.1Cp+1Op+1Pe 1.00 

04.06.00 cable # 14 m/dia 0.2Cp+1Op+1Pe 100.00 

04.07.00 cable  # 12 m/dia 0.2Cp+1Op+1Pe 100.00 

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO Y SGÚN CAPECO. 

 

2.2.1.7.4.  ESCALA DE EFICIENCIA DE RENDIMIENTOS.  

                 son las mediciones del rendimiento de la mano de obra, expresada en porcentajes. 

Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los rendimientos y consumos reales 

de mano de obra obtenibles en cualquier condición, para los cuales se han definido diferentes 

rangos de acuerdo con la eficiencia en la productividad, como se muestra en la tabla. 

Tabla 6.  

Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra.           

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD RANGO 

Muy baja 10% - 40% 

Baja 41% - 60% 

Normal ( promedio ) 61% - 80% 

Muy buena 81% - 90% 

Excelente 91% -100% 
                Nota: INFORMACION OBTENIDA DE BOTERO BOTERO, Luis “Análisis de rendimientos y consumos de mano de obra en   

                       actividades de construcción”, (p.11)       
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2.2.1.8.  REQUERIMIENTO DE LA MANO DE OBRA. 

 

              Para la comparación del rendimiento de la Mano de Obra, en diferentes presupuestos, 

tal como lo ocurrido en las obras estudiadas, presenta la dificultad que las cuadrillas que se 

utilizan no son necesariamente las mismas en el Expediente Técnico con las que utilizan en 

obra; razón por la cual se ha considerado para las comparaciones, efectuarlas en el 

requerimiento unitario de mano de obra (h.h) por unidad de medida (U.M.) en cada una de las 

partidas analizadas. 

 

2.2.1.9. PERDIDAS EN LA CONSTRUCCION.  

              Se define como pérdidas a aquellas actividades que produciendo un costo ya sea 

directo o indirecto, no agregan valor ni avance a un proyecto. La visión más reciente y 

adecuada al campo de la construcción es entregada por Borcherding en 1986, quien propone 

un modelo cualitativo para identificar las causas de reducción de productividad en la 

construcción. Postula que la pérdida de productividad, en construcciones grandes y complejas, 

se explica con el uso de cinco grandes categorías de tiempo improductivo:  

1. Perdidas por esperas (inactividad).  

2. Pérdidas por traslados.  

3. Pérdidas por trabajo lento.  

4. Pérdidas por trabajo inefectivo.  

5. Pérdidas por trabajo rehecho.  

 

2.2.1.9.1. CLASIFICACIÓN DE PÉRDIDAS. 

 

Las pérdidas pueden ser clasificadas de acuerdo a su fuente según al área a la que pertenecen:  

- Administración: Requerimientos innecesarios, exceso o falta de control.  

- planificación o excesiva burocracia.  

- de Recursos: exceso o falta de cantidad, mal uso, mala distribución o    

  disponibilidad. 

- Sistemas de Información: no necesaria, defectuosa, atrasada o poco claro  
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- por defectos: reparaciones, trabajos rehechos, etc.  

- por personas: personal no calificado o mal uso de personal calificado (oficiales 

  especializados haciendo limpieza o transporte).  

 

2.2.1.9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS. 

  

A). - Cuadrillas Sobredimensionadas.  

 

1. El exceso de personal en áreas de trabajo reducidas, siendo necesario que una parte de la 

cuadrilla avance para que el resto de ella pueda iniciar su trabajo.  

2. El exceso de personal obrero en el proyecto, para el cual no existen frentes de trabajo 

disponibles permanentemente hace, para mantenerlos ocupados, se ordene auxiliar a otras 

cuadrillas o realizar labores de apoyo en obras tales como limpieza. 

 

B). - Falta de Supervisión. 

 

1. Cuando el profesional de obra o el personal responsable del control de la producción no 

realiza esta función de manera eficaz, se puede generar intervalos de inactividad, lo que se 

acentúa cuando se dispone de holgura en el tiempo de ejecución o cuando no se 

responsabiliza al personal del cumplimiento de los trabajos asignados. 

 

 2. La falta de supervisión sobre la ejecución de las actividades y sobre el uso de los materiales, 

principalmente cuando se subcontrata la mano de obra, puede ocasionar un exceso de 

desperdicios, además de malas prácticas en la producción para cumplir con los avances 

exigidos. 

 

C). -  Deficiencias en los flujos de materiales. 

1. El poco personal de apoyo para el abastecimiento de materiales, o la mala organización 

de este, provoca que los operarios deban abandonar sus tareas para ir en busca de sus 
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materiales, lo que les ocupa buena parte de su tiempo. 

2. La mala distribución de las zonas de abastecimiento origina el transporte manual de 

materiales a distancia excesivamente larga o entre pisos. 

3. El material que no ha sido dejado en la zona de abastecimiento definitiva ocasionando 

movimientos extras de personal cuando este llega. 

4. La mala utilización de los equipos de transporte por falta de planificación ocasiona 

pérdidas por la subutilización de los mismos, esperas por la necesidad de su uso en ciertas 

actividades y exceso del empleo de mano de obra en actividades de abastecimiento por 

falta de disponibilidad de los equipos. 

5. Un mal abastecimiento por parte de los proveedores, puede traer consigo grandes 

dificultades en el desarrollo de los procesos; en este punto radica la importancia de tener 

un buen sistema de administración de recursos en cada proyecto. 

 

D). -  Mala distribución de instalaciones en obra. 

 

1. Las vías de acceso obstaculizadas, que dificultan el transporte.  

2. Los largos tramos por recorrer hacia las zonas de almacenamiento de los materiales, o hacia 

los lugares de acumulación de escombros.  

3. El desplazamiento innecesario del personal, provocado por el desorden de materiales y 

herramientas que estos requieren para realizar sus funciones. 

4. Los servicios higiénicos mal ubicados, pues generalmente estos se encuentran en los 

primeros pisos.  

 

E). -  Actitud del Trabajador. 

1. En algunas ocasiones los trabajadores interrumpen sus tareas por razones de problemas 

personales o familiares o por falta de motivación de la entidad ejecutora. 

 2. Los trabajadores rara vez realizan un mayor avance del que se les exige, ya sea porque 

sienten que no se les premia su esfuerzo, o porque se sienten cómodos con el tiempo asignado 
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a sus tareas, o porque creen que su mayor avance se convertiría luego en la nueva meta que 

les impondría la empresa.  

3. Los trabajadores muchas veces tienden a inventar trabajos, con la finalidad de hacer tiempo, 

sobre todo en las horas previas al almuerzo o a la salida. 

  

F). - Falta de manejo de campo. 

 1. La mala coordinación entre cuadrillas independientes. 

 2. Los problemas de rendimientos disparejos. 

 3. La omisión de actividades previas al ingreso de otras cuadrillas. 

 

G). - Mala Calidad. 

1. La poca capacitación de la mano de obra.  

2. La falta de supervisión durante la ejecución de trabajos.  

3. Las deficiencias propias de los procedimientos constructivos tradicionales y de la falta de 

tecnología.  

4. La información incompleta o no detallada. 

 

H). - Deterioros de trabajos ya realizados.  

1. La falta de coordinación entre actividades. 

 

I). -  Cambios en los diseños. 

1. La falta de compatibilización entre planos.  

2. Los proyectos no definidos en su totalidad. 

 

J). -  Falta de programación y control en el uso de equipos. 

1. La carencia de una programación adecuada para los equipos de transporte en obra ocasiona 

que se limiten a apoyar las actividades de mayor prioridad, mientras que en el resto los 

trabajadores se ven obligados a realizar manualmente el transporte de materiales.  

2. El mantenimiento de los equipos se realiza recién cuando estos empiezan a fallar y, por 

consiguiente, cuando se ven forzados a realizar el trabajo manualmente o recargar sus 
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funciones a otros equipos. 

3.La carencia del equipo necesario produce atrasos en el avance de obra, puesto que se llega 

a utilizar excesiva mano de obra para reemplazar su función. 

 

K). -  Trabajos Lentos.  

1. Muchos trabajos se convierten en actividades lentas por varias causas como la excesiva 

exigencia o la sobreexplotación de su fuerza física o por desmotivación del personal u otra 

razón. 

2. Las demoras provocadas por los mismos trabajadores que, aun cuando se mantienen 

ocupados, no realizan trabajos importantes dentro del proceso. 

 

L). - Falta de diseño en los procesos constructivos.  

El uso de procedimientos constructivos tradicionales, faltas de diseño, agudiza el incre   mento 

de trabajos contributarios, por lo mismo que dan una mayor holgura de tiempo a las labores, 

y permiten un rendimiento engañoso a partir de trabajos lento. 

 

2.2.1.10. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS. 

 

A. DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

 Según Montgomery (2003), es el método más acorde a las necesidades de los investigadores, 

gracias a que las características de las muestras y eventos, hacen que esta investigación sea 

estudiada para modelar experimentos aleatorios que contengan una variable aleatoria binomial 

cuando el número de eventos se vuelve cada vez más grande. 

 

                                             

Z: valor a obtener para identificar en tabla de Distribucion Normal. 

X : Variable Aleatoria. 

μ:  media muestral.           
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𝝈: Desviacion Muestral. 

           Al realizar una gráfica donde la abscisa representa un rango de valores de rendimiento 

y la ordenada representa la correspondencia con el número de eventos obtenidos, la curva 

toma una forma acampanada que recibe el nombre de distribución normal o curva de Gauss. 

           En la distribución normal el área total debajo de la curva equivale a una probabilidad 

del 100% de ocurrencia, y el área entre límites de magnitud representa la probabilidad de 

ocurrencia entre esos límites.  

           La curva de Gauss, en su forma típica es simétrica, por lo que tiene dos mitades iguales 

que se unen en el valor medio, es decir el rendimiento promedio. En la región central de la 

curva se acumula aproximadamente el 68% de los resultados.   VER ANEXO 04 

 

B.- MEDIA ARITMÉTICA.  

La media aritmética, promedio o simplemente media, se define como la división de la suma 

de todos los valores entre el número de valores. 

Representación:  

                                

x̄ = se lee media aritmética. 

Σ = es la sumatoria de todos los elementos que hay en el conjunto dado. Por ejemplo, si se 

hace el cálculo de un promedio entre 10 notas, el número que resulte de sumar esas 10 notas 

será el total del conjunto. 

n = Número de eventos.  

Xi = representa cada uno de los elementos del conjunto. En el caso del ejemplo anterior, se 

habla de cada una de las 10 notas por separado para, posteriormente, sumarlas. 

 

C.- VARIANZA MUESTRAL. 

Es una medida de variabilidad que expresa el grado de dispersión de los datos con respecto a 

la media aritmética, es decir, expresa cualitativamente la dispersión que hay alrededor de la 
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media, se denota por S2. La varianza se define como la suma de los cuadrados de las 

desviaciones respecto a la media, divida por n. 

                                    

D.- DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL.  

 La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

 

                                    

 

E.- COEFICIENTE DE VARIACIÓN (C.V.).  

 El coeficiente de variación es una medida de dispersión expresada en valor relativo, 

independiente de las unidades empleadas. Se define como el cociente entre la desviación 

estándar y la media aritmética. Esto es: 

                                      

El coeficiente de variación es una medida adimensional de la variabilidad alrededor de la 

media, muy útil para comparar la variabilidad de dos o más series de datos que tengan distintas 

unidades de medida y/o distintas medias aritméticas. 

 

Si C.V. < 10%, entonces la media aritmética es altamente precisa. 

Si 10 ≤ C.V. < 15%, entonces la media aritmética es medianamente precisa. 

Si 15 ≤ C.V. < 30%, entonces la media aritmética tiene bajo grado de precisión.  

Si C.V. ≥ 30%, entonces la media aritmética es referencial. 

La serie es más homogénea mientras menor es el coeficiente de variación. 

Determinación del Intervalo de Confianza para la media.  

El Intervalo Verdadero Promedio (I.V.P.) es el intervalo dentro del cual pueden hallarse las 

estimaciones del verdadero promedio, y se lo calculará en base a la estimación de la media 

aritmética y para un determinado nivel de confiabilidad, 95% para este estudio. 
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 Representación Matemática:  

 

F.- VALOR ELEGIDO (V.E.).  

Es la semisuma de ambos extremos del intervalo verdadero promedio. 

 

 

2.2.2. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONAVI (1979-1998) 

RESEÑA HISTORICA. 

 

          Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez se establece como deber 

del Estado procurar a la población el acceso a la vivienda, para eso se crea mediante Decreto 

Ley N° 22591, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) dentro del Banco de la Vivienda 

del Perú, a fin de satisfacer “la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de su 

ingreso y del grado de desarrollo económico del país.” (Art.1°) 

           Los recursos financieros con los que contaría el FONAVI serían a partir principalmente 

de la contribución obligatoria de empleadores y trabajadores, a quienes se les descontaría el 

1%de su remuneración en la planilla. Además, también se verían obligadas a contribuir las 

empresas constructoras que ejecuten programas de viviendas financiadas por el FONAVI y el 

Estado. 

 – se descontaría el 20% de las contribuciones anuales de trabajadores y empleados y se 

incluiría en el Presupuesto General de la República para destinarlo al FONAVI. 

- Se plantea, además, la contribución voluntaria por parte de los trabajadores independientes 

– deberían aportar el 5% del ingreso mensual.  

En el Artículo 17°, se estipula que los recursos del FONAVI serán destinados a la construcción 

de viviendas, las cuales serán alquiladas o vendidas a los trabajadores que contribuyan al 

FONAVI; y para otorgar créditos a los trabajadores que cumplan con el mismo requisito, para 

los fines de vivienda.  
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            Para el desarrollo de programas de vivienda, el Ministerio de Vivienda y Construcción 

determinaría las características y los requisitos de las viviendas a construir. Se estipula que las 

mismas deberán abastecer a trabajadores de bajo y mediano ingreso y ubicarse 

preferentemente fuera de Lima y Callao. Asimismo, la misma institución deberá aprobar los 

proyectos desarrollados por medio de licitación pública.los beneficiarios podrán acceder por 

única vez a un financiamiento para la mejora o ampliación de la vivienda para asegurar que se 

mantenga en buen estado. Paralelamente. 

            De la contribución los trabajadores que hubieren aportado por 60 meses y sean 

propietarios de una vivienda no financiada por el FONAVI; y en el caso de parejas cuando se 

compruebe que ambos cónyuges sean contribuyentes. Para este caso, las empresas 

empleadoras actuarían como agentes de retención, quienes descontarían el 1% del ingreso 

mensual de cada trabajador para abonarlo mensualmente al Banco de la Vivienda del Perú – 

Cuenta FONAVI, conjuntamente con el monto correspondiente de la empresa.  

          Al asumir el gobierno el Arq. Belaúnde por segunda vez, los fondos del FONAVI se 

destinaron para el desarrollo de viviendas para la clase media y de conjuntos habitacionales 

en las ciudades de Lima, Arequipa y Piura principalmente. Se desarrolló un plan de viviendas 

para Lima y otras 36 ciudades. Se estima que el 56% de las viviendas construidas durante este 

periodo fueron en Lima y el 44% en provincias.  

            Al asumir el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) se cambió la 

Constitución, en la cual ya no se reconocía a la vivienda como un derecho básico de la 

población y se dio una reducción de la importancia de la vivienda como actividad estratégica 

del Estado. Ello conllevó a la pérdida de valor a la labor del FONAVI y su posterior disolución 

en 1998. Sin embargo, en 1999 se creó la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos 

del Perú, quienes solicitaron la devolución de los fondos aportados a las personas que no 

fueron beneficiadas por el mismo. 

           Luego del voto mayoritariamente positivo por parte de la población, en el 2008 el 

Tribunal Constitucional determina que el gobierno debe definir el modo de devolución de 

aportes a los trabajadores que abonaron al FONAVI, mediante bonos, materiales de 

construcción, programas sociales de vivienda, u otros.  

         En el 2010 el Poder Legislativo resuelve la Ley N° 29625, mediante la cual se aprueba 
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la devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. En dicha 

ley se determina que la devolución de los fondos se llevará a cabo en ocho años mediante 

diferentes modalidades: 

          El artículo 7° - En la reglamentación de la ley se determinará las modalidades de 

devolución efectiva, hasta por el total de los valores notificados en los Certificados de 

Devoluciones de Aportaciones y Derechos del Fonavista, éstos serán: 

- Devoluciones en Viviendas de Interés Social. 

- Devoluciones en Terrenos Urbanizados de Interés Social.  

- Devoluciones en Efectivo. 

- Devoluciones en Bonos.  

- Devoluciones en Compensaciones Tributarias.  

- Devoluciones en Pagos Compensatorios de Deudas. 

 

  

2.2.2.1. FONDO MI VIVIENDA. 

             El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo MIVIVIENDA), adscrito 

al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se creó en 1998 mediante 

la Ley N° 26912, y por medio de la misma se le traspasaron los fondos del FONAVI. En esta 

época se estaba dando un cambio en la idea del modo de participación por parte del Estado en 

los proyectos de vivienda social, el cual pasaría únicamente a dar facilidades de 

financiamiento, mas no a construir proyectos, labor que se derivaría en adelante a entidades 

privadas. Posteriormente en el año 2006, se instituyó como Sociedad Anónima mediante la 

Ley de Conversión, Ley N° 28579. A pesar de haber sido creado a fines de la década de los 

90‟s, el Fondo MIVIVIENDA no comenzó a adoptar verdadero protagonismo en el desarrollo 

de programas de vivienda social hasta comienzos del 2000 

            Asimismo, manteniendo en consideración la realidad peruana y sus necesidades, busca 

el desarrollo descentralizado del mercado inmobiliario y promueve la gestión concertada entre 

el gobierno central, regional, local y la empresa privada. Una muestra de ello es el Concurso 

Nacional de Vivienda Social – “Construye para crecer”, desarrollado conjuntamente con el 
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MVCS desde el 2013. 

           En la actualidad el Fondo MIVIVIENDA se instituye como la principal entidad de 

apoyo al crecimiento del sector inmobiliario y de la oferta de viviendas en el país, 

principalmente a las dirigidas hacia personas de recursos económicos bajos y medios, a través 

de distintas modalidades de crédito. El Fondo ofrece ocho productos de crédito a la vivienda 

y tres atributos complementarios a los mismos. Adicionalmente, se le ha designado como el 

administrador del Programa “Techo Propio”, perteneciente al MVCS. Éste es hoy en día el 

principal programa. 

 

El Fondo Mi Vivienda cuyo objetivo principal es el financiamiento de la adquisición, 

mejoramiento y construcción de viviendas de los sectores C, D y E. Cuenta con incentivos al 

pago puntual como el Bono del Buen Pagador (BPP), y se asegura que todas las viviendas 

adquiridas tengan los servicios básicos de luz, agua y desagüe. 

 En este sentido, ofrece diferentes programas dirigidos especialmente a personas con recursos 

medios que no cuenten con un inmueble propio o que deseen mejorar su vivienda, Además, 

casi todos sus programas se encuentran subsidiados por el Estado con incentivos, sus cuotas 

fijas y el valor bajo de inicial mínima requerida. con el fin de promover la adquisición de 

viviendas dignas que posean todos los servicios básicos. Hay algunos programas que son 

financiados por bancos, CMAC, CAC y financieras; su ventaja son los subsidios, incentivos, 

sus cuotas fijas y el valor bajo de inicial mínima requerida. 

El FMV presenta varios programas, bajo los cuales se asegura que las viviendas adquiridas, 

construidas o mejoradas cuenten con los servicios básicos de luz, agua y desagüe, entre los 

que destacan tres productos. 

 

A). El Nuevo Crédito Mi Vivienda.  

Es un crédito hipotecario que permite la adquisición de una vivienda nueva o usada o la 

construcción de una vivienda con terreno propio; va dirigido a personas que no poseen un 

inmueble, tampoco pueden ser dueños los hijos menores de edad, ni el cónyuge. Se financian 

viviendas cuyo valor sea desde 14 UIT7 (S/. 55,300) hasta 100 UIT (S/. 395,000), con una 
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cuota inicial mínima del 10% sobre el precio del inmueble. Las viviendas adquiridas pueden 

estar “en planos” sujetas a un periodo de gracia donde si existe el cobro de intereses y el plazo 

de pago es de 10 a 20 años con cuotas fijas. Este crédito cuenta con el beneficio del Bono del 

Buen Pagador (BBP), desde S/. 17,000 para viviendas cuyo valor sea mayor a las 14 UIT (S/. 

55,300), hasta las 50 UIT (S/. 197,500). 

 

B). Mi Construcción. 

Financia la construcción, mejoramiento o ampliación de una vivienda hasta por un monto de 

100,000 soles por un plazo máximo de 12 años, donde la garantía sería la vivienda o el terreno 

en cuestión. Actualmente, las   entidades que brindan este crédito son algunas Cajas 

Municipales de Ahorro y     Crédito (CMAC) y Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) 

 

(C). Techo Propio  

orientado a facilitar el financiamiento de vivienda a las familias peruanas con menores 

recursos. Su objetivo es permitir el acceso a una Vivienda de Interés Social (VIS) que cuente 

con los servicios básicos y que, además, reúna las condiciones adecuadas de habitabilidad. 

Financia la adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda, va dirigido a familias 

con ingresos menores a S/. 1,860. Este programa cuenta con un subsidio directo que no se 

devuelve llamado Bono Familiar Habitacional (BFH) que varía de acuerdo a la modalidad, 

fluctuando entre S/. 8,855 y S/. 19,250. Para acceder a este subsidio se requiere de la 

inscripción del grupo familiar en las oficinas del Fondo Mivivienda, previa evaluación del 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), siendo indispensable el no haber recibido 

anteriormente ayuda habitacional del Estado y contar con un ahorro mínimo. 

Para llevar a cabo la ejecución de este programa existen constructoras pequeñas, llamadas 

Entidades Técnicas, debidamente acreditadas por el FMV y especializadas en todo el proceso, 

desde la selección de los Grupos Familiares hasta la construcción de Viviendas de Interés 

Social. 
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2.2.2.2. PROGRAMA TECHO PROPIO 

           Fue creado el 13 de setiembre del 2002 mediante Resolución Ministerial N° 054-2002-

VIVIENDA, Surgen a raíz de la política pública del Estado que intervienen para propiciar la 

construcción de viviendas, así como de mejorar las condiciones de vida de un grupo familiar 

de bajos recursos económicos, así como de ingresos familiares con un límite máximo 

establecido para poder acceder al Bono Familiar Habitacional facilitando su acceso a una 

vivienda digna.” (MVCS, 2002). 

                  El programa Techo Propio busca dirigir, promover y facilitar la construcción de 

viviendas de Interés Social (VIS) que cuente con servicios de electricidad, agua potable y 

desagüe, y que, además, reúna las condiciones adecuadas de habitabilidad para personas de 

bajos recursos económicos. Del mismo modo, debe promover la participación del sector 

privado hacia la construcción masiva de proyectos de vivienda de interés social y coordinar la 

asignación de los recursos económicos necesarios para alcanzar dicho fin. 

           El programa está dirigido a familias potencialmente elegibles según el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). Aquellas que no sean propietarias de una vivienda; se 

encuentren dentro del límite establecido de ingreso mensual; aquellas que no hayan recibido 

previamente el apoyo por parte del estado para adquirir, construir o mejorar su vivienda por 

ejemplo a través de los programas del FONAVI, ENACE, BANMAT y Fondo MI VIVIENDA 

y aquellas que cuenten con el ahorro mínimo requerido.  

             Es importante mencionar que, para fines del programa, se considerará “familia” a la 

compuesta por un Jefe de familia, el cual podrá ser una persona o una pareja, y un familiar 

que dependa económicamente de él, hijos, hermanos o nietos menores de 25 años, o mayores 

de 25 años con discapacidad; padres o abuelos. 

           Su principal carácter de apoyo a las familias para la obtención de sus viviendas es a 

través del financiamiento, para lo cual se creó el atributo denominado Bono Familiar 

Habitacional (BFH). Éste es un subsidio otorgado por el Estado como premio al ahorro, el 

cual no requiere devolución. a Grupos Familiares, cuyo titular es declarado “beneficiario” 

porque cumple con todos los requisitos del programa, y como complemento al ahorro del que 
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dispone el titular para construir, mejorar o comprar una vivienda según la modalidad a la cual 

se acoge. 

          Por otro lado, el programa incentiva la participación del sector privado para la ejecución 

de los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que se requieran. Algunos de los 

beneficios que otorga a los promotores y constructores son disponer de los desembolsos de los 

Bonos previamente al inicio de la obra, lo cual les permite contar con liquidez; la capacidad 

de desarrollar grandes proyectos inmobiliarios donde no todas las unidades deben ser de 

interés social. 

             El Programa de Techo Propio se define como un programa, que se orienta a los grupos    

familiares o familias cuyos ingresos al mes no alcanzan el elemental monto de S/ 2, 617 y 

poder acceder a la compra de la vivienda), así como S/ 2, 038 para construir o mejorar la 

vivienda” (Fondo MIVIVIENDA 2012, p. 1). 

            Para poder acceder a dicho Bono se han designado tres distintas modalidades de 

participación dependiendo de las necesidades de las familias: cuenta con las modalidades de:  

A. La Adquisición de Nueva Vivienda (AVN) modalidad proporciona beneficios a las 

familias que carecen de algún terreno y/o vivienda, cuya finalidad es el impulso es la 

adquisición o compra de alguna vivienda considerada de Interés Social. 

B. La Construcción en Sitio Propio (CST) es una modalidad cuyos beneficiarios son las 

familias que poseen un terreno sin construir o cuentan con aires independizados, los cuales se 

encuentran sin cargas y gravámenes en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  

C. Mejoramiento de Vivienda (MV) esta modalidad cuyos beneficiarios son las familias que 

poseen un terreno construido parcialmente, ya sea en terreno propio o aires independizados, 

los mismos que no presentan cargas ni gravámenes inscritos en la Superintendencia Nacional 

Registros Públicos (Fondo MIVIVIENDA, 2017, p. 5. 

 

BENEFICIARIOS.  

           Son aquellas personas que carecen de recursos para la obtención de una vivienda o para 
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el mejoramiento de la misma. Para acceder a los programas que ofrece el fondo Mivivienda el 

beneficiario debe cumplir con ciertos requisitos que les otorga el derecho de llamarse 

ELEGIBLES.  

(1). declarará a uno o más dependientes que pueden ser: su esposa, su conviviente, sus hijos, 

hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con discapacidad, sus 

padres o abuelos. 

(2). No haber recibido apoyo habitacional del estado (ENACE, FONAVI, BANMAT o el 

FMV). 

(3). El ingreso familiar mensual (IFM) en conjunto no debe superar los 3 626 soles para  

adquirir una vivienda nueva, en caso de la modalidad CSP y MV el IFM no debe superar los  

2 658 soles. 

(4). No tener otra vivienda o terreno. 

 

ENTIDAD TÉCNICA (ET). 

           Son los encargados de la construcción y supervisión de la VIS, estos pueden ser persona  

natural o persona jurídica con capacidad técnica. Dentro del equipo técnico de un ET deben    

contar como mínimo con un ingeniero civil o arquitecto y un abogado, ambos colegiados y 

deben encontrarse habilitados. La ET tiene como obligación estar inscrito en el registro de ET 

del FMV para poder participar en el programa Techo Propio. 

 

2.2.2.2.1 MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

 

          Los beneficios del programa Techo Propio se dan a través del Bono Familiar 

Habitacional (BFH) para sus tres productos o modalidades. El valor del BFH varía de acuerdo 

a la modalidad, según los requisitos y de acuerdo a la necesidad y realidad en la que se 

encuentra el grupo familiar: 
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2.2.2.2.1.1. ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA (AVN). 

 

            La Resolución Ministerial N° 327-2017-Vivienda (2017) establece que estamodalidad 

está dirigida a grupos familiares que no cuenten con vivienda ni terreno. Asimismo, se 

caracteriza por exigir a los beneficiarios un ahorro mínimo del 3 % del valor de la vivienda, 

el cual puede variar si es una vivienda unifamiliar (S/.81 000) o multifamiliar (S/. 101 250). 

El valor del BFH en esta modalidad es de 8 UIT, aproximadamente el Bono es de S/ 40,250. 

Monto del BFH aprobado por Resolución Ministerial N° 397-2021-VIVIENDA hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

           Este modelo de adquisición de una Vivienda de Interés Social por medio del uso del 

Bono Familiar Habitacional, dirigido a familias de bajos recursos que no sean propietarias de 

una vivienda o terreno al momento de la inscripción y adjudicación. para que 

compren una Vivienda de Interés Social (VIS) o VIS Priorizada con ayuda del Bono Familiar 

Habitacional - BFH. 

          Sin embargo, posteriormente a la adquisición de la vivienda inscribirán la propiedad en 

el Registro de Predios a nombre del beneficiario.  

Para el proceso de solicitud del Bono, la familia en principio deberá escoger una propiedad 

inscrita en el registro del Fondo MIVIVIENDA, el cual se puede visualizar vía internet. Este 

registro actualmente cuenta con 35 proyectos catalogados.  

Una vez seleccionado el proyecto y la vivienda se deberá contactar con una entidad financiera 

autorizada por el Fondo MIVIVIENDA para avalar el crédito complementario en caso el 

monto del Bono más el ahorro de la familia no fuese suficiente para pagar el inmueble. 

La VIS se desarrollará siempre sobre un terreno habilitado, es decir que cuente con los 

servicios de agua, desagüe y electricidad; y no podrá encontrarse en litigio o invadido por 

ocupantes precarios. El Fondo MIVIVIENDA cuenta también con una Bolsa de Terrenos a la 

cual se puede acceder desde su página web. 

Los proyectos serán desarrollados por promotores privados, quienes deberán contar con el 

respectivo estudio de mercado, permisos y licencias necesarios al momento de la inscripción 
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del proyecto.  

Además, se deberán presentar los planos de arquitectura aprobados por la entidad responsable, 

factibilidad de servicios, habilitación urbana, memoria descriptiva indicando las tipologías de 

las viviendas, presupuesto de obra, fotos del predio, entre otros. 

Las viviendas que pueden inscribirse dentro del registro deberán tener un valor entre 5,5 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 15 hasta 20 UIT. 

Para efectos del Programa “Techo   Propio” siempre se otorgará prioridad al financiamiento 

de las viviendas que cuenten con un valor menor a las 12 UIT. Además, dicha vivienda no 

podrá haber sido habitada desde su construcción ni transferida a personas naturales 

previamente a la adjudicación para el Programa.  

 

¿CÓMO SOLICITO EL REGISTRO AL PROGRAMA TECHO PROPIO PARA 

COMPRAR VIVIENDA? 

1. Debes inscribir a tu grupo familiar en cualquiera de nuestras Oficinas y Centros 

Autorizados a nivel nacional. 

2. Debes presentar tu DNI y el de tu cónyuge o conviviente de ser el caso y contar con los 

datos completos de todos los integrantes del Grupo Familiar (Nombre, DNI, fecha de 

nacimiento). 

3. El FMV verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento 

Operativo.  

4. El resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos, se publicará en el portal 

procediendo el FMV a inscribir en el Registro al Grupo Familiar (GF) como Grupo 

Familiar Elegible (GFE). 

▪ Si la Jefatura Familiar está constituida por una pareja conviviente sin impedimento 

matrimonial, el Formulario debe ser suscrito por ambos  
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▪ . Si la jefatura está constituida por una pareja casada, el formulario debe ser suscritos por 

cualquiera de ellos. 

2.2.2.2.1.2. CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP). 

           La Resolución Ministerial N° 236-2018-Vivienda (2018) decreta que esta modalidad 

está dirigida a propietarios de un terreno o aires independizados inscritos en registros públicos. 

Para la construcción de esta VIS, el terreno debe contar con los servicios básicos (electricidad, 

agua potable y desagüe). El valor del terreno más la vivienda construida puede ir desde S/. 25 

370 - 5,9 UIT (Tipo de cambio al 22 de mayo del 2020: UIT: 4 300 soles. hasta S/. 86 000 - 

20 UIT (Tipo de cambio al 22 de mayo del 2020: UIT: 4300 soles.  

          Además, el valor el Bono puede ser de S/ 27,600 Monto del BFH aprobado por 

Resolución Ministerial N° 404-2021-VIVIENDA hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 En el caso de la modalidad de CSP, se pide que también cumplan con ciertos requisitos con 

respecto al predio y para la construcción de las VIS.  

Las ET son las responsables de verificar que se cumpla con las condiciones del RO inscritas 

en la Resolución Ministerial N° 236-2018 – Vivienda, donde se establece que para tener 

acceso a esta modalidad se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 • Tener un terreno o aires independizados registrados en Registros Públicos, en el cual no 

exista una vivienda con características similares o superiores a una VIS. 

 • Contar con los servicios básicos o en caso de no contar acreditar una solución alternativa 

para la obtención de dichos servicios aprobado por la autoridad de salud o por la 

municipalidad correspondiente. 

• No debe estar ubicado en zona de riesgo no mitigable. (Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, 2018).  

            Para cumplir con los objetivos planteados se verificará la distribución de ambientes 

que plantea el RO, así como las áreas mínimas techadas y construidas. En cuanto a los 

acabados interiores, los pisos deben ser de cemento pulido con excepción a los baños que 
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deben tener losetas vitrificadas. Con respecto a la carpintería de madera, las puertas deben ser 

contraplacadas de 4 cm de espesor. Finalmente, se debe constatar que las VIS estén 

cumpliendo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con respecto a la altura mínima, 

iluminación y ventilación de los ambientes. 

La modalidad de Construcción en Sitio Propio, beneficia a aquellas familias que tengan en su 

posesión aires independizados o un terreno con servicios básicos - electricidad, agua y desagüe 

o su solución alterna y que se encuentre debidamente registrado a nombre del Jefe de familia. 

en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda. 

           La ejecución de las obras de construcción está a cargo de una Entidad Técnica - ET 

autorizada, para ello la familia deberá firmar previamente un contrato de obra con algunas de 

las Entidades Técnicas inscritas en el registro del Fondo MI VIVIENDA. Para ello, el Fondo 

provee una base de datos a través de su página web donde también se pueden visualizar las 

Entidades con más desembolsos, con más reclamos y aquellas que ya han sido canceladas.  

           Posteriormente la Entidad será la responsable de inscribir el proyecto en los registros 

del Fondo MIVIVIENDA para aplicar al BFH aportando toda la documentación necesaria.  

Esta Entidad se compromete a llevar a cabo el proyecto de la VIS bajo los parámetros 

establecidos dentro del Reglamento Operativo del BFH.  

Si se desea participar en esta modalidad debes ser propietario del predio sobre el cual se 

ejecutará la construcción y no ser propietario de otro terreno, a. continuación, se muestran los 

requerimientos económicos establecidos para poder aplicar al Bono según la presente 

modalidad. 

 

MONTO DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL (CSP). 

Tabla 7  

 monto del bono familiar habitacional (csp). 

MODALIDAD                         BONO FAMILIAR HABITACIONAL 

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO S/ 27,600.00 
                       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PROGRMA TECHO PTOPIO 
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Monto del BFH aprobado por Resolución Ministerial N°404-2021-VIVIENDA hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

Tabla 8 

Costo promedio del producto Construccon en Sitio Propio (CSP).  

      Ahorro                                                                                   S/. 790.00  

      Bono                                                                                      S/. 18,565.00  

     Total, de Ingresos                                                                 S/. 19,355.00  

      Ferretería, ladrillos, agregados                                              S/. 7,395.00  

      Acabados (puertas, ventanas, pintura, tuberías, etc)            S/. 2,900.00  

      Mano de obra                                                                        S/. 4,205.00  

     Total, de Costos                                                                    S/. 14,500.00 

     Gastos Administrativos (10%)                                               S/. 1,450.00  

     Gastos Financieros (2%)                                                        S/. 290.00 

      Margen unitario por módulo construido                               S/. 3,015.00 
          Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PROGRMA TECHO PTOPIO. 

 

2.2.2.2.1.3. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MV). 

 

              La Resolución Ministerial N° 102-2012-Vivienda (2012) ordena que esta modalidad 

permite hacer mejoras a la vivienda del beneficiario, la cual deberá estar inscrita en Registros 

Públicos. Por otro lado, el monto mínimo de ahorro es 0.2 UIT, aproximadamente S/. 860 

(Tipo de cambio al 22 de mayo del 2020: UIT: 4 300 soles. y el valor del BFH es 2.3 UIT 

aproximadamente S/. 9 890 (Tipo de cambio al 22 de mayo del 2020: UIT: 4300 soles. Fuente: 

Ministerio de Economía y Finanzas). 

• Es la modalidad de postulación para realizar obras de remodelación, rehabilitación, 

culminación o ampliación de la vivienda existente que ya sea propiedad del Jefe de 

Familia, a fin que esta cuente con las condiciones mínimas con las que debe contar una 

Vivienda de Interés Social según el Reglamento Operativo del BFH.Para ello, la vivienda 

deberá contar ya con los servicios básicos de electricidad, agua y desagüe o una solución 

alterna para la eliminación de desechos sanitarios.  
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•  La familia que postule a esta modalidad no podrá tener registrado en su posesión otro 

terreno o vivienda distinta a donde se llevarán a cabo las obras de mejoramiento. Debes 

tener una vivienda inscrita en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes y no ser 

propietario de otro terreno o vivienda. 

• Las obras de mejoramiento de vivienda deben ser nuevas, como, por ejemplo: 

Reforzamiento estructural; cerramientos primarios; instalaciones eléctricas y sanitarias; 

escalera, ampliaciones y cerramientos secundarios; y acabados. Debe estar vigente una 

Convocatoria en la provincia donde tienes tu vivienda para que puedas inscribirte al 

Programa.La ejecución de las obras de mejoramiento la realiza una Entidad Técnica - ET 

autorizada por el Fondo MIVIVIENDA. 

• Una vez inscrito en el Programa debes elegir una ET autorizada.  

• Debes firmar un Contrato de Obra con la ET que elijas. No olvides solicitar una copia del 

contrato para conocer tus derechos y deberes. 

•  La ET te indicará en qué momento debes realizar el deposito del ahorro de tu Grupo 

Familiar en la Cuenta Recaudadora del FMV (Techo Propio - Mejoramiento de 

Vivienda) del Banco Interbank. El monto mínimo es de S/ 920 nuevos soles y no incluye 

ITF ni comisión por lo que deberás agregarlas (consulta con el banco antes de realizar el 

deposito). 

• Ten en cuenta que las obras de mejoramiento se inician una vez que el Fondo 

MIVIVIENDA desembolsa el Bono a la Entidad Técnica. 

•  El valor del Bono Familiar Habitacional para mejorar tu vivienda es de S/10,580, es un 

premio a tu esfuerzo ahorrador y no se devuelve. 

 

Tabla 9 
Costo promedio del producto Mejoramiento de Vivienda (MV).  

          Ahorro                                                                                   S/. 790.00  

          Bono                                                                                      S/. 9,085.00  

          Total, de Ingresos                                                                S/. 9,875.00 

          Ferretería, ladrillos, agregados                                              S/. 4,185.00  

          Mano de obra                                                                        S/. 2,015.00  
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          Total, de Costos                                                                   S/. 6,200.00  

          Gastos Administrativos (15%)                                              S/. 930.00  

          Gastos Financieros (2%)                                                       S/. 124.00  

          Margen unitario por módulo construido                               S/. 2,621.00 

                Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PROGRMA TECHO PTOPIO 

 

2.2.2.2.2. BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH) 

 

            En setiembre del 2002, mediante la Ley N° 27829 se crea el Bono Familiar 

Habitacional (BFH), el cual consiste en un subsidio otorgado por el Estado para familias que 

no cuenten con los ingresos económicos suficientes para adquirir, construir o mejorar una 

vivienda. 

El Bono Familiar Habitacional (BFH) de manera gratuita otorgada a las familias beneficiarias 

del proyecto de sectores D y E, como único premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve. 

es un complemento al ahorro del que disponen para acceder a la vivienda (Fondo Mi vivienda).  

Este programa está dirigido para aquellos grupos familiares que sus ingresos no excedan los 

S/ 3626 en caso se busque el subsidio para comprar una vivienda y S/ 2 658.25 para construir 

o mejorar su vivienda (Fondo Mivivienda). 

El valor del bono varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule. (FMV), en el 

caso del programa techo propio el valor del BFH. 

 

A. Para COMPRAR su vivienda el Bono es de S/ 40,250 

Monto del BFH aprobado por Resolución Ministerial N° 397-2021-VIVIENDA hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

B. Para CONSTRUIR su vivienda el Bono puede ser de S/ 27,600 

Monto del BFH aprobado por Resolución Ministerial N° 404-2021-VIVIENDA hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

C.Para MEJORAR su vivienda el Bono es de S/ 10,580. 
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Una de las características del presente bono es que se otorga por única vez y no requiere 

devolución por parte de los beneficiarios, ya que se presenta como una recompensa a las 

familias tanto del ámbito rural como urbano debido a su esfuerzo ahorrador. 

Como criterios mínimos de selección se establece que el Ministerio de Vivienda Construcción 

y Saneamiento deberá considerar el ingreso familiar mensual máximo con el que podrán contar 

las familias para poder postular; el ahorro mínimo depositado en una institución del sistema 

financiero nacional, ya que como se mencionó anteriormente, el bono es un premio al ahorro; 

y finalmente las características de la vivienda de interés social. 

Posteriormente, en el año 2007, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del MVCS, por 

medio de la Dirección Nacional de Vivienda, promulga el Reglamento del Bono Familiar 

Habitacional a manera de establecer las normas complementarias para el otorgamiento del 

BFH. En el mismo se establecen los requisitos y el procedimiento para poder acceder al bono. 

Como requerimiento básico se dispone inicialmente que el jefe de la familia postulante no se 

haya visto beneficiado anteriormente por algún apoyo habitacional por parte del Estado Así 

mismo se establece que el beneficiario o cada Grupo Familiar se encuentre registrado en el 

SISFOH podrán ser familias conformadas por un mínimo de dos personas, el jefe de familia, 

el cual podrá ser una persona o una pareja, al menos un familiar de hasta segundo grado de 

consanguinidad y que las mismas no deberán exceder los montos establecidos de Ingreso 

Familiar Mensual (IFM),  

En el caso que no se alcance al valor de la VIS con el BFH emitido y el ahorro, el beneficiario 

podrá acceder a un financiamiento complementario Techo Propio Este BFH se hace entrega a 

la entidad técnica o constructor a cargo de la VIS, existen algunas excepciones en las cuales 

el valor del BFH puede variar. 

 

2.2.2.2.3. BONO FAMILIAR HABITACIONAL EN AREA RURAL. 

 

             El Programa “Techo Propio” había considera a nivel teórico desde sus inicios en el 

2002 la especial inclusión del sector rural en los programas de Vivienda de Interés Social; sin 

embargo, hasta el 2009, tal como se señala en el Decreto Supremo N° 008-2009-VIVIENDA, 
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no se había implementado el Bono Familiar Habitacional en este sector. En este momento se 

señala como problemas de gran importancia el alto porcentaje de déficit cualitativo y 

cuantitativo que se estaba generando en la zona rural, en muchos casos ocasionada por la auto 

construcción de viviendas sin mano de obra especializada. Del mismo modo, se identificaban 

los altos costos para la producción de viviendas debido a la deficiencia en los accesos a estas 

zonas y por ende el costo elevado para transporte de materiales. 

             Es por ello que en abril del 2009 se proclama dicho Decreto, de acuerdo a lo estipulado 

en el Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 y con la finalidad de abastecer a las familias del 

sector rural para superar su estilo de vida precario. Se crea un Reglamento Operativo especial 

para el Bono Familiar Habitacional en Área Rural (BFHR), donde las modalidades de 

participación serán las de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 

             En principio en el mencionado Reglamento, se establece que se entenderá por “área 

rural” a las localidades con poblaciones entre 151 y 2.500 habitantes, y que además desarrolle 

una actividad económica primaria.  

Asimismo, en el Artículo 3, se define a la Vivienda de Interés Social Rural como aquella 

construcción segura y saludable que cuenta con un ambiente multiusos, dos ambientes para 

dormir, una cocina mejorada que puede ser interior o exterior y un módulo sanitario, mínimo 

una ducha y letrina, interior o exterior. 

Para el caso de las viviendas que se sitúen sobre los 3.500 m.s.n.m. se debe considerar, además, 

el confort térmico 

Todas las VIS deberán contar con conexión a las redes de agua, desagüe y alumbrado; o en su 

defecto contar con una solución alternativa. Se deberán regir bajo las normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) o contar con la debida autorización de SENCICO. En el 

caso de las obras de Mejoramiento de Vivienda se define como tales, en orden de importancia: 

1. Cerramientos primarios como muros, ventanas y puertas exteriores; 

2. Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

3. Construcción del módulo sanitario.  

4. Obras para la obtención de confort térmico. 

5. Desarrollo de la cocina mejorada.  

            La Entidad Técnica Rural será la responsable de dicha capacitación, pudiendo 
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derivarlo a alguna otra institución reconocida. Mediante esta acción se busca mejorar la 

eficiencia de la mano de obra y/o de los materiales locales ofrecidos por la familia como 

ahorro; Para poder proceder al registro para la obtención del BFHR es necesario que unos 

mínimos de 10 familias se hayan agrupado y firmado el contrato de obra con alguna Entidad 

Técnica Rural registrada en el Fondo MIVIVIENDA. Ésta deberá acreditar su conocimiento 

sobre sistemas constructivos alternativos a los tradicionales para el sector urbano, y además 

será la encargada de brindar información a las familias, planificar y ejecutar el proyecto 

respectivo Las familias, que en este caso sí podrán ser conformadas únicamente por una pareja,  

deberán ser propietarias solamente del inmueble donde se vayan a llevar a cabo las obras El 

terreno sobre el cual se vaya a construir la vivienda o donde se ubique la vivienda para mejorar 

deberá ser elegible, es decir, que no podrá ubicarse en zona arqueológica, zona cercana a 

desechos tóxicos o de relleno sanitario, sobre zona de explotación o exploración minera, en 

sectores protegidos por el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Cultura. 

  

2.2.2.2.4. REQUISITOS DE POSTULANTES Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

TECHO PROPIO (FONDO MIVIVIENDA). 

 

• Conformar un grupo familiar (GF), el cual consiste en un Jefe de familia, que declarará uno 

o más dependientes que pueden ser: su esposo (a), su conviviente, sus hijos, hermanos o nietos 

menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos.  

• Para la compra de una vivienda, el ingreso familiar mensual (IFM) no debe exceder los S/ 3 

538. 7 

 • Para construcción o mejoramiento de una vivienda, el IFM no debe exceder los S/ 2627. 

 • No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado. 

 • Contar con el ahorro mínimo necesario para la compra, construcción o mejoramiento de su 

vivienda. 

 • Si se quiere comprar una vivienda, el postulante no podrá tener otra vivienda o terreno a 

nivel nacional.  

• Si se quiere construir o mejorar una vivienda, se debe ser propietario del predio donde se 
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ejecutará la obra, y éste estar inscrito en Registros Públicos sin cargas ni gravámenes, y no 

deben contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. 

 

 

2.2.2.2.5. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DEL BFH DEL PROGRAMA 

TECHO PROPIO (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO) 

Para acceder al BFH, 

1.  la Jefatura Familiar debe presentar 

 

 • Formulario de asignación. En caso de cónyuges, podrá estar suscrito por uno de ellos, y en 

caso de convivientes, deberá estar suscrito por ambos. Dicho formulario tiene calidad de 

declaración jurada.  

• La carta de acreditación de ahorro o comprobante de depósito.  

• La carta de acreditación del crédito. 

• El contrato de compraventa suscrito con el Promotor, es importante mencionar que el FMV 

pone a disposición el modelo de contrato con las exigencias mínimas de acuerdo al 

Reglamento Operativo. El FMV, previa verificación de la documentación presentada, asigna 

el BFH teniendo en cuenta el valor de la UIT vigente a la fecha de la firma del contrato de 

compraventa.  

 

2. El Fondo mi vivienda.  

 

previa verificación de la documentación presentada, asigna el BFH teniendo en cuenta el valor 

de la UIT vigente a la fecha de la firma del contrato de compraventa.  

Después de las dos primeras fases del proceso, se esperaba que el FMV otorgue un código por 

cada registro ingresado. Más adelante, el potencial beneficiario (titular) realizaría el depósito 

de lo que se conocía como “ahorro” o cuota única de pago del grupo familiar. Inmediatamente 

se ingresaba el voucher del ahorro al FMV para que éste declarase formalmente como 
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“beneficiario” al titular del Grupo Familiar ingresado. 

Ni bien era declarado “beneficiario”, la entidad técnica agrupaba a los beneficiarios en Cartas 

Fianza (CF), según sus líneas propias de CF en las entidades financieras acreditadas por el 

FMV. Seguidamente, se realizaba el llamado “desembolso” del BFH + el Ahorro por parte del 

FMV en el Banco respectivo, el cual se encargaba de transferir un porcentaje a la ET (que 

variaba entre el 75 % y el 85 % según cada entidad financiera). El saldo retenido se hacía 

efectivo tras el proceso final de Conformidad de Obra para la Liberación de la Carta Fianza.  

Cuando la empresa cuenta con la transferencia del efectivo por desembolso del FMV, procedía 

a realizar el proceso de construcción propiamente dicho. Enseguida entraba en contacto con 

los proveedores (ferreterías y maestros) y se coordinan las fechas estimadas para la 

culminación de cada proyecto, normalmente agrupado en CF de 10 a 20 beneficiarios. 

 En este proceso, un ingeniero civil (Jefe de Construcción), velaba por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de cada proyecto, junto a un equipo de ingenieros supervisores junior 

inspeccionaban todo el proceso constructivo de cada módulo de Construcción en Sitio Propio 

(CSP) y/o de cada techo de Mejoramiento de Vivienda (MV).  

El proceso constructivo se iniciaba con la apertura de la CF, más el abastecimiento respectivo 

de los materiales de construcción hasta la culminación de la obra. Una vez terminada la 

construcción, se obtenía el acta de conformidad notarial de cada beneficiario y la finalización 

de obra acreditada por la Municipalidad. Por último, se presentaba el informe final al FMV 

para liberar las cartas fianzas asociadas  

Beneficiario. a quien se solicitaba los datos personales del titular. Se tenía en cuenta que el 

potencial “beneficiario” debía tener la capacidad de poder pagar un único importe llamado 

“Ahorro”, por ello, los que tenían un ingreso estable eran los más ideales a postular.  

Los documentos que se solicitan son los siguientes:  

- Copia DNI actualizada y no vencida del potencial “beneficiario.”  

- Autoevalúo emitido por la municipalidad local. 

- Copia Literal + Búsqueda Registral de la propiedad, emitida por la Sunarp;  

- Copia simple del recibo de agua o luz. 
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3. Filtro: 

 Lograr un filtrado con la copia del DNI de cada titular (es) de un grupo familiar y de una 

persona dependiente de éste, verificando si son aptos para el programa Techo Propio.  

 

4. Seguimiento y re-filtrado:  

Visitar a los titulares que estan interesados y que han pasado el filtro y pueden pagar el ahorro. 

Una vez que se ha completado el expediente se vuelve a filtrar para evitar algún cambio. 

5.Última revisión:  

Antes de pasar a la siguiente área se hace la última revisión. Si hay algún error, se avisa en 

tiempo real al captador y se le ayuda a subsanar ese error. 

 

2.2.2.2.6. MODULO DE VIVIENDA SOCIAL O VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

(VIS) 

             Según la Resolución Ministerial N° 179-2017-VIVIENDA, la vivienda de interés 

social (VIS). Se entenderá entonces que básicamente la vivienda deberá contar con los 

cerramientos mínimos necesarios en el espacio: puertas, ventanas y techo terminados. Esta 

construcción mínima deberá llevarse a cabo con los materiales óptimos que satisfagan las 

necesidades de la familia dependiendo de las condiciones climáticas donde habiten, Además 

de ello, cuando se mencionan las condiciones de habitabilidad de una vivienda se entiende que 

debe tener acceso a la red pública de electricidad, acceso a los servicios de saneamiento,contar 

también con los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad; y está conformada como 

mínimo por los siguientes ambientes: un ambiente multiuso con área para cocina con lavadero, 

un dormitorio con puerta, baño con puerta con lavabo, ducha e inodoro y lavadero de ropa y  

cerramientos exteriores (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017).  

 

 

 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

95 

 

 

2.2.2.2.6.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDA SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, tomando como referencia las caracteristacas de los modelos de programa Techo Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA SOCIAL TIPO  A VIVIENDA SOCIAL TIPO  B 

TIPO DE VIVIENDA    : CASA TIPO DE VIVIENDA     : CASA 

AREA COSTRUIDA     :  35 m2 AREA COSTRUIDA      :  35 m2 

AREA TECHADA         :  35 m2 AREA TECHADA          :  35 m2 

AREA DE TERRENO   : 35 m2 AREA DE TERRENO     : 35 m2 

AREA LIBRE                 : 0 AREA LIBRE                  : 0 

N° SALA COMEDOR  :  01 N° SALA COMEDOR    : 01 

N° BAÑO                     :  01 N° BAÑO                      : 01 

N° DORMITORIO       :  02 N° DORMITORIO         : 02 

  

VIVIENDA SOCIAL TIPO  C 

TIPO DE VIVIENDA    : CASA 

AREA COSTRUIDA     :  35 m2 

AREA TECHADA         :  35 m2 

AREA DE TERRENO   : 35 m2 

AREA LIBRE                : 0 

N° SALA COMEDOR  :  01 

 

N° BAÑO                     :  01 

N° DORMITORIO       :  02 
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2.2.2.2.6.2. MODELOS ARQUITECTONICO DE VIVIENDA SOCIAL 

                  2.2.2.2.6.2.1. MODELO ARQUITECTONICO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO A (MTA) 

 

Figura 1   

Modelo típico de módulo de Vivienda de Interés Social 

 

Nota: Elaboración tomando como referencia las caracteristacas de los modelos de planos de programa Techo 

Propio. 
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2.2.2.2.6.2.2. MODELO ARQUITECTONICO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO B (MTB) 

Figura 2  

 Modelo típico de módulo de Vivienda de Interés Social  

         

Nota: Elaboración tomando como referencia las caracteristacas de los modelos de planos de programa Techo 

Propio. 
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2.2.2.2.6.2. 3. MODELO ARQUITECTONICO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO C(MTC) 

  Figura   3    

        Modelo típico de módulo de Vivienda de Interés Social 

         

Nota: Elaboración tomando como referencia las caracteristacas de los modelos de planos de programa Techo 

Propio. 
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2.2.3.      ALBAÑILERÍA CONFINADA.  

               Es aquella que está constituida por lozas aligeradas afirmadas en paredes de ladrillos, 

cuyo entorno perimetral está formado por elementos o componentes de concreto armado, 

denominados confinamientos, las cuales se clasifican en dos tipos: Verticales, comúnmente 

denominados “columnas de amarre”, en el caso de los horizontales denominados “vigas de 

amarre.” Abanto (2002). 

 

2.2.3.1.    Ddefinición del Proceso Constructivo en Albañilería Confinada. 

                 Se entiende como proceso a una serie de etapas o fases que suceden unas a otras 

para lograr un determinado fin. Se define a la construcción como el arte o técnica de construir, 

edificar o fabricar una obra, lo cual requiere de la elaboración de un proyecto y de una 

específica programación de actividades, considerando las definiciones de proceso y 

construcción define al proceso constructivo como una serie de sistemas, procedimientos o 

métodos conformados por un conjunto de fases sucesivas que se utilizan para la edificación 

de los distintos comportamientos de una construcción Sequeira (2012). 

 

2.2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS ESTUDIADAS. 

 

2.2.3.2.1. OBRAS PRELIMINARES. 

2.2.3.2.1.1. Limpieza de Terreno 

2.2.3.2.1.2. Trazo Nivelación y Replanteo 

 

2.2.3.2.2. ESTRUCTURAS. 

 

2.2.3.2.2.1. ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE. 

  

DESCRIPCIÓN.  

Comprende todos los elementos estructurales que no llevan acero de refuerzo y que solo estan 

compuestos por cemento, agregado grueso, agregado fino y agua en dosificaciones 

establecidas con la adicion de piedra grande en un porcentaje.  
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2.2.3.2.2.1.1. SOLADO.  

 

                    Es una capa de hormigón, hecha de cemento y agua, de 10 cm de espesor y va 

colocado en el fondo de las excavaciones para aislar al terreno de los elementos estructurales 

como por ejemplo   zapatas o cimientos corridos y sirve como piso nivelado para hacer algunos 

trazos y apoyar los fierros.se usa concreto con una resistencia de f´c=100 kg/cm2  

 

2.2.3.2.2.1.2. CIMIENTOS CORRIDOS.  

 

                Consiste en un elemento colocado en posición horizontal que tiene función 

estructural ya que recibe la carga de los muros y las transmite al suelo portante. Se recomienda 

que la profundidad sea como mínimo de un metro, medidos desde el nivel de piso hasta el 

fondo de la cimentación. Abanto (2002). Generalmente se usa concreto con una resistencia de 

f´c=140 kg/cm2 + 30 % p.g.  

 

2.2.3.2.2.1.3. SOBRECIMIENTOS.  

                Los sobrecimientos forman parte de la cimentación que se construyen encima de 

los cimientos corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural listo para recibir los 

muros de albañilería. La altura de los sobrecimientos variará de acuerdo a las características 

del terreno, se elabora en dos etapas: encofrado y desencofrado normal y concreto, 

generalemnte se usa concreto con una resistencia de f’c=175 Kg/Cm2.  

 

2.2.3.2.2.1.4. FALSO PISO.  

 

               El falso piso es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y distribuir 

las cargas que se aplicarán sobre el piso de la casa. Generalmente se usa concreto con una 

resistencia de f´c=140 kg/cm2. 

 

 

https://www.construyendoseguro.com/requisitos-para-construir-una-buena-cimentacion/
https://www.construyendoseguro.com/requisitos-para-construir-una-buena-cimentacion/


“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

101 

 

 

2.2.3.2.2.1.5.  ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.  

 

DESCRIPCIÓN.  

Son todos los elementos estructurales que si llevan acero de refuerzo estructural y que también 

estan compuestos por cemento, agregado grueso, agregado fino y agua en dosificaciones 

establecidas en las especificaciones técnicas que corresponden a los elementos de concreto 

armado y que se describen en los planos de estructura el expediente técnico.  

 

 

2.2.3.2.2.1.6. ZAPATAS.  

 

              La zapata es una cimentación superficial utilizada normalmente en terrenos con 

resistencia media o alta a la compresión, sobre terrenos homogéneos. su función es anclar y 

transmitir las tensiones que genera una estructura al terreno sobre el que se encuentra. se ubica 

en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de los pilares 

(o columnas) de la estructura. Su proceso constructivo sigue las etapas y son:  

• Colocación de la armadura de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2.  

• Concreto con una resistencia de f’c=210 Kg/Cm2 en zapatas. 

  

2.2.3.2.2.1.7. VIGA DE CIMENTACIÓN. 

 

                            La Viga de cimentación: Es una estructura de hormigón armado que se utiliza para 

conectar cimientos aislados y está diseñada para soportar cargas lineales, concentradas o 

uniformes en una dirección. Las vigas de cimentación se utilizanen suelos con muy baja 

capacidad de carga (suelos pobres) para reducir la nivelación diferencial de la 

estructura. (Diseño de Viga de Cimentación zapatas). Su proceso constructivo sigue las etapas 

y son: 

• Encofrado y desencofrado normal  
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• Armadura de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2.  

• Concreto con resistencia de f’c=210 Kg/Cm2  

 

2.2.3.2.2.1.8. COLUMNA 

 

              Se considera como un soporte vertical y alargado que tiene la propiedad de sostener 

el peso de la estructura a construir. En este caso, la columna puede ser de forma cuadrangular 

o circular. Es por ello que las columnas son elementos muy resistentes que soportan fuerzas 

de compresión y flexión, transmitiendo todas las cargas desde la estructura a la cimentación. 

Por lo tanto, su construcción requiere de mucho cuidado. Su proceso constructivo sigue las 

etapas y son: 

• Encofrado y desencofrado normal 

• Armadura de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2. 

• Concreto con una resistencia de f’c=210 Kg/Cm2 en columnas.  

• Concreto con una resistencia de f’c=175 Kg/Cm2 en columna de confinamiento. 

 

2.2.3.2.2.1.9. VIGAS.  

 

              Una viga es un elemento estructural que normalmente se colocan en posición 

horizontal, (aunque pueden ser también inclinadas) que se apoyan sobre los pilares, destinados 

a soportar cargas, son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado, diseñado 

para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. Una viga puede 

actuar como elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también 

pueden utilizarse para sostener losas macizas o nervadas. Su proceso constructivo sigue las 

etapas y son: 

• Encofrado y desencofrado normal  

• Colocado de armadura de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2.  
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• Colocado de concreto con una resistencia de f’c=210 Kg/Cm2 en vigas.  

• Colocado de concreto con una resistenia de f’c=175 Kg/Cm2 en vigas de confinamiento.  

 

2.2.3.2.2.1.10. LOSA ALIGERADA.  

 

             Las losas son elementos estructurales horizontales o con cierta inclinación, destinadas 

a soportar cargas vivas, muertas o accidentales para transmitirlas a los elementos de apoyo 

verticales, como son los muros de carga y las columnas. Su proceso constructivo sigue las 

etapas y son: 

• Encofrado y desencofrado normal. 

• Colocado de armadura de acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/Cm2.  

• Colocado de Ladrillo de arcilla de 8 huecos 30x30x15 para techo.  

• Colocado de Concreto con una resistencia de f’c=210 Kg/Cm2 en losa aligerada.  

 

2.2.3.2.3. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 

  

            Al realizar el proceso construvtivo se tienen partidas de albañilería los cuales 

comprende la realización de, muros, parapetos, tabiques con unidades de albañilería como son 

los ladrillos de arcilla, en sus diferentes dimensiones y que cumplen con las normas técnicas 

Tipo IV de la norma E.070 del R.N.E. y la norma ITINTEC.Las modalidades mas comunes 

de asentado de ladrillo son: 

Asentado de muro de ladrillo de Soga, King Kong de arcilla (9x13x24cm.) 

Asentado de muro de ladrillo de Cabeza, King Kong de arcilla (9x13x24cm.) 
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2.2.3.2.4. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS.  

 

             Luego de relizar los elementos estructurales como columnas, vigas, placas, muro, etc, 

se necesita realizar los trabajos de acabados de estos mismos para estos trabajos se utiliza 

mezcla de arena y cemento en proporciones definidas y asi de eesa manera poder tener una 

superficie para protección y una mejor presentación en su aspecto. 

2.2.3.2.4.1. TARRAJEOS.  

 

              Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o mas capas sobre la superficie 

exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con la finalidad 

de proteger y ademas tener una mejor presentacion en estos elementos estruturales puede 

presentar capas lisas o asperas también comprende la ejecución y vestiduras de molduras 

incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.  

Los ambientes y estruturas para ser tarrajeados pueden ser: 

• Tarrajeo rayado primario en muros. 

• Tarrajeo en interiores. 

• Tarrajeo en exteriores.  

• Tarrajeo en columnas. 

• Tarrajeo en vigas.  

• Vestidura de derrames.  

• Revestimientos y enchapes.  

 

 2.2.3.2.4.2. TARRAJEOS. CIELO RASO.  

 

             Se puede definir como la superficie lisa y plana que se realiza con mezcla: cemento-

arena, en una construcción, se ubica a una determinada distancia del techo, creando un espacio 

entre su estructura y el techo que se utiliza para el paso de las instalaciones. 
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2.2.3.2.5.  INSTALACIONES SANITARIAS. 

 

             Las instalaciones sanitarias son los sistemas compuestos por tuberías, accesorios y 

otros elementos que permiten el suministro de agua potable y el retiro de las aguas 

residuales de las viviendas, edificios, locales comerciales, industrias, etc 

(https://www.arquitecturapura.com › Construcción) 

 

2.2.3.2.5.1. Instalaciones Sanitaria Desagüe. 

2.2.3.2.5.2. Instalaciones Sanitaria Agua. 

 

2.2.3.2.6. INSTALACIONES ELECTRICAS. 

 

              Es aquel conjunto de circuitos eléctricos concebido para dotar de energía eléctrica a 

edificios, inmuebles, infraestructuras, oficinas, etc. Una instalación de este tipo incluye todos 

los equipos, cables y microsistemas necesarios para dotar de energía al espacio y permitir la 

conexión de diferentes aparatos eléctricos. 

 

2.2.3.2.6.1. Instalaciones Tomacorriente. 

2.2.3.2.6.2. Instalaciones Alumbrado. 

 

2.2.4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.  

 

            Arboleda y Serna (2019) el proceso de construcción define como: Son las diferentes 

etapas que llevadas ordenadamente en el tiempo y con un manejo adecuado de los recursos, 

contribuyen a la realización de un sistema constructivo. Cada etapa tiene procedimientos 

específicos con características propias. En los procesos de construcción la variable principal 

es el tiempo. (p. 23) 

 Principales procedimientos constructivos. 

 

 

https://www.arquitecturapura.com/aguas-negras/
https://www.arquitecturapura.com/aguas-negras/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/(https:/www.arquitecturapura.com ›%20Construcción)
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/(https:/www.arquitecturapura.com ›%20Construcción)
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Tabla 10 

Fases y Principales Actividades del Proceso Constructivo en Obras del Programa Techo 

Propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nota: ELABORACIÓN PROPIA TOMANDO COMO REFERENCIA LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL   

                 PROGRAMA TECHO PROPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° FASES    PRINCIPALES ACTIVIDADES 

      

1 Limpieza y nivelacion 
- limpieza de basura y escombros 

- nivelación del terreno 

2 trazos y replanteo 
- alineamiento y trazos 

-replanteo de los planos con el terreno 

3 Cimientos 

- excavación de zanjas    

 - habilitación y colocación de acero en columna  

- vaciado de concreto en zanja 

- vaciado de concreto en zapata 

4 sobre cimientos 

- Encofrado  

- vaciado de concreto  

- desencofrado  

5 pisos 
- nivelación y relleno con material para compactar 

-Vaciado del concreto 

6 muro de ladrillo 
- preparación de materiales de ladrillo y mezcla 

- construcción del muro 

7 columnas 

- Encofrado 

- vaciado de concreto  

- desencofrado  

8 loza aligerada 

- encofrado de vigas 

- encofrado en losa 

- acero en vigas 

- preparacion de la losa 

- vaciado de concreto  

9 Revestimiento 
- preparación de materiales de mezcla 

- tarrajeo en fachada 
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2.2.4.1. PROCESO DE   CONSTRUCCIÓN   DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. 

 

a). Primera fase o fase de limpieza de terreno.  

Consiste en hacer la limpieza del terreno retirando algunos elementos como pueden ser 

escombros, maleza, y demás objetos que se encuentren el área donde se va a ejecutar la 

construcción y que impidan el libre desarrollo de las partidas a ejecutar. 

 

b). Segunda fase o fase de trazo y replanteo.  

El inicio del trazo requiere de la evaluación de alineamientos, con un cordel, de casas vecinas 

incluyendo la vereda, ha de comprender la realización de la demarcación de los extremos del 

terreno donde se va a construir, comprende la demarcación de los ejes de los espacios 

interiores en la construcción teniendo en cuenta las medidas especificadas en los planos. 

Luego se procede a la colocación de las balizas en los extremos del terreno, además del cruce 

de muros la colocación de las balizas debe de hacerse fuera del lote, para facilitar la excavación 

que requiere área libre para después volver a marcar los límites de un terreno o replantear, la 

ubicación de los ejes no debe descuidarse. Después que se trazó el terreno, que consiste en 

plasmar lo establecido en el plano, en el terreno, se procede al replanteo ello también implica 

verificar nuevamente el trazo inicial, al igual que con los niveles, debe considerarse también, 

la correcta disposición de los niveles en pisos para que se pueda realizar la excavación del 

terreno, una vez que se realiza el replanteo se ha de continuar con el proceso constructivo de 

la totalidad de las acciones siguientes, esta fase de replanteo es de gran importancia ya que 

otorga garantía en la construcción ya que cuenta con sus ejes en forma perpendicular, así como 

los ambientes al interior evidencien las específicas dimensiones conforme a los planos.  

 

c). Tercera fase o fase de las excavaciones.  

Es la fase donde luego de haber hecho los trazos iniciales y verificar los niveles, hasta quedar 

definido la ubicación de áreas para las zapatas de columnas y cimentación se procede hacer 

las excavaciones para zapatas y cimientos corridos, teniendo en cuenta los niveles de 

excavación establecidos. 
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d). cuarta fase o La fase de cimientos.  

 Es aquella cuya funcionalidad estructural es la de servir como soporte de la edificación en 

cuanto a su peso cuando se ha de construir. Se debe tener en cuenta que los cimientos de una 

vivienda deben tener como apoyos rellenos cuyas características sean naturales y poseer 

mucha firmeza para servir de base a la construcción.  

En esta fase se realiza:  

- La excavación de Zanjas considera básicamente el nivel de base y considerará la profundidad 

de la cimentación Debe tener en cuenta la recomendación del apisonado que consiste en 

compactar el suelo,  

- En cuanto a habilitar y colocar el acero en Columnas que implica llevar a cabo el solado, que 

posibilitará disponer de una superficie nivelada, compacta y rugosa para el trazo y ubicación 

adecuada de columnas acorde a las indicaciones en los planos.  

La Armadura de acero comprende en armar la estructura de acuerdo a las mediciones de los 

doblados y de cortes en las barras de acero y características especificadas en el plano.  

Cuando corresponde a una columna armada a su colocación al interior de una zanja, se requiere 

del apoyo encima de dados de concreto,  

- Vaciar el concreto en zanjas en primer lugar, requiere de preparar la zanja, se procurará 

humedecer cada pared, así como el fondo de la zanja, de ahí se procede a Preparar la mezcla 

de concreto destinada a los cimientos para posteriormente realizar el vaciado de todo el 

concreto el cual se hará por capas, dicho de otra manera, se ha de vaciar una capa de concreto, 

en seguida, se colocarán sobre ésta las piedras de manera sucesiva hasta cubrir la deseada 

altura.  

durante esta fase ha de preferentemente compactarse con apoyo de una vibradora, de no contar 

con alguna vibradora puede ser de mucha ayuda un puntal de madera o alguna varilla de fierro. 

Finalmente se realiza el curado del concreto que consiste en echar agua u otro material especial 

durante siete días posterior al vaciado., lo cual asegurará por el concreto la obtención de su 

necesaria resistencia y disminuir el surgimiento de rajaduras y grietas en su superficie.  

 

 d.1) En la parte superior del cimiento se ha de construir el sobre cimiento.  

En esta fase del proceso constructivo. se debe considerar mucho en esta fase el encofrado, 
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además del vaciado del concreto, la consideración se extiende también al desencofrado del 

sobre cimiento. 

Cabe destacar que el sobre cimiento debe caracterizarse por tener igual ancho que el del muro 

que ha de soportar y su altura oscilará en conformidad con las características propias del 

terreno. 

- Para encofrar los Sobre cimientos es necesario armar el encofrado. Al empezar colocando el 

encofrado, se verificará que cada tabla que se emplee estén en un estado óptimo, suficiente 

limpieza y no estar arqueadas.  Si se trata de vaciar el Concreto en Sobre cimientos es necesario 

preparar la mezcla del concreto simple destinada a los sobre cimientos, se ha de la preparar 

mezcla también para los sobre cimientos armados, el compactado del concreto, y el curado del 

concreto, una vez producido el desencofrado, por espacio de los primeros siete días, debe ser 

constante el mojado del sobre cimiento, dicha práctica asegurará que alcance el concreto su 

resistencia especificada en el plano, lo que ha de ayudar en la disminución de rajaduras y 

grietas en la superficie.  

- El Desencofrado del Sobre cimiento consiste en retirar el encofrado al día siguiente del 

vaciado que se hizo.  

 

e) La quinta fase de los muros.  

 En esta fase se debe ter en cuenta la preparación de los materiales, lo Preparado respecto al 

mortero de asentado. debe tener en consideración la clasificación de muros: los tabiques que 

se utilizan para la separación de ambientes y los portantes que han de soportar el peso en sí 

misma de toda la estructura y resistir la fuerza total de los terremotos,  

El Emplantillado corresponde a la Construcción del Muro ello implica la primera hilada de 

ladrillos que se colocan en la superficie, los ladrillos maestros se colocan en los extremos en 

el muro que se ha de levantar. Éstos requieren con total perfección ser ubicados, además de 

asentados, de manera específica, debidamente aplomados, así como nivelados, debe contar 

asimismo con la altura de junta que le ha de corresponder, deben colocarse las mechas, si cabe 

la posibilidad de que toda hilada de ladrillo termine no de manera “endentada sino al ras, 

deberán agregarse “mechas” de anclaje o “chicotes”, los primeros se componen de varillas.  
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e.1 Asentado del muro de ladrillo.  

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos de ladrillo 

de arcilla cocida, deberán clasificar como mínimo con la clase Tipo IV de la norma E.070 del 

R.N.E. y la norma ITINTEC correspondiente, según consta en planos. 

Muro de ladrillo King Kong de arcilla (9x13x24cm.) asentado de soga.  

Muro de ladrillo King Kong de arcilla (9x13x24cm.) asentado de cabeza.  

 

f). La sexta fase o fase de Columnas. 

considerando el tipo de estructura que se ha de emplear en alguna edificación, las columnas 

deben cumplir funciones diferentes. Si se trata de una casa, construida con albañilería 

confinada, sus columnas han de cumplir una función: de sujetar o “amarrar” los muros de 

ladrillo. En ese sentido, posterior a la culminación del muro, se procede a la habilitación de 

encofrado, los cuales se emplearán de un molde a lo largo del vaciado del concreto, quedando 

sus respectivas dimensiones y formas conforme en los planos se especifican. En esta etapa es 

importante utilizar tablas estado óptimo, limpio de desperdicios, de lo contrario se presentan 

deformaciones o arqueos perjudiciales a la forma final en el elemento por vaciar. así como 

también el recubrimiento, en caso se encuentren especificados en los planos. 

La habilitación de puntales, se realiza con la finalidad de garantizar el aplomado de los 

encofrados. los puntales para asegurar las columnas (Gascón, 2010,). Posterior al encofrado, 

se realiza el vaciado del concreto, para lo cual se humedece con agua las bases y con petróleo 

las tablas del encofrado de las columnas. Es muy importante, de lo contrario el concreto de las 

columnas no tendrá una buena adherencia; finalmente se realiza el desencofrado y curado de 

las superficies (CONCREMAX, 2015, párr. 7). 

 

g) Instalaciones sanitarias. 

 comprende la instalación de tuberías de agua y de desagüe 

  

h). La octava fase o fase de Loza aligerada.   

En esta fase se deberá tener juntas las vigas, las columnas y los muros, además también 
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transmite su peso en tanto estructura. En esta fase, al igual que en las Columnas, se realizan 

actividades de encofrado, colocación de ladrillos de techo, vaciado del concreto, desencofrado 

y curado del concreto, existiendo una particularidad para el caso de encofrados se utilizada 

pies derechos, los mismos que deben ser aplomados correctamente (posición vertical). Los 

techos se componen las por losas y vigas (SENCICO, 2016, párr. 3).  

 

i). Instalaciones Eléctricas. 

 corresponde las actividades de colocado de tubería, para los distintos circuitos como son de  

alumbrado, tomacorrientes y los distintos accesorios (focos, interruptores, sócate, tablero). 

 

j). La Séptima Fase o Fase de Piso. 

 En esta fase se ha de realizar el relleno, para ello se tiene en consideración el material que 

servirá de relleno, luego la nivelación, después la compactación que debe hacerse por capas, 

luego se procederá a construir e falso Piso, es decir, una losa basado en el concreto simple 

encargada de brindar soporte y distribución a las cargas que han de aplicarse por encima del 

piso de una casa. De ahí se procede a preparar el concreto. Después se procede al Curado, 

durante los siguientes siete días luego del vaciado, debe mojarse su superficie para que 

contribuya y mejore en el concreto su resistencia y evitar los posibles agrietamientos en el 

falso piso (Muñoz, 2004, p. 13). 

El contra piso cumple una función específica y es dejar totalmente disponible una superficie 

nivelada y lisa, lista para la recepción del piso por utilizar. En base a ello, su ejecución requiere 

ser posterior a que haya culminado el casco en su totalidad de la obra, se ha de maltratar en 

caso contrario (Sequeira, 2013, p. 4).  

frecuentemente se hace cuando se culmina en toda su extensión el proceso de construcción 

denominado como falso piso, su construcción posibilita el trabajo en forma muy ordenada y 

limpia, el tránsito de las carretillas y de la gente mejoran, es posible recuperar los materiales 

que yacen en el piso, por ejemplo, la mezcla que sirvió para asentar los ladrillos, ofrece mayor 

estabilidad a los andamios de trabajo, así como a los puntales. 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

112 

 

 

k). La novena fase o fase de Acabados. 

 

k.1). Enlucido de Cielo Raso. 

              El Cielorraso es la superficie inferior del techo aligerado cuyo revestimiento se hará 

con mezcla: cemento-arena. 

 

k.2). Tarrajeo de Muros Interiores. 

            Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en muros, vigas, columnas,  

placas, etc., con proporciones definitivas de mezcla con el objeto de presentar una superficie  

de protección, impermeabilización y para lograr un mejor aspecto de los mismos. Todos los  

tarrajeos se ejecutarán en los ambientes indicados en los planos. 

l). Pintura. comprende las actividades de acabados es el pintado de los muros interiores y  

la fachada. 

 

 2.2.4.2. FALLAS EN LAS FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.  

 

             De acuerdo a Aceros Arequipa (2017, p.24), se debe tomar en cuenta implícitas fallas 

comunes que se presentan en el proceso constructivo de albañilería confinada, tales como: 

 

a). Trazo y Replanteo 

 - No se realizan trazados, como actividad previa a las cimentaciones. 

 - No se usan balizas con estacas de madera. 

 - No se utilizan escuadras y cordeles.  

 

  b). Cimientos 

 - Falta de humedecimiento del suelo, previo a la realización de la excavación.  

 - Paredes de zanjas no son verticales.  

 - Zanjas no son limpiados de componentes orgánicos. 

 - Zanjas con fondo desnivelado y tierra suelta.  
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 -  Omisión de las instalaciones sanitarias, como una actividad previa al vaciado  

    de los cimientos. 

 - Tuberías que pasan elementos de concreto armado (columnas) 

 - No se compacta el fondo de las zanjas, empleando herramientas adecuadas  

   (Pisón, plancha). 

 - No se hace el solado para colocación de las estructuras en las columnas en las zapatas. 

 - Falta de uso de dados para las armaduras.  

 - Estribos son doblados en forma incorrecta.  

 - Falta de experiencia en la preparación del concreto. 

 - No se realiza el vaciado del concreto por niveles o capas.  

- No se realiza el rayado sobre la superficie de la base. 

- No se utiliza herramienta como la vibradora, para compactar el concreto.  

- Falta y/o inadecuado uso de la varilla de acero, para el chuseado de la mezcla. 

- No se realiza el curado del concreto en un tiempo adecuado (7 días).  

 

c). Sobre Cimientos  

- Para el armado del encofrado, se utilizan maderas en mal estado (sucias o dañadas  

- El recubrimiento y la separación entre sobre cimiento y estructura, no cumple con  

  distancias adecuadas. 

- Preparación de concreto, se realiza en forma manual y en zonas con falta de  

  limpieza. 

- No se utiliza herramienta como la vibradora, para compactar el concreto.  

- No se realiza el rayado sobre la superficie de la base.  

- Falta y/o inadecuado curado posterior al desencofrado del sobre cimiento. 

- No se reparan oportunamente las cangrejeras al momento del desencofrado. 

 

  d). Piso  

- No se realiza el compactado del suelo, sobre el cual se realizará el vaciado del falso piso. 

- No se realiza el curado durante un periodo de tiempo mínimo necesario. 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

114 

 

 

e). Muros 

 - Se utilizan ladrillos sin antes haber sido humedecidos en forma adecuada, previo  

   al uso. 

- Colocación de ladrillo a desnivel. 

- Juntas horizontales y verticales, con espesores mayores a 1.5 cm. 

- Los muros no se construyen endentados o en su defecto no colocan mechas. 

 

 f). Columnas  

- No se realiza un correcto aplomado de las columnas, durante el encofrado.  

- Durante el vaciado no se usa la herramienta vibradora. 

- Posterior al desencofrado, columnas con presencia de cangrejeras, las cuales no    

  son corregidas oportunamente.  

- Posterior al desencofrado, no se realiza el curado del concreto.  

 

g). Loza Aligerada 

 - Para el encofrado, se utiliza maderas en mal estado (falta de limpieza o dañadas). 

 - Utilización de pies derechos en posición diferente a vertical.  

- Colocación de pies derechos sobre superficies firmes, tacos o falso piso. 

- Preparación de estribos de forma incorrecta.  

- Falta o inadecuado uso de la vibradora.  

- No se realiza el curado del concreto o se realiza por debajo del tiempo. Según Calavera 

(2005), la distribución de fallos según la etapa del proceso constructivo, un 51% se presenta 

en la ejecución, 37% relacionado al proyecto. 4.5% materiales y 7.5% a uso y mantenimiento.  

 

2.2.5.     ALBAÑILERÍA APORTICADA.  

           Es un sistema constructivo que se clasifica en los de Concreto Armado, el sistema 

está conformado exclusivamente por un conjunto de columnas y vigas que se encargan de la 

transferencia de las cargas horizontales y verticales hasta la cimentación.  

Msc.Job Pérez Canchanya (asignatura: tecnologia de los materiales-Universidad Nacional del 

Centro, Facultad de Ingenieria Civil-Huancayo – peru 2021) 
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2.2.5.1. SISTEMA ESTRUCTURAL APORTICADO. 

 

             Este sistema está conformado por vigas y columnas de hormigón armado las  

cuales están conectadas entre sí por medio de nudos rígidos que permiten la transferencia de 

los momentos flectores y cargas axiales hacia las columnas. Para el relleno de los pórticos se 

utiliza mampostería de bloque o ladrillo.  

Entre las ventajas que posee éste sistema se pueden mencionar las siguientes:  

• Es versátil y bastante bondadoso con la distribución de ambientes.  

• Al ser estructuras muy flexibles las solicitaciones sísmicas son pequeñas.  

Entre las desventajas presentadas, se pueden mencionar las siguientes:  

• En general, el sistema presenta baja resistencia y rigidez a cargas laterales.  

• Su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos, los cuales producen  

      daños en elementos no estructurales.  

• Se dificulta mantener las derivas bajo los límites permisibles.  

• El uso de este sistema queda limitado a edificaciones de baja y mediana  

altura, ya que mientras mayores sean los niveles del edificio, mayores tendrían que ser las 

dimensiones de las columnas, y esto implicaría tener un proyecto económico y 

arquitectónicamente no viable.  

              Msc.Job Pérez Canchanya (asignatura: tecnologia de los materiales-Universidad 

Nacional del Centro, Facultad de Ingenieria Civil-Huancayo – peru 2021). 

 

2.2.6. PRESUPUESTO. 

 

2.2.6.1.   DEFINICION DE PRESUPUESTO DE OBRA. 

               Se basa en el costo probable de la construcción de un proyecto, tiene por finalidad 

dar un valor lo más aproximado y real posible del costo de la ejecución de un proyecto, además 

ayuda a planificar y administrar los recursos económicos de la obra. Es el documento en el 
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que consta el metrado y los costos unitarios basándose en los cuales se determina el valor de 

una obra. El monto del presupuesto se obtiene como resultado de adicionar en forma 

independiente al monto de obra, incrementando un margen de beneficio (utilidad) y el 

impuesto que le corresponde al propietario.Un presupuesto aproximado no basta cuando el 

estudio se hace como base para financiar la obra, entonces hay que detallar mucho en las 

unidades de medida y precios unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no solo el precio 

de los materiales y mano de obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de 

realizar la obra. Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios 

partiendo de sus componentes. 

             Salinas (2012), define conceptualmente a un Presupuesto de Obra como la 

determinación del valor de dicha obra, conocidos los siguientes parámetros: 

- Las partidas que se necesitan codificadas.  

- Los metrados de cada una de esas partidas.  

- Los Costos Unitarios de cada una de las partidas. 

- Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada).  

- El Impuesto General a las ventas.  

 

2.2.6.2.  ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. 

            El presupuesto que se va a desarrollar se tendrá que realizar los metrados de las 

diversas partidas de obra con un mayor nivel de precisión, teniendo en cuenta que un mal 

resultado del metrado, conllevaría a un costo no previsto u oculto el cual deviene en 

sobrecostos durante la construcción. Para obtener el costo de una actividad, va ser necesario 

determinar los precios unitarios, los cuales muestran de forma detallada el valor de cada 

unidad de obra y de los elementos que la constituyen, de esta forma se convierte en la mejor 

herramienta para analizar cada elemento. Asimismo, el resultado del producto entre los 

metrados y precios unitarios definirá el costo directo de cada partida y del conjunto de ellas. 
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Finalmente, el presupuesto es completado con los costos indirectos, obteniendo como 

resultado el presupuesto de obra.  

2.2.6.3. ESQUEMA DE UN PRESUPUESTO. 

             En Obras de Edificación: Arquitectura, Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. se 

estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, con la finalidad de 

determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para alcanzar el 100 % de cada 

Fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra se pueda controlar el avance. el 

Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la siguiente manera: 

Figura 4   Esquema de un Presupuesto.  

Obra :   Hecho por : ……………………………………… 
Ubicación :  Revisado por : …………………...………….… 
  Fecha :       
        

Item Descripcion de partida Unid Metrado Precio S/. 
Parcial 

S/. 
        

                     
1.00  

OBRAS PROVISIONALES 
     

                     
2.00  

INSTALACIONES PROVISIONALES glb 
a p axp 

                     
3.00  

OBRAS PRELIMINARES glb 
b q bxq 

                     
4.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

m3 
c r cxr 

                     
5.00  

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE m3 
d s dxs 

                     
6.00  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

m3 
e t ext 

                     
7.00  

MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA 

m2 
f u fxu 

                     
8.00  

………………………. …. 
.. .. .. 

                     
9.00  

………………….…. …. 
.. .. … 

                  
10.00  

…………………... … 
.. .. .. 

                  
11.00  

……………………. … 
.. .. … 

    
  M 

  COSTO DIRECTO   CD S/.    CD=M 
  GASTOS GENERALES (GG 10%)    10%CD 
  UTILIDAD 10%    10%CD 

  
Impuesto General a las Ventas 
(I.G.V.)    18%CD 

   
     

  
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA  = 

     
          
CD+10%CD+10%CD+18%CD 

       Nota: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.2.6.4. FORMULA POLINOMICA.  

            Se entiende por “fórmula polinómica” a “la representación matemática de la estructura 

de costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados 

monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano de 

obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra”. 

 

 𝐾 = 𝑎 𝐽𝑟 𝐽𝑜 + 𝑏 𝑀𝑟 𝑀𝑜 + 𝑐 𝐸𝑟 𝐸𝑜 + 𝑑 𝑉𝑟 𝑉𝑜 + 𝑒 𝐺𝑈𝑟 𝐺𝑈𝑜  

 Donde:  

a: Factor de incidencia correspondiente a la mano de obra  

b: Factor de incidencia de todos los monomios relacionados con los materiales de 

construcción. 

c: Factor de incidencia correspondiente a los equipos.  

d: Factor de incidencia correspondiente a varios.  

e: Factor correspondiente a gastos generales y utilidades.  

El Decreto Supremo N° 011-79-VC determina que las formulas polinómicas deben cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 El número máximo de monomios es 8.  

Por lo general se amplían los monomios para los materiales. Así de esta manera se pueden 

tener una estructura de 8 elementos como máximo tal como se muestra: 

 𝐾 = 𝑎 𝐽𝑟 𝐽𝑜 + 𝑏1 𝑀𝑟1 𝑀𝑜1 + 𝑏2 𝑀𝑟2 𝑀𝑜2 + 𝑏3 𝑀𝑟3 𝑀𝑜3 + 𝑏4 𝑀𝑟4 𝑀𝑜4 + 𝑐 𝐸𝑟 𝐸𝑜 + 𝑑 𝑉𝑟 

𝑉𝑜 + 𝑒 𝐺𝑈𝑟 𝐺𝑈𝑜  

Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de obra, Gastos generales y 

Utilidades), pueden ser agrupados en un máximo de 3 índices unificados. La norma señala que 

los índices unificados se consideran como promedio ponderado, para lo cual:  
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            a + b + c + d + e = 1 (100%) 

     b = b1 + b2 + b3 + b4 66  

Los factores incidencia de cada monomio deben ser cada uno mayor o igual a 5% (0.05). 

 a, b, c, d, e >= 0.050  

              Por lo tanto, los recursos del presupuesto cuya incidencia sea menor al 5% (0.05) 

deberán ser agrupados con otros índices unificados en lo posible del mismo género todo esto 

con fines de alcanzar o superar al 5%. 

En una obra como máximo puede haber 4 fórmulas polinómicas, por ejemplo: Obra de 

edificación: Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas.Obra de carreteras: Movimiento 

de tierras, Pavimentos, Obras de arte y Drenaje y señalización.  

               Si es que hubiera más componentes o fases en el presupuesto, estas deberán 

considerarse dentro de la obra. Por ejemplo, si fuera Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, 

Eléctricas y Electromecánicas; son cinco fases del presupuesto, por lo tanto, para efectos de 

la elaboración de las fórmulas polinómicas se podría unir las instalaciones eléctricas con las 

electromecánicas. En un contrato que agrupe varias obras, como máximo deben haber 8 

formulas polinómicas. Por ejemplo, en un contrato que tenga 3 obras diferentes, y cada obra 

tiene 4 fases, no se podrían tener 12 fórmulas polinómicas (3×4), sino solo 8 fórmulas 

polinómicas. 

 

2.2.6.5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  

 

             Según el autor Miguel Salinas Seminario (2012), hace mención que, de manera 

preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de una obra, la 

determinación de los Costos Unitarios y su compatibilidad con sus respectivas 

especificaciones técnicas. Sin embargo, para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a 

la realidad debe ser elaborado por una persona con experiencia en este tipo de obras a fin de 
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que tome en cuenta la mayor cantidad y en forma óptima, todos los componentes que se 

requieren para ejecutar la partida. 

             Según el autor, Salinas Seminario nos indica que Se podría definir un análisis de 

precios unitarios, en términos generales de una partida determinada, como la sumatoria de 

recursos o aportes de mano de obra y/o materiales y/o equipos (herramientas), afectados por 

su precio unitario correspondiente, lo cual determina obtener un costo total por unidad de 

medida de dicha partida. (m3, m2, Kg, p2, etc.). 

Se presenta a continuación tres ejemplos de análisis de costos: excavación para cimientos 

zapatas en terreno normal, cimientos corridos, concreto en columnas. 

 

Figura 5    ejemplo de Precios unitarios de excavaciones para cimientos, en terreno natural.  

Partida : 01.03.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS - ZAPATAS EN TERRENO NORMAL   

Rendimiento: m3/DIA MO. 8.0000   EQ. 8.0000      Costo unitario directo por : m3 24.99 

           

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

  
Mano de 
Obra         

147010001 CAPATAZ   hh 0.1 0.1 18.38 1.84 

147010004 PEON   hh 2.0                             2.0                         11.21 22.42 

         24.26 

  Equipos         

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO                        3.0    24.26 0.73 

                0.73 

        Nota: Miguel Salinas Seminario Costos y Presupuestos de Obra 
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Figura 6   ejemplo de Precios unitarios de cimientos corridos 

Partida :  01.04.05 CIMIENTOS CORRIDOS 1:8 + 30% P.G       

Rendimiento: m3/DIA MO. 8.0000 
  

EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 165.8 

           

Código Descripción Recurso 
 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

  
Mano de 
Obra       

  

147010001 CAPATAZ   hh 0.2 0.08 18.38 1.47 

147010002 OPERARIO   hh 1 0.4 14.14 5.66 

147010003 OFICIAL   hh 2 0.8 12.4 9.92 

147010004 PEON   hh 8 3.2 11.21 35.87 

         52.92 

  Materiales         

205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  0.5 37 18.5 

221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  3.85 15.93 61.33 

238000000 HORMIGON   m3  0.83 26 21.58 

239050000 AGUA   m3  0.18 6 1.08 

         102.49 

  Equipos         

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3 52.92 1.59 

349100007 MEZCLAD. CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1 0.4 22 8.8 

                10.39 

      Nota: Miguel Salinas Seminario Costos y Presupuestos de Obra 

 

 

 Figura 7   ejemplo de Precios unitarios de concreto en columna  

Partida  01.05.04.01   CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2     
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000   EQ. 10.0000   Costo unitario directo por : m3 322.6 
           

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcia

l S/. 

  
Mano de 
Obra         

147010001 CAPATAZ   hh 0.2 0.16 18.38 2.94 

147010002 OPERARIO   hh 
          

2.00  1.6 14.14 22.62 

147010003 OFICIAL   hh 
          

2.00  1.6 12.4 19.84 

147010004 PEON   hh 
          

6.00  4.8 11.21 53.81 
         99.21 
  Materiales         

205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3  0.53 
                              

37.00  26.5 

221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  0.52 
                              

15.93  13 

238000000 HORMIGON   m3  9.43 
                              

26.00  
150.2

2 

239050000 AGUA   m3  0.18 
                                 

6.00  1.1 

         

190.8
2 
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  Equipos         
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO  3 99.21 2.98 

349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 
            
1.00  0.8 15 12 

349100007 MEZCLAD. CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 
          
1.00  0.8 22 17.6 

                32.58 

       Nota: Miguel Salinas Seminario Costos y Presupuestos de Obra 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS ANALISIS DE COSTOS. 

             Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 

determinado, algunas de sus características son: 

• El Análisis de Costo es aproximado. En su estructura hay componentes variables a criterio 

del análisis (rendimientos, cuadrillas, etc.).  

• El Análisis de Costo es específico. Un análisis de concreto en Costa no es igual que en 

Selva. 

• El Análisis de Costo es dinámico. Una misma partida puede tener diferente costo en 

función a los recursos que se empleen.  

• El Análisis de Costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de 

costos posteriores.  

 

2.2.6.6. COSTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA. 

             Miguel Salinas, establece que: “Costos y Presupuestos, son dos términos 

estrechamente relacionados dado que no puede haber presupuesto sin costos; y un costo por 

si solo aplicado a una cantidad o metrado de determinada unidad constituye ya un 

presupuesto” Para su elaboración es necesario contar con las metrados totales de obra con sus 

respectivos precios unitarios. 

 

2.2.6.6.1. TIPO DE COSTOS. 
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 2.2.6.6.1.1.  COSTOS DIRECTOS. 

             Miguel Salinas, establece que: “el Costo Directo es el resultado de la multiplicación 

de los metrados por los costos unitarios.  

             El Costo Directo es la sumatoria de los costos de mano de obra (incluido las leyes 

sociales), materiales, equipo y herramientas; necesarios para la ejecución de la obra. Para su 

elaboración es debe contar con los metrados totales de obra con su respectivo precio unitario. 

2.2.6.6.1.1.1.   COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA. 

Tabla 11  

    Costo Hora – Hombre en Edificación del Expediente Técnico.                         

Costo horario mano obra para expediente 

Nivelador 100.00% Del oficial 

Topografo 120.00% Del operario 

Operario especializado 110.00% Operario 

Operador 110.00% Operario 

Operario 100% del operario 

Controlador oficial 100.00% Del oficial 

Oficial 100.00% Del oficial 

Peon 100% del peon 

Controlador oficial 100.00% Del oficial 
        Nota: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 

 

 

APORTE UNITARIO DE MANO DE OBRA. 

           Los coeficientes de mano de obra en edificación son diferentes para otros trabajos como 

caminos, obras hidráulicas, viviendas, etc. Este coeficiente se determina con la siguiente 

expresión: 

                                                       𝐻 – H = 𝑛 𝑥 8   ……………………(1) 

                                                                      𝑅  

  Donde: 
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H.H. = Hora Hombre.  

n = Cantidad de trabajadores de una categoría. 

8 = Horas de trabajo diario (01 jornal).  

R = Rendimiento diario. 

 

RENDIMIENTO. 

         Por otra parte, el rendimiento es la cantidad de trabajo que ejecuta una cuadrilla en una 

jornada de 8 horas. Compuesta por varios operarios de diferente especialidad por unidad de 

recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad de medida de la actividad por 

hora hombre).  

         Es decir, la relación entre la cantidad de obra realizada por la mano de obra, y el tiempo 

empleado para ello, determina el rendimiento para cada partida. 

             𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜    =     𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑥 𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠   ………………….(2) 

                                                                         𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖Ó𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  

 

2.2.6.6.1.1.2.  COSTO DIRECTO DE MATERIALES. 

             Para estimar el costo de los materiales de construcción se tendrán en cuenta los 

siguientes parámetros: el aporte unitario y el precio de los materiales. 

APORTE UNITARIO.  

              El aporte unitario de los materiales requiere por unidad de medida (m3, m2, etc.), que 

puede ser determinado en base a registros de obra, lo que hace a este valor más real.  

Se tendrá que considerar el factor desperdicio, el cual se encuentra basado en la experiencia 

de la entidad en obras similares a esta. Además, este valor es variable dependiendo del tipo de 

partida que estemos analizando ya que depende de varios factores, los cuales según la 

experiencia en obra son los siguientes: Recortes que se necesitan de un elemento para ser 

utilizado. Negligencia del personal de obra. Falta de control de calidad en la obra. Falta de 
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cuidado al momento de manipular los materiales ocasionando daños en este y como 

consecuencia su reemplazo. corresponde a la cantidad de material o insumo que se use.  

Tabla 12 

porcentaje para cada tipo de material o insumo, mayormente utilizados en obras de construcción. 

 

 

     

           

   

 

 

 

 

          

Nota: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 

 

PRECIO DE MATERIALES. 

           Asimismo, el precio del material se verá afectado por el flete terrestre, que es un costo 

adicional a este debido al transporte de la fábrica o proveedores a obra. Por efectos de oferta 

y demanda se deberá escoger por medio de cotizaciones a la empresa con el mejor precio y 

servicio, teniendo en cuenta que esta investigación de precios se debe realizar de forma 

minuciosa ya que el grado de exactitud del presupuesto depende de la confiabilidad de esta 

información. El precio del material puesto en obra viene dado por l siguiente formula:  

                                PMPO = PMO + F + A/M + M + V + O……………….(3) 

Donde: 

PMPO = Precio del material puesto en obra.  

  Descripción               % desperdicio 

 Concreto 5  

 Mortero 10  

 Ladrillo para muros 5  

 Ladrillo para techo 5  

 Losetas para piso 5  

 Mayólica 5  

 Clavos 15  

 Madera 10  

 Acero de refuerzo   

 Ø 3/8” 3  

 Ø 1/2” 5  

 Ø 5/8” 7  

 Ø 3/4” 8  
  Ø 1” 10   
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PMO = Precio del material en el origen (donde se cotiza y debe ser con fabricantes o 

proveedores). 

 F = Flete terrestre.  

A/M = Almacenaje y manipuleo, estimado en 2% del PMO.  

M = Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO.  

V = Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO.  

O = Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual). 

 

2.2.6.6.1.1.3.  COSTO DIRECTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS. 

                 Para estimar el costo del equipo a utilizar en obra se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros:  

El costo hora - máquina (obtenido del costo del alquiler del equipo por hora).  

El rendimiento de la maquinaria (cantidad de trabajo que realiza por jornada).  

Es por ello que cuantificarlos no es una tarea muy difícil, por lo tanto, su costo dependerá del 

tiempo que se encuentre en obra.  

El costo del alquiler del equipo está basado en una jornada de 8 horas de trabajo diarias. 

Considerando que este precio estará definido según la oferta y la demanda.  

Para el rendimiento de la maquinaria y equipos en general, se tendrá que tener en cuenta la 

información del fabricante, así como la experiencia del equipo técnico,  

Se puede calcular de la siguiente manera:  

                                                  Hm = h.M   ………………..…..(4) 

Donde:  

Hm: Es el costo directo de herramienta en la partida.  

M: Es el costo directo de mano de obra de dicha partida, considerando el jornal básico y 

porcentajes sobre el mismo (incremento adicional de remuneraciones, bonificaciones, etc.). 
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h: representa un coeficiente (porcentaje expresado en forma decimal), estimado en función a 

la incidencia de utilización de las herramientas en la partida en estudio según la experiencia 

en obras similares. Este coeficiente, o porcentaje, generalmente varia de 1% a 5% (0.1 a 0.05). 

2.2.6.6.1.1.3.1.  COSTO DIRECTO DE HERRAMIENTAS.  

El costo directo de herramientas corresponde a consumo o desgaste que estas sufren al ser 

utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una obra y se puede calcular de la 

siguiente manera: 

                                                        Hm = h.M   ……………………..(5) 

 Donde:  

Hm: Es el costo directo de herramienta en la partida.  

M: Es el costo directo de mano de obra de dicha partida, considerando el jornal básico y 

porcentajes sobre el mismo (incremento adicional de remuneraciones, bonificaciones, etc.  

h: representa un coeficiente (porcentaje expresado en forma decimal), estimado en función 

a la incidencia de uso de las herramientas en la partida en estudio según la experiencia en 

obras similares. Este coeficiente, o porcentaje, generalmente varia de 1% a 5% (0.1 a 0.05).  

Clase de herramientas Las herramientas se clasifican en:  

a.- Manuales: las cuales a su vez pueden ser:  

- De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la lleva y 

emplea en su trabajo, como: martillos, serrucho, etc. 

- De uso colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su personal, como: 

carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 

 

b.- Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se les fija un 

valor de alquiler como el caso de maquinarias. por ejemplo: motosierras, taladros, pulidoras. 

2.2.6.6.1.2. COSTO INDIRECTO: GASTOS GENERALES Y UTILIDADES.  
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                Miguel Salinas Seminario, establece que los Costos Indirectos son gastos que no son 

aplicados de manera individual a cada partida, sino que se aplican al conjunto de la obra. 

                 Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de la obra pero 

que no forman parte de los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas, 

dirección técnica, vigilancia, supervisión, administración, financiamiento y beneficios 

sociales del personal, seguros, fianzas y utilidad. 

 Estos costos tienen incidencia en sobre todo el costo de la obra y son de dos tipos: Gastos 

generales y utilidad 

 

2.2.6.6.1.2.1. GASTOS GENERALES.   

            Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos que se producen durante el 

proceso constructivo de la obra, pero que no intervienen directamente en el proceso 

constructivo, pero sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u objetivos y 

pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y no son 

tomados en cuenta en el costo directo. 

            Por lo general los Gastos Generales se consideran como un porcentaje de los costos 

directos, que varían entre el 5% al 10%. Las municipalidades deberán instituir buenas prácticas 

para evitar problemas en la ejecución y control presupuestal y financiero de la obra. 

           El presupuesto de gastos generales que se considera en el Expediente Técnico no puede 

ser usado para gastos de materiales de construcción y otros gastos faltantes para la ejecución 

de la obra como es el caso de la supervisión y/o liquidación.  

Los gastos generales pueden ser gastos fijos y gastos variables. 

 

2.2.6.6.1.2.1.1. GASTOS GENERALES FIJOS. 

          Según el numeral 28 del anexo de Definiciones del D.S. N º 184-2008-EF de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, son aquellos que no están relacionados con el 

tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.  
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                                   % G.G.F. = Σ G.G.F. / Costo Directo ……….……..(6) 

 

2.2.6.6.1.2.1.2. GASTOS GENERALES VARIABLES. 

               “Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación 

a cargo del contratista.”  

                            % G.G.V. = Σ G.G.V. / Costo Directo ……………..(7) 

El cálculo de la estructura del presupuesto del proyecto debe cumplir el siguiente esquema:  

Costo Directo:(Materiales, equipos, herramientas y Mano de Obra calificada y no calificada). 

+ Gastos Generales Variables (Administrativos: Administrado de Obra, Almacenero, 

Guardián y Asistencia técnica: Residente de Obra y/o Maestro de Obra vinculados al plazo de 

ejecución). + Gastos Generales Fijos (Financieros no vinculados al plazo de ejecución). = 

Costo de Obra  

(Para el caso de una obra que se ejecuta bajo la modalidad de administración directa)  

Si la obra es ejecutada por contrata se debe añadir: + Utilidad + IGV = Costo de Obra 

(Presupuesto Base para el caso de ejecución por contrata) + Costo de Supervisión +Costo de 

Liquidación = Costo Total del Proyecto de Inversión. 

 

B.- UTILIDAD. 

              La utilidad es el beneficio económico del contratista al término de la obra. Su valor 

viene dado como un porcentaje del total de los costos directos. Este monto le sirve al 

contratista para que permanezca en el tiempo y siga generando puestos de trabajo, además le 

sirve para reinvertir el dinero o inclusive cubrir pérdidas de otras obras. 

En nuestro medio ha sido tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 10% sobre 

el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra.  

2.2.7.  PROGRAMACION DE OBRA.  

           Huerta Amoretti, establece que: “la programación de la obra es como el resultado de la 
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planificación del proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias para concluir el 

proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, tiene la finalidad de lograr el 

desarrollo óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con 

el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra”. 

 

 

2.2.7.1. Técnicas de programación y control de obras.  

              Según el autor (Loria, 2010) menciona que en la actualidad existen numerosas 

técnicas o métodos de programación, control y seguimiento de proyectos, algunas de ellas son 

muy sencillas en su elaboración y fáciles de interpretar, pero presentan algunas limitaciones y 

otras son de mayor complejidad su elaboración e interpretación, pero de mucha utilidad para 

el control y seguimiento. Las técnicas de programación y control de obras son:  

• Ruta crítica (CPM Critical Path Method).  

• Método de diagrama de barras.  

• Método de control y seguimiento, curvas de producción acumulado. 

 • Método de programación PERT (programación evaluación revisión technique). 

 • Método de programación, control y seguimiento Líneas de Balance.  

 

2.2.7.2. Sistemas de Redes.  

En el desarrollo de los programas, se involucró el método de la ruta crítica para su planeación 

y administración. Consiste principalmente, en la planeación, programación y control de un 

proyecto, o de un proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del 

proyecto, y su relación.  

 

 

2.2.7.3. Diagramas de Barras o Grafico de Gantt.  

              Es un método de programación y control administrativo para planear y controlar 
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proyectos es un método grafico sencillo, EL DIAGRAMA GANTT.Se comenzó a utilizar para 

indicar una comparación entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado realmente, en un 

principio se usó para cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y 

maquinaria.  

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, están sujetos a los requerimientos de la persona 

que realiza el programa o proyecto, en una manera diferente y personalizada, pero se deben 

seguir algunos parámetros:  

- Ordenes de trabajo, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama 

- Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones prevista para la 

realización de cada orden. 

 

2.2.7.4. Ruta Crítica (CPM Critical Path Method).  

             Según (PMBOK, 2017) el método de la ruta crítica permite medir la permanencia 

menor del proyecto y establece el grado de flexibilidad en la programación de los caminos de 

redes secuenciales de un proyecto dentro del cronograma total. Con esta técnica se calcula la 

iniciación y finalización, antes o después, y no se detiene para realizar un análisis general en 

el cronograma que va para adelante y para atrás, solo indican los tiempos interiormente en 

ellos donde se desarrolla las actividades, considerando los parámetros en el prototipo de 

programación para calcular las duraciones de las partidas. El método de la ruta crítica CPM, 

método de control y seguimiento, la característica principal es que en la programación global 

o total no existe holgura o es igual a cero. 

 

 

 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS. 
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2.3.1. Mano de Obra. 

         Esta referido al esfuerzo mental y físico que utiliza un trabajador o una persona para 

elaborar, un bien. representa el factor humano en la cadena de producción, ya que sin su 

intervención no se podría ejecutar las actividades del proceso constructivo, (capeco, 2012). el 

costo de la mano de obra esta categorizada para; operario, oficial y peón. 

 

2.3.2. Obra.  

         En la industria de la construccion una obra es el resultado de todo un proceso de 

ejecucion de un proyecto que puede ser de edificacion, reconstrucción, renovación o 

habilitacione urbana, etc en las cuales es necesario contar con una direccion técnica de 

peofesionales además se debe contar con un expediente técnico y mano de obra calificada, 

materiales adecuados.  

 

2.3.3. Consumo de Mano de Obra.  

          Los procesos constructivos de las edificaciones necesitan una cantidad de mano de obra, 

este recurso humano esta expresado en horas hormbre por unidad de medida (HH/unid) y que 

se obtiene por una cuadrilla integrada por una o varios trabajadores que tiene diferentes 

especialidades y corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra, (Botero, 

2002). 

 

2.3.4. Cuadrilla.  

           Es el trabajador o grupo de trabajadores que tienen diferentes espécialidades y que son 

ncesarios para desarrollar una partida especifica en el proceso constructivo los cuales deben 

alcanzar un rendimiento minimo que esta indicado en (CAPECO, 2012). 

 

2.3.5. Partida.  

          Es una actividad que se realiza durante el proceso constructivo y que se encuentran 

establecidos dentro de un expediente técnico y de las cuales la sumatoria de sus costos directos 

conforman el costo directo total del presupuesto, estas actividades realizadas estan definida 
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por los planos, (Salinas ,2007).  

 

2.3.6. Metrado.   

          Uno de los primeros pasos en la elaboración del presupuesto de obra, es la realización 

del metrado de todas las especialidades, es la medición de las dimensiones de todas laa 

acotaciones de los diferentes partidas o elementos que se indican en los planos ,los cuales 

están indicados con sus respectivas escalas, si se cuenta con información digital se suman las 

acotaciones, pero si no se cuenta con información digital se hara la medición con el uso del 

escalimetro ,donde se calculara la cantidad de metrado de obra a ejecutar y que a ser 

multiplicado por el respectivo costos unitarios y sumados obtendremos el costo directo.” 

(CAPECO, 2012). 

          Salinas (2012), nos señala que como recomendaciones generales para metrar podemos 

señalar, entre otras, a las siguientes:  

- Que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso. 

Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 

- Aplicación de la Normativa vigente (Norma Técnica). 

- Establecer un orden y sistema de metrar. 

- Apoyarse en colores por elementos o áreas. 

- Utilizar formatos. 

El cálculo del metrado nos sirve para saber qué cantidad de trabajo se va a evaluar, 

presupuestar y programar. Además, con esta información se calcula la cantidad de materiales 

de obra, cantidad horas hombre y horas maquinas usadas para determinada partida a evaluar. 

 

2.3.7 Unidad de Medida. 

        Todas las cantidades de las partidas que se realizan en el proceso constructivo tienen una 

unidad de medida esta repeesenta la magnitud física y que esta estandarizada, por ejemplo, la 

cantidad de concreto su unidad es en metro cubico (m3). 

2.3.8. Aporte.  

          Es la cantidad de intervención de un determinado recurso que se necesita para lograr 
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una meta en el proceso constructivo, puede ser de mano de obra, de materiales y equipo 

representado por su medida correspondiente por ejemplo en concreto en m3, en tarrajeo en 

m2, etc. 

  

2.3.9. Muestra.  

          Fracción representativa de una población de estudio, la cual permite discernir la 

tendencia general de dicha población, y corresponde a cada partida estudiada, (Villalobos, 

2002). 

2.3.10. Evento.  

           Es un subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio, el cual representa 

los datos obtenidos en cada medición. 

 2.3.11. Expediente Técnico de Obra. 

            Es un documento en el cual están comprendidos un conjunto de diferentes elementos 

de las diferentes especialidades que intervienen en la elaboración de un proyecto, los cuales 

son la memoria descriptiva, las especicicaciones técnicas, el presupuesto, calendarios, estudios 

de suelos, los planos, etc.  

 

2.3.12. Edificación.  

             Es una estructura de carácter permanente que esta destinada a albergar a personas o 

familias si es el caso de viviendas, tambien pueden ser para distintos usos como por ejemplo 

oficinas, restaurantes, colegio donde se realizan actividades fijas y complementarias.   

2.3.13. Contratista. 

             Es la persona o empresa que realiza actividades de construcción, que pueden ser de 

distintos tipos, puede ser proveedor y realizar contrato con entidades privada y publica, 

teniendo en cuenta que al momento de ejecutar obras publicas está sujeto a la ley de 

contrataciones del estado.  

2.3.14. Rendimiento. 

            En el rubro de la construcción el rendimiento es la cantidad de metrado o de trabajo 
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producido por una cuadrilla o por un trabajador expresada en m3, m2, kg etc por jornada, 

durante el desarrollo del proceso constructivo de una obra de construccion 

 

2.3.15. Entidades Técnicas. 

          Son las instituciones responsables encargadas de analizar, evaluar y aprobar los 

distintos proyectos que se presenten, también pueden recomendar u ordenar hacer cambios 

o modificaciones de los mismos, atravez de informe donde estarán estipulados estos cambios   

 

2.3.16. Empresa Constructora. 

              Juan Areses (2007), establece que una empresa constructora es la unidad de 

producción, integrada por dos elementos importantes que son el capital y el trabajo 

representado por la mano de obra, y su actividad se basa en realizar un trabajo o un srvicio, 

con la finalidad de obtener ganancias y reinvertirlas  

 

 

2.3.17. CAPECO 

           Son las siglas de la cámara peruana de la construcción, es una asociación civil de 

carácter gremial que agrupa y representa a las empresas que se desenvuelven en la actividad 

de construccion en el Perú. Su misión es proporcionar servicios a las instituciones y empresas 

dedicadas al rubro, ademas promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de 

los pobladores a través de la construcción. Los pilares de su actuar institucional se basan en el 

fomento, desarrollo, protección y defensa de la industria de la construcción en el país, de los 

planteamientos gremiales y profesionales de sus asociados y su mejoramiento social, 

económico y moral, ello en procura de lograr una organización dinámica que reúna a los 

agentes económicos de la construcción, cree entre ellos lazos efectivos de solidaridad, y les 

brinde servicios comunes. Todo con el propósito de propiciar el desarrollo del país a través de 

la construcción. 

2.4. MARCO NORMATIVO 
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Las normas que nos sirvieron de base para la realización de esta investigación fueron: 

-Reglamento Nacional de Edificaciones A. 010 Condiciones generales de diseño 

- Reglamento Nacional de Edificaciones A. 020 Vivienda 

-Reglamento Nacional de Edificaciones   E.060 Concreto armado. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones E.070   Albañilería. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones EM.010 Instalaciones eléctricas interiores. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones GE.030 Calidad en la construcción. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 Concreto armado. 

- Norma Técnica Peruana (NTP 399.604 y 399.613, Unidades de Albañilería - 2005). 

 la norma ITINTEC correspondiente, según consta en planos.
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                                                 III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es Basica. 

 

3.1.1.    TIPO BASICA DESCRIPTIVO   

 

             Es una investigación cuyo objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre 

las características, propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e 

instituciones de los procesos sociales. A fin de probar la hipotesis “La Incidencia de la mano 

de obra influye significativamente en la obra de construcción de viviendas obra del Programa 

Techo Propio en el sector de cono sur manzanas L4 y Q del distrito de coishco 2021.” 

Como dice R. Gay (1996) “La investigación descriptiva, comprende la colección de datos para 

probar hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente de los sujetos 

del estudio. Es relativamente más sencilla y solo responde a preguntas del tipo: ¿cómo es la 

incidencia de la mano de obra en el programa techo propio en Coishco?, ¿Cuál es la relación 

entre la incidencia de la mano de la mano de obra y el programa Techo Propio?, ¿Qué 

diferencias existen entre la incidencia de la mano de la mano de obra yel programa Techo 

Propio?, ¿Cuál es el origen de la incidencia de la mano de la mano de obra?, ¿Cómo se 

comporta la incidencia de la mano de la mano de obra?, ¿Cómo se clasifica la incidencia de la 

mano de la mano de obra?, etc 

             Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión las dimensiones de la 

incidencia de la mano de la mano de obra, el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, que se medirá (la incidencia de la mano de la mano de obra como variable 

independiente y el programa Techo Propio como variables dependientes. y se recolectaran los 

datos de rendimientos y calidad de obra de la cosnstruccione de viviendas social que ejecuta 

el programa Techo Propio en Coishco 2021 

             (Sampieri y otros, 2010). La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno del interés. 
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3.2.     NIVEL   DE INVESTIGACION. 

 

3.2.1.  NIVEL   DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL 

 

Investigación Descriptiva.  

 
              (Sampieri, 1999) La investigación es de nivel descriptivo, porque se usan cuadros y 

tablas para comparar los resultados de la situación actual y futura obtenida.  

              Los estudios descriptivos buscan especificar las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o de objetos o cualquier fenómeno que se 

someta a un   estudioo análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  

              En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o se 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga, incluyen 

encuestas, entrevistas, observaciones y portafolios. 

 

Investigación Correlacional. 

           Según Hernández, Fernández y Baptista describen las relaciones existentes entre dos 

o más variables en determinado momento puede limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pueden analizar relaciones de causalidad. 

           (Cazau, 2006) Investigación Correlacional Presenta como objetivo medir la relación 

que existe entre dos o más variables, en un contexto dado. Intenta determinar si hay una 

correlación, el tipo de correlación y su grado o intensidad. En otro sentido, busca determinar 

cómo se relacionan los diversos fenómenos de estudio entre sí.  

          Es de carácter correlacional por que se evaluó la relación que existe entre dos variables, 

la independiente que viene a ser la Incidencia de la Mano de Obra como esta relacionada a la 

variable dependiente que viene a ser el programa Techo Propio en el distrito de Coishco con 

el fin de conocer el comportamiento de una variable conociendo el compostamiento de la otra 

variable. 
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3.2.2.     DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

           El diseño de esta investigación es no experimental, ya que se realizó sin manipulación 

intencional de variables. es decir, es una investigación en la que las variables independientes 

y dependiente no se cambian intencionalmente.  

           Lo que se hizo en nuentra investigacion es observar el proceso constructivo en las 

diferentes partidas en la construcion de vivienda del programa Techo Propio en las manzanas 

L4 y Q en Coishco, y luego anotar en una ficha de toma de datos diario de avance en una 

determinada partida en tiempo real, estos tiempos y avances se toman tal y como se producen 

para luego analizarlos.   

 
 

FASES DEL DISEÑO 

 

1. Primera Fase  

 Recoleccion de informacion sobre tema de Rendimientos de Mano de Obra y el programa 

Techo Propio, atravez de trabajos existentes, informes, tesis relacionadas al tema de 

rendimientos, libros, Reglamento Nacional de Edificaciones, Capeco.  

2. Segunda Fase  

Recolección de datos e información en el campo de trabajo del rendimiento de la mano de 

obra, de la. partida que se esta realizando. 

3. Tercera fase   

Llenado de la información recolectada al formato de fichas de toma de datos diarios y de 

cálculo.  

4. Cuarta fase   

Elaboracxion de tablas de rendimiento de la mano de obra real obtenido de las partidas 

estudiadas. 

5. Quinta fase   

Estudio y análisis del rendimiento de la mano de obra real obtenido en el proceso 

constructivo en las partidas realizadas.  
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6. Sexta fase   

Comparación de los resultados obtenidos con los valores establecidos en CAPECO (Cámara 

Peruana de la Construcción).  

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Modulo de vivienda en el cono sur en las manzanas L4 y Q del distrito de Coishco. 

3.4. UBICACIÓN 

La investigacion se ubica, en el sector cono sur en las manzanas L4 y Q del distrito de Coishco,  

Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.5.1.   POBLACIÓN  

            Según Sampieri -2018 define a la población como el conjunto de todas las cosas que   

 concuerdan con una serie de especificaciones. 

En la presente investigación la población a estudiar estuvo compuesta por 10 construcciones 

de vivienda que ejecuta el programa Techo Propio en el sector cono sur en las manzanas L4 y 

Q del distrio de Coishco.  

 

3.5.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

            La población estuvo compuesta por 10 construcciones de vivienda que ejecuto el 

programa Techo Propio en el sector cono sur en las manzanas L4 y Q del distrio de Coishco 

y que se realizaron bajo tres modalidades: Adquisición de Vivienda nueva, Construcción en 

Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda. Estas construcciones tienen el diseño arquitectónico 

similar como por ejemplo dos dormitorios, una cocina, un baño y una sala y además las mismas 

partidas en su proceso constructivo en un área de 35m2 techada. 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

142 

 
 

3.5.1.2. CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

          Las construcciones que realiza el programa techo propio se cuantifican de acuerdo a la  

modalidad de ejecución: Adquisición de Vivienda nueva, Construcción en Sitio Propio,  

Mejoramiento de Vivienda. Estas construcciones estarán definidas por tipos vivienda tipo A,  

B, C. 

• Se tiene 04 construcciones. de vivienda tipo A, B, C bajo la modalidad de Adquisición de 

Vivienda Nueva.  

• Se tiene 03 construcciones. de vivienda tipo A, B, C bajo la modalidad de Construcción 

en Sitio Propio.  

• Se tiene 03 construcciones. de vivienda tipo A, B, C bajo la modalidad de Mejoramiento 

de Vivienda,  

3.5.2.   MUESTRA. 

 

            Según Sampieri – 2018. define a la muestra en la ruta cuantitativa es un sub grupo de 

la población o universo que te interesa saber los cual se recolectarán los datos pertinentes y 

deberá ser representativa de dicha población (de manera no probabilística para que puedan 

generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población).  

             En la presente investigación la Muestra fueron 03 construcciones de vivienda que 

realiza el programa Techo Propio en el cono sur en las manzanas L4 y Q del distrito de 

Coishco., bajo la modalidad de ejecución de Construcción en Sitio Propio.  

 

3.5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

              La muestra estudiada en nuestra investigación fueron 03 construcción de viviendas 

que realiza el programa Techo Propio en el cono sur en las manzanas L4 y Q del distrito de 

coishco, cuya principal característica es que todas se ejecutan bajo la modalidad de 

Construcción en Sitio Propio. 
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3.5.2.2.  CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA.  

 

Los elementos muéstrales estarán cuantificados de la siguiente manera:  

• 01 módulo de vivienda de tipo A (MTA) que se eejecuta bajo la modalidad de 

Construcción en Sitio Propio en el cono sur, en las manzanas L4 y Q del distrito de 

Coishco, la cual en su ejecucion cuenta conn una cuadrilla de trabajadores que está 

conformada por un capataz, un operario, un oficial, un peón. 

• 01 módulo de vivienda de tipo B (MTB) que se eejecuta bajo la modalidad de Construcción 

en Sitio Propio, en el cono sur, en las manzanas L4 y Q del distrito de Coishco, la la cual 

en su ejecucion cuenta conn una cuadrilla de trabajadores que está conformada por un 

capataz, un operario, un oficial, un peón. 

• 01 módulo de vivienda de tipo C (MTC) que se eejecuta bajo la modalidad de Construcción 

en Sitio Propio, en el cono sur, en las manzanas L4 y Q del distrito de Coishco, la cual en 

su ejecucion cuenta conn una cuadrilla de trabajadores que está conformada por un 

capataz, un operario, un oficial, un peón. 

36. VARIABLES  

3.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

           Incidencia de la Mano de Obra. 

3.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

           Programa Techo Propio Coishco 2021. 

 

3.6.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 13   

Matriz de consistencia 
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PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLE DIMENCION 

TIPO 

ENFOQUE 
POBLACION 

 En que medida la 

incidencia de                   

la mano de obra influye 
en el programa Techo 

Propio. 

 
 

 

 
 

 

  

 Determinar el nivel de 

incidencia de la mano 

de obra en el programa 

Techo Propio en el 

cono sur del distrito de  

Coishco 2021. 

 

 

 

 

  

 La 

incidencia de 

la mano de 
obra influye 

significativ 

amente   en 
la obra del 

progra 

ma techo 
propio en el 

cono sur  

del distrito 
de coishco 

 

  

VARIABLE  

INDEPEN 

DIENTE  

 

Incidencia de                   

la Mano de Obra  

 
 
 
 
  

- Rendimiento 

 

- Calidad de 

obra 
 

- Menor o 

mayor  
Costo  

 

 
 

 

  

 TIPO: 

Basico 

Descriptivo 

 
ENFOQUE: 

Cuantitativa 

 
 
 
 
 
  

  10 modulos 

de vivienda 

social 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO       
DISEÑO MUESTRA 

¿En que medida la 

incidencia de la mano de 

obra influye en la partida de 

estructuras del programa 

techo propio en el cono sur 

del distrito de coishco 

2021?  

Determinar la incidencia de la 

mano de obra en la partida de 

Estructura del Programa 

Techo Propio sector cono sur 

en el distrito de Coishco 2021.  

    -Estructuras    

 03 modulos 

de vivienda 
social  

bajo la 

modalida  
de 

Construccion  

en Sitio Propio  
¿En que medida la 

incidencia de la mano de 

obra influye en la partida de 

mamposteria del programa 

techo propio en el cono sur 

del distrito de coishco 

2021?  

Determinar la incidencia de la 

mano de obra en la partida de 

Mamposteria del Programa 

Techo Propio sector cono sur 

en el distrito de Coishco 2021. 

  
  

   VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Programa Techo 
Propio Coishco 

2021  -Mampostería    

 TECNICA 

 
-Observacion 

 -Encuesta 

 
  

¿En que medida la 

incidencia de la mano de 

obra influye en la partida de 

acabados del programa 

techo propio en el cono sur 

del distrito de coishco 

2021?  

Determinar la incidencia de la 

mano de obra en la partida de 

Acabados del Programa 

Techo Propio sector cono sur 

en el distrito de Coishco 2021. 

 

      -Acabados  

  

INSTRUMEN 

TOS 

   -Guia de 

observación  

¿En que medida la 

incidencia de la mano de 

obra influye en la partida de 

instalación sanitaria del 

programa techo propio en 

el cono sur del distrito de 

coishco 2021?  

Determinar la incidencia de la 

mano de obra en la partida de 

Instalaciones Sanitarias del 

Programa Techo Propio sector 

cono sur en el distrito de 

Coishco 2021 

      
- Instalación 

sanitaria     

-Cuestionario 

 

 
 

  
¿En que medida la 

incidencia de la mano de 

obra influye en la partida de 

instalaciones electrica del 

programa techo propio en 

el cono sur del distrito de 

coishco 2021?  

Determinar la incidencia de la 

mano de obra en la partida de 

Instalaciones Electricas del 

Programa Techo Propio sector 

cono sur en el distrito de 

Coishco 2021. 

      
- instalación 

eléctrica    

 -Ficha de 

toma de datos 

 
 

 

  

¿En que medida la mano de 

obra incide en el 

presupuesto y calidad de 

vivienda del programa 

Techo Propioen Coishco 

2021? 

Evaluar la incidencia de la 

mano de obra en el 

presupuesto y calidad de los 

modulos viviendas del 

programa Techo Propio, 

mediante una evaluación 

visual superficial de las 

mismas.           

3.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Tabla 14      
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cuadro de operacionalización de variables 

Variable  
Definicion 

Conceptual 

Definicion 

Operacional 
Dimension Indicador Metodo nstrumento 

Variable 

independiente: 

 
Incidencia de la mano 

de obra  

 Es el grado de 

influencia del 

rendimiento de 

la mano de obra, 

en el proceso 

constructivo, y 

también tiene su    

porcentaje  

de intervención 

en el costo de 

 la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Medir el 

rendimiento 

real de la mano 

de obra de las 

cuadrillas que 

ejecutan las 

partidas de: 

estructuras. 

Mampostería 

Acabados. 

instalaciones y 

 compararlas 

con los 

rendimientos 

minimos que 

establece la 

capeco en la 

construcción de 

viviendas del 

programa techo 

propio en el 

distrito de 

coishco 2021 

 

 

  

 Calidad de 

viviendas  

 

 

Costo de 

viviendas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Horas 

hombre  

H-h en 

estructura 

 

 Horas 

hombre  

H-h en  

Mamposteria 

 

 Horas 

hombre  

H-h 

acabados 

 
 Horas 

hombre  

H-h 

 

instalaciones 

sanitarias 

 
 Horas 

hombre  

H-h en 

instalaciones 

electrica 

 
m2/dia 
m3/dia 
kg/dia    

Formato de 

recolección de 

datos 

 

Control diario 

 

Observacion en 

campo  

 

 

 

Reloj 

Cronometro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variable 

dependiente:  

 

Programa Techo 

Propio  

  programa   

de Vivienda 

que busca 

dirigir, 

promover y 

facilitar la 

construcción 

de viviendas 

Social (VIS)    

  
 

  

 Estructura 

 

Mamposteria 

 

Acabados 

 

Instalacion 

sanitarias, 

eléctrica 

 
Instalacion 

sanitarias, 

eléctrica  

Vivienda 

social 

 

 

 

 

 

 

 

    

 R.N.C 

 

CAPECO 

 

FOMDO MI 

VIVIENDA 

 

 

 

 

  

Nota: instrumento adaptao de la tesis “Análisis del rendimiento de mano de obra de estructuras, mampostería y acabados del 

proyecto: mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Juan Jiménez Pimentel” presentado por Claudia 

Cutipa (2018) Tarapoto – San Martín – PERÚ. 

3.7. INSTRUMENTOS. 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

146 

 
 

 

3.7. 1. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación utilizaremos formatos de observación como instrumentos que nos 

permiten recolectar datos del campo y a la vez para procesar la información del rendimiento 

de las partidas siguientes por separado como son: Estructuras, mampostería (Asentado de 

muro de ladrillo), acabados (Enlucido de cielo raso y Tarrajeo de muros Interiores, exteriores) 

 Los instrumentos utilizados principalmente para la recolección de datos o información son 

los siguientes:  

a.-Formatos de recolección de datos para la medición de rendimientos de mano de obra en las 

partidas de Estructuras, Mampostería, Acabados, Instalalciones Eléctricas, Instalaciones 

Sanitarias, en las construcciónes de vivenda social que ejecuta el programa Techo Propio en 

Coishco 2021. 

b.-Formatos para la Medición de factores observados en obra que afectan el rendimiento o 

desempeño laboral. 

Figura 8:    Formatos de recolección de datos diario. 

                                                   FICHA DE  RECOLECCION DE DATOS 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA SOCIAL  MODULO TIPO A TECHO PROPIO (TESIS) 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :500m.s.s.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR : 

Nombre del personal :              GILMER   SALAMIR  FIGUEROA SANCHES 

Edad :                                                         50 años 

Contextura :                                                delgado                          Talla:  1.60m 

Rango  :                                                      operario                          Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

TIPO DE TRABAJO  : 

PARTIDA   : 

HORA DE INICIO : 

HORA  FINAL  : 

CANTIDAD DE METRADO : 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, rovincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru 

 

Medición de factores de afectación en la mano de obra. 

 

Este instrumento se utilizó para la recolección de datos sobre los distintos factores de 

afectación en la mano de obra. Se utilizó una tabla realizada con factores que influyen en el 

rendimiento de mano de obra. 

Figura 9          Formatos para la medición de factores de afectación en la Mano de Obra. 

            FACTORES DE EVALUACION           

  
ESTADO DE 
TIEMPO     

CRITERIO DE 
ACEPTACION     

GRADO DE 
DIFICULTAD   

 CLIMA TEMPERATURA      SUPERVICION INSTRUCCIÓN   ACTIVIDAD RIESGO     

  CUBIERTA     SEGUIMIENTO    INTERRUPCIONES   

        SUPERVISOR     ORDEN Y ASEO   

              ESPACIO     

                                                                                FACTORES  DE  EVALUACION           

  HABILIDAD     EQUIPO           

TRABAJADOR CONOCIMIENTO   EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO         

  CAPACITACION     SUMINISTRO         

  DESEMPEÑO     
ELEMENTOS DE 
PROTECCION         

                    

      Nota: Instrumento Adaptado de Sena-Camacool y Palma en la Tesis “Análisis y Formulación Comparativa de  

      Rendimientos en la Construcción de Edificios Multifamiliares en el distrito de Tacna” Alexander Gomel   

      (2021) Tacna – Perú 

 

Figura 10          Criterio de evaluación de factores de afectación.  

                   RANGO DE VALORES  5 4 3 2 1 
  ESTADO DE TIEMPO DESPEJADO NUBLADO LLOVISNA LLUVIA TORMENTA 

CLIMA TEMPERATURA FRESCA   NORMAL   ALTA O BAJA 

  CUBIERTA SOMBRA   NORMAL   SOL 

  
GRADO DE 
DIFICULTAD FACIL   NORMAL   DIFICIL 

  RIESGO NINGUNO RIESGO MODERADO NORMAL RIESGOSA PELIGROSA 

ACIVIDAD INTERRUPCIONES NINGUNA 
0-5 

MINUTOS 
5-15 

MINUTOS 
15-60 

MINUTOS 
MAS DE 60 
MINUTOS 

  ORDEN Y ASEO TOTAL 
POCA  

SUCIEDAD TRANSITABLE ESCOMBRO 
DIFICIL 
ACCESO 

  ESPACIO MUY AMPLIO AMPLIO NORMAL ESTRECHO 
MUY 
ESTRECHO 

  EQUIPO ESPECIAL   ADECUADA   INADECUADO 

EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESPECIAL   ADECUADA   INADECUADO 

  SUMINISTRO SIEMPRE   A VECES   NUNCA 

  
ELEMENTOS DE 
PROTECCION TODOS   CASI TODOS   NINGUNO 
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CRITERIO DE 
ACEPTACION ESCRITOS PREVIOS 

VERBALES  
PREVIOS VERBALES INFORMALES NINGUNO 

SUPERVICION INSTRUCCIÓN 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS   

VERBAL 
REQUERIDO   NINGUNO 

  SEGUIMIENTO REVISION SIEMPRE   
REVISION  
EVENTUAL   SIN REVISION 

  SUPERVISOR BUENO   REGULAR   MALO 

  HABILIDAD EXPERTO   HABIL   INEXPERTO 

TRABAJADOR CONOCIMIENTO BUENO   NORMAL   MALO  

  CAPACITACION CERTIFICADO EXPERTO REQUERIDO APRENDIZ NINGUNO 

  DESEMPEÑO SOBRESALIENTE   COMPETENTE   INACEPTABLE 

       

Nota: Instrumento Adaptado de Sena-Camacool y Palma en la Tesis “Análisis y Formulación Comparativa de 

Rendimientos en la Construcción de Edificios Multifamiliares en el distrito de Tacna” Alexander Gomel (2021) Tacna 

– Perú.  

Para la recolección de datos se contó con los siguientes materiales, principalmente:  

Cuaderno de trabajo. 

Se usa para anotar todas las incidencias que ocurren en el proceso constructivo de vivienda 

social que ejecuta el programa techo propio en coishco 2021. 

Cronometro.  

Se usa para controlar el tiempo que demora un trabajador en realizar una actividad. 

Flexometro  

Wincha 

 Se usa para medir las dimensiones de los dferentes elementos de estudio.  

Cámara Fotográfica.  

Se usa para tomar fotos de las diferentes actividades que se realizan en el proceso constructivo 

de viviendas que ejecuta el programa techo propio en coishco 2021. 

 

 

3.7.1.1.  TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

3.7.1.1.1.   TÉCNICA DIRECTA. 

             Requiere Una comunicación o relación cara a cara o presencial entré el investigador 
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y los sujetos investigados. Las técnicas son la entrevista y la observación. 

.  

3.7.1.1.2.   LA OBSERVACIÓN. 

Puede ser de diferentes formas:  

Natural o élataneá.  

Sistemática o estructural participante.  

No participante. 

De laboratorio. 

En esta investigación se da: La Observación Sistemática: Por ser de observación planificada, 

el cual tiene los objetivos previstos donde se puede mantener un control por medio de ayuda 

con instrumentos específicos tal como un registro o una guía de observación o una video 

grabadora y otros. 

 

3.7.1.1.3.  LA ENCUESTA. 

             Se aplica para recoger opiniones, actitudes, práctica y sugerencias, sobre tópicos muy 

específicos, acerca de los cuales las personas pueden manifestarse en base a su propia 

experiencia y comunicación. 

 

3.7.1.1.3.1. VALIDEZ DE LA ENCUESTA.  

 

             Se refiere así al instrumento estratégico que puede tener el investigador los cuales son 

indicadores que si se pueden medir. Se usa para todo tipo de instrumento, cuantitativo o 

cualitativo. La estimación de los factores que afectarán a cada actividad y su obtención del 

rendimiento esperado para este supuesto es suficiente para validar el modelo. 

             Otras técnicas usadas para la presente investigación fueron la observación, y 

descripción de información y datos. 

a. Visita de Campo.  

Se visitó las construcciones de los módulos de vivienda social. 

 

b. Estudio de Campo.  
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Mediante control de fichas se recolecto los rendimientos de mano de obra del personal   

midiéndoles la hora de inicio y final.  

Así mismo se tomaron datos complementarios como datos del personal como edad, talla, peso, 

contextura y la altitud de terreno donde se desarrollan los trabajos, estos datos nos   ayudaron 

a calcular los rendimientos que tuvieron los personales en cada partida estudiada. 

  

c. Selección de la Muestra.   

obra estudiada Para la elección de la obra estudiada se ha tenido en cuenta, que la obra cuente 

con la mayoría de actividades que se consideran en este tipo de proyectos, asi mismo que se 

ejecuten bajo la modalidad de construcción en sitio propio. 

 

c. Clasificación De Partidas 

 Las partidas de mayor incidencia fueron elegidas de manera no probabilística, ya que son 

seleccionadas en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador, son cuatro partidas consideradas como las principales tenemos: estructuras, 

mampostería, acabados, instalaciones (eléctricas, sanitarias). 

  

Método de Recolección. 

 Se utilizó la evaluación de rendimientos descritos en el expediente técnico de un proyecto, 

mediante ficha de rendimientos donde tomamos datos de los personales, así como nombre; 

edad; talla; peso; contextura. Así mismo se consideró características del lugar como clima; 

altitud; tipo de suelos entre otros, Pero el dato más importante que se consideró el tiempo (hora 

de inicio y Final de la tarea) y su respectivo metrado. 

 

 

3.7.2. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 

3.7.2.1. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

          En esta etapa se utilizarán herramientas e instrumentos de investigación útiles para 
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organizar, describir y analizar los datos recogidos, así mismo la aplicación dé tres instrumentos 

utilizados en la investigación y los cuales se detallan a continuación:  

 

3.7.2.1.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUALITATIVAS. 

          Son aquellas que se emplean para resumir, analizar e interpretar la información obtenida 

mediante la metodología cualitativa. Las principales técnicas son dos: La técnica de 

categorización y Las técnicas de análisis de contenido. 

 

3.7.2.1.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

          Sirven para describir, graficar, analizar, comparar, relacionar y resumir los datos 

obtenidos con los instrumentos cuantitativos,  

         La distribución de frecuencias, el porcentaje (%), los promedios, desviación estándar, 

gráficos de barras de sectores e histogramas; se usan para caracterizar a una muestra, variable 

por variable. En el análisis de varianza, se compara a la diferencia entre grupos de la muestra 

según las variables seleccionadas. El análisis de regresión, sirve para determinar la relación 

entre dos o más variables.  

          La triangulación por fidelidad a la fuente, esta se utiliza cuando se aplican instrumentos 

cualitativos. Se registra las fuentes originales (mediante copias, filmaciones y base de datos). 

Dos o más observaciones aplican el mismo instrumento al mismo tiempo, luego se calcula la 

corrección de aspectos coincidentes observados. 

 

3.7.2.1.3.  EL ANÁLISIS DE CONTENIDO.  

          Es una técnica que permite reducir y sistematizar cualquier tipo de información 

cuantitativa acumulada (documentos escritos, filmes, grabaciones, &d.) en datos refleja 

valores correspondientes   a variables que se investigan en función de un problema. 

3.8.  PROCEDIMIENTOS  

 

3.8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO. 

a. Se obtubo información teórica referente a las variables que intervienen en el tema de 
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estudio.  

b. Se tomaron datos en la obra, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la actividad 

de Estructuras.  

c. Se tomaron datos en la obra, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la actividad 

de Mampostería.  

d. Se tomaron datos en la obra, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la actividad 

de Acabados.  

e. Se tomaron datos en la obra, correspondiente al rendimiento de mano de obra de la actividad 

de instalaciones (sanitarias y eléctricas).  

f. Se elaboro los cuadros de rendimientos de mano de obra en las partidas de estructuras, 

mampostería, acabados. instalaciones (sanitarias, eléctricas). 

g. Se elaboro los cuadros de comparación de rendimientos de mano de obra en las partidas de 

estructuras, mampostería, acabados. instalaciones (sanitarias, eléctricas) entre los 

rendimientos establecidos en CAPECO y los rendimientos reales obtenidos en el desarrollo 

de la tesis. 

h. Se agrupo y ordeno toda la información desarrollado en gabinete. 

i. por ultimos se obtuvieron los resultados finales para el análisis y discusión. 

  

3.8.2.   CLASIFICACION DE LAS PARTIDA. 

 

            En la investigación se analizó el rendimiento de la mano de obra, clasificada en 

Operario, Oficial y Peón, cuyo personal obrero interviene en la totalidad de actividades 

(partidas) que conforman la obra, sin embargo, en cierta cantidad de actividades la mano de 

obra utilizada es mínima, es por lo cual se limitó a evaluar a las actividades cuya incidencia 

en el costo de mano de obra sobrepase el 30% del costo total de cada actividad.  

              En tal sentido se ha desagregado cada actividad en los recursos que intervienen en 

ella, como son Mano de Obra, Materiales y Utilización de equipo. Se tiene que dichas obras 

mencionadas anteriormente, cuentan con similares actividades, es por ello que el análisis se 

realizó a cada uno de los módulos de vivienda social (modulo A, modulo B, modulo C). 
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3.8.3. SELECCION DE LAS PARTIDAS DE ESTUDIO. 

          se realizó un listado de las partidas que cumplen con lo indicado en el ítem anterior, así 

mismo se ha agrupado las actividades con similares características, teniendo como actividades 

a evaluar a las siguientes: 

Tabla 15     

Actividades (partidas) a evaluar el rendimiento de mano obra. 

Item Descripción Und. 

01 ESTRUCTURAS   

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.01.01  EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA ZAPATAS m3 

01.01.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA CIMIENTO CORRIDO m3 

01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DISTAN. PROMEDIO 30m m3 

01.02  OBRAS PRELIMINARES   

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 

01.03  CONCRETO SIMPLE   

01.03.01 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 + 30% P.G.   

01.03.01.01 CONCRETO FC =140KG/CM2+30% PG m3 

01.03.02 SOLADO   

01.03.02.01 CONCRETO FC =100KG/CM2  m2 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO   

01.03.03.01 CONCRETO FC =175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO   0.30M ALTO m3 

01.03.03.02 ENCOFRADO  DESENCOFRADO 0.30M ALTO   

01.03.04 FALSO PISO   

01.03.04.01 CONCRETO FC-=140KG/CM2  PARA FALSO PISO m3 

01.04 CONCRETO ARMADO   

01.04.01 ZAPATAS   

01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 

01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 

01.04.02 COLUMNAS   

01.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 

01.04.02.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 

01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 

01.04.03 VIGAS   

01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 

01.04.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 

01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 

01.04.04 LOSAS ALIGERADAS   

01.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 

01.04.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA m3 

01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 
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01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO und 

02 ARQUITECTURA Y ACABADOS   

02.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24)AMARR DESOGA. m2 

02.02 TARRAJEO    

02.02.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 

02.02.02 CIELORRASOS  CON MEZCLA  C:A 1:4 , ESPESOR 1.5 m2 

02.03.00 VESTIDURAS    

02.03.01 VESTIDURAS DE DERRAMES ml 

02.03.02 ENCHAPE DE BAÑO CON CERÁMICO DE 30CMX30CM m2 

02.04.00 PINTURA   

02.04.01 PINTURA  EN EXTERIORES m2 

03 INSTALACIONES SANITARIAS    

03.01 AGUA FRÍA   

03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2" pto 

03.01.02 TUBERIA PVC DE 1/2" - AGUA FRIA m 

03.01.03 VALVULA DE PASO PVC DE 1/2" und 

03.01.04 ACCESORIOS PVC DE 1/2" glb 

03.01.05  GRIFERÍAS und 

03.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 

03.01.07 LAVADERO DE GRANITO und 

03.01.08 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 

03.01.09  INODORO NACIONAL  ONE PIECE BLANCO und 

03.01.10 DUCHA NACIONAL  und 

03.02 DESAGÜE   

03.02.01 TUBERIA PVC DE 4" m 

03.02.02 TUBERIA PVC DE 2" m 

03.02.03 ACCESORIOS DE DESAGUE glb 

03.02.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 

03.02.05 REGISTRO DE BRONCE  4" und 

03.02.06 CAJA DE REGISTRO - DESAGUE, INC. MARCO Y TAPA und 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS   

04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 

04.02 CENTRO DE LUZ pto 

04.03  INTERRUPTOR SIMPLES und 

04.04 TOMACORRIENTE DOBLE und 

04.05 TABLERO GENERAL und 

04.06 CABLE # 14 m 

04.07 CABLE # 12 m 
       Nota: Elaboración propia apoyándose en el expediente técnico del programa Techo Propio. 

3.8.4.    RECOPILACIÓN DE DATOS.  

              En la Obra construcción de Módulos de Vivienda Social tipo A, B, C del programa 

Techo Propio, la recopilación de datos y de información se realizó a través de observación 
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directa, los cuales han sido plasmados en: 

Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 

 

Fuentes de obtención de los datos  

• Fuentes primarias Directamente en la obra.  

 

 Método de recolección. 

 Se utilizó la observación (procedimientos constructivos) y la medición (rendimientos de la 

mano de obra y de los tiempos empleados para realizar una actividad). Por otro lado, la 

evaluación de rendimientos descritos anteriormente mencionados.  

 

 3.8.4.1 Recolección de datos de la partida: Estructura. 

              La recopilación de datos y de información se realizó a través de observación directa, 

desde el inicio de los trabajos de excavaciones para zapatas y cimientos corridos, así como de 

los encofrados y vaciados de concreto en los diferentes elementos estructurales como son: 

columna, vigas, loza aligerada los cuales han sido plasmados en: 

 Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 

I.equipos. 

una calculadora, reloj, una cámara, Una regla metálica, un nivel de mano, una cinta métrica, 

lápiz, lapiceros y una computadora. 

II.procedimientos  
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Se planifica, organiza y luego se hace las respectivas mediciones de tiempos, tanto de 

rendimiento y productividad. La Metodología fue:  

• Primero: Se seleccionó al personal de la partida: Estructuras.   

• Segundo: Se observó qué elementos de las partidas realizan y en función de ello, se 

recolectó datos en campo desde un punto estratégico con la ayuda de compañeros.  

• Tercero: Para los factores observados en obra sobre el desempeño que afectan el 

rendimiento y la calificación del ritmo de trabajo se vio desde la experiencia y 

observaciones logradas.  

• Cuarto: Para la medición de tiempos de rendimientos, el personal de esta partida cada día 

reportaba su avance (rendimiento) y los insumos empleados. Posteriormente se comprobó 

al día siguiente a la hora libre de uno de los peones o en su descanso normalmente, el 

avance real.  

• Quinto: Luego de obtener los datos en el campo manualmente, se empieza a procesar los 

datos de manera digital, logrando tablas y gráficos estadísticos para hacer una comparación 

con los valores ya estudiados.  

• Sexto: Finalmente con los resultados validamos nuestras hipótesis. 

 

3.8.4.2. Recolección de datos de la partida: Mamposteria (Asentado de ladrillo en Muro). 

 

La recopilación de datos y de información se realizó a través de observación directa, desde el 

inicio de los trabajos de asentado de ladrillo, desde la preparación de la mezcla de arena gruesa 

y cemento para la elaboración de mortero hasta el asentado del ladrillo en muro obteniendo 

valores los cuales han sido plasmados en: 

Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 
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I.equipos.  

una calculadora, reloj, una cámara, Una regla metálica, un nivel de mano, una cinta métrica, 

lápiz, lapiceros y una computadora. 

 

II.procedimientos.  

 Se planifica, organiza y luego se hace las respectivas mediciones de tiempos, tanto de 

rendimiento y productividad. La secuencia normal de ejecución fue: 

•  Primero: Se seleccionó al personal de la partida: Asentado de ladrillo de soga en muro.  

• Segundo: Se observó qué elementos de las partidas realizan y en función de ello, se 

recolectó datos en campo desde un punto estratégico.   

• Tercero: Para los factores observados en obra que afectan el rendimiento, se observó 

cuidadosamente las cuadrillas.  

• Cuarto: Para la medición de tiempos de rendimientos, además el personal de esta partida 

cada día reportaba su avance (rendimiento) y los insumos empleados. Posteriormente se 

comprobó al día siguiente a la hora de descansos (Almuerzo), el avance real. 

• Quinto: Luego de obtener los datos en el campo manualmente, se empieza a procesar los 

datos de manera digital, logrando tablas y gráficos estadísticos para hacer una comparación 

con los valores ya estudiados.  

• Sexto: Finalmente con los resultados, podremos sustentar nuestras hipótesis planteadas. 

Para el proceso de recolección de datos, seguimos la siguiente secuencia según se muestras 

en las siguientes figuras. 

 

 

3.8.4.3. Recolección de datos de la partida: Acabados (Tarrajeo, Enchapado). 

             La recopilación de datos y de información se realizó a través de observación directa, 

desde el inicio de los trabajos de acabados como son el tarrajeo en los muros exteriores, 

fachada, revoques de columnas, vigas peraltadas, cielo raso, además el enchapado con 
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mayólica de las paredes y el piso en el baño obteniéndose valores los cuales han sido 

plasmados en: 

Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 

 

I.Equipos.  

una calculadora, reloj, una cámara, Una regla metálica, un nivel de mano, una cinta métrica, 

lápiz, lapiceros y una computadora. 

II.Procedimientos. 

Se planifica, organiza y luego se hace las respectivas mediciones de tiempos, tanto de 

rendimiento y productividad. La Metodología fue:  

• Primero: Se seleccionó al personal de la partida: Tarrajeo de muros interiores.  

• Segundo: Se observó qué elementos de las partidas realizan y en función de ello, se 

recolectó datos en campo desde un punto estratégico.  

• Tercero: Para los factores observados en obra sobre el desempeño que afectan el 

rendimiento y la calificación del ritmo de trabajo se vio desde la experiencia y 

observaciones logradas.  

• Cuarto: Para la medición de tiempos de rendimientos, el personal de esta partida cada día 

reportaba su avance (rendimiento) y los insumos empleados. Posteriormente se comprobó 

al día siguiente a la hora libre de uno de los peones o en su descanso normalmente, el 

avance real.  

• Quinto: Luego de obtener los datos en el campo manualmente, se empieza a procesar los 

datos de manera digital, logrando tablas y gráficos estadísticos para hacer una comparación 

con los valores ya estudiados.  
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• Sexto: Finalmente con los resultados validamos nuestras hipótesis. 

• Mostramos algunas fotografías.  

 

3.8.4.4. Recolección de datos de la partida: Instalaciones Sanitarias (Agua- Desague). 

             La recopilación de datos y de información se realizó a través de observación directa, 

desde el inicio de los trabajos de instalaciones de tubería para agua, así como los accesorio y 

tubería para desagüe con los puntos de salidas, cajas de control interior y exterior, 

obteniéndose valores los cuales han sido plasmados en: 

Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 

 

I.equipos.  

una calculadora, reloj, una cámara, Una regla metálica, un nivel de mano, una cinta métrica, 

lápiz, lapiceros y una computadora. 

 

II.procedimientos.  

Se planifica, organiza y luego se hace las respectivas mediciones de tiempos, tanto de 

rendimiento y productividad. La Metodología fue:  

• Primero: Se seleccionó al personal de la partida: Instalaciones Sanitarias  

• Segundo: Se observó qué elementos de las partidas realizan y en función de ello, se 

recolectó datos en campo desde un punto estratégico.  

• Tercero: Para los factores observados en obra sobre el desempeño que afectan el 

rendimiento y la calificación del ritmo de trabajo se vio desde la experiencia y 

observaciones logradas.  
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• Cuarto: Para la medición de tiempos de rendimientos, el personal de esta partida cada día 

reportaba su avance (rendimiento) y los insumos empleados. Posteriormente se comprobó 

al día siguiente a la hora libre de uno de los peones o en su descanso normalmente, el 

avance real.  

• Quinto: Luego de obtener los datos en el campo manualmente, se empieza a procesar los 

datos de manera digital, logrando tablas y gráficos estadísticos para hacer una comparación 

con los valores ya estudiados.  

• Sexto: Finalmente con los resultados validamos nuestras hipótesis. 

• Mostramos algunas fotografías. 

  

3.8.4.5. Recolección de datos de la partida: Instalaciones Electricas (Alumbrado-

Tomacorriente) 

               La recopilación de datos y de información se realizó a través de observación directa, 

desde el inicio de los trabajos de instalaciones de tubería para alumbrado colocadas en la losa 

aligerada para colocar las salidas de focos y paredes para salidas de interruptores, colocación 

de tubería en falso piso para salidas en las paredes de tomacorrientes, obteniendo valores los 

cuales han sido plasmados en: 

Reportes horas hombre consumidas.  

Recolección de datos en situ. 

Rendimientos ejecutados. En la cual se controló el tiempo que demoran en realizar una 

actividad en su totalidad, teniendo en cuenta la cantidad y tipo de personal obrero que 

conforma la cuadrilla. 

 

I.equipos.  

una calculadora, reloj, una cámara, Una regla metálica, un nivel de mano, una cinta métrica, 

lápiz, lapiceros y una computadora. 

II.procedimientos.  

Se planifica, organiza y luego se hace las respectivas mediciones de tiempos, tanto de 

rendimiento y productividad. La Metodología fue:  
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• Primero: Se seleccionó al personal de la partida: Instalaciones Eléctricas. 

• Segundo: Se observó qué elementos de las partidas realizan y en función de ello, se 

recolectó datos en campo desde un punto estratégico.  

• Tercero: Para los factores observados en obra sobre el desempeño que afectan el 

rendimiento y la calificación del ritmo de trabajo se vio desde la experiencia y 

observaciones logradas.  

• Cuarto: Para la medición de tiempos de rendimientos, el personal de esta partida cada día 

reportaba su avance (rendimiento) y los insumos empleados. Posteriormente se comprobó 

al día siguiente a la hora libre de uno de los peones o en su descanso normalmente, el 

avance real.  

• Quinto: Luego de obtener los datos en el campo manualmente, se empieza a procesar los 

datos de manera digital, logrando tablas y gráficos estadísticos para hacer una comparación 

con los valores ya estudiados.  

• Sexto: Finalmente con los resultados validamos nuestras hipótesis. 

• Mostramos algunas fotografías.  

 

3.8.5. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.  

 

• Utilizando el software de Microsoft Excel 2013 (hojas de cálculo) se ha tabulado los datos 

recolectados, y con la aplicación de operaciones matemáticas y estadísticas se calculó los 

rendimientos reales de las actividades correspondientes a una obra de construcción de 

módulos de vivienda social. 

• Y por último para el procesamiento y análisis de datos, se utilizaron programas de 

computación muy conocidos como: Microsoft Excel 2010, Word 2010 con la finalidad de 

realizar el manejo adecuado de los datos e información recolectada y se aplicara la 

estadística descriptiva: para la representación de los datos en tablas y gráficos estadísticos. 
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3.8.5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

          Los Procesamientos de datos se hará en tablas de rendimiento para cada actividad 

(Estructuras, mampostería y Acabados) utilizando cálculos estadísticos adecuados con la 

finalidad de obtener resultados satisfactorios. 

           Los resultados del estudio realizado se apoyarán en tablas de Rendimiento del 

Expediente Técnico y lo realmente analizado. De este modo pasaremos a ordenar toda la 

información de los resultados de los diferentes estudios como son: Rendimiento de mano de 

Obra de las actividades de Estructuras, mampostería y Acabado. Con el fin de poder conocer 

los beneficios que traerá para los profesionales de la construcción la elaboración de dicho 

proyecto de tesis. 

            Haciendo uso de la mano de obra propia de la zona correspondiente a un ámbito urbano 

se describe en orden cronológico el procesamiento de datos de la investigación:  

1. Tabulación de datos recolectados en campo (Metrado ejecutado y tiempo empleado). 

 2. Calculo del requerimiento de h-H por unidad de medida.  

3. Calculo de propiedades estadísticas (Media aritmética, desviación estándar, coeficiente de 

variación, Intervalo de confiabilidad, y sumatoria del requerimiento de la h-H).  

4. Calculo del rendimiento de la mano de obra en función a la cuadrilla empleada por 

CAPECO, rendimiento diario- 8 horas (um 1 h-H). 

 5. Comparación de los rendimientos calculados con los rendimientos establecidos en el 

expediente técnico y por CAPECO. 

 

 

 

 

3.8.5.1.1. TABULACION DE DATOS RECOLECTADOS EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

            Los datos que se recolectaron durante la construcción de los módulos de vivienda, es 
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el metrado que se ha realizado en un periodo de tiempo, el cual se ha considerado las horas y 

los minutos que fueron necesarios para el desarrollo de una actividad y luego se convirtió el 

tiempo en horas solamente para poder obtener los rendimientos.   VER ANEXO 01  

 

3.8.5.1.2.  CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS.  

 

Para el cálculo se hizo uso de la formula general de rendimiento de mano de obra. 

 

                               RENDIMIENTO      =    M X 8 ………….…..(8) 

                                                                            T 

Dónde:  

M: Metrado  

8: Jornal diario  

T: Tiempo de Cálculo 

 

3.8.5.1.3. RESUMEN DE CALCULO DE RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA  

             En la construcción de Modulo de Vivienda Social del programa Techo Propio : Para 

el cálculo de los rendimientos de cada partida se hizo uso de la formula anteriormente 

presentada; además, se consideró 03 muestras por partida ( modulo de tipo A , B y C) de las 

cuales se tomó un lapso de tiempo de 8 horas para cada cuadrilla y como se puede observar 

los rendimientos no son los mismos, pero siendo cercanos, por tanto, al final se calcula el 

rendimiento promedio, el cual es la nueva propuesta como conclusión del trabajo. VER 

ANEXO 02 

 

3.8.5.2. PRESENTACION DE DATOS. 

            Los datos o valores de los rendimientos de mano de obra de las actividades de 

Estructuras, Mampostería Acabados e instalacioes eléctricas y sanitarias realizados se 

presentarán de una forma ordenada, mediante cuadros y/o tablas justificando cada información 

adecuadamente. (ver anexos) 
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3.8.6. ASPECTOS ETICOS  

             En el proyecto de investigación, se orienta a mostrar datos existentes y reales, sin 

alterar la información tomada en las diferentes fases del proceso constructivo. La ética se 

vincula con la moral que toda persona debe poseer, a fin de desarrollar en forma satisfactoria 

un proyecto de investigación, obteniendo información sistematizada y actualizada del proceso 

constructivo en obras del programa techo propio del Fondo MIVIVIENDA, en el distrito de 

Coishco.
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                                         IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

          Los análisis e interpretación de datos recolectados en campo se realizaron para cada 

actividad correspondiente a Estructuras, Mampostería, Acabados, Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Electricas, así como la interpretación de los distintos rendimientos realizados, 

logrando de este modo verificar la diferencia que existe entre  los rendimientos reales con los 

del expediente técnico y CAPECO haciendo una comparacion de  los rendimientos de mano 

de obra de las actividades mencionadas mediante tablas elaborados en el presente estudio. 

 

4.1.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

             La presentación de resultados obtenidos se hará por intermedio de tablas o cuadros, 

en los cuales se muestran los valores de los rendimientos obtenidos durante el desarrollo de la 

construcción de los módulos de vivienda de interés social.  

 

4.1.1.1.  RENDIMIENTOS REALES OBTENIDOS EN MODULO DE VIVIENDA -

(TESIS)   

4.1.1.1.1. Rendimientos Reales Obtenidos en Modulo de Vivienda en partidas de 

Estructuras – (Tesis). 

Tabla 16 

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO A (TESIS) en Estructuras. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

01.00.00 ESTRUCTURAS    

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES    

01.01.01 Trazo y Replanteo m2/dia            1Op + 2Pe        86.08 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    

01.02.01 Excavacion de Zanja para Cimiento Corrido en TN m3/dia 1Pe 
                  

7.461  

01.02.02 Excavacion de Zanja para Zapata en Terreno Nor. m3/dia 1Pe 
                  

4.374  

01.02.03 Eliminacion de Material Excedente .promedio 30m m3/dia 1Pe 
                  

8.56  

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS     
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01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% pg m3/dia 1Op + 1Of + 2Pe 
                

3.764  

01.03.02 SOLADO    

01.03.02.01 Concreto fc =100kg/cm2  m2/dia -------- 
                

00.00  

01.03.03 SOBRE CIMIENTO    

01.03.03.01 Concreto fc =175kg/cm2 en s/c  h= 0.30m  m3/dia 1Op + 2Pe 
                

4.915  

01.03.03.02 Encofrado en Sobre/cimiento  h= 0.30m alto m2/dia 1Op + 1pe 
                

8.591  

01.03.04 FALSO PISO    

01.03.04.01 Concreto fc-=140kg/cm2   Falso Piso m2/dia 1Op + 1Of + 1Pe 73.91  

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.04.01 ZAPATA    

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Zapata m3/dia 1Op + 1Of + 2Pe 
                

17.10  

01.04.01.02 Encofrado y Desencofrado en Zapata m2/dia ------ 
               

00.00  

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op 
              

497.70  

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION    

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga Cimentacion m3/dia ------ 
                

00.00  

01.04.02.02 Encofrado de Viga de Cimentacion m2/dia ------ 
                

00.00  

01.04.02.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia ------ 
               

00.00  

01.04.03 COLUMNAS    

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Columna m3/dia 1Op + 3Pe    3.52  

03.04.03.02 Encofrado Desencofrado de  Columna m2/dia 2Op + 1Pe 20.00              

01.04.03.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op + 1Of 
              

202.67  

01.04.04 VIGAS    

01.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  m3/dia 1Op + 1Of + 6Pe 
                

15.52  

01.04.04.02 Encofrado Desencofrado de  Viga m2/dia 2Op + 1Pe 
                  

12.75  

01.04.04.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 2Op + 1Of + 1Pe 
              

292.66  

01.04.05 LOSA ALIGERADA    

01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  m3/dia 1Op + 1Of + 7Pe 
                

29.49  

01.04.05.02 Encofrado Desencofrado  Loza  Aligerada m2/dia 2Op + 1Pe 
                

33.69  

01.04.05.03. Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op+1Of 
              

196.37  

01.04.05.04 Ladrillo 8 hueco  30x30x15  para Techo unid/dia 1Op + 1Of + 6Pe 
           

1,116.00 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL   

       EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 16 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de estructuras del modulo de vivienda tipo A 
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Tabla 17  

  Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO B (TESIS) en Estructuras. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

01.00.00 ESTRUCTURAS    

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES    

01.01.01 Trazo y Replanteo   m2/dia           .1Op + 1Pe 81.16 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    

01.02.01 Excvacion de Zanja para Cimientos Corridos en T.N m3/dia 1Pe 
                  

9.720  

01.02.02 Excvacion de Zanja para Zapata en Terreno Normal m3/dia 1Pe 
                  

3.162 

01.02.03 Eliminacion de Material Excedente .Promedio 30m m3/dia 1Pe 
                  

16.20  

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS     

01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% pg m3/dia        1Op + 1Of + 2Pe   6.49  

01.03.02 SOLADO    

01.03.02.01 Concreto fc =100kg/cm2  m2/dia               ------- 
                

00.00  

01.03.03 SOBRE CIMIENTO    

01.03.03.01 Concreto fc =175kg/cm2 en s/c h= 0.30m  m3/dia 1Op + 2Pe 
                

6.512  

01.03.03.02 Encofrado Desencofrado en Sobrecimiento m2/dia 1Op + 1Pe   6.39  

01.03.04 FALSO PISO    

01.03.04.01 Concreto fc-=140kg/cm2  para Falso Piso m2/dia 1Op +1Of +1Pe               58.75  

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.04.01 ZAPATA    

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Zapata m3/dia 1Op + 1Of + 2Pe 
                

16.45  

01.04.01.02 Encofrado y Desencofrado en Zapata m2/dia -------- 
               

00.00  

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op 
              

507.52  

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION    

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga cimentacion m3/dia 1Op +1Of + 2Pe 
                

3.898  

01.04.02.02 Encofrado Desencofrado Viga de Cimentacion m2/dia 1Op +1Pe 
                

9.868 

01.04.02.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op +1Pe 
              

398.26  

01.04.03 COLUMNAS    

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Columna m3/dia 1Op +1Of +2Pe 
                

3.096  

01.04.03.02 Encofrado Desencofrado de Columna m2/dia 2Op+1Pe 
                

12.96  

01.04.03.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op+1Pe 
              

227.31  

01.04.04 VIGAS    

01.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  m3/dia 1Op + 1Of + 6Pe 
                

17.28  

01.04.04.02 Encofrado Desencofrado de  Viga m2/dia 2Op+1Of + 1Pe 
                  

13.85  

01.04.04.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 2Op + 1Of + 1pe 
              

346.71  

01.04.05 LOSA ALIGERADA    
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01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  m3/dia 1Op + 1Of + 6Pe 
                

22.42  

01.04.05.02 Encofrado Desencofrado  Loza Aligera m2/dia 2Op+1Of + 1Pe       32.024 

01.04.05.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op + 1Pe     217.686  

01.04.05.04 Ladrillo 8 hueco  30x30x15  para Techo Unid/dia 1Op + 4Pe       800.00  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL   

       EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 17 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de estructuras del modulo de vivienda tipo B 

 

Tabla 18 

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO C (TESIS) en Estructuras. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

01.00.00 ESTRUCTURAS    

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES    

01.01.01 Trazo y Replanteo m2/dia          1Op + 1Pe         76.29 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    

01.02.01 Excvacion de Zanja para Cimientos Corridos en T.N. m3/dia 1Pe 
                  

8.30  

01.02.02 Excvacion de Zanja para Zapata en Terreno Normal m3/dia 1Pe 
                  

5.87  

01.02.03 Eliminacion de Material Excedente .promedio 30m m3/dia 2Pe 
                  

13.92  

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS     

01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% PG m3/dia      1Op + 1Of + 2Pe 5.51  

01.03.02 SOLADO    

01.03.02.01 Concreto fc =100kg/cm2  m2/dia ----- 
                

00.00  

01.03.03 SOBRE CIMIENTO    

01.03.01 Concreto fc =175kg/cm2 en s/c  h= 0.30m  m3/dia 1Op + 2Pe          6.22  

01.03.02 Encofrado en s/c  h= 0.30m alto m2/dia 2Op+1Of + 1Pe 
                

7.821  

01.03.04 FALSO PISO    

01.03.04.01 Concreto fc-=140kg/cm2  Falso Piso m2/dia 1Op + 2Pe 60.82  

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.04.01 ZAPATA    

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Zapata m3/dia 1Op + 1Of + 2Pe 
                

15.10  

01.04.01.02 Encofrado y Desencofrado en Zapata m2/dia ------ 
               

00.00  

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op 
              

533.71  

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION    

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga Cimentacion m3/dia ------ 
                

00.00  

01.04.02.02. Encofrado de Viga de Cimentacion m2/dia ------ 
                

00.00  
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01.04.02.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia --------  00.00  

01.04.03 COLUMNAS    

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Columna m3/dia 1Op + 1Of + 2Pe 
                

2.918  

01.04.03.02 Encofrado Desencofrado de  Columna m2/dia 2Op +1Of +1Pe 
                

14.46  

01.04.03.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op + 1Of 
              

247.73  

01.04.04 VIGAS    

01.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  m3/dia 1Op + 1Of + 6Pe 
                

15.52  

01.04.04.02 Encofrado Desencofrado  Viga m2/dia 2Op + 1Of +1Pe 
                  

14.39  

01.04.04.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 2Op +1Of +1Pe 
              

309.92  

01.04.05 LOSA ALIGERADA    

01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  m3/dia 1Op+1Of+6Pe 
                

25.65  

01.04.05.02 Encofrado Desencofrado  Loza Aligera m2/dia 2Op+1Of +1Pe 
                

34.88  

01.04.05.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 1Op+1Of +1Pe 
               

210.62  

01.04.05.04 Ladrillo 8 Hueco  30x30x15  para Techo Unid/dia 1Op + 1Of + 5Pe            962.50  

     Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE   

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 18 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de estructuras del modulo de vivienda tipo C 

 

4.1.1.1.2. Rendimientos Reales obtenidos en modulo de vivienda en partidas de 

Mamposteria – (Tesis). 

 

Tabla 19 

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO A (TESIS) en Mamposteria. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   
 

02.01.00 
Muro de Ladrillo king kong de Arcilla  (9x13x24) Asentado 
de Soga 

M2/dia 2Op +1 Pe 
8.31 

     . Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL  EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 19 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Mamposteria del modulo de vivienda tipo A 
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Tabla 20  

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO B (TESIS) en Mamposteria. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   

 

02.01.00 
Muro de Ladrillo king kong de Arcilla  (9x13x24) Asentado 
de Soga 

M2/dia 1Op+1Pe 
10.88 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 20 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Mamposteria del modulo de vivienda tipo B 

 

Tabla 21:  

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de vivienda TIPO C (TESIS). en Mamposteria. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA   
 

02.01.00 
Muro de Ladrillo king kong de Arcilla  (9x13x24) Asentado 
de Soga 

M2/dia 2Op + 1Pe 
11.87 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 21 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Mamposteria del modulo de vivienda tipo C 

 

4.1.1.1.3. Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda en partidas de 

Acabados – (Tesis). 

Tabla 22 

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO A (TESIS). en Acabados 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    
02.02.00. TARRAJEO    

 
02.02.01. Tarrajeo Rayado Primario en Muros m2/dia 1Op + 1Pe 10.41 

02.02.02. Tarrajeo en Interiores m2/dia 1Op + 1Pe 17.02 

02.02.03. Tarrajeo en Exteriores m2/dia 1Op +  1Pe 11.17 
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02.02.04. Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 1Op + 1Pe 4.07 

02.02.05. Tarrajeo en Columnas  Arista m/dia 1Op + 1Pe 80.00 

02.02.06. Tarrajeo en Vigas   Superficie m2/dia 1Op + 1Pe 5.37 

02.02.07. Tarrajeo en Vigas  Arista m/dia 1Op+1Pe 52.92 

02.02.08. Cielorrasos  con Mezcla  c:a 1:4 , espesor 1.5 m2/dia 2Op + 1Pe 25.84 

02.03.00 VESTIDURAS    
 

02.03.01 Vestiduras de Derrames ml/dia 1Op + 1Pe 31.81 

02.03.02 Enchape de Baño con Cerámico de 30cmx30cm m2/dia 2Op + 1Pe 6.63 

02.04.00 PINTURA  
 

 
02.04.01 Pintura Latex en Exteriores m2/dia 1Op + 1Pe 12.20 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 22 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Acabados del modulo de vivienda tipo A 

 

Tabla 23  

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO B (TESIS). en Acabados. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    
02.02.00. TARRAJEO    

 
02.02.01. Tarrajeo Rayado Primario en Muros m2/dia 1Op + 1Pe                 7.78  

02.02.02. Tarrajeo en Interiores m2/dia 1Op + 1Pe               13.78  

02.02.03. Tarrajeo en Exteriores m2/dia 1Op + 1Pe                 7.25  

02.02.04. Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 1Op + 1Pe                 6.56  

02.02.05. Tarrajeo enCcolumnas  Arista m/dia 1Op+1Pe               76.80  

02.02.06. Tarrajeo en Vigas   Superficie m2/dia 1Op + 1Pe                 7.49  

02.02.06. Tarrajeo en Vigas   Arista m/dia 1Op + 1Pe               47.36 

02.02.07. Cielorrasos  con Mezcla  c:a 1:4 , espesor 1.5 m2/dia 2Op + 1Pe               21.12  

02.03.00 VESTIDURAS    
 

02.03.01 Vestiduras de Derrames m/dia 1Op + 1Pe               36.27  

02.03.02 Enchape de Baño con Cerámico de 30cmx30cm m2/dia 2Op + 1Pe               6.804  

02.04.00 PINTURA  
 

 
02.04.01 Pintura Latex en Exteriores m2/dia 1Op + 1Pe               11.47  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 23 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Acabados del modulo de vivienda tipo B 
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Tabla 24 

 Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO C (TESIS). en Acabados 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

02.00.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    
02.02.00. TARRAJEO    

 
02.02.01. Tarrajeo Rayado Primario en Muros m2/dia 1Op +.1Pe               7.51  

02.02.02. Tarrajeo en Interiores m2/dia 1Op + 1Pe               12.59  

02.02.03. Tarrajeo en Exteriores m2/dia 1Op  + 1Pe               8.19  

02.02.04. Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 1Op + 1Pe               7.15  

02.02.05. Tarrajeo en columnas  arista m2/dia         1Op + 1Pe               72.00  

02.02.06. Tarrajeo en Vigas  Superficie m2/dia 1Op + 1Pe 7.04  

02.02.07. Tarrajeo en Vigas Arista m2/dia 1Op + 1Pe               42.98  

02.02.08. Cielorrasos  con Mezcla  c:a 1:4 , espesor 1.5 m2/dia         2Op + 1Pe 19.93 

02.03.00 VESTIDURAS    
 

02.03.01 Vestiduras de Derrames ml/dia 1Op +1 Pe               39.17  

02.03.02 Enchape de Baño con Cerámico de 30cmx30cm m2/dia        1Op + 1Pe               7.17  

02.04.00 PINTURA  
 

 
02.04.01 Pintura Latex en Exteriores m2/dia 1Op +1 Pe               16.24  

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 24 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Acabados del modulo de vivienda tipo C 

 

4.1.1.1.4. Rendimientos Reales Obtenidos en Modulo de Vivienda en Partidas de 

Instalaciones Sanitarias – (Tesis). 

Tabla 25 

 Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO A (TESIS). En Instalaciones 

Sanitarias. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01.00 AGUA FRÍA    

03.01.01 Salida de Tuberia pvc 1/2" Agua Fria pto/dia 1Op  12.01  

03.01.02 Tuberia pvc 1/2" Agua Fria m/dia 1Op +  1Pe 32.83 

03.01.03 Valvula de Paso pvc de 1/2" und/dia 1Op                          6.83  

03.01.04 Accesorios pvc de 1/2" Griferia unid/dia 1Op 45.71  

03.01.05 Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 1Op                        13.7  

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 1Op                          9.72  

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 1Op                          9.64  
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03.01.08 Inodoro Nacional  One Piece Blanco und/dia 1Op                 13.79  

03.01.08 Ducha Nacional  und/dia 1Op 
                         

13.80  

03.02.00 DESAGÜE    

03.02.01 Tuberia pvc de 4" m/dia         1Op + 1Pe                    150.93  

03.02.02 Tuberia pvc de 2" m/dia              1Op                     58.72  

03.02.03 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia              1Op                       26.67  

03.02.04 Registro de Bronce  4" und/dia              1Op                       17.02  

03.02.05 Caja de Registro , con Marco y Tapa und/dia              1Op                       4.61 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

 

En la Tabla 25 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias del modulo de vivienda tipo A 

 

Tabla   26  

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO B (TESIS). en Instalaciones 

Sanitarias. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01.00 AGUA FRÍA    

03.01.01 Salida de Tuberia pvc 1/2" Agua Fria pto/dia 1Op                  11.69  

03.01.02 Tuberia pvc 1/2" Agua Fria m/dia 1Op +  1Pe 35.40 

03.01.03 Valvula de Paso pvc de 1/2" und/dia 1Op 
                         

5.33  

03.01.04 Accesorios pvc de 1/2" Griferia unid/dia 1Op 42.66  

03.01.05 Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 1Op 
                         

9.64  

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 1Op 
                         

10.7  

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 1Op 
                         

10.7  

03.01.08 Inodoro Nacional  One Piece Blanco und/dia 1Op                 9.64  

03.01.09 Ducha Nacional  und/dia 1Op 
                         

16.0  

03.02.00 DESAGÜE    

03.02.01 Tuberia pvc de 4" m/dia 1Op + 1Pe 
                   

144.58  

03.02.02 Tuberia pvc de 2" m/dia 1Op 
                   

60.00  

03.02.03 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia 1Op 
                      

24.24  

03.02.04  Registro de Bronce  4" und/dia 1Op 
                      

16.00  

03.02.05 Caja de Registro con. Marco y Tapa und/dia 1Op 
                      

4.00  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 
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En la Tabla 26 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias del modulo de vivienda tipo B 

 

Tabla 27  

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO C (TESIS). en Instalaciones 

Sanitarias. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01.00 AGUA FRÍA    

03.01.01 Salida de Tuberia pvc 1/2" Agua Fria pto/dia 1Op                  10.66  

03.01.02 Tuberia pvc 1/2" Agua Fria m/dia 1Op +  1Pe 31.12 

03.01.03 Valvula de Paso pvc de 1/2" und/dia 1Op 
                       

6.01  

03.01.04 Accesorios pvc de 1/2" Griferia unid/dia 1Op 47.76  

03.01.05 Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 1Op 
                         

11.42  

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 1Op 
                         

9.09  

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 1Op 
                         

12.69 

03.01.08 Inodoro Nacional  One Piece Blanco und/dia 1Op                 10.67  

03.01.09 Ducha Nacional  und/dia 1Op 
                         

19.05  

03.02.00 DESAGÜE    

03.02.01 Tuberia pvc de 4" m/dia 1Op + 1Pe 
                   

138.95  

03.02.02 Tuberia pvc de 2" m/dia 1Op 
                   

75.24  

03.02.03 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia 1Op 
                      

28.57  

03.02.04 Registro de Bronce  4" und/dia 1Op 
                      

17.78  

03.02.05 Caja de Registro - Desagu, inc. Marco y Tapa und/dia 1Op 
                      

4.57  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

. 

 

En la Tabla 27 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias del modulo de vivienda tipo C. 
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4.1.1.1.5. Rendimientos Reales Obtenidos en Modulo de Vivienda en Partidas de 

Instalaciones Electricas – (Tesis). 

Tabla 28 

 Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO A (TESIS). en Instalaciones 

Electricas. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

04.01.00 Tuberia PVC-SAP Electrica de 20 mm m/dia 1Op + 1Pe             138.60  

04.02.00 Centro de luz pto/dia 1Op                       21.86  

04.03.00 Salida Para  Interruptor Simples und/dia 1Op                       25.32  

04.04.00 Tomacorriente Doble und/dia 1Op                      37.05 

04.05.00 Tablero General und/dia 1Op                      16.00 

04.06.00 Cable # 14 m/dia 1Op                    115.20  

04.07.00 Cable  # 12 m/dia 1Op                    147.76  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 28 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Electricas del modulo de vivienda tipo A 

 

Tabla   29 

 Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO B (TESIS). en Instalaciones 

Electricas. 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

04.01.00 Tuberia PVC-SAP Electrica de 20 mm m/dia 1Op             123.79  

04.02.00 Centro de Luz pto/dia 1Op                       26.67  

04.03.00 Salida Para  Interruptor Simples und/dia 1Op                       27.97  

04.04.00 Tomacorriente Doble und/dia 1Op 39.46  

04.05.00 Tablero General und/dia 1Op                       12.90 

04.06.00 Cable # 14 m/dia 1Op                    108.91  

04.07.00 Cable  # 12 m/dia 1Op                    121.60  

          Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

          TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la Tabla 29 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Electricas del modulo de vivienda tipo B 
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Tabla   30 

Rendimientos Reales obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO C (TESIS). en Instalaciones 

Electricas 

Partida Descripcion de la partida Unid. Cuadrilla Rendimiento 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

04.01.00 Tuberia PVC-SAP Electrica de 20 mm m/dia 1Op             109.77  

04.02.00 Centro de Luz pto/dia 1Op                       29.63  

04.03.00 Salida Para  Interruptor Simples und/dia 1Op                       22.85  

04.04.00 Tomacorriente Doble und/dia 1Op                       41.02 

04.05.00 Tablero General und/dia 1Op 11.43  

04.06.00 Cable # 14 m/dia 1Op                    122.86  

04.07.00 Cable  # 12 m/dia 1Op                    133.03  

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DELEXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

. 

 

En la Tabla 30 se observa los rendimientos reales obtenidos con sus cuadrillas que participaron 

en la ejecución de las partidas de Instalaciones Electricas del modulo de vivienda tipo C 

 

4.1.1.1.6. RENDIMIENTOS REALES PROMEDIOS 

 

4.1.1.1.6.1 Rendimientos Reales y Promedio Obtenidos en Modulo de Vivienda en 

partidas de Estructuras – (Tesis). 

Tabla   31  

Rendimientos Reales obtenidos en los Modulos de Vivienda TIPO A, B y C y Rendimiento 

promedio (TESIS) en partida de Estructuras. 

Partida Descripcion de la Partida Unid 
Rendimiento  

MTA 
 (TESIS) 

Rendimiento  
MTB  

(TESIS) 

Rendimiento  
MTC  

(TESIS) 

Rendimiento   
Promedio 
 (TESIS) 

01.00.00 ESTRUCTURAS    
  

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES      

01.01.01 Trazo y Replanteo M2/dia 86.08 81.16 76.29 81.17 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    
  

01.02.01 
Excavacion de zanja para cimiento 
corrido terreno.normal 

M3/dia 7.461 9.72 8.30 8.51 

01.02.02 
Excavacion de zanja para zapata en 
terreno norma 

M3/dia 375 3.162 5.87 4.47 

01.02.03 
Eliminac material excedente dist. 
prom 30m 

M3/dia 8.56 16.20 13.92 12.89 

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      
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01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS       

01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% pg M3/dia 3.764 6.49 5.01 5.25 

01.03.02 SOLADO      

01.02.02.02 Concreto fc =100kg/cm2  M2/dia 0 0 0 0 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO      

01.03.03.01 
Concreto fc =175kg/cm2 en 
Sobrecimiento   h=0.30m  

M3/dia 4.915 6.512 6.22 5.88 

01.03.03.02 
Encofrado Desencofrado en 
Sobrecimiento 0.30m alto 

M2/dia 8.591 6.39 7.821 7.59 

01.03.04 FALSO PISO      

01.03.04.01 
Concreto fc-=140kg/cm2  para 
Falso piso 

M2/dia 73.91 58.75 60.82 64.49 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

01.04.01 ZAPATA      

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en zapata M3/dia 17.10 16.45 15.10 16.22 

01.04.01.02 
Encofrado y Desencofrado en 
zapata 

M2/dia 0 0 0 0 

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 497.70 507.52 533.71 512.97 

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION      

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2 en viga C. M3/dia 0 3.898 0 3.898 

01.04.02.02 Encofrado desencofrado  viga de C. M2/dia 0 9.868 0 9.868 

01.04.02.03 Armadura de acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 0 398.26 0 398.26 

01.04.03 COLUMNAS      

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Colum. M3/dia 3.52 3.096 2.918 3.178 

01.04.03.02 Encofrado Desencofrado de colum. M2/dia 20.00 12.96 14.46 15.81 

01.04.03.03 Armadura de acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 202.67 227.31 247.73 225.90 

01.04.04 VIGAS      

01.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  M3/dia 15.52 17.28 16.53 16.44 

01.04.04.02 Encofrado Desencofrado  de Viga M2/dia 12.75 13.85 14.39 13.66 

01.04.04.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 292.66 346.71 309.92 316.43 

01.04.05 LOSA ALIGERADA      

01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  M3/dia 29.49 22.42 25.65 25.85 

01.04.05.02 Encofrado desencofrado  loza alige. M2/dia 33.69 32.02 34.88 33.53 

01.04.05.03 Armadura de acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 196.17 217.69 210.62 208.22 

01.04.05.04 Ladrillo 8 hueco 30x30x15 de Techo Unid/dia 1116.00 800.00 962.50 959.50 

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la tabla 31 se observa que el promedio del rendimiento de los tres modulos es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de estructuras. 
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4.1.1.1.6.2.  Rendimientos Reales y el Promedio Obtenidos en Modulos de Vivienda, en 

Partidas de Mamposteria – (Tesis). 

Tabla   32  

Rendimientos Reales obtenidos en los Modulos de Vivienda TIPO A, B y C y Rendimiento 

promedio (TESIS) en partida de Mamposteria (asentado de ladrillo amarre de soga) 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento  

MTA 
 (TESIS) 

Rendimiento  
MTB  

(TESIS) 

Rendimiento  
MTC 

 (TESIS) 

Rendimiento  
Promedio 
(TESIS) 

02.00.00 ARQUITECTURA Y ACABADOS      

02.01.00. 
Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 
0.09x0.13x0.24) amarre de soga 
junta 1.5 cm. 

M2/dia 8.31 10.88 11.87 10.35 

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la tabla 32 se observa que el promedio del rendimiento de los tres modulos es mayor con 

respecto a los rendiemientos establecidos en capeco en la partida de mamposteria. 

 

4.1.1.1.6.3.  Rendimientos Reales y el Promedio Obtenidos en Modulos de Vivienda en 

Partidas de Acabados – (Tesis). 

Tabla   33 

Rendimientos Reales obtenidos en los Modulos de Vivienda TIPO A, B y C y Rendimiento 

promedio (TESIS) en partida de Acabados. 

Partida Descripcion de la partida Unid 
Rendimiento  

MTA 
 (TESIS) 

Rendimiento  
MTB  

(TESIS) 

Rendimiento  
MTC  

(TESIS) 

Rendimiento  
Promedio 
(TESIS) 

02.00.00 ARQUITECTURA  ACABADOS      

02.02.00. TARRAJEO       

02.02.01 Tarrajeo Rayado Primario  m2/dia 10.41 7.78 7.51 8.56 

02.02.02 Tarrajeo en Interiores m2/dia 17.02 13.78 12.59 14.46 

02.02.03 Tarrajeo en Exteriores m2/dia 11.17 7.25 8.19 8.87 

02.02.04 Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 4.07 6.56 7.15 5.93 

02.02.05 Tarrajeo en Columnas  Arista m2/dia 80.0 76.80 72.0 76.26 

02.02.06 Tarrajeo en Vigas   Superficie m2/dia 5.37 7.49 7.04 6.63 

02.02.07 Tarrajeo en Vigas  Arista m2/dia 52.92 47.36 42.98 50.65 

02.02.08 Cielorraso con Mezcla  c:a 1:4 m2/dia 25.84 21.12 19.93 22.30 

02.03.00 VESTIDURAS       

02.03.01 Vestiduras de Derrames ml/dia 31.81 36.27 39.17 35.75 

02.03.02 Enchape Baño con Cerámico  m2/dia 6.63 6.804 7.17 6.87 
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02.04.00 PINTURA      

02.04.01 Pintura Latex en Exteriores m2/dia 12.20 11.47 16.24 13.30 

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la tabla 33 se observa que el promedio del rendimiento de los tres modulos es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de acabados. 

 

4.1.1.1.6.4.  Rendimientos Reales y Promedio Obtenidos en Modulos de Vivienda en 

Partidas de Instalaciones Sanitarias – (Tesis) 

Tabla 34 

 Rendimientos Reales y Promedio obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO A, B y C (TESIS). 

en partidas de Instalaciones Sanitarias. 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento  

MTA  
(TESIS) 

Rendimiento  
MTB  

(TESIS) 

Rendimiento  
MTC  

(TESIS) 

Rendimiento  
Promedio 
(TESIS) 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS       

03.01.00 AGUA FRÍA      

03.01.01 Salida de Tuberi pvc 1/2" Agua Fria pto/dia 12.01 11.69 10.66 11.45 

03.01.02 Tuberi pvc 1/2" Agua Fria m/dia 32.83 35.40 31.12 33.12 

03.01.03 Valvula de Paso PVC de 1/2" und/dia 6.83 5.33 6.01 6.06 

03.01.04 Accesorios PVC de 1/2" Griferia glb/dia 45.71 42.86  47.76  45.38  

03.01.05 Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 13.72  9.638  11.42  11.59  

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 9.72  10.66  9.09  8.82  

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 9.64 10.66 12.69 10.99 

03.01.08 Inodoro Nacional One Piece Blanco und/dia 13.79 9.638 10.67 11.37 

03.01.09 Ducha Nacional  und/dia 13.79 16.00 19.05 16.28 

03.02.00 DESAGÜE      

03.02.01 Tuberia PVC de 4" m/dia 150.93 144.58 138.95 144.82 

03.02.02 Tuberia PVC de 2" m/dia 58.72 60 75.24 64.65 

03.02.03 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia 26.67 24.24 28.57 26.49 

03.02.04 Registro de Bronce  4" und/dia 17.02 16.00 17.78 16.93 

03.02.05 Caja de Registro con Marco y Tapa und/dia 4.61 4.00 4.57 4.39 

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

En la tabla 34 se observa que el promedio del rendimiento de los tres modulos es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en 

capeco en la partida de instalaciones sanitarias. 
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4.1.1.1.6.5.  Rendimientos Reales Promedio Obtenidos en Modulo de Vivienda en 

Partidas de Instalaciones Electricas – (Tesis). 

 

Tabla   35 

Rendimientos Reales Promedios obtenidos en Modulo de Vivienda TIPO A, B y C (TESIS). 

en partida de Instalaciones Electricas. 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento  

MTA 
 (TESIS) 

Rendimiento  
MTB 

 (TESIS) 

Rendimiento  
MTC 

 (TESIS) 

Rendimiento  
Promedio 
(TESIS) 

04.00.00 INSTALACION   ELECTRICA      

04.01.00 Tuberia pvc-Sap Electri. 20 mm m/dia 138.60 123.79 109.77 124.05 

04.02.00 Centro de Luz pto/dia 21.86 26.67 29.63 26.05 

04.03.00 Salida para  interruptor simp. und/dia 25.32 27.97 22.85 25.38 

04.04.00 Tomacorriente doble und/dia 37.05 39.45 41.02 39.17 

04.05.00 Tablero general und/dia 16.0 12.90 11.43 13.44 

04.06.00 Cable # 14 m/dia 115.29 109.91 122.86 115.69 

04.07.00 Cable  # 12 m/dia 147.76 121.60 133.03 134.13 

      Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la tabla 35 se observa que el promedio del rendimiento de los tres modulos es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de instalaciones electricas. 

 

4.1.1.2. COMPARACION DE RENDIMIENTOS.  

 

Se realizó la comparación mediante una tabla donde van indicados el rendimiento promedio 

de los tres modulos analizados en la presente investigación y los rendimientos establecidos en 

los expedientes técnicos, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Capeco donde se 

observa las variaciones considerables que existe entre ellos. 
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4.1.1.2.1. Comparacion de Rendimientos en partidas de Estructura.  

 

Tabla 36 

Comparacion de los Rendimientos de la CAPECO y los Rendimientos Reales Promedios de 

modulos de vivienda A, B y C (TESIS) en partidas de Estructuras. 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento 

según  
Capeco 

Rendimiento 
promedio 

 TESIS 

01.00.00 ESTRUCTURAS   
 

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES    

01.01.01 Trazo y Replanteo m2/dia 500.00 81.17 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA    

01.02.01 Excavacion de Zanja para Cimientos Corrido en T.N m3/dia 4.00 8.51 

01.02.02 Excvacion de Zanja para Zapata en Terreno Normal m3/dia 4.00 4.47 

01.02.03 Eliminacion de Material Excedente  d= 30m m3/dia 7.00 12.89 

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS     

01.03.01.01 Concreto fc =140kg/cm2+30% pg m3/dia 25.00 5.25 

01.03.02 SOLADO    

01.03.02.01 Concreto fc =100kg/cm2  m2/dia 80.00 0.00 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO    

01.03.03.01 Concreto fc =175kg/cm2 en s/c   0.30m alto m3/dia 10.00 5.88 

01.03.03.02 Encofrado Desencofrado en sobre cimi.  0.30m alto m2/dia 15.00 7.59 

01.03.04 FALSO PISO    

01.03.04.01 Concreto fc-=140kg/cm2  para Falso Piso m2/dia 100.00 64.49 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.04.01 ZAPATA    

01.04.01.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Zapata m3/dia 25.00 16.22 

01.04.01.02 Encofrado y Desencofrado en Zapata m2/dia 12.00 0.00 

01.04.01.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 kg/dia 250.00 512.97 

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION    

01.04.02.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  M3/dia 20.00 3.90 

01.04.02.02 Encofrado Desencofrado  Viga de Cimentacion M2/dia 10.00 9.868 

01.04.02.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 250.00 398.26 

01.04.03 COLUMNAS    

01.04.03.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Columna M3/dia 10.00 3.178 

01.04.03.02 Encofrado Desencofrado  Columna M2/dia 10.00 15.81 

01.04.03.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 250.00 225.9 

01.04.04 VIGAS    
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03.04.04.01 Concreto fc =210kg/cm2 en Viga  M3/dia 14.00 16.44 

03.04.04.02 Encofrado Dsencofrado de Viga M2/dia 12.00 13.66 

03.04.00.03 Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 250.00 316.43 

01.04.05 LOSA ALIGERADA    

01.04.05.01 Concreto fc =210kg/cm2  M3/dia 25.00 25.85 

01.04.05.02 Encofrado desencofrado  loza aligerada M2/dia 12.00 33.53 

01.04.05.03 Armadura de acero fy=4200kg/cm2 KG/dia 250.00 208.22 

01.04.05.04 Ladrillo 8 hueco  30x30x15  para Techo Unid/dia 1,600.00 959.50 

            Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

           TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO.Y SEGÚN CAPECO. 

 

En la tabla 36 se observa que en la comparación el promedio del rendimiento es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de estructuras. 

 

4.1.1.2.2. Comparacion de Rendimiento en partida de Mamposteria. 

 

Tabla   37   

Comparacion de los Rendimientos de la CAPECO y de los Rendimientos Reales Promedios 

de modulos de vivienda A, B y C (TESIS) en partida de Mamposteria 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento 

Según 
CAPECO 

Rendimiento 
promedio 
 (TESIS) 

02.00.00 ARQUITECTURA MAMPOSTERIA    

02.01.00. 
Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre 
de soga junta 1.5 cm. 

M2/dia 12 10.35 

     Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO.Y SEGÚN CAPECO. 

 

En la tabla 37 se observa que en la comparación el promedio del rendimiento es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de mamposteria. 
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4.1.1.2.3. Comparacion de Rendimiento en partidas de Acabados. 

 

Tabla 38 

 Comparacion de los Rendimientos de la CAPECO y de los Rendimientos Reales Promedios 

de los modulos de vivienda A, B y C (TESIS) en Acabados 

 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento  

Según  
CAPECO 

Rendimiento 
promedio  

TESIS 

02.00.00 ARQUITECTURA Y ACABADOS    

02.02.00. TARRAJEO     

02.02.01. Tarrajeo Rayado Primario en Muros m2/dia 15.00 8.56 

02.02.02. Tarrajeo en Interiores m2/dia 12.00 14.46 

02.02.03. Tarrajeo en Exteriores m2/dia 12.00 8.87 

02.02.04. Tarrajeo en Columnas  Superficie m2/dia 08.00 5.93 

02.02.05. Tarrajeo en Columnas  Arista m/dia 20.00 76.26 

02.02.06. Tarrajeo en Vigas   Superficie m2/dia 06.50 6.63 

02.02.07. Tarrajeo en Viga  Arista m2/dia 18.00 50.65 

02.02.08. Cielorraso  con mezcla c:a 1:4 ,espesor 1.5 m2/dia 15.00 22.30 

02.03.00 VESTIDURAS     

02.03.02 Vestiduras de Derrames ml/dia 18.00 35.75 

02.03.03 Enchape de Baño con Cerámico  m2/dia 10.00 6.87 

02.04.00 PINTURA    

02.04.01 Pintura Latex en Exteriores m2/dia 30.00 13.30 

         Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

         TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO.Y SEGÚN CAPECO. 

 

En la tabla 38 se observa que en la comparación el promedio del rendimiento es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de acabados. 
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4.1.1.2.4. Comparacion de Rendimiento en Partidas de Instalaciones Sanitarias 

Tabla   39 

 Comparacion de los Rendimientos de la CAPECO y de los Rendimientos Reales Promedios 

de los modulos de vivienda A, B y C (TESIS) en Instalaciones Sanitarias.  

 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento 

Según  
CAPECO 

Rendimiento 
promedio  

TESIS 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS     

03.01.00 AGUA FRÍA    

03.01.01 Salida de tuberia pvc 1/2" agua fria pto/dia 7.00 11.45 

03.01.02 tuberia pvc 1/2" agua fria m/dia 80.00 33.12 

03.01.03 Valvula de Paso pvc de 1/2" und/dia 5.00 6.06 

03.01.04 Accesorios pvc de 1/2" Griferia unid/dia 15.00 45.38 

03.01.05 Lavadero de Acero Inoxidable und/dia 5.50 11.59 

03.01.06 Lavadero de Granito und/dia 5.50 9.82 

03.01.07 Lavatorio Nacional Blanco und/dia 5.50 10.99 

03.01.08  Inodoro Nacional  One Piece Blanco und/dia 5.00 11.37 

03.01.09 Ducha Nacional  und/dia 8.00 16.28 

03.02.00 DESAGÜE    

03.02.01 Tuberia pvc de 4" m/dia 100.0 144.82 

03.02.02 Tuberia pvc de 2" m/dia 120.0 64.65 

03.02.03 Sumidero de Bronce Roscado 2" und/dia 4.00 26.49 

03.02.04 Registro de Bronce  4" und/dia 4.00 16.33 

03.02.05 Caja de Registro , Desague con Marco y Tapa und/dia 15.00 4.39 

       Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

       TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO.Y SEGÚN CAPECO. 

 

En la tabla 39 se observa que en la comparación el promedio del rendimiento es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de instalaciones sanitarias. 
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4.1.1.2.5. Comparacion de Rendimiento en Partidas de Instalaciones Electricas. 

Tabla   40 

 Comparacion de los Rendimientos de la CAPECO y de los Rendimientos Reales Promedios 

de los modulos de vivienda A, B y C (TESIS) en Instalaciones Electricas. 

 

Partida Descripcion de la partida Unid. 
Rendimiento 

Según 
CAPECO 

Rendimiento 
promedio  

TESIS 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS    

04.01.00 Tuberia pvc-sap Electrica de 20 mm m/dia 100.00 124.05 

04.02.00 Centro de Luz pto/dia 15.00 26.05 

04.03.00 Salida para  Interruptor Simples pto/dia 9.00 25.38 

04.04.00 Tomacorriente Doble und/dia 9.00 39.17 

04.05.00 Tablero General und/dia 1.00 13.44 

04.06.00 Cable # 14 m/dia 100.00 115.69 

04.07.00 Cable  # 12 m/dia 100.00 134.13 

     Nota: ELABORACION PROPIA CON DATOS REALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION (TESIS), TOMANDO LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE  

     TECNICO DEL PROGRMA TECHO PROPIO.Y SEGÚN CAPECO. 

 

 

En la tabla 40 se observa que en la comparación el promedio del rendimiento es mayor en 

algunos casos y mayor en otros casos con respecto a los rendiemientos establecidos en capeco 

en la partida de instalaciones electricas. 

 

 

4.1.1.3. FIGURAS COMPARATIVAS DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

 

Para cada partida se desarrolló un análisis gráfico, donde se realizó la comparación de los 

rendimientos obtenidos en la presente investigación, con los rendimientos establecidos en los 

expedientes técnicos, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Capeco, donde se 

observa las variaciones considerables que existe entre ellos.VER ANEXO 03 

 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

187 

 
 

4.1.1.4. PRESUPUESTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA SOCIAL. 

4.1.1.4.1.  PRESUPUESTO DE VIVIENDA SOCIAL SEGÚN CAPECO.   

Tabla 41  

 Presupuesto Según datos de referencia de CAPECO.  

Item Descripción Und. Metrado Precio  (S/.) Parcial (S/.) 

01 ESTRUCTURAS         

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.01.01 EXCAVACION EN TERREN NORMAL PA ZAPATAS m3 6.70  18.31  122.68 

01.01.02 
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA 
CIMIENTO CORRIDO 

m3 14.40  18.31 263.66 

01.02 OBRAS PRELIMINARES         

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 35.00  4.05 141.75 

01.03 CONCRETO SIMPLE         

01.03.01  CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 14.40  223.38 3,216.67 

01.03.02 
SOBRE CIMIENTO MEZCLA 1:8 CEMENTO-
HORMIGON 

m3 1.96 236.68 463.89 

01.03.03 
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:8 
CEMENTO-HORMIGON 

m2 31.28  21.10 660.01 

01.04 CONCRETO ARMADO         

01.04.01 ZAPATAS         

01.04.01.01  CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 6.70 269.08 1,802.84 

01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 43.84  5.24  229.72 

01.04.02 COLUMNAS         

01.04.02.01  ENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.20  20.79 316.01 

01.04.02.02  CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS m3 1.74  269.08  468.20 

01.04.02.03  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 220.70  5.24  1,156.47 

01.04.03  VIGAS         

01.04.03.01 ENCOFRADO DE VIGAS m2 6.80  20.79 141.37 

01.04.03.02  CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS m3 1.95 269.08 524.71 

01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 189.98 5.24 995.50 

01.04.04 LOSAS ALIGERADAS         

01.04.04.01 ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 30.80  26.86  827.29 

01.04.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERAD. m3 3.58 269.08 963.31 

01.04.04.03  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 153.85  5.24 806.17 

01.04.04.04 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA 
TECHO ALIGERADO 

und 250.00  1.35 337.50 

02 ARQUITECTURA Y ACABADOS         

02.01 
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 
0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNT 1.5cm  

m2 65.01  58.00 3,770.58 

02.02 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR m2 31.46  11.88 373.74 

02.03 
ENCHAPE DE BAÑO CON CERÁMICO DE 
45CMX45CM 

m2 10.50 13.50  141.75 

02.04 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO 

glb 1.00 81.00  81.00 

03 INSTALACIONES SANITARIAS          

03.01 AGUA FRÍA         

03.01.01  SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2" pto 5.00 9.54  47.70 

03.01.02 TUBERIA PVC DE 1/2" - AGUA FRIA m 18.50  3.96  73.26 

03.01.03 VALVULA DE PASO PVC DE 1/2" und 3.00  12.02 36.06 

03.01.04 ACCESORIOS PVC DE 1/2" glb 1.00 55.20 55.20 

03.01.05 GRIFERÍAS und 4.00  10.80  43.20 

03.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 1.00 27.00  27.00 

03.01.07 LAVADERO DE GRANITO und 1.00  40.50  40.50 

03.01.08  LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 1.00  54.00 54.00 

03.01.09 INODORO NACIONAL  ONE PIECE BLANCO und 1.00  72.00  72.00 

03.01.10 DUCHA NACIONAL  und 3.00  10.80 32.40 
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03.02 DESAGÜE         

03.02.01 TUBERIA PVC DE 4" m 12.50 7.20 90.00 

03.02.02 TUBERIA PVC DE 2" m 15.80 4.50 71.10 

03.02.03 ACCESORIOS DE DESAGUE glb 1.00  94.82 94.82 

03.02.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 1.00  5.00 5.00 

03.02.05 REGISTRO DE BRONCE  4" und 1.00 8.18 8.18 

03.02.06 CAJA DE REGISTRO - DESAGUE, INC. MARCO Y T und 1.00  31.50 31.50 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS         

04.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 42.00  3.15 132.30 

04.02  CENTRO DE LUZ pto 4.00 9.48 37.92 

04.03 INTERRUPTOR SIMPLES und 4.00 6.66 26.64 

04.04 TOMACORRIENTE DOBLE und 2.00  6.75 13.50 

04.05 TABLERO GENERAL und 1.00  21.60 21.60 

04.06 ALAMBRE # 14 m 55.00 1.17 64.35 

04.07  ALAMBRE # 12 m 60.00 1.26 75.60 

05 CARPINTERIA DE MADERA         

05.01 PUERTA POSTERI  MADE CONTRA (0.90 X 2.40  und 1.00  121.38  121.38 

05.02 PUERTA  BAÑO  MADECONTRAP (0.70 X 2.40 M. und 1.00 S113.08 113.08 

05.03 PUERTA  DORMIT  MADE CONTRA (0.80 X 2.40 und 2.00  121.38 242.76 

05.04 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA (0.90 X 2.40 M. und 1.00  211.38  211.38 

06 CERRAJERIA         

06.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL  EXTERIO und 1.00  23.59 23.59 

06.02 
CERRADURA DE PERILLA CON SEGURO (TIPO 
POMO) (Posterior, dormitorios y baño) 

und 4.00 12.50 50.00 

07 VARIOS         

07.01 PINTURA glb 1.00  320.00 320.00 

07.02 VENTANAS glb 1.00  298.13 298.13 

            
    COSTO DIRECTO  20,338.97 

    GASTOS GENERALES (5%) 1,016.95 
    UTILIDAD (5%)   1,016.95 

    SUB-TOTAL  22,372.88 
    IGV (18%)  4,027.12 
        

    TOTAL PRESUPUESTO         26,400.00 

            
      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO REFERENCIA LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA TECHO PROPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4.2. PRESUPUESTO DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO A (TESIS) 
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Tabla   42 

 Presupuesto Según datos reales de rendimientos obtenidos en la investigación de Tesis(MTA). 

S10                     Página 1   
Presupuesto   

  
              

  
Presupuesto 1002033 “CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL DISTRITO 

DE COISHCO – TESIS” 
  

Subpresupuesto 001 PROGRAMA TECHOC PROPIO 2   
Cliente S10 S.A.C. Costo al 23/04/2023   
Lugar ANCASH - SANTA - COISHCO 

         
  

Item Descripción 
  

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.   
01.00.00 ESTRUCTURAS 

       
18,953.80   

01.01.00 OBRAS  PRELIMINARES 
       

112.24   
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 42.84 2.62 112.24   
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

       
229.66   

01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS  T.N. m3 14.17 7.04 99.76   
01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NOR. m3 2.56 12.00 30.72   
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. PROMEDIO 30 m. m3 16.18 6.13 99.18   
01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

       
5,730.22   

01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 
       

3,452.66   
01.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G. m3 14.17 243.66 3,452.66   
01.03.02 SOBRECIMIENTO 

       
1,692.21   

01.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m. m3 2.63 292.94 770.43   
01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 31.46 29.30 921.78   
01.03.03 FALSO PISO 

       
585.35   

01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO m2 32.18 18.19 585.35   
01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

       
12,881.68   

01.04.01 ZAPATAS 
       

1,577.81   
01.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +30% P.G EN ZAPATAS m3 5.83 243.75 1,421.06   
01.04.01.02 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 29.80 5.26 156.75   
01.04.02 COLUMNAS 

       
2,179.77   

01.04.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 1.42 351.62 499.30   
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 16.56 26.45 438.01   
01.04.02.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 236.21 5.26 1,242.46   
01.04.03 VIGAS 

       
3,809.64   

01.04.03.01 CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS m3 2.23 314.19 700.64   
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.56 32.99 414.35   
01.04.03.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 512.29 5.26 2,694.65   
01.04.04 LOSA ALIGERADA 

       
5,314.46   

01.04.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 2.72 307.58 836.62   
01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS m2 34.38 42.44 1,459.09   
01.04.04.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 173.64 5.26 913.35   
01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30  . PARA TECHO ALIG und 290.00 7.26 2,105.40   
02.00.00 ARQUITECTURA 

       
11,041.26   

02.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
       

5,929.81   
02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) 

ASENTADO DE SOGA 
m2 63.83 92.90 5,929.81   

  
          

  
02.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

       
5,111.45   

02.02.01 TARRAJEO 
       

1,885.68   
02.02.01.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS m2 8.38 18.86 158.05   
02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 7.20 18.63 134.14   
02.02.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 9.75 17.95 175.01   
02.02.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 9.32 36.63 341.39   
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02.02.01.05 TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS m 31.15 7.19 223.97   
02.02.01.06 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS m2 6.25 31.48 196.75   
02.02.01.07 TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS m 21.72 8.07 175.28   
02.02.01.08 TARRAJEO EN CIELORRASOS m2 34.12 14.10 481.09   
02.02.02 VESTIDURA Y DERRAMES 

       
1,259.12   

02.02.02.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VANOS m 38.92 9.83 382.58   
02.02.02.02 ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm. m2 11.85 73.97 876.54   
02.02.03 CARPINTERIA DE MADERA 

       
1,054.92   

02.02.03.01 PUERTA CONTRAPLACADA und 4.00 263.73 1,054.92   
02.02.04 CERRAJERIA 

       
459.44   

02.02.04.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS und 12.00 10.62 127.44   
02.02.04.02 CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS und 4.00 83.00 332.00   
02.02.05 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 

       
333.60   

02.02.05.01 VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS p2 120.00 2.78 333.60   
02.02.06 PINTURA 

       
118.69   

02.02.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 7.95 14.93 118.69   
03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

       
2,256.05   

03.01.00 AGUA FRIA 
       

1,667.38   
03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" pto 5.00 27.33 136.65   
03.01.02 VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2" und 1.00 50.06 50.06   
03.01.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP m 16.90 13.76 232.54   
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA glb 1.00 326.02 326.02   
03.01.05 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und 1.00 156.02 156.02   
03.01.06 LAVADERO GRANITO und 1.00 228.48 228.48   
03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 1.00 180.55 180.55   
03.01.08 INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO und 1.00 231.09 231.09   
03.01.09 DUCHA NACIONAL und 1.00 125.97 125.97   
03.02.00 DESAGUE 

       
588.67   

03.02.01 TUBERIA PVC DE Ø 4" m 14.15 26.29 372.00   
03.02.02 TUBERIA PVC DE Ø 2" m 3.45 17.10 59.00   
03.02.03 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" und 1.00 9.09 9.09   
03.02.04 REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4" und 1.00 12.84 12.84   
03.02.05 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und 2.00 67.87 135.74   
04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

       
2,312.74   

04.01.00 TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm. m 56.10 2.41 135.20   
04.02.00 SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 5.00 29.19 145.95   
04.03.00 SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR pto 5.00 17.17 85.85   
04.04.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA pto 22.00 57.14 1,257.08   
04.05.00 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS) und 1.00 217.65 217.65   
04.06.00 CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION) m 54.05 2.72 147.02   
04.07.00 CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 (TOMACORRIENTE) m 70.74 4.58 323.99   
  

              

  
  

 
                                                                             COSTO DIRECTO 
                                                                             GASTOS GENERALES  
                                                                             UTILIDAD (5%) 
                                                                              SUB TOTAL 
                                                                              IGV (18%) 
                                                                              TOTAL PREUSPUESTO 
 
  

   
34,563.85 

1728.19 
1729.19 

38020.23 
6843.64 

44863.87 
 

  

  

    
 

  

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO REFERENCIA LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA QUE SE OBTUVO EN 

LA INVESTIGACION (TESIS) 

4.1.1.4.3. PRESUPUESTO DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO B (TESIS) 
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Tabla   43 

Presupuesto Según datos reales obtenidos en la investigación de Tesis (MTB). 

  S10                     Página 1   
  Presupuesto   

  
               

  
  Presupuesto 1002032 “CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL    

DISTRITO DE COISHCO – TESIS” 
  

                  
  Subpresupue

sto 
001 "PROGRAMA TECHO PROPIO 1"   

  Cliente S10 S.A.C. Costo al 22/04/2023   
  Lugar ANCASH - SANTA - COISHCO 

         
  

  
               

  
  Item Descripción 

  
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.   

  01.00.00 ESTRUCTURAS 
       

17,420.11   

  01.01.00 OBRAS  PRELIMINARES 
       

69.32   

  01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.70 2.12 69.32   

  01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
       

162.92   

  01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN 
T.N. 

m3 12.24 5.40 66.10   

  01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL m3 2.76 16.60 45.82   

  01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. PROMEDIO 30 m. m3 15.74 3.24 51.00   

  01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
       

4,862.33   

  01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 
       

2,783.01   

  01.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G. m3 12.24 227.37 2,783.01   

  01.03.02 SOBRECIMIENTO 
       

1,510.06   

  01.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m. m3 1.87 309.76 579.25   

  01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 26.84 34.68 930.81   

  01.03.03 FALSO PISO 
       

569.26   

  01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO m2 28.07 20.28 569.26   

  01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
       

12,325.54   

  01.04.01 ZAPATAS 
       

1,527.96   

  01.04.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 4.37 310.24 1,355.75   

  01.04.01.02 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 33.90 5.08 172.21   

  01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 
       

1,624.13   

  01.04.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 0.65 394.04 256.13   

  01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 14.90 28.96 431.50   

  01.04.02.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 184.35 5.08 936.50   

  01.04.03 COLUMNAS 
       

3,612.31   

  01.04.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 1.59 422.33 671.50   

  01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 12.96 32.33 419.00   

  01.04.03.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 496.42 5.08 2,521.81   

  01.04.04 VIGAS 
       

2,197.69   

  01.04.04.01 CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS m3 1.88 320.97 603.42   

  01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 17.85 36.85 657.77   

  01.04.04.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 184.35 5.08 936.50   

  01.04.05 LOSA ALIGERADA 
       

3,363.45   

  01.04.05.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 2.25 312.61 703.37   

  01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS m2 25.88 45.03 1,165.38   

  01.04.05.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 137.46 5.08 698.30   

  
               

  
  01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm . PARA TECHO 

ALIGERADO 
und 220.00 3.62 796.40   

  02.00.00 ARQUITECTURA 
       

9,552.60   

  02.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
       

4,632.36   

  02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) 
ASENTADO DE SOGA 

m2 58.63 79.01 4,632.36   

  
           

  
  02.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

       
4,920.24   
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  02.02.01 TARRAJEO 
       

1,714.18   

  02.02.01.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS m2 8.58 23.40 200.77   

  02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 7.18 20.57 147.69   

  02.02.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 7.95 24.72 196.52   

  02.02.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 9.41 24.79 233.27   

  02.02.01.05 TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS m 31.20 7.25 226.20   

  02.02.01.06 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS m2 5.84 24.10 140.74   

  02.02.01.07 TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS m 18.27 8.39 153.29   

  02.02.01.08 TARRAJEO EN CIELORRASOS m2 25.90 16.05 415.70   

  02.02.02 VESTIDURA Y DERRAMES 
       

1,239.41   

  02.02.02.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VAN m 39.04 9.30 363.07   

  02.02.02.02 ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm. m2 11.98 73.15 876.34   

  02.02.03 CARPINTERIA DE MADERA 
       

1,054.92   

  
  

PUERTA CONTRAPLACADA und 4.00 263.73 1,054.92   

  02.02.04 CERRAJERIA 
       

459.44   

  02.02.04.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS und 12.00 10.62 127.44   

  02.02.04.03 CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS und 4.00 83.00 332.00   

  02.02.05 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 
       

333.60   

  02.02.05.01 VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS p2 120.00 2.78 333.60   

  02.02.06 PINTURA 
       

118.69   

  02.02.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 7.95 14.93 118.69   

  03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 
       

2,329.35   

  03.01.00 AGUA FRIA 
       

1,696.40   

  03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" pto 5.00 29.71 148.55   

  03.01.02 VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2" und 1.00 53.46 53.46   

  03.01.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP m 17.70 13.76 243.55   

  03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA glb 1.00 326.02 326.02   

  03.01.05 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und 1.00 158.55 158.55   

  03.01.06 LAVADERO GRANITO und 1.00 227.70 227.70   

  03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 1.00 179.70 179.70   

  03.01.08 INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO und 1.00 233.72 233.72   

  03.01.09 DUCHA NACIONAL und 1.00 125.15 125.15   

  03.02.00 DESAGUE 
       

632.95   

  03.02.01 TUBERIA PVC DE Ø 4" m 15.00 26.33 394.95   

  03.02.02 TUBERIA PVC DE Ø 2" m 4.35 17.07 74.25   

  03.02.03 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" und 1.00 9.40 9.40   

  03.02.04 REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4" und 1.00 13.15 13.15   

  03.02.05 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und 2.00 70.60 141.20   

  04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
       

1,728.87   

  04.01 TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm. m 36.29 2.11 76.57   

  04.02 SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 5.00 28.51 142.55   

  04.03 SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR pto 5.00 18.71 93.55   

  04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA pto 11.00 77.23 849.53   

  04.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS) und 1.00 218.89 218.89   

  04.06 CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION) m 54.45 2.56 139.39   

  04.07 CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 
(TOMACORRIENTE) 

m 45.60 4.57 208.39   

  
               

  
  

  
                                                                COSTO DIRECTO 
                                                                GASTOS GENERALES 
(5%) 
                                                                UTILIDAD (5%) 
                                                                SUB TOTAL 
                                                                IGV (18%) 
                                                                TOTAL PRESUPUESTO 

   
31,030.93 

1551.55 
1551.55 

34134.03 
6144.13 

40,278.16  

  

      
 

  

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO REFERENCIA LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA QUE SE OBTUVO EN 

LA INVESTIGACION (TESIS) 

4.1.1.4.4. PRESUPUESTO DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL TIPO C (TESIS) 
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Tabla   44 

 Presupuesto Según datos reales obtenidos en la investigación de Tesis (MTC) 

  S10                     Página 1   
  

               
  

  Presupuesto   

  Presupuesto 1002034 “CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL 
DISTRITO DE COISHCO – TESIS” 

  

  Subpresupues
to 

001 PROGRAMA TECHO PROPIO 3   

  Cliente S10 S.A.C. Costo al 23/04/2023   
  Lugar ANCASH - SANTA - COISHCO 

         
  

  Item Descripción 
  

Und
. 

Metrado Precio S/. Parcial S/.   

  01.00.00 ESTRUCTURAS 
       

18,472.53   
  01.01.00 OBRAS  PRELIMINARES 

       
78.16   

  01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 35.05 2.23 78.16   
  01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

       
225.29   

  01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS  T.N. m3 12.46 6.32 78.75   
  01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL m3 2.81 8.95 25.15   
  01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. PROMEDIO 30 m. m3 16.10 7.54 121.39   
  01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

       
5,417.73   

  01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 
       

2,765.87   
  01.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G. m3 12.46 221.98 2,765.87   
  01.03.02 SOBRECIMIENTO 

       
2,095.04   

  01.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m. m3 2.07 285.02 589.99   
  01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 29.75 50.59 1,505.05   
  01.03.03 FALSO PISO 

       
556.82   

  01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO m2 30.18 18.45 556.82   
  01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

       
12,751.35   

  01.04.01 ZAPATAS 
       

1,613.92   
  01.04.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3 4.73 301.32 1,425.24   
  01.04.01.02 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 34.62 5.45 188.68   
  01.04.03 COLUMNAS 

       
3,308.95   

  01.04.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 1.87 372.57 696.71   
  01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 22.12 35.58 787.03   
  01.04.03.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 334.90 5.45 1,825.21   
  01.04.04 VIGAS 

       
3,910.68   

  01.04.04.01 CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS m3 1.97 314.19 618.95   
  01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.21 36.06 440.29   
  01.04.04.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 523.20 5.45 2,851.44   
  01.04.05 LOSA ALIGERADA 

       
3,917.80   

  01.04.05.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA m3 2.42 309.06 747.93   
  01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS m2 29.15 44.29 1,291.05   
  01.04.05.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 147.57 5.45 804.26   
  01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM . PARA TECHO ALI und 292.00 3.68 1,074.56   
  02.00.00 ARQUITECTURA 

       
11,189.36   

  02.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
       

6,158.89   
  02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) 

ASENTADO DE SOGA 
m2 72.56 84.88 6,158.89   

  02.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
       

5,030.47   
  02.02.01 TARRAJEO 

       
1,786.56   

  02.02.01.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS m2 8.32 24.05 200.10   
  02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES m2 6.89 21.52 148.27   
  02.02.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 7.82 22.51 176.03   
  02.02.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 9.65 24.99 241.15   
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  02.02.01.05 TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS m 33.60 7.36 247.30   
  02.02.01.06 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS m2 5.76 25.28 145.61   
  02.02.01.07 TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS m 18.17 8.68 157.72   
  02.02.01.08 TARRAJEO EN CIELORRASOS m2 28.20 16.68 470.38   
  02.02.02 VESTIDURA Y DERRAMES 

       
1,050.65   

  02.02.02.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VANO m 38.78 9.00 349.02   
  02.02.02.02 ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm. m2 11.69 60.02 701.63   
  02.02.03 CARPINTERIA DE MADERA 

       
1,054.92   

  02.02.03. 
 

PUERTA CONTRAPLACADA und 4.00 263.73 1,054.92   
  02.02.04 CERRAJERIA 

       
508.88   

  02.02.04.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS und 12.00 14.74 176.88   
  02.02.04.03 CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS und 4.00 83.00 332.00   
  02.02.05 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 

       
541.50   

  02.02.05.01 VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS p2 150.00 3.61 541.50   
  02.02.06 PINTURA 

       
87.96   

  02.02.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 7.75 11.35 87.96   
  03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

       
2,340.92   

  03.01.00 AGUA FRIA 
       

1,681.89   
  03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" pto 5.00 26.35 131.75   
  03.01.02 VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2" und 1.00 51.71 51.71   
  03.01.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP m 18.20 13.76 250.43   
  03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA glb 1.00 326.02 326.02   
  03.01.05 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und 1.00 157.22 157.22   
  03.01.06 LAVADERO GRANITO und 1.00 229.06 229.06   
  03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 1.00 178.49 178.49   
  03.01.08 INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO und 1.00 232.88 232.88   
  03.01.09 DUCHA NACIONAL und 1.00 124.33 124.33   
  03.02.00 DESAGUE 

       
659.03   

  03.02.01 TUBERIA PVC DE Ø 4" m 16.50 26.37 435.11   
  03.02.02 TUBERIA PVC DE Ø 2" m 3.95 16.79 66.32   
  03.02.03 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" und 1.00 8.88 8.88   
  03.02.04 REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4" und 1.00 12.64 12.64   
  03.02.05 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und 2.00 68.04 136.08   
  04.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

       
1,158.28   

  04.01 TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm. m 35.00 2.19 76.65   
  04.02 SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ pto 5.00 28.20 141.00   
  04.03 SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR pto 5.00 17.53 87.65   
  04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA pto 6.00 56.93 341.58   
  04.05 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS) und 1.00 219.71 219.71   
  04.06 CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION) m 54.52 2.89 157.56   
  04.07 CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 (TOMACORRIENTE) m 27.77 4.83 134.13   
  

  
                                                                 COSTO DIRECTO 
                                                                 GASTOS GENERALES (5%) 
                                                                 UTILIDAD (5%) 
                                                                 SUB TOTAL  
                                                                 IGV (18%) 
                                                                TOTAL DEL PRESUPUESTO 

   
33,161.09 

1658.05 
1658.05 

35477.15 
6565.89 

43,043.04  

  

  
     

  
         

  
      

 
  

 Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO REFERENCIA LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA QUE SE    OBTUVO EN 

LA INVESTIGACION (TESIS) 

 

4.1.1.4.5. RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS 

MODULOS DE VIVIENDA SOCIAL 
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                       COSTOS DIRECTOS  DE PRESUPUESTOS  DE CADA MODULO DE VIVIENDA 

            MODULO SEGÚN CAPECO SEGÚN TESIS CAPECO VS TESIS  (DIFERENCIA) 

Costos Directos  de   
Modulo  Tipo A S/ 20,338.97  S/. 34,563.85 S/ 14,224.88 

Costos Directos  de   
Modulo  Tipo B S/ 20,338.97 S/.31,030.93 S/ 10,691.96 

Costos Directos  de   
Modulo  Tipo C S/ 20,338.97  S/.33,161.09  S/ 12,822.12 
    

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO REFERENCIA DATOS PRESUPUESTO Y DATOS DE TESIS. 

 

Una vez habiéndose calculado el costo de mano de obra, pudimos observar que:  

Para el modulo de vivienda social de tipo A  

comparando costos calculado con los rendimientos de CAPECO y con los rendimientos de la 

investigación de la tesis existe una diferencia de S/. 14,224.88 soles. 

Para el modulo de vivienda social de tipo B 

comparando costos calculado con los rendimientos de CAPECO y con los rendimientos de la 

investigación de la tesis existe una diferencia de S/. 10,691.96 soles. 

Para el modulo de vivienda social de tipo C 

comparando costos calculado con los rendimientos de CAPECO y con los rendimientos de la 

investigación de la tesis existe una diferencia de S/. 12,822.12 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5. INCIDENCIA DE MANO DE OBRA EN EL COSTO DE VIVIENDA (TESIS). 
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4.1.1.5.1. Incidencia de Mano de Obra en el Costo de Vivienda Tipo A (Tesis). 

Tabla 45 

  Incidencia de Mano de obra en el costo de modulo de vivienda tipo A (TESIS). 

Item Descripcion 
        DATOS       
        BASICOS 

           COSTO    
  DESAGREGADO S/. 

    INCIDENCIA DE   
           USO  % 

    Unid 
Parcial 

S/. M.O MAT. EQ. M.O MAT. EQ. 

01.00.00 ESTRUCTURAS                 

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES                

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 112.24 89.53 18.43 4.28 79.77 16.42 3.81 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA  
       

01.02.01 EXCVAC. ZANJA CIMIENT CORRIDO T.N m3 99.76 94.94 0.00 4.82 95.17 0.00 4.83 

01.02.02 EXCVACION DE ZANJA  ZAPATA  TER.N m3 30.72 29.26 0.00 1.46 95.25 0.00 4.75 

01.02.03 ELIMINA.MATER EXCEDE DISTAN.  30m m3 99.18 94.49 0.00 4.69 95.27 0.00 4.73 

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          
01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS           
01.03.01.01 CONCRETO FC =140KG/CM2+30% PG m3 3452.66 941.18 2483.29 28.19 27.26 71.92 0.82 

01.03.02 SOLADO          
01.03.02.01 CONCRETO FC =100KG/CM2  m2 0.00 - - - - - - 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO          
01.03.03.01 CONCRETO FC =175KG/CM2  SOBRE.C. m3 770.43 96.34 671.20 2.89 12.50 87.12 0.38 

01.03.03.02 ENCOFRADO DESENCO.  S/C H=0.30M  m2 921.78 475.99 431.63 14.16 51.64 46.82 1.54 

01.03.04 FALSO PISO     2     
01.03.04.01 CONCRETO FC-=140KG/CM2 FALSO P. m2 585.35 87.21 493.64 4.5 14.89 84.34 0.77 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          
01.04.01 ZAPATA          
01.04.01.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 EN ZAPAT. m3 1421.06 387.69 1021.71 11.66 27.28 71.89 0.83 

01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZA. m2 0.00 - - - . . . 

01.04.01.03 ARMADURA  ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 156.75 22.95 132.61 1.19 14.64 84.60 0.76 

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION          
01.04.02.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  VIGA  CI. m3 0.00 - - - - - - 

01.04.02.02 ENCOFRADO DESENCOFRADO  VIGA  C. m2 0.00 - - - - - - 

01.04.02.03 ARMADURA ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 0.00 - - - - - - 

01.04.03 COLUMNAS          
01.04.03.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 EN COLU. m3 499.30 92.78 403.74 2.78 18.58 80.86 0.56 

01.04.03.02 ENCOFRADO DE COLUMNA m2 438.01 173.88 258.83 5.30 39.69 59.09 1.22 

01.04.03.03 ARMADURA  ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 1242.46 181.88 1051.13 9.45 14.64 84.60 0.76 

01.04.04 VIGAS          
01.04.04.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 EN VIGA  m3 700.64 64.67 634.03 1.94 9.23 90.49 0.28 

01.04.04.02 ENCOFRADO DESENCOFRADO EN VIGA m2 414.35 206.86 201.34 6.15 49.93 48.59 1.48 

01.04.04.03 ARMADURA ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 2694.65 394.47 2279.69 20.49 14.64 84.60 0.76 

01.04.05 LOSA ALIGERADA          
01.04.05.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  m3 836.62 46.10 773.49 17.03 5.51 92.45 2.04 

01.04.05.02 ENCOFRADO DESENCOFRADO LOZA  A. m2 1459.09 214.19 1238.37 6.53 14.68 84.87 0.45 

01.04.05.03 ARMADURA ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 913.35 133.7 772.69 6.96 14.64 84.60 0.76 

01.04.05.04 LADRILLO 8 HUECO  30X30X15   TECHO Unid 2105.40 1125.2 945.40 34.80 53.44 44.90 1.66 

02.00.00 ARQUITECTURA Y ACABADOS          

02.01.00 
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 
0.09x0.13x0.24)  SOGA JUNTA 1.5 cm. 

m2 
5929.81 1612.98 4222.35 94.48 27.21 71.20 1.59 

02.02.00 TARRAJEO           
02.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO  MURO m2 158.05 104.67 45.42 7.96 66.22 28.74 5.04 

02.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES m2 134.14 55.00 74.95 4.18 41.00 55.88 3.12 

02.02.04 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 175.01 113.49 52.85 8.67 64.85 30.19 4.96 

02.02.05 TARRAJEO EN COLUMNAS  SUPERFICIE m2 341.39 269.07 50.51 21.81 78.82 14.79 6.39 

02.02.06 TARRAJEO EN COLUMNAS  ARISTA m 223.97 50.77 169.15 4.05 22.67 75.52 1.81 

02.02.07 TARRAJEO EN VIGAS   SUPERFICIE m2 196.75 151.31 33.88 11.56 76.90 17.22 5.88 

02.02.08 TARRAJEO EN VIGAS  ARISTA m 175.28 53.43 117.94 3.91 30.48 67.29 2.23 

02.02.09 CIELORRASO  MEZCLA C:A 1:4 ,ESP 1.5 m2 481.09 277.39 184.93 18.77 57.66 38.44 3.9 
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02.03.00 VESTIDURAS           
02.03.01 VESTIDURAS DE DERRAMES ml 382.58 159.18 211.33 12.07 41.61 55.24 3.15 

02.03.02 ENCHAPE  BAÑO  CERAM.30CMX30CM m2 876.54 375.29 489.99 11.26 42.82 55.90 1.28 

02.04.00 PINTURA          
02.04.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 118.69 90.15 21.70 6.84 75.96 18.28 5.76 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS           
03.01.00 AGUA FRÍA          
03.01.01 SALIDA  TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA pto 136.65 54.10 80.95 1.60 39.59 59.24 1.17 

03.01.02 TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA ml 232.54 10.99 221.21 0.34 4.73 95.13 0.14 

03.01.03 VALVULA DE PASO PVC DE 1/2" und 50.06 11.71 38.00 0.35 23.39 75.91 0.70 

03.01.04 ACCESORIOS PVC DE 1/2"  GRIFERÍAS glb 326.02 180.00 140.62 5.40 55.21 43.13 1.66 

03.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 156.02 5.84 150.00 0.18 3.74 96.14 0.12 

03.01.06 LAVADERO DE GRANITO und 228.48 8.23 220.00 0.25 3.60 96.29 0.11 

03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 180.55 8.30 172.00 0.25 4.59 95.26 0.15 

03.01.08 INODORO NACIO.  ONE PIECE BLANCO und 231.09 5.80 225.00 0.29 2.51 97.36 0.13 

03.01.09 DUCHA NACIONAL  und 125.97 5.80 120.00 0.17 4.60 95.26 0.14 

03.02.00 DESAGÜE          
03.02.01 TUBERIA PVC DE 4" m 372.00 12.17 359.41 0.42 3.27 96.62 0.11 

03.02.02 TUBERIA PVC DE 2" m 59.00 4.69 54.17 0.14 7.95 91.81 0.24 

03.02.03 ACCESORIOS DE DESAGUE glb        
03.02.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 9.09 3.00 6.00 0.09 33.00 66.01 0.99 

03.02.05  REGISTRO DE BRONCE  4" und 12.84 4.70 8.00 0.14 36.60 62.31 1.09 

03.02.06 CAJA  REGISTRO  DES, INC. MARCO Y T und 135.74 34.7 100.00 1.04 25.56 73.67 0.77 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS          
04.01.00 TUBERIA PVC-SAP ELECTRIC. DE 20 mm m 135.20 52.74 80.78 1.68 39.00 59.75 1.25 

04.02.00 CENTRO DE LUZ pto 145.96 18.3 127.10 0.56 12.54 87.08 0.38 

04.03.00 SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLES und 85.85 15.8 69.6 0.45 18.40 81.07 0.53 

04.04.00 TOMACORRIENTE DOBLE und 1257.08 47.52 1208.24 1.32 3.78 96.11 0.11 

04.05.00 TABLERO GENERAL und 217.65 5.00 212.50 0.15 2.29 97.63 0.08 

04.06.00 CABLE # 14 m 147.02 37.29 108.65 1.08 25.36 73.90 0.74 

04.07.00 CABLE  # 12 m 323.99 38.19 284.38 1.42 11.79 87.77 0.44 

Nota: Elaboracion propia y adaptado de la tesis “Rendimiento de la Mano de Obra en Proyectos de Saneamiento Básico, Ejecutados por 

Administración Directa, en Zonas Rurales de la Encañada. Cajamarca” presentado por Aldo Mantilla (2014) Cajamarca - Perú, tomando 

los datos del presupuesto de cada uno de los modulos estudiados en la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5.2. Incidencia de Mano de Obra en el Costo de Vivienda Tipo B (Tesis). 
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Tabla   46   

Incidencia de Mano de Obra en modulo de vivienda tipo B (TESIS). 

Item Descripcion 
        DATOS       
        BASICOS 

           COSTO    
  DESAGREGADO S/. 

    INCIDENCIA DE   
           USO  % 

    Unid Parcial S/. M.O MAT. EQ. M.O MAT. EQ. 

01.00.00 ESTRUCTURAS                 

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES                 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 69.32 52.65 14.05 2.62 75.95 20.27 3.78 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA  
       

01.02.01 EXCAV ZANJA CIMIENT CORRID T.N m3 66.10 62.92 0.00 3.18 95.19 0.00 4.81 

01.02.02 EXCVACION  ZANJA  ZAPATA  TER.N. m3 45.82 43.64 0.00 2.18 95.24 0.00 4.76 

01.02.03 ELIMINA.MATER EXCEDE DIST  30m m3 51.00 48.64 0.00 2.36 95.37 0.00 4.63 

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          
01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS           
01.03.01.01 CONCRETO FC =140KG/CM2+30%PG m3 2783.01 471.61 2145.06 166.34 16.94 77.08 5.98 

01.03.02 SOLADO          
01.03.02.01 CONCRETO FC =100KG/CM2  m2 0.00 - - - - - - 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO          
01.03.03.01 CONCRETO FC =175KG/CM2  S/C m3 579.25 51.71 477.24 50.30 8.93 82.39 8.68 

01.03.03.02 ENCOFRADO DESENCO.S/C H=0.30m  m2 930.81 546.19 368.25 16.37 58.68 39.56 1.76 

01.03.04 FALSO PISO          
01.03.04.01 CONCRETO FC-=140KG/CM2 FALS. P m2 569.26 95.44 430.59 43.23 16.77 75.64 7.59 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          
01.04.01 ZAPATA          
01.04.01.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 EN ZA. m3 1355.75 66.42 1242.22 47.11 4.89 91.64 3.47 

01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCO. EN ZAPA. m2 0.00 - - - - - - 

01.04.01.03 ARMADUR. ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 172.21 20.34 150.86 1.01 11.82 87.60 0.58 

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION          
01.04.02.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 VIGA C. m3 256.13 41.68 184.89 29.56 16.27 72.19 11.54 

01.04.02.02 ENCOFRADO DESENCO.  VIGA DE CI. m2 431.50 196.38 229.16 5.96 45.51 53.11 1.38 

01.04.02.03 ARMADUR ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 936.50 110.61 820.36 5.53 11.82 87.59 0.59 

01.04.03 COLUMNAS          
01.04.03.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 EN COL m3 671.50 128.39 452.07 91.04 19.12 67.32 13.56 

01.04.03.02 ENCOFRADO DE COLUMNA m2 419.00 210.10 202.55 6.35 50.14 48.34 1.52 

01.04.03.03 ARMADUR ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 2521.81 297.85 2209.07 14.89 11.82 87.59 0.59 

01.04.04 VIGAS          
01.04.04.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  VIGA m3 603.42 48.96 534.52 19.95 8.11 88.58 3.31 

01.04.04.02 ENCOFRADO DESENCOFRA. EN VIGA m2 657.77 360.74 286.14 10.89 54.84 43.50 1.66 

01.04.04.03 ARMADUR. ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 936.50 110.61 820.36 5.53 11.82 87.59 0.59 

01.04.05 LOSA ALIGERADA          
01.04.05.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  m3 703.37 45.16 639.83 18.38 6.42 90.97 2.61 

01.04.05.02 ENCOFRADO DESENCOFR. LOZA  AL. m2 1165.38 226.45 932.19 6.72 19.43 79.99 0.58 

01.04.05.03 ARMADUR  ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 698.30 82.48 611.69 4.13 11.82 87.59 0.59 

01.04.05.04 LADRILLO 8 HUECO 30X30X15  TECH Unid 796.40 77.00 717.20 2.20 9.67 90.05 0.28 

02.00.00 ARQUITECTURA Y ACABADOS          

02.01.00 
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 
H ( 0.09x0.13x0.24)  SOGA J. 1.5 cm. 

m2 
4632.36 700.63 3878.36 53.35 15.13 83.72 1.15 

02.02.00 TARRAJEO           
02.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUR. m2 200.77 143.38 46.50 10.89 71.42 23.16 5.42 

02.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES m2 147.69 67.78 74.74 5.17 45.89 50.61 3.5 

02.02.04 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 196.52 142.54 43.09 10.89 72.53 21.93 5.54 

02.02.05 TARRAJEO COLUMNAS  SUPERFICIE m2 233.27 168.63 51.00 13.64 72.29 21.86 5.85 

02.02.06 TARRAJEO EN COLUMNAS  ARISTA m 226.20 52.72 169.42 4.06 23.32 74.89 1.79 

02.02.07 TARRAJEO EN VIGAS   SUPERFICIE m2 140.74 101.38 31.65 7.71 72.02 22.49 5.49 

02.02.08 TARRAJEO EN VIGAS  ARISTA m 153.29 50.24 99.21 3.84 12.09 64.72 2.51 

02.02.09 CIELORRASO MEZCLA C:A 1:4 E. 1.5 m2 415.70 257.71 140.38 17.61 61.99 33.77 4.24 

02.03.00 VESTIDURAS                 

02.03.01 VESTIDURAS DE DERRAMES ml 363.07 140.15 211.99 10.93 38.60 58.39 3.01 

02.03.02 ENCHAPE BAÑO CERÁMI. 30CMX30 m2 876.34 369.83 495.37 11.14 42.20 56.53 1.27 
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02.04.00 PINTURA          
02.04.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 118.69 90.15 21.70 6.84 75.95 18.28 5.76 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS           
03.01.00 AGUA FRÍA          
03.01.01 SALIDA TUBER. PVC 1/2" AGUA FRIA pto 148.55 65.65 80.95 1.95 44.19 54.49 1.32 

03.01.02 TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA ml 243.55 11.51 231.69 0.35 4.73 95.13 0.14 

03.01.03 VALVULA DE PASO PVC DE 1/2" und 53.46 15.01 38.00 0.45 28.08 71.08 0.84 

03.01.04 ACCESORIOS PVC DE 1/2"  GRIFERÍA glb 326.02 180.00 140.62 5.40 55.21 43.13 1.66 

03.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 158.55 8.30 150.00 0.25 5.23 94.61 0.16 

03.01.06 LAVADERO DE GRANITO und 227.70 7.48 220.00 0.22 3.29 96.62 0.09 

03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 179.70 7.48 172.00 0.22 4.16 95.72 0.12 

03.01.08 INODORO NACIO. ONE PIECE BLANC und 233.72 8.30 225.00 0.42 3.55 96.27 0.18 

03.01.09 DUCHA NACIONAL  und 125.15 5.00 120.00 0.15 3.99 95.88 0.13 

03.02.00 DESAGÜE          
03.02.01 TUBERIA PVC DE 4" m 394.95 13.5 381 0.45 3.42 96.46 0.12 

03.02.02 TUBERIA PVC DE 2" m 74.25 5.79 68.29 0.17 7.79 91.97 0.24 

03.02.03 ACCESORIOS DE DESAGUE glb        
03.02.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCAD 2" und 9.40 3.30 6.00 0.10 35.11 63.83 1.06 

03.02.05  REGISTRO DE BRONCE  4" und 13.15 5.00 8.00 0.15 38.02 60.84 1.14 

03.02.06 CAJA  REGISTRO CON  MARCO Y TAP und 141.20 40.00 100.00 1.20 28.33 70.82 0.85 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS          
04.01.00 TUBERIA PVC-SAP ELECTRIC  20 mm m 76.57 23.58 52.26 0.73 30.79 68.26 0.95 

04.02.00 CENTRO DE LUZ pto 142.55 15.00 127.10 0.45 10.52 89.16 0.32 

04.03.00 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE und 93.55 23.25 69.60 0.70 24.85 74.39 0.76 

04.04.00 TOMACORRIENTE DOBLE und 849.53 238.26 604.12 7.15 28.05 71.11 0.84 

04.05.00 TABLERO GENERAL und 218.89 6.20 212.50 0.19 2.83 97.08 0.09 

04.06.00 CABLE # 14 m 139.39 28.87 109.44 1.08 20.71 78.51 0.78 

04.07.00 CABLE  # 12 m 208.39 24.17 183.31 0.91 11.59 87.96 0.45 

Nota: Elaboracion propia y adaptado de la tesis “Rendimiento de la Mano de Obra en Proyectos de Saneamiento Básico, Ejecutados por 

Administración Directa, en Zonas Rurales de la Encañada. Cajamarca” presentado por Aldo Mantilla (2014) Cajamarca  - Perú, tomando 

los datos del presupuesto de cada uno de los modulos estudiados en la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5.3. Incidencia de Mano de Obra en el Costo de Vivienda Tipo C (Tesis). 
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Tabla 47 

 Incidencia de Mano de Obra en modulo de vivienda tipo C (TESIS). 

Item Descripcion 
        DATOS       
        BASICOS 

           COSTO    
  DESAGREGADO S/. 

    INCIDENCIA DE   
           USO  % 

    Unid 
Parcial     
     S/. M.O MAT. EQ. M.O MAT EQ 

01.00.00 ESTRUCTURAS                 

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES                 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 78.16 59.94 15.07 3.15 76.69 19.28 4.03 

01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA  
       

01.02.01 EXCAV. ZANJA CIMIEN CORRI. T.N. m3 78.75 75.00 0.00 3.75 95.24 0.00 4.76 

01.02.02 EXCVACION ZANJA  ZAPATA  T.N. m3 25.15 23.94 0.00 1.21 95.19 0.00 4.81 

01.02.03 ELIMINA.MATER EXCEDE DIS. 30m m3 121.39 115.60 0.00 5.79 95.23 0.00 4.77 

01.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          
01.03.01 CIMIENTOS  CORRIDOS           
01.03.01.01 CONCRETO FC =140KG/CM2+30%  m3 2765.87 565.30 2183.62 16.95 20.44 78.95 0.61 

01.03.02 SOLADO          
01.03.02.01 CONCRETO FC =100KG/CM2  m2 0.00 - - - - - - 

01.03.03 SOBRE CIMIENTO          
01.03.03.01 CONCRETO FC =175KG/CM2  S/C. m3 589.99 59.91 528.28 1.80 10.15 89.54 0.31 

01.03.03.02 ENCOFRADO DESENC.  S/C H=0.3M  m2 1505.05 1065.05 408.17 31.83 70.77 27.12 2.11 

01.03.04 FALSO PISO          
01.03.04.01 CONCRETO FC-=140KG/CM2   F.P m2 556.82 89.33 462.96 4.53 16.04 83.14 0.82 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO          
01.04.01 ZAPATA          
01.04.01.01 CONCRETO FC =210KG/CM2 ZAPA. m3 1425.24 78.33 1344.54 2.37 5.49 94.34 0.17 

01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENC. EN ZAPA. m2 0.00 - - - - - - 

01.04.01.03 ARMAD.ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 188.68 32.89 154.06 1.73 17.43 81.65 0.92 

01.04.02 VIGA DE CIMENTACION          
01.04.02.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  VIGA   m3 0.00 - - - - - - 

01.04.02.02 ENCOFRADO DESENC. VIGA CIME. m2 0.00 - - - - - - 

01.04.02.03 ARMAD.ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 0.00 - - - - - - 

01.04.03 COLUMNAS          
01.04.03.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  C. m3 696.71 160.22 531.68 4.81 22.99 76.32 0.69 

01.04.03.02 ENCOFRADO DE COLUMNA m2 787.03 428.46 345.74 12.83 54.44 43.93 1.63 

01.04.03.03 ARMAD. ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 1825.21 318.15 1490.31 16.75 17.43 81.65 0.92 

01.04.04 VIGAS          
01.04.04.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  VIGA  m3 618.95 57.13 560.11 1.71 9.23 90.49 0.28 

01.04.04.02 ENCOFRADO DESENCO. EN VIGA m2 440.29 237.48 195.73 7.08 53.94 44.45 1.61 

01.04.04.03 ARMAD. ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 2851.44 497.04 2328.24 26.16 17.43 81.65 0.92 

01.04.05 LOSA ALIGERADA          
01.04.05.01 CONCRETO FC =210KG/CM2  m3 747.93 42.47 688.18 17.28 5.68 92.01 2.31 

01.04.05.02 ENCOFRADO DESEN. LOZA  ALIGE. m2 1291.05 234.08 1049.98 6.99 18.13 81.33 0.54 

01.04.05.03 ARMADU.ACERO FY=4200KG/CM2 Kg 804.26 140.19 656.69 7.38 17.43 81.65 0.92 

01.04.05.04 LADRI. 8 HUECO 30X30X15  TECHO Unid 1074.56 119.72 951.92 2.92 11.14 88.59 0.27 

02.00.00 ARQUITECTURA Y ACABADOS          

02.01.00 
MURO LADRI K.K.DE ARCILL18 H ( 
0.09x0.13x0.24) SOGA  J =1.5 cm. 

m2 
6158.89 1283.59 4799.84 75.46 20.84 77.93 1.23 

02.02.00 TARRAJEO           
02.02.01 TARRAJEO RAYADO PRIMA.  MUR m2 200.10 144.03 45.09 10.98 71.98 22.53 5.49 

02.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES m2 148.27 71.11 71.72 5.44 47.96 48.37 3.67 

02.02.04 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 176.03 124.18 42.39 9.46 7054 24.08 5.37 

02.02.05 TARRAJEO EN COLUMNAS  SUPER. m2 241.15 175.44 52.30 13.41 72.75 21.69 5.56 

02.02.06 TARRAJEO EN COLUMNAS  ARISTA m 247.30 60.48 182.45 4.37 24.45 73.78 1.77 

02.02.07 TARRAJEO EN VIGAS   SUPERFICIE m2 145.61 106.33 31.22 8.06 73.02 21.44 5.54 

02.02.08 TARRAJEO EN VIGAS  ARISTA m 157.72 54.87 98.67 4.18 34.79 62.56 2.65 

02.02.09 CIELORRASO MEZCL C: A 1:4, E. 1.5 m2 470.38 297.23 152.85 20.30 63.19 32.49 4.32 

02.03.00 VESTIDURAS                  

02.03.01 VESTIDURAS DE DERRAMES ml 349.02 128.75 210.58 9.69 36.89 60.34 2.77 
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02.03.02 ENCHAPE BAÑO CERÁM. 30X30cm m2 701.63 211.94 483.38 6.31 30.21 68.89 0.90 

02.04.00 PINTURA          
02.04.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES m2 87.96 62.08 21.16 4.72 70.58 24.06 5.36 

03.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS           
03.01.00 AGUA FRÍA          
03.01.01 SALIDA D TUB PVC 1/2" AGUA FRIA pto 131.75 49.30 80.95 1.50 37.42 61.44 1.14 

03.01.02 TUBERIA PVC 1/2" AGUA FRIA ml 250.43 11.83 238.24 0.36 4.73 95.13 0.14 

03.01.03 VALVULA DE PASO PVC DE 1/2" und 51.71 13.31 38.00 0.40 25.74 73.47 0.79 

03.01.04 ACCESORIOS PVC DE 1/2"  GRIFER. glb 326.02 180.00 140.62 5.40 55.21 43.13 1.66 

03.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE und 157.22 7.01 150.00 0.21 4.46 95.41 0.13 

03.01.06 LAVADERO DE GRANITO und 229.06 8.80 220.00 0.26 3.84 96.04 0.12 

03.01.07 LAVATORIO NACIONAL BLANCO und 178.49 6.30 172.00 0.19 3.53 96.36 0.11 

03.01.08 INODORO NAC  ONE PIECE BLANC. und 232.88 7.50 225.00 0.38 3.22 96.62 0.16 

03.01.09 DUCHA NACIONAL  und 124.33 4.20 120.00 0.13 3.38 96.52 0.10 

03.02.00 DESAGÜE          
03.02.01 TUBERIA PVC DE 4" m 435.11 15.51 419.11 0.49 3.56 96.32 0.12 

03.02.02 TUBERIA PVC DE 2" m 66.32 4.19 62.01 0.12 6.32 93.50 0.18 

03.02.03 ACCESORIOS DE DESAGUE glb        
03.02.04 SUMIDERO DE BRONCE ROSCAD 2" und 8.88 2.80 6.00 0.08 31.53 67.57 0.90 

03.02.05 REGISTRO DE BRONCE  4" und 12.64 4.50 8.00 0.14 35.60 63.29 1.11 

03.02.06 CAJA REGISTRO INC. MARCO Y TAP und 136.08 35.02 100.00 1.06 25.73 73.49 0.78 

04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS          
04.01.00 TUBERIA PVC-SAP ELECTRI.  20 mm m 76.65 25.55 50.4 0.70 33.33 65.75 0.92 

04.02.00 CENTRO DE LUZ Pto  141.00 13.50 127.10 0.40 9.57 90.15 0.28 

04.03.00 SALIDA DE  INTERRUPTOR SIMPLE und 87.65 17.50 69.60 0.55 19.97 79.41 0.62 

04.04.00 TOMACORRIENTE DOBLE und 341.58 11.70 329.52 0.36 3.43 96.47 0.10 

04.05.00 TABLERO GENERAL und 219.71 7.00 212.50 0.21 3.19 96.72 0.09 

04.06.00 CABLE # 14 m 157.56 46.33 109.59 1.64 29.40 69.55 1.05 

04.07.00 CABLE  # 12 m 134.13 21.94 111.64 0.55 16.36 83.23 0.41 

Nota: Elaboracion propia y adaptado de la tesis “Rendimiento de la Mano de Obra en Proyectos de Saneamiento Básico, Ejecutados por 

Administración Directa, en Zonas Rurales de la Encañada. Cajamarca” presentado por Aldo Mantilla (2014) Cajamarca  - Perú, tomando 

los datos del presupuesto de cada uno de los modulos estudiados en tesis. 

 

 

 

 

 

4.1.1.6. EVALUACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EN LA CONSTRUCCION 

DE MODULOS DE VIVIENDA DEL PROGRAMA TECHO PROPIO PARA 

VERIFICAR LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION 

 

 

4.1.1.6.1. deficiencias observadas en el proceso constructivo de los modulos de vivienda 

social. 

                      OBSERVACION                                 FOTO 
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Se observa una grieta de separación de 3cm de 

ancho del muro con el techo 

  

    

 

                              OBSERVACION                                   FOTO 

 
 
 
 
Los ladrillos se  encuentran colocados sin endentado 

y con una separación de 15cm con la columna que 

tiene 23 estribos de 3/8 “ y dimensio de 0.18 x0.20 

cm  
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Separación de 7cm esta junta es mayor de 1.5c m, lo 

que se indica en las especificaciones técnicas   
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 Separación de 7cm esta junta es mayor de 1.5c m, lo 

que se indica en las especificaciones técnicas mayor 

de 1.5c m, lo que se indica en las especificaciones 

técnicas    
    
    

    

 

                            OBSERVACION                                     FOTO 

 

 

 

 

Los ladrillos se  encuentran colocados a una altura de 

1.20m ,en la parte final de cada hilera del muro , sin 

el endentado que debería tener con una separación de 

10 cm del acero de  la columna 
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Entre las hileras de ladrillos de un eje longitudinal 

con un transversal  hay un desnivel de 2.0 cm 
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Mediante una regla se vio que los muros están 

desalineados  en 5.0 cm.en el extremo de la regla y el 

vano de la ventana en la parte posterior del modulo 

de vivienda 
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Columna de 0.25x0.25 con cangrejeras por que no se 

hizo un buen trabajo de vibrado o chuceado del 

concreto  
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La columna de 0.25x0.30, al lado derecho la  

columna y viga peraltada no se une alineada en 

 sus caras, esta desalineada 10cm , esta columna 

 y viga se ubica  

en el eje central    
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Corte de la tubería pvc de 4” de 7 m de longitud en 

zanja  para colocar la caja de registro de 0.30x0.60  
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01 Caja de registro de forma artesanal de 0.30x0.60 

con ladrillos de .024x0.13x0.09 

y luego conectarlo a la red principal   
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01 Caja de registro intermedia que se coloco para el 

desague la cual tiene medidas de  de 0.30x0.20 con 

ingreso  de la tuberia  pvc de 4” 

 

    

    

    

    

 

                        OBSERVACION                                   FOTO 
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La tubería de desague pvc de 4” esta expuesta 

adosada ala pared con una longitud de 1.20 m hacia 

la segunda planta 

   

 

    

    

    

    

 

                       OBSERVACION                                  FOTO 

 

 

en el extremo hay un desface de 10 cm que no 

coinciden columna y viga  

 

espaciamiento de 7 cm entre cartela y el acero 

de refuerzo existe mas 

 

 espaciamieno en la cara izquierda y en la cara 

derecha de la cartela,   

    

    

    

 

                      OBSERVACION                                   FOTO 

 
 
 
En el encofrado del  fondo de viga peraltada con 

tablas de 0.30 m. de ancho , hay  un desface  de 

0.10m con la cara de la columna  de 0.30x0.25m  

 

    

    

    

    

 

                       OBSERVACION                                        FOTO 
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El muro sobre sale 0.10 m del nivel de las tablas 

de 0.30m de ancho y  1” de espesor  ,del 

encofrado del techo en el eje central longitudinal 

del modulo de vivienda 

 

    
    
    
    

 

                         OBSERVACION                                     FOTO 

 

 

 

 

 

Vaceado de concreto  fy=210 kg/cm2 en vigas de  

0.25m de ancho y 0.20m de altura , asi como 

viguetas de 0.10m de espesor y 0.20m de altura 

,con ladrillo de 0.30x0.30x0.15 

 

   

    

    

    

 

                       OBSERVACION                                  FOTO 

 
 
 
 
Se observa las fisuras de 3m de longirud con un 

ancho de 0.5 cm en la loza aligerda luego del 

vaciado del concreto fy=210 kg/cm2  

 

    

    

    

    

 

                      OBSERVACION                                  FOTO 
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Instalación de 3.0 m de tubería eléctrica pvc ½” 

para toma corriente en falzo piso y tubería de 0.70 

m tubería eléctrica pvc ½” que sube en pared  

 

    

    

    

    

 

                      OBSERVACION                             FOTO 
 
 
 
 
 
Tarrrajeo en bajada de tubería a la pared, de 1.5 

de longitud y 0.10m de ancho. 

  

 

    
    
    
    

 

                      OBSERVACION                                 FOTO 

 
 
 

 

 

La ubicación de 01 tablero de distribución en otra 

ubicación y que necesita 10m de tubería pvc 

electrica y cable eléctrico N° 14 y #12  

 

    

    

    

    

 

                       OBSERVACION                                   FOTO 
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Limpeza de terreno en un área de 10m2 para 

colocar  concreto 140kg/cm2 con un espesor de 

0.10 m en sala comedor del modulo tipo B 

 

   

   

    

    

 

                          OBSERVACION                                     FOTO 

 
 

 

 

 

Vaciado y regleado de concreto 140kg/cm2 en una 

área de 12 m2 con un espesor de 0.10 m en falzo 

piso de sala comedor del modulo tipo B 

 

    

    

    

    

 

                        OBSERVACION                                   FOTO 

 
 

 

Vaciado de concreto 140kg/cm2 en una area de 

6.80 m2 con un espesor de 0.10 m en falzo piso 

en  dormitorio  

 

    

    

    

    

 

                      OBSERVACION                                    FOTO 
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Vaciado y regleado de concreto 140kg/cm2 en 

una área de 111 m2 con un espesor de 0.10 m en 

falzo piso de sala comedor 

 

    

    

    

    

 

 

4.1.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1.2.1. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA.   

            Para el análisis del rendimiento de la mano de obra se elabora la Tabla N° 

01,02,03,04,05 en la cual están los rendimientos de mano de obra en construcción civil 

utilizado y establecido por CAPECO 

 En estas tablas se presenta un total de cuatro partidas, (estructuras, momposteria, acabados, 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, cuyas partidas son genéricas y en su mayoría 

están compuestas por su sub partidas,  

           Los rendimientos de la mano de obra (R.M.O), en construcción civil se calcularon para 

una jornada de trabajo de 8 horas diarias.  

El rendimiento de mano de obra en las partidas analizadas varía de acuerdo a la calidad de 

trabajo realizado, tipo de unidad de albañilería, forma de muros y condiciones climáticas  

           La edad y experiencia laboral promedio del operario es 48 años y 15 años 

respectivamente y el promedio del peón 37 años de edad y 3.0 años de experiencia laboral.  

           Si observamos los resultados de (Tablas N° 14 al N° 38), vemos que en unos casos el 

valor es bajo y en otros casos el valor es elevado.  

           Los rendimientos de la mano de obra calculados, representa al promedio de cada 
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conjunto de valores y para cada partida estudiada, para su cálculo se consideró la formula 

general de rendimiento de mano de obra, considerando datos reales que se pudo tomar in situ. 

 

4.1.2.1.1. Análisis del Rendimiento de Mano de Obra de las actividades de Estructuras.  

Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto de construcción de 

vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, los rendimientos utilizados en 

las diferentes actividades de estructuras varían como sigue:  

En las Obras de Concreto Simple.  

se ha utilizado rendimientos que van desde los 25m3/dia (Concreto fc= 140 Kg/Cm2 + 30% 

P.G. para Cimientos Corridos) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano 

de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias 

de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 

09-04-68.  

En las Obras de Concreto Armado. 

 se ha utilizado rendimientos que van desde los 250kg/dia (Armadura de Acero Fy= 4,200 

kG/Cm2, Viga de Cimentacion) y desde 10m2/dia (Encofrado y Desencofrado normal en 

columnas) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria 

de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en 

jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

4.1.2.1.2. Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Mampostería.  

Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto de construcción de 

vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, los rendimientos utilizados en 

las diferentes actividades de Mamposteria varían como sigue:  

 

En los Muros y Tabiques de Albañilería.  

Se ha utilizado rendimientos que van desde los 12m2/dia (Muro de ladrillo K.K. de arcilla de 

9x13x24 cms, asentado de soga) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano 

de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias 
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de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 

09-04-68. 

 

4.1.2.1.3. Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Acabados. 

Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto de construcción de 

vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, los rendimientos utilizados en 

las diferentes actividades de Acabados varían como sigue: 

  

En las partidas de Revoques y Revestimientos.  

Se ha utilizado rendimientos que van desde los 12m2/dia (Tarrajeo en Exteriores) y hasta 

18m/dia (Vestiduras de Derrames) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la 

mano de obra de la industria de la construcción civil en el ramo de edificación para las 

provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 

175 del 09-04-68.  

 

En la partida de Cielorrasos.  

Se ha utilizado un rendimiento desde los 15m2/dia (Cielorraso con Mezcla Cemento – Arena) 

con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la 

construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada 

de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

4.1.2.1.4. Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Instalaciones 

Sanitaria. 

Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto de construcción de 

vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, los rendimientos utilizados en 

las diferentes actividades de Instalaciones Sanitarias varían como sigue:  

 

 

En Tuberia pvc 4” para Desague y ½” para Agua. 
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Se ha utilizado rendimientos que van desde los 100m/dia (Tendido de Tuberia pvc de 4” para 

Desague) y desde los 80m/dia (Tendido de Tuberia pvc de 1/2” para Agua Fria) con respecto 

a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la construcción 

civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada de 8 horas 

establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

En Accesorios de Desague y Agua.  

Se ha utilizado rendimientos que van desde los 15 pto/dia (Accesorios para desague y agua) 

con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la 

construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada 

de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

4.1.2.1.5. Análisis del rendimiento de mano de Obra de las actividades de Instalaciones 

Electricas. 

Según los análisis de costos unitarios del expediente técnico del proyecto de construcción de 

vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, los rendimientos utilizados en 

las diferentes actividades de Instalaciones Electricas varían como sigue:  

 

En Tuberia pvc 1/2” para Alumbrado y Tomacorriente.   

Se ha utilizado rendimientos que van desde los 100m/dia (Tendido de Tuberia pvc de 1/2” para 

Tomacorriente) y desde los 100 m/dia (Tendido de Tuberia pvc de 1/2” para Alumbrado) con 

respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria de la 

construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en jornada 

de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

En Accesorios para Alumbrado y Tomacorriente.   

Se ha utilizado rendimientos que van desde 1 unid/dia hasta las 22 unid/dia para (Accesorios 

Electricos) con respecto a los rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra de la industria 

de la construcción civil en el ramo de edificación para las provincias de Lima y Callao, en 
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jornada de 8 horas establecidas por Resolución Ministerial Nº 175 del 09-04-68. 

 

4.1.2.1.6. Elaboración de Tablas de rendimiento de Mano de Obra de las actividades de 

Estructuras, Mampostería y Acabados en Instalaciones Eléctricas y Sanitarias en Obras.  

El trabajo de investigación consistió en realizar las tablas donde estan indicados la medicion 

de los rendiemintos reales de los tres modulos de vvienda para luego obtener un rendimiento 

promedio de los tres modulos y hacer la comparacion con los rendimientos establecidos en 

Capeco los cuales se detallan en las respectivas tablas de rendimiento. 

 

4.1.2.1.6.1 Análisis de la Comparación de los rendimientos Reales Obtenidos, con los 

Rendimientos de los Análisis de Costos Unitarios del Expediente Técnico.  

Con respecto a los rendimientos reales de las actividades de Estructuras, Mampostería, 

Acabados, Instalacones Eléctricas y Sanitarias, controlados en la ejecución del proyecto de 

construcción de vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco, comparando 

con los rendimientos establecidos en el expediente técnico y Capeco se ha encontrado los 

siguientes resultados: 

  

4.1.2.1.6.1.1. Actividades de Estructuras.  

 

En las partidas de Obras de Concreto Simple.  

Se ha obtenido rendimientos reales promedio que llega a 21% (Concreto fc= 140 Kg/Cm2 + 

30% P.G. para Cimientos Corridos) y un rendimiento promedio de hasta 64.49% (Concreto 

fc= 140 Kg/Cm2 para Falso Piso e=0.10 m.) con respecto a los rendimientos establecidos en 

el Expediente Tècnico del proyecto construcción de vivienda del programa Techo Propio en 

el distrito de Coishco 

 La clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn Botero Botero, 

Luis: “Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de 

construcción”. P.11; en las partidas de Concreto Simple la eficiencia en la productividad es 

NORMAL (PROMEDIO): 61 – 80 %.  
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En las partidas de Obras de Concreto Armado.  

Se ha obtenido rendimientos reales promedio que llega a 159% en (armadura de acero fy= 

4,200 kg/cm2, viga de cimentacion), rendimiento promedio que llega a 20% en (concreto f`c= 

210 kg/cm2 de viga de cimentacion), rendimiento promedio que llega a 158% en (encofrado 

y desencofrado normal en columnas), rendimiento promedio que llega a los 31.78% en 

(concreto f`c= 210 kg/cm2 en columna), rendimiento promedio que llega a 90.36% en 

(armadura de acero fy= 4,200 kg/cm2. en columnas) con respecto a los rendimientos 

establecidos en el expediente tècnico del proyecto construcción de vivienda del programa 

techo propio en el distrito de coishco. 

La clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn Botero Botero, 

Luis: Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcciòn. 

P.11; en Concreto Armado  

Para las partidas de Armadura de acero en viga de ciemntacion y armadura de acero en 

columna, la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

Para las partidas de encofrado y desencofrado en vigas de cimentacion y columna la eficiencia 

en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

Para las partidas de concreto f`c= 210 kg/cm2 de viga de cimentación y en columna f`c= 210 

kg/cm2 la eficiencia en la productividad es MUY BAJA: 10 – 40 %. 

 

4.1.2.1.6.1.2. Actividades de Mampostería En las partidas de Muros y Tabiques de 

Albañilerìa.  

Se ha obtenido rendimientos reales promedio que llega a 86.25% en (Muro de ladrillo K.K. 

de arcilla de 9x13x24 cms, asentado de soga) con respecto a los rendimientos del Expediente 

Tècnico del proyecto Construcción de Vivienda del programa Techo Propio en el distrito de 

Coishco 

La clasificaciòn de la eficiencia de la mano de obra, segùn Botero Botero, Luis: “Anàlisis de 

Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción”. P.11; en 

Mamposterìa la eficiencia en la productividad es (MUY BUENA): 81 – 90 %.  
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4.1.2.1.6.1.3. Actividades de Acabados En las partidas de Revoques y revestimientos. 

Se ha obtenido rendimientos reales promedio en (Tarrajeo en Exteriores) que llega a 73.92%,  

en (Tarrajeo en Interiores) llega a 120.50%, en (Tarrajeo en superficie de columna) llega a  

74.13%, en (Tarrajeo en superficie de viga) llega a 102%, en (Tarrajeo en arista de columna)  

llega a 381.3% en (Tarrajeo en arista de viga) llega a 281.4%, con respecto a los rendimientos  

establecidos en el Expediente Tècnico del proyecto Construcción de Vivienda del programa  

Techo Propio en el distrito de Coishco. 

La clasificaciòn de la eficiencia de la mano de obra, segùn Botero Botero, Luis: “Anàlisis de 

Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción”. P.11;  

En la partida de Tarrajeos, el porcentaje està entre 73.92% y 281.4%; por lo que la eficiencia 

en la productividad es EXCELENTE (promedio: 91 – 100 %) 

En la partida de Vestidura de Derrames el porcentaje està en 198.61%; por lo que la eficiencia 

en la productividad es EXCELENTE (promedio: 91 – 100 %) 

En la partida de Enchape con cerámico el porcentaje està en 68.70 %; por lo que la eficiencia 

en la productividad es NORMAL (promedio: 61 – 80 %) 

 En la partida de Cielorrasos con Mezcla (Cemento – Arena) el porcentaje està en 148.67%; 

por lo que la eficiencia enla productividad es EXCELENTE (promedio: 91 – 100 %) 

 

4.1.2.1.6.1.4. Actividades de Instalaciones Sanitarias: Agua – Desague. 

Se ha obtenido rendimientos promedio en (Instalacion de Tuberia pvc 1/2”de agua fria) llega  

a 163.57%, en (Accesorios pvc 1/2” grifería) llega a 302.53 %, en (valvula de paso) llega a  

121.20%, en (Accesorios: lavadero de acero, lavadero de granito, lavadero nacional, inodoro  

ducha nacional) esta entre 210.73%, 178.55% ,227.40%, en (Instalacion de Tuberia 4”de 

desague), llega a 144.81%, en (Instalacion de Tuberia 2”de desague), llega a 53.88%, en 

(Accesorios: sumidero roscado, rgistro bronce, baja de registro) esta entre 662.25%, 408.25% 

,28.66%, respectivamente con respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente 

Tècnico del proyecto construcción de vivienda del programa Techo Propio en el distrito de 
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Coishco. 

La clasificaciòn de la eficiencia en la productividad de la mano de obra, segùn Botero Botero, 

Luis: “Anàlisis de Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de 

construcción”. P.11; 

En Instalaciones de tubería de agua fría el promedio es de 163.57% por lo que se concluye 

que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

En Instalaciones de accesorios de agua el promedio es de 302.53% por lo que se concluye que 

la eficiencia es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

En Instalaciones de tubería de desague el promedio esta en 144.82% por lo que se concluye 

que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

En Instalaciones de accesorios de desague el promedio esta en 408.25% - 662.25% por lo que 

se concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE: 91 – 100 %. 

 

4.1.2.1.6.1.5. Actividades de Instalaciones Electricas. 

Se ha obtenido rendimientos promedio en (Tuberia pvc sap eléctrica de 20 mm) llega a  

124.05%, en (cable eléctrico # 14 para iluminación) llega a 115.69%, en (cable eléctrico # 12  

para toma corriente) llega a 134.13%, en (Aparatos eléctricos: centro de luzsalida para  

interruptor, tomacorriente doble, tablero general) esta entre 173.67% ,282.0%, 435.22 y  

1344% respectivamente con respecto a los rendimientos del Expediente Tècnico del proyecto  

construcción de vivienda del programa Techo Propio en el distrito de Coishco. 

La clasificaciòn de la eficiencia de la mano de obra, segùn Botero Botero, Luis: “Anàlisis de 

Rendimientos y consumos de mano de obra en actividades de construcción”. P.11; en 

Instalaciones electricas la eficiencia en la productividad en la mayorìa de las partidas es 

EXCELENTE (promedio: 91 – 100 %.) 

 

 

 

4.1.2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  
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            El análisis de datos recolectados en campo se realizará para cada actividad 

correspondiente a las partidas de Estructuras, Mampostería, Acabados, Instalaciones 

(sanitarias, eléctricas) así logrando de este modo verificar la diferencia, haciendo la 

comparación de los rendimientos reales con los rendimientos del expediente técnico y Capeco 

mediante tablas elaborados para el presente estudio. 

En el proceso de análisis de los datos y de los resultados de esta investigación, es que se pudo 

llegar a distintas conclusiones, importantes para la elaboración del proyecto, así como en la 

ejecución de este, los valores obtenidos son una referencia importante que se acerca más a la 

realidad. 

 

 4.1.2.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

             Los resultados obtenidos parten de un proceso de toma de datos en campo, en la 

edificacion de modulos de vivienda social del programa Teccho Propio en el distrito de 

Coishco, determinandose los rendimientos de mano de obra in situ. Se han identificado 

específicamente las partidas que presentan mayor incidencia, que fueron un total de 04 

partidas; de los cuales se calcularon sus respectivos rendimientos.  

Así mismo, se realizó la comparación de los rendimientos reales obtenidos y los 

proporcionados por el expediente Técnico, Hemos comparado un total de 10 partidas de mayor 

incidencia, de las cuales el total de partidas estudiadas tienen un rendimiento menor a los 

rendimientos de mano de obra propuestos por Capeco. 

           A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis general, que establece que el 

rendimiento de mano de obra en las partidas Estructuras, mampostería y acabados (tarrajeo de 

muros interiores y tarrajeo en cielorraso), es mayor a lo propuesto por el expediente técnico, 

siendo entonces evidente que la Incidencia de la mano de obra influye significativamente en 

los costos de ejecución de  viviendas obra del Programa Techo Propio en el sector de cono sur 

manzanas L4 y Q del distrito de coishco . 

 

4.1.2.4.  INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

219 

 
 

 

luego de haber calculado el costo directo de los preupuestos de los modulos de vivienda  

que construye el programa Techo Propio en el distrito de Coishco pudimos observar que  

existe un desfase de S/ 14,224.88 para el nodulo tipo A (MTA), un desfase de S/. 10,691.96  

para el modulo b (MTB)y s un desfase de S/ 12,822.12 para elmodulo c (MTC) con respecto  

al costo directo del presupuesto que tiene el expediente del programa Techo Propio.  

          Esto se debe a que los rendimientos son dferentes y las cuadrillas que se utilizaron no 

son las mismas que están establecidas en Capeco. 

En la partida de excavación en terreno normal para cimiento corrido se obtuvo un rendimiento 

de 4.47 m3 /día, se interpreta que todo peón que haga esta labor necesariamente como mínimo 

deberá excavar 4.47m3 durante el día, teniendo en consideración que son 8 horas de labor. 

 

 

4.1.2.5. ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL 

PRESUPUESTO.  

             En la Tablas 43.44,45   se presenta la incidencia del costo de la mano de obra, en cada 

uno de los modulos de vvienda social que realiza el programa techo propio en el distrito de 

Coishco, en relación al costo directo del presupuesto de cada obra estudiada, aquí se puede 

observar que: 

- Para el modulo de vivienda tipo A (MTA)se tiene un monto de S/.8830.19 para mano de 

obra, lo que representa el 25.55 % del costo directo del presupuesto del modulo  

- Para el modulo de vivienda tipo B (MTB)se tiene un monto de S/.6416.76 para mano de 

obra, lo que representa el 20.68 % del costo directo del presupuesto del modulo 

- Para el modulo de vivenda tipo C (MTC) se tiene un monto de S/.7614.05 para mano de 

obra, lo que representa el 23 % del costo directo del presupuesto del modulo. 

 

 

4.1.2.6. ANALISIS DE LOS DIAGRAMAS COMPARATIVOS DE RENDIMIENTOS 
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DE MANO DE OBRA. 

 

              Para cada Partida se elaboro un análisis gráfico, donde se realizó la comparación de 

los rendimientos reales encontrados en cada tipo de modulo que se analizaron en la presente 

investigación , con los rendimientos establecidos en los expedientes técnicos y por Capeco, 

donde se pudo observar las variaciones considerables que existe entre cada uno de los tipos de 

modulos de vivienda , en algunas partidas esta por debajo o en otras partidas esta por encima  

de los rendimientos establecidos en Capeco. 

 

4.2. DISCUSIÓN. 

         La presente investigacion tiene la finalidad de determinar el rendimiento real de mano 

de obra en la construccion de modulos de vivienda social, que construye el programa Techo 

Propio en el distrito de Coishco, teniendo en cuenta distintos factores durante la ejecución de 

obras, obteniendo como resultados distintos rendimientos en algunos casos por encima y en 

otros casos por debajo comparados a los rendimientos minimos establecidos en Capeco. 

         La discusión surge porque precisamente el rendimiento de mano de obra es un factor 

determinante para la ejecución de todo proyecto, el cual determina la duración de la ejecución 

de un proyecto.            

         En la partida de Estructura se observo que los rendimientos de mano de obra son bajos  

Para partidas de concreto simple (cimientos corridos y sobre cimiento) se obtuvo un 

rendimiento promedio con un porcentaje del 21%, y 58% respectivamente, estos con respecto 

a los rendimientos establecidos en Capeco. 

Para partidas de Concreto Armado (concreto en zapatas, viga de cimentacion, columna) se 

obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje del 40%, el cual es bajo, concreto en Viga 

y Losa Aligerada se obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje del 110.42%, el cual 

es alto, asi mismo en partidas de Acero de refuerzo se obtuvo rendimiento promedio con un 

porcentaje del 131.02%, el cual es alto, todos estos resultados están con respecto a los 

establecidos en Capeco. 

         En la partida de Mamposteria se pudo observar que los rendimientos de mano de obra 
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son bajos, se obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje del 86.25%, en el asentado 

de ladrillo king kong de arcilla de 18 huecos en amarre de soga, este resultado esta en 

comparacion con los rendimientos establecidos en Capeco. 

         En la partida de Acabados se pudo observar que los rendimientos de mano de obra son 

bajos ,para tarrajeo en (tarrajeo rayado primario, tarrajeo en exteriores, tarrajeo en superficie 

de columna) se obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje del 67.58%, con respecto 

a los rendimientos establecidos en Capeco,  y se pudo observar que los rendimientos de mano 

de obra son altos en ( tarrajeo en interiores , tarrajeo en superficie de viga, en aristas de 

columnas, en aristas de vigas, cielo raso se obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje 

del 206.81%, con respecto a los rendimientos establecidos en Capeco. 

         En la partida de Instalaciones Sanitarias se pudo observar que el rendimiento de mano 

de obra es mayor, para agua fria (salida de tuberia pvc ½” , valvula de paso pvc ½” ,accesorios 

de pvc 12”, lavadero de acero ,lavadero de granito , inodoro y ducha) se obtuvo un rendimiento 

promedio con un porcentaje del 200.91% y un rendimiento menor para tuberia pvc ½” con un 

rendimiento promedio en porcentaje de 41.53%, para desague  (salida de tuberia pvc 4”) , se 

obtuvo un mayor rendimiento promedio con un porcentaje del 144.82%, (tuberia pvc 2”) con 

un menor porcentaje del 53.33%,para (sumidero de bronce  2” ,registro de bronce  4”,caja de 

registro ) se obtuvo un rendimiento promedio mayor con un porcentaje del 535.25%, en 

comparación con los establecidos en Capeco. 

        En la partida de Instalaciones Electricas se observo que los rendimientos de mano de obra 

son mayores con respecto a los establecidos en capeco, para (tuberia pvc sap electrica 20mm, 

centro de luz, salida para interruptor simple, tomacorriente doble tablero general cable n° 14 

y n°12) se obtuvo un rendimiento promedio con un porcentaje de 210.79%.  

 

         En cuanto al presupuesto, teniendo en cuenta que los valores del rendimiento que 

establece capeco están alejados de nuestra realidad, no nos permiten formular razonablemente 

los análisis de precios unitarios y por lo tanto una presentación adecuada del presupuesto en 

las obras de vivienda social que se ejecuten en el distrito de Coishco. 

         Los resultados obtenidos en esta investigacion son de mucha importancia, porque 

beneficiara a los proyectos de construccion de modulos de vivienda social del programa Techo 
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Propio en el distrito de Coishco con presupuestos y cronogramas reales, tratando de 

aproximarse a datos exactos, disminuyendo el grado de error que se produce por que los 

subcontratistas al tener un presuspuesto muy bajo para la mano de obra pongan mas enfasis 

en el avance que en la calidad de la obra.
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                                       V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUCIONES  

❖ Los resultados obtenidos en rendimiento de mano de obra en las diferentes partidas objeto 

de estudio presentan variación ya sea mayor y/o menor, a los proporcionados por 

CAPECO. Por lo tanto, estos valores están alejados de nuestra realidad y por lo tanto no 

nos permiten una formulación razonable de los análisis de precios unitarios y una 

presentación eficiente de presupuestos en las obras que se ejecuten en el distrito de 

Coishco. 

❖ En la Tabla N° 34,35,36,37,38, se hizo el listado de los rendimientos de la mano de obra 

que se obtuvo y se comparo con los rendimientos que presenta CAPECO donde en su 

mayoría, se aprecia que existe gran variación en el uso de los rendimientos en las partidas 

similares  

1. En las Partidas de Estructuras: 

En concreto simple  

se concluye que la eficiencia en la productividad es NORMAL (Promedio): 61 – 80 %. 

En concreto armado.  

En las partidas de Concreto y Encofrado y Desencofrado se concluye que la eficiencia en 

la productividad es NORMAL (Promedio): 61 – 80 %, 

En las partidas de Armadura de Acero Fy= 4,200 kG/Cm2, el porcentaje està entre 90- 125 

por lo que se concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio): 

91 -100 %. 

 

2. En las Partidas de Mamposterìa.  

se concluye que la eficiencia en la productividad es de 86% MUY BUENA (Promedio): 61 

– 80 %, en las partidas de Albañilería en Muro de ladrillo K.K. de arcilla de 9x13x24 cms, 

asentado de soga. En tal sentido se concluye que la mano de obra tiene una incidencia 

positiva en el   rendimiento 
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3. En las Partidas de Acabados. 

En Tarrajeos,  

el porcentaje està entre 101.25% y 190.50%; por lo que se concluye que la eficiencia en  

la productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 –100 %     

En Vestidura de Derrame          

el porcentaje està 95.00% respectivamente; por lo que se concluye que la eficiencia en la 

productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 – 100 % 

En Cielorrasos 

(Cielorraso con Mezcla Cemento –Arena) el porcentaje està en 243.29%; por lo que se  

concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio):): 91 – 100 %   

      En tal sentido se concluye que la mano de obra tiene una incidencia positiva en el      

      desarrollo de la partida de acabados  

     

4. En las Partidas de Instalaciones. 

A.  En Sanitarias 

En tendido de tuberia pvc 1/2” para agua. 

el porcentaje promedio està entre 163.57%, por lo que se concluye que la eficiencia en  

la productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 –100 % 

En colocacion de accesorios.           

el porcentaje promedio està entre 121.20% - 302.53% por lo que se concluye que la 

eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 – 100 % 

 

En tendido de tuberia pvc 4” para desague  

el porcentaje promedio es de 144.82%, por lo que se concluye que la eficiencia en la  

productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 –100 % 

En colocacion de accesorios.           

el porcentaje promedio està entre 408.25% - 662.25%, por lo que se concluye que la 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

226 

 
 

eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 – 100 %. 

B. En Electricas. 

En colocado de tuberia pvc sap eléctricas de 20mm para Alumbrado y Tomacorriente 

el porcentaje promedio es de 124.05%; por lo que se concluye que la eficiencia en la 

productividad es EXCELENTE (Promedio: 91 – 100 %). 

En colocado de cable eléctrico # 14 y # 12  

Los porcentajes promedio son de 115.69% - 134.13%, respectivamente por lo que se 

concluye que la eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio: 91 – 100 %). 

En colocacion de Accesorios.          

el porcentaje promedio està entre 173.67% - 1344% por lo que se concluye que la 

eficiencia en la productividad es EXCELENTE (Promedio): 91 – 100 %. 

 

❖ En el cálculo de costo de mano de obra en los cuadros 91, 92 y 93; pudimos observar que 

el costo de la mano de obra en el modulo tipo a (MTA) es 25.55 % del costo directo total 

el costo de la mano de obra en el modulo tipo b (MTB) es 20.68 % del costo directo total 

el costo de la mano de obra en el modulo tipo c (MTC) es 22.96 % del costo directo total  

      Esto nos indica que la mano de obra tiene una incidencia en un 27% promedio en el costo   

      directo de los presupuestos de los modulos de vivienda 

 

❖ Comparado el costo directo del expediente Tecnico de techo propio cuyos valores son  

      calculados según Capeco y el costo directo del presupuesto de cada modulo de vivienda  

      que se realizaron se cocluye que para el modulo tipo A hay un desface de S/ 12 ,224.88, 

      para el modulo tipo B hay un desface de S/ 10,691.96 y para el modulo tipo C, hay un  

      desface de 12,822.12, estos con respecto al costo directo del presupuesto del expediente  

       técnico del programa Techo Propio 

 

❖ El rendimiento de mano de obra es el factor más determínate en la ejecución de todo 

proyecto, el cual representa un porcentaje del costo directo del proyecto y nos queda 
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mencionar que influye en el plazo de ejecución de todo proyecto.  

 

❖ En el análisis comparativo de rendimientos de mano de obra de las 15 partidas de mayor 

incidencia obtenidos en la tesis y los rendimientos propuestas por la CAPECO concluimos:  

13 partidas presentan un rendimiento menor, que los establecidos por la CAPECO, que 

representan el 86.7%, del total de partidas estudiadas,  

02 partidas presentan un rendimiento menor, cuyos rendimientos representan en 

promedio un 102.8% del rendimiento establecido por CAPECO. Así mismo, en el análisis 

comparativo de rendimientos de mano de obra de las partidas de mayor incidencia 

obtenidos en la tesis y los rendimientos propuestos por el expediente técnico del proyecto  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

  

1. Se recomienda a las personas que se dedican a la formulación, ejecución y supervisión de 

obras de construccion de vivienda social que ejecuta el programa Techo Propio en el 

distrito de Coishco, tener en cuenta los datos proporcionados de rendimientos de mano de 

obra de esta investigación, para la formulación de sus análisis de costos unitarios en 

proyectos de vivienda social, ya que desde ahí se inicia  la veracidad de costos y tiempos 

para su ejecución de estos proyectos, ya que aquí influye mucho consignar los 

rendimientos de mano de obra. 

 

2. Se recomienda a las personas, contratista que acceden a los contratos de mano de obra 

propuesto en Techo Propio hacer un analisis de costo beneficio ya que los precios de 

mano de obra son bajos por ende no se va a tener utilidades  

 

3. Se recomienda a los estudiantes afines a la construcción civil, observar directamente en 

obra los procedimientos constructivos y entender los factores que influyen en el 

rendimiento de mano de obra. 

 

4. se recomienda que en el análisis de costos unitarios se debe considerar la ubicación de cada 

componente del proyecto (mano de obra, materiales, equipos), ya que el rendimiento no 

será el mismo por diversos factores a considerarse, pues en esta investigación se concluyó 

que una misma partida tiene diferentes valores de rendimientos de mano de obra existiendo 

una variación en su valor.  

 

5. se recomienda al programa Techo Propio, tener en cuenta los rendimientos de mano de 

obra de las diferntes regiones donde se ejecutan las obras, ya que nuestro pais es diverso 

en cuanto a tipos de suelos y climas; esto con el fin de evitar la sobrevaloración, 

ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, en el momentode su ejecución.de obra.
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   ANEXO Nº 01. FICHAS DE TOMA DE DATOS DIARIO 

 

ESTRUCTURAS 

Figura 11 Ficha de toma de datos de Cuadrilla en Trazo y replanteo (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                            REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                                ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                   CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :              TEDY CASTILLO ESCUDERO 

Edad :                                        55 años 

Contextura :                               Gruesa                          Talla   :  1.750m 

Rango  :                                     Operario                         Peso  :  90  kg 

Nombre del personal :              LAZARO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                                        48 años 

Contextura :                               Gruesa                          Talla     :  1.75m 

Rango  :                                     Peon                               Peso  :  85  kg 

Nombre del personal :              VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                                        45 años 

Contextura :                               delgado                          Talla   :  1.68m 

Rango  :                                     Peon                               Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS : 

PARTIDA   :  Trazo Replanteo 

HORA DE INICIO  :  8.:00 am 

HORA  FINAL        : 12:00 am 

CANTIDAD DE METRADO : 43.04 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 12: Ficha de toma de datos de Cuadrilla en Trazo y replanteo (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                       Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS   SANCHES  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 
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MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Trazo Replanteo 

HORA DE INICIO  :  8:20 am 

HORA  FINAL        : 11:45 am 

CANTIDAD DE METRADO :  34.70m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 13 Ficha de toma de datos de Cuadrilla en Trazo y replanteo (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.65m 

Rango  :                         Operario                       Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                            46 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.67m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Trazo Replanteo 

HORA DE INICIO  : 8:15 

HORA  FINAL        : 11:55 am 

CANTIDAD DE METRADO : 35m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 14 Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Zapata en terreno natural en 

(MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      LORENZO  ENCINA  FERMIN  

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 
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PARTIDA     : excavación manual para zapata en terreno natural 

HORA DE INICIO   :   8:00 am 

HORA  FINAL         :   12:00 am 

CANTIDAD DE METRADO : 2.187 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 15: Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Zapata en terreno natural en 

(MTB)                     

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GENYS SANCHEZ CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : excavación manual para Zapata en terreno natural 

HORA DE INICIO   :   8: 00 am 

HORA  FINAL         :  11: 00  am 

CANTIDAD DE METRADO : 1.584 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 16: Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Zapata en terreno natural en 

(MTC)  

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                         Talla   :  1.75m 

Rango  :                             peon                             Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : excavación manual para Zapata en terreno natural 

HORA DE INICIO   :    9:10  am 

HORA  FINAL         :   11:25   am 
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CANTIDAD DE METRADO :   1. 65m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 17: Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Cimiento Corrido terreno 

Natural (MTA)                     

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             peon                                Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  excavación manual para Cimiento Corrido terreno normal 

HORA DE INICIO   :   8 :10 am 

HORA  FINAL         :  11:50  am 

CANTIDAD DE METRADO :  3.423 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

. 

Figura 18 Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Cimiento Corrido en terreno 

natural en (MTB)     

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   excavación manual para Cimiento Corrido 

HORA DE INICIO   :  8: 15 am 

HORA  FINAL          : 12:15  am 

CANTIDAD DE METRADO : 4.86 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 19: Ficha de toma de datos cuadrilla Excavación manual para Cimiento corrido en terreno 

Natural en (MTC)                     

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla   :  1.72m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  excavación manual para Cimiento Corrido 

HORA DE INICIO    :  8:00   am 

HORA  FINAL          : 12:00  am 

CANTIDAD DE METRADO :  4.15 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 20: Ficha de toma de datos de cuadrilla Eliminación de material excedente dist. prom. 30m 

de (MTA)                     

                                                                                 FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      VICENTE  MIRANDA  CALERA   

Edad :                                45 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla   :  1.68m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA:  eliminación de material excedente dist. prom. 30m 

HORA DE INICIO   :  8:00  pm 

HORA  FINAL         : 12:00  pm 

CANTIDAD DE METRADO :  4.279m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 21: Ficha de toma de datos de cuadrilla Eliminación de material excedente dist prom 30m de 

(MTB)                     

                                                                                  FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                                Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA : eliminación de material excedente dist. prom. 30m 

HORA DE INICIO  :     8: 20 pm 

HORA  FINAL        :   11: 20  pm 

CANTIDAD DE METRADO :   6.075 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 22 Ficha de toma de datos cuadrilla de Eliminación de material excedente dista prom 30m de 

(MTC)                     

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   ALVARO   ZAVALETA  ULCO 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                           Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   VICENTE  DIAZ  DIONICIO 

Edad :                            32 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.70m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  eliminación de material excedente dist. prom. 30m 

HORA DE INICIO  :   1:10 pm 

HORA  FINAL        :  4 :20 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  5.50 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 23 Ficha toma de datos cuadrilla en Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido (MTA) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :          TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                   55 años 

Contextura :                          Gruesa                        Talla  :  1.75m 

Rango  :                                Operario                      Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :          SILVESTRE SALAS PASCUAL  

Edad :                                   47 años 

Contextura :                          delgado                      Talla:  1.60m 

Rango  :                                Oficial                         Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :          LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                                   48 años 

Contextura :                          Gruesa                        Talla:  1.60m 

Rango  :                                Peon                           Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :          VICENTE MIRANDA VALERA 

Edad :                                   45 años 

Contextura :                          Gruesa                       Talla    :  1.70m 

Rango  :                                Peon                            Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :          JHON  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                                   38 años 

Contextura :                           Delgado                     Talla:  1.73m 

Rango  :                                 Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :    Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido 

HORA DE INICIO   :  08:00  am 

HORA  FINAL         :  12:10 am 

CANTIDAD DE METRADO : 1.962 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 24: Ficha toma de datos cuadrilla en Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

239 

 
 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     GENYS  SANCHEZ  CRUZ  

Edad :                              28 años 

Contextura :                     delgado                         Talla  :  1.60m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     FERMIN GOMEZ CRUZ 

Edad :                              30 años 

Contextura :                    Gruesa                          Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido 

HORA DE INICIO     :  9:15 am 

HORA  FINAL          :  10:35 am 

CANTIDAD DE METRADO :  1.08  m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 25 Ficha toma de datos cuadrilla en Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     JULIO  CRISPIN CORNELIO 

Edad :                               46 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.87m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO  

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla  :  1.72m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ALVARO  ZAVALETA  ULCO 

Edad :                              35 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla    :  1.75m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Concreto f'c 140kg/cm2 Cimientos Corrido 

HORA DE INICIO    :   10:35 am 

HORA  FINAL          :   12:15   am 

CANTIDAD DE METRADO :1.15 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 26 Ficha toma de datos de cuadrilla   Encofrado y Desencofrado Sobre Cimientos (MTA) 

                                                                                  FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       SILVESTRE SALAS PASCUAL 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.68m 

Rango  :                             Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :       LORENZO ENCINA  FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  encofrado y desencofrado en Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO  :  8:10 am 

HORA  FINAL        :  3:30 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6.798 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 27: Ficha toma de datos cuadrilla en Encofrado y Desencofrado Sobre Cimientos (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUEZ   FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS   SANCHES  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  encofrado y desencofrado Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO    :  8:00  am 

HORA  FINAL          :   11:30 am 

CANTIDAD DE METRADO  : 2.798 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 28: Ficha toma de datos cuadrilla en encofrado y desencofrado Sobre Cimientos (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                              46 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.67m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA  

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla  :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                    Gruesa                          Talla    :  1.72m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :    encofrado y desencofrado Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO :  8:25 am 

HORA  FINAL       :  12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  3.50 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 29: Ficha de toma de datos cuadrilla en Concreto f'c 175kg/cm2 – Sobre Cimientos (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                               ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :          TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                   55 años 

Contextura :                          Gruesa                        Talla  :  1.75m 

Rango  :                                Operario                      Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :          SILVESTRE  SALAS PASCUAL 
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Edad :                                   47 años 

Contextura :                          delgado                      Talla   :  1.68m 

Rango  :                                Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :          LORENZO  ENCINA  FERMIN  

Edad :                                   48 años 

Contextura :                          Gruesa                       Talla   :   1.75m 

Rango  :                                Peon                           Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :          VICENTE MIRANDA  VALERA 

Edad :                                   45 años 

Contextura :                          delgado                       Talla   :  1.68m 

Rango  :                                Peon                            Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :          ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                                   40 años 

Contextura :                          Gruesa                       Talla   :  1.73m 

Rango  :                                Peon                           Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Concreto f'c 175kg/cm2 – Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO :  4:00 pm 

HORA  FINAL       :  4:50 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  0.51 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 30: Ficha de toma de datos cuadrilla en Concreto f'c 175kg/cm2 –Sobre Cimientos (MTB) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       GILMER  RDDRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Delgada                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   80  kg 

Nombre del personal :       GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :       FERMIN GOMEZ  CREUZ  

Edad :                                38 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 175kg/cm2 – Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO    :    9:45   am 

HORA  FINAL           :   10:15  am 

CANTIDAD DE METRADO :   0.407 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 31: Ficha de toma de datos cuadrilla en concreto f'c 175kg/cm2 –Sobre Cimientos (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO  

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla  :  1.77m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ALVARO  ZAVALETA  ULCO 

Edad :                              35 años 

Contextura :                    Gruesa                          Talla    :  1.75m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Concreto f'c 175kg/cm2 – Sobre Cimientos 

HORA DE INICIO   :  8:00 am 

HORA  FINAL         :  8:54 am 

CANTIDAD DE METRADO :  0.70 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

: Figura 32: Ficha de toma de datos de cuadrilla Concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                               55 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla    :  1.75m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   90  kg 

Nombre del personal :     MARCIAL QUIÑONES  PAREDES 

Edad :                              48 años 
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Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.65m 

Rango  :                           Operario                         Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :     LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                              48 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla   :  1.75m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :     VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                    delgado                         Talla    :  1.68m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso 

HORA DE INICIO   :  09 : 45 am 

HORA  FINAL         : 10 : 10 am 

CANTIDAD DE METRADO  : 8.50 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 33: Ficha de toma de datos de cuadrilla concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso (MTB) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       GILMER  RDDRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Delgada                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   80  kg 

Nombre del personal :       LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                                37 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Oficial                           Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :       GENYS  SANCHEZ   CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso 

HORA DE INICIO    :  4:00 pm  

HORA  FINAL         :   4:45   pm 

CANTIDAD DE METRADO :  5.508 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 34: Ficha de toma de datos de cuadrilla concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.77m 

Rango  :                             Peon                            Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :       ALVARO   ZAVALETA  ULCO 

Edad :                                35 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  concreto f'c 175kg/cm2 – Falso Piso 

HORA DE INICIO :   9 : 20 am 

HORA  FINAL       :  10 :10 am 

CANTIDAD DE METRADO :  6.31 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 35: Ficha de toma de datos de cuadrilla Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :          TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                   55 años 

Contextura :                          Gruesa                        Talla  :  1.75m 

Rango  :                                Operario                      Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :          SILVESTRE  SALAS PASCUAL 

Edad :                                   48 años 

Contextura :                          delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                                Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :          LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                                   48 años 

Contextura :                          Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                                Peon                           Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :          VICENTE MIRANDA VALERA 

Edad :                                   45 años 

Contextura :                          delgado                       Talla   :  1.68m 
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Rango  :                                Peon                            Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata 

HORA DE INICIO   :  2:15 am 

HORA  FINAL         :   3.43 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  3.12 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 36: Ficha de toma de datos de cuadrilla Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata (MTB) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER SALAMIR RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     LUIS UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     GENYS SANCHES  CRUZ  

Edad :                              28 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.60m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                              30 años 

Contextura :                    delgado                         Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata 

HORA DE INICIO  :   9:25  am 

HORA  FINAL        :   10:50 am 

CANTIDAD DE METRADO :    2.92 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 37: Ficha de toma de datos de cuadrilla Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla   :  1.72m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ALVARO   ZAVALETA  ULCO 

Edad :                              35 años 

Contextura :                    Gruesa                         Talla    :  1.75m 

Rango  :                           Peon                             Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 – Zapata 

HORA DE INICIO  :  8: 30  am 

HORA  FINAL        :  9.50   am 

CANTIDAD DE METRADO :  2.51 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 38: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata 

(MTA) 

                                                                       FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                       REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                           ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                              CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :    TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                              55 años 

Contextura :                     Gruesa                           Talla   :  1.75m 

Rango  :                           Operario                         Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata 

HORA DE INICIO     :   8 :15  am 

HORA  FINAL           :   8: 43  am 

CANTIDAD DE METRADO : 29.24 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 39: Ficha toma de datos cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata (MTB) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                       REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                           ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                              CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :    GILMER SALAMIR RODRIGUES FIGUEROA 

Edad :                             54 años 

Contextura :                    Delgada                       Talla     :  1.55m 

Rango  :                          Operario                       Peso    :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata 

HORA DE INICIO    :    11:20   am 

HORA  FINAL           :    11:50  am 

CANTIDAD DE METRADO : 31.72 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 40: Ficha toma de datos cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata (MTC) 

                                                                       FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                       REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                           ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                              CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :    RAMIRO   APARICIO  CORNELIO 

Edad :                             50 años 

Contextura :                    Delgada                       Talla     :  1.66m 

Rango  :                          Operario                       Peso    :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata 

HORA DE INICIO   :  9:00 am 

HORA  FINAL         :  2:25 am 

CANTIDAD DE METRADO :   28.02 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 41: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Encofrado y Desencofrado en Viga de Cimentacion 

(MTB) 

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUEZ   FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ  

Edad :                            38 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Encofrado y desncofrado en Viga de  Cimentacion 

HORA DE INICIO    :    8 : 00  am 

HORA  FINAL          :    12 : 00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   4.934 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 42: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg/cm2 Viga de Cimentacion 

(MTB) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER SALAMIR RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     GENYS SANCHEZ  CRUS  

Edad :                              28 años 

Contextura :                     delgado                         Talla  :  1.60m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     FERMIN GOMEZ CRUZ 

Edad :                              30 años 

Contextura :                    Gruesa                         Talla    :  1.70m 
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Rango  :                           Peon                             Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Concreto f'c 210kg/cm2 Viga de Cimentacion 

HORA DE INICIO    :   10:00 am 

HORA  FINAL          :   11:25  am 

CANTIDAD DE METRADO :   0.69 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 43: Ficha de toma datos de cuadrilla en Acero refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Viga de Cimentacion 

(MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUEZ   FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en viga de cimentacion 

HORA DE INICIO   :    2:00 pm 

HORA  FINAL         :     5:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   149.35 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 44: Ficha de toma de datos cuadrilla Encofrado y Desencofrado en Columna (MTA) 

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 
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Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       MARCIAL QUIÑONES PAREDES 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       delgado                          Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Operario                         Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :       LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Encofrado y Desencofrado en Columna 

HORA DE INICIO  :  8:00 am 

HORA  FINAL        :  12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  10 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 45: Ficha de toma de datos de cuadrilla Encofrado y Desencofrado en Columna (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA     :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       GILMER  RDDRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Delgada                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   80  kg 

Nombre del personal :       RAFAEL CALDERON  CUNDOR  

Edad :                                32 años 

Contextura :                       Gruesa                             Talla   :  1.68m 

Rango  :                             Operario                           Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :       GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Encofrado y Desencofrado en Columna 

HORA DE INICIO  :   8: 00 am 

HORA  FINAL        :  12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6.48m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

252 

 
 

Figura 46: Ficha de toma de datos de cuadrilla Encofrado y Desencofrado en Columna (MTC) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                        Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     JULIO CRISPIN CORNELIO 

Edad :                              46 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.67m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA  

Edad :                              45 años 

Contextura :                     delgado                         Talla  :  1.72m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                    Gruesa                         Talla    :  1.72m 

Rango  :                           Peon                            Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Encofrado y Desencofrado en Columna 

HORA DE INICIO   :  8:00 am 

HORA  FINAL         : 12:10 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  7.52 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 47: Ficha de toma de datos de cuadrilla Concreto f'c 210kg/cm2 Columna (MTA) 

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :    TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                              55 años 

Contextura :                     Grueso                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                          Operario                     Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                           Peon                          Peso  :  85  kg 

Nombre del personal :     VICENTE MIRANDA  VALERA 
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Edad :                              45 años 

Contextura :                     delgado                     Talla   :  1.68m 

Rango  :                            Peon                         Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                               40 años 

Contextura :                      Gruesa                      Talla  :  1.73m 

Rango  :                            Peon                         Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO   : 10:30 am 

HORA  FINAL         :  05:30 pm 

CANTIDAD DE RENDIMIENTO :0.625 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 48: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg//cm2 Columna (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER SALAMIR RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     delgado                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                           Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     GENYS  SANCHEZ CRUZ 

Edad :                              28 años 

Contextura :                     delgado                         Talla  :  1.60m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO   :   3:00 pm 

HORA  FINAL         :   5:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 0.774 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 49: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg//cm2 Columna (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                        Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                           Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla  :  1.77m 

Rango  :                           Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ALVARO ZAVALETA ULCO 

Edad :                              35 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.75m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :    Concreto f'c 210kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO :  1:20 pm 

HORA  FINAL       :  3:40 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 0.85 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 50: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna 

(MTA) 

                                                                        FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.68m 

Rango  :                         Oficial                          Peso  :  78  kg 
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MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO    :   8:10 am 

HORA  FINAL          :   5:30 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 209.06 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 51: Ficha toma de datos cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna (MTB) 

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS   SACHEZ CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO   :   8:00  am 

HORA  FINAL         :   5:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   277.31 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 52: Ficha toma de datos cuadrilla en Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna (MTC) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                     Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                            45 años 
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Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.77m 

Rango  :                         Oficial                          Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Columna 

HORA DE INICIO   : 8:00 am 

HORA  FINAL        :  4:55 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  245.25  kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 53: Ficha de toma de datos cuadrilla en Encofrado y Desencofrado en Vigas (MTA) 

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       MARCIAL QUIÑONES PAREDES 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Operario                      Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :       LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Encofrado y Desencofrado en Vigas 

HORA DE INICIO   : 8:20 am 

HORA  FINAL        :  12:20 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6375 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 54:  Ficha de toma de datos cuadrilla en Encofrado y Desencofrado en Vigas (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 
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Nombre del personal :     GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     RAFAEL CALDERON CUNDOR  

Edad :                              32 años 

Contextura :                     delgado                        Talla    :  1.68m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   : Encofrado y Desencofrado en Vigas 

HORA DE INICIO    :   8:00 am 

HORA  FINAL          :   12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   6.926 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 55 Ficha de toma de datos cuadrilla en Encofrado y Desencofrado en Vigas (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                              46 años 

Contextura :                     delgado                        Talla    :  1.67m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.66m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.72m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Encofrado y Desencofrado en Vigas 

HORA DE INICIO  :  8:15 am 
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HORA  FINAL        :  12:15 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  7.50 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 56:  Ficha toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg/cm2 Vigas (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :  TEDY CASTILLO ESCUDERO 

Edad :                           55 años 

Contextura :                  Gruesa                          Talla:  1.75m 

Rango  :                        Operario                         Peso  :  90  kg 

Nombre del personal :  SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  LORENZO  ENCINAS  FERMIN 

Edad :                           48 años 

Contextura :                   Gruesa                     Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                           45 años 

Contextura :                   delgado                    Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           40 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  JHON  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ANASTACIO  VASQUEZ GERMAN 

Edad :                           48 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :  FIDENCIO  REYNA  CARBAJAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 Vigas 

HORA DE INICIO :   3:20 pm 

HORA  FINAL       :   4:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  1.30 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 57:  Ficha toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg/cm2 Vigas (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :  GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                           54 años 

Contextura :                  Gruesa                          Talla   :  1.55m 

Rango  :                        Operario                         Peso  :  80  kg 

Nombre del personal :  LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                           37 años 

Contextura :                  delgado                      Talla  :  1.70m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  GENYS  SAMCHEZ CRUZ 

Edad :                           28 años 

Contextura :                   Delgada                     Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  Gruesa                    Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :  REINALDO CARRION GUTIERRES 

Edad :                           32 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.65m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  JUAN  ZAVALETA  VEGA 

Edad :                           25 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   70  kg 

Nombre del personal :  IRENIO  VARAS  VILLANUEVA 

Edad :                           32 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  MARCOS VASQUEZ  BERMUDEZ 

Edad :                           46 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 Vigas 

HORA DE INICIO    :     3:00   pm 

HORA  FINAL          :      3:30  pm 

CANTIDAD DE METRADO :   1.08 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 
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Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 58:  Ficha toma de datos de cuadrilla en Concreto f'c 210kg/cm2 VIgas (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                              50 años 

Contextura :                     delgado                          Talla   :  1.66m 

Rango  :                           Operario                          Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                              Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla   :  1.72m 

Rango  :                            Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ROEL  VALERA  PORTALATINO 

Edad :                               45 años 

Contextura :                      delgado                          Talla   :  1.65m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :      ALVARO ZAVALETA ULCO 

Edad :                               35 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.75m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :      DUBAL VARAS  URBINA 

Edad :                               30 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.77m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :      VICENTE  DIAZ  DIONICIO 

Edad :                               32 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.70m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 Vigas 

HORA DE INICIO  :  4:00 pm 

HORA  FINAL        :  4:55 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  1.55 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 59:  Ficha de toma de datos cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 VIgas (MTA)   

                                                                         FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 
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EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :    TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                              55 años 

Contextura :                     Grueso                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                          Operario                     Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :     MARCIAL QUIÑONES PAREDES 

Edad :                              48 años 

Contextura :                     delgada                     Talla   :  1.65m 

Rango  :                           Operario                    Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :     SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     delgado                     Talla   :  1.68m 

Rango  :                            Oficial                        Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                               40 años 

Contextura :                      Gruesa                      Talla  :  1.73m 

Rango  :                            Peon                         Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 VIgas 

HORA DE INICIO   : 08 : 20 am 

HORA  FINAL         :  03:10 pm 

CANTIDAD DE RENDIMIENTO :215.28 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 60:  Ficha de toma de datos cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2   VIgas (MTB)   

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER SALAMIR RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     RAFAEL CALDERON CUNDOR 

Edad :                              32 años 

Contextura :                     Gruesa                        Talla    :  1.68m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 
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PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 VIgas 

HORA DE INICIO  :    8:00 am 

HORA  FINAL        :    3:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   260.033 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 61:  Ficha de toma de datos cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2   VIgas (MTC)   

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                              46 años 

Contextura :                     delgado                        Talla    :  1.67m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.66m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.72m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 VIgas 

HORA DE INICIO  :   8 : 40 am 

HORA  FINAL        :  4 : 00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  245.23  kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 62:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada 

(MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 
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PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       MARCIAL QUIÑONES PAREDES 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Operario                      Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :       LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                          Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada 

HORA DE INICIO    :   10:40 am 

HORA  FINAL         :    4 :15 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 19.29 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 63:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                               54 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.55m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   80  kg 

Nombre del personal :     RAFAEL  CALDERON  CUNDOR 

Edad :                              32 años 

Contextura :                     Gruesa                        Talla    :  1.68m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :     LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                              37 años 

Contextura :                     delgado                         Talla   :  1.70m 

Rango  :                           Oficial                             Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                              38 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.70m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada 

HORA DE INICIO    :    8 :00   am 

HORA  FINAL          :   3.:00   pm 
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CANTIDAD DE METRADO :  24.018 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 64:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada 

(MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                               50 años 

Contextura :                     Delgada                         Talla    :  1.66m 

Rango  :                           Operario                        Peso    :   78  kg 

Nombre del personal :     JULIO  CRISPIN  CORNELIO  

Edad :                              46 años 

Contextura :                     delgado                        Talla    :  1.67m 

Rango  :                           Operario                        Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla   : 1.77m 

Rango  :                           Oficial                            Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                         Talla    :  1.72m 

Rango  :                           Peon                             Peso   :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Encofrado y desencofrado en Loza Aligerada 

HORA DE INICIO :  8:00 am 

HORA  FINAL       :  4:15 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 27.25 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

  Figura 65:  Ficha toma de datos cuadrilla Concreto f'c 210kg/cm2 – Loza Aligerada (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 
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Nombre del personal :  TEDY CASTILLO ESCUDERO 

Edad :                           55 años 

Contextura :                  Gruesa                          Talla:  1.75m 

Rango  :                        Operario                         Peso  :  90  kg 

Nombre del personal :  SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  LORENZO  ENCINAS  FERMIN 

Edad :                           48 años 

Contextura :                   Gruesa                     Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                           45 años 

Contextura :                   delgado                    Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           40 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  JHON  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ANASTACIO  VASQUEZ GERMAN 

Edad :                           48 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :  FIDENCIO  REYNA  CARBAJAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 – Loza Aligerada 

HORA DE INICIO : 1:20 pm 

HORA  FINAL       :  2:10 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 3.06 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 66:  Ficha toma de datos cuadrilla Concreto f'c 210kg /cm2– Loza Aligerada (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :  GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                           54 años 

Contextura :                  Gruesa                          Talla   :  1.55m 
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Rango  :                        Operario                         Peso  :  80  kg 

Nombre del personal :  LUIS  UTRILLA  ROSADO 

Edad :                           37 años 

Contextura :                  delgado                      Talla  :  1.70m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  GENYS  SAMCHEZ CRUZ 

Edad :                           28 años 

Contextura :                   Delgada                     Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  Gruesa                    Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :  REINALDO CARRION GUTIERRES 

Edad :                           32 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.65m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  JUAN  ZAVALETA  VEGA 

Edad :                           25 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.60m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   70  kg 

Nombre del personal :  IRENIO  VARAS  VILLANUEVA 

Edad :                           32 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  MARCOS VASQUEZ  BERMUDEZ 

Edad :                           46 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 – Loza Aligerada 

HORA DE INICIO     :    3:30  pm 

HORA  FINAL           :    4.15  pm 

CANTIDAD DE METRADO :  2.102 m3 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 67:  Ficha toma de datos cuadrilla Concreto f'c 210kg /cm2– Loza Aligerada (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :  RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                           50 años 

Contextura :                  Delgada                     Talla   :  1.66m 

Rango  :                        Operario                    Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                           45 años 
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Contextura :                  Gruesa                      Talla  :  1.77m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :  OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                           47 años 

Contextura :                   Gruesa                     Talla  :  1.77m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :  ROEL  VALERA  PORTALATINO 

Edad :                           45 años 

Contextura :                   delgado                    Talla   :  1.65m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :  ALVARO  ZAVALETA  ULCO 

Edad :                           35 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :  DUBAL  VALERA  URBINA 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.77m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  OVIDIO  CRUZ   ZAVALETA 

Edad :                           31 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.80m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   83  kg 

Nombre del personal :  VICENTE  DIAZ  DIONICIO 

Edad :                           32 años 

Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Concreto f'c 210kg/cm2 – Loza Aligerada 

HORA DE INICIO :  8:30 am 

HORA  FINAL       :  9:22 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 2.79 m3  

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 68: Ficha de toma de datos de cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2   Loza Aligerada 

(MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.68m 
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Rango  :                         Oficial                          Peso  :  78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2-  loza aligerada   
HORA DE INICIO    :  08 :15 am 

HORA  FINAL          :  02 : 15 am 

CANTIDAD DE METRADO :  122.73 kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 69:  Ficha de toma de datos de cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2   Loza Aligerada (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUEZ FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2-  loza aligerada   
HORA DE INICIO   :   8:00  am 

HORA  FINAL         :  12:00  pm 

CANTIDAD DE METRADO : 108.843  kg 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 70:  Ficha de toma de datos de cuadrilla Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2   Loza Aligerada (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       EYPE  LLUCHO  GARCIA 
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Edad :                                45 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.77m 

Rango  :                             Oficial                          Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :       OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO  

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.72m 

Rango  :                             Peon                          Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2-  loza aligerada   
HORA DE INICIO     :  8:00 am 

HORA  FINAL          :    5:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  227.82 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 71:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Ladrillo hueco de arcilla 0.30x0.30x0.15, en Loza 

Aligerada (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :  TEDY CASTILLO ESCUDERO 

Edad :                           55 años 

Contextura :                  Gruesa                          Talla:  1.75m 

Rango  :                        Operario                         Peso  :  90  kg 

Nombre del personal :  SILVESTRE  SALAS  PASCUAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                        Oficial                         Peso  :  78  kg 

Nombre del personal :  LORENZO  ENCINAS  FERMIN 

Edad :                           48 años 

Contextura :                   Gruesa                     Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                           45 años 

Contextura :                   delgado                    Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                          Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ABIMAEL  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           40 años 

Contextura :                  Gruesa                     Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                         Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :  JHON  PANTOJA  ENCINA 

Edad :                           30 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.68m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :  ANASTACIO  VASQUEZ GERMAN 

Edad :                           48 años 
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Contextura :                  Gruesa                      Talla   :  1.70m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :  FIDENCIO  REYNA  CARBAJAL 

Edad :                           47 años 

Contextura :                  delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                        Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Ladrillo hueco de arcilla 0.30x0.30x0.15 en loza aligerada 

HORA DE INICIO    :  1:30 pm 

HORA  FINAL         :   3:30 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 279 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 72:  Ficha de toma de datos cuadrilla Ladrillo hueco de arcilla 0.30x0.30x0.15 Loza Aligerada 

(MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA  

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             operario                          Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :       GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       delgado                         Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                              Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :       FERMIN  GOMEZ  CRUZ 

Edad :                                30 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Peon                               Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :       REINALDO  CARRION  GUTIERRES 

Edad :                                32 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Peon                               Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :       JUAN  ZAVALETA  VEGA 

Edad :                                25 años 

Contextura :                       delgado                          Talla:  1.60m 

Rango  :                             Peon                               Peso  :   70  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Ladrillo hueco de arcilla 0.30x0.30x0.15 en loza aligerada 

HORA DE INICIO   :    2.00  pm 

HORA  FINAL         :   4.00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  200 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 73:  Ficha de toma de datos de cuadrilla de Ladrillo Hueco de Arcilla 0.30x0.30x0.15 en Loza 

Aligerada (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                           REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                  CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :     RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                              50 años 

Contextura :                     delgado                          Talla   :  1.66m 

Rango  :                           Operario                          Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :     EYPE  LLUCHO  GARCIA 

Edad :                              45 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla   :  1.77m 

Rango  :                           Oficial                              Peso  :  88  kg 

Nombre del personal :     OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                              47 años 

Contextura :                     Gruesa                          Talla   :  1.72m 

Rango  :                            Peon                              Peso  :   88  kg 

Nombre del personal :     ROEL  VALERA  PORTALATINO 

Edad :                               45 años 

Contextura :                      delgado                          Talla   :  1.65m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :      ALVARO  ZAVALETA  ULCO 

Edad :                               35 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.75m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :      DUBAL  VARAS   URBINA 

Edad :                               30 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.77m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   85  kg 

Nombre del personal :      OVIDIO  CRUZ   ZAVALETA 

Edad :                               31 años 

Contextura :                      Gruesa                          Talla   :  1.80m 

Rango  :                            Peon                               Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Ladrillo hueco de arcilla 0.30x0.30x0.15 en loza aligerada 

HORA DE INICIO :  1:10 pm 

HORA  FINAL       :  3:05 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 231 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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MAMPOSTERIA 

 

Figura 74: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Asentado de Ladrillo en muro Ladrillo K.K.de 

arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, (MTA) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       MARCIAL  QUIÑONES  PAREDES 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Operario                     Peso  :  77  kg 

Nombre del personal :       LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Asentado de Ladrillo en muro Ladrillo K.K.de arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, 

HORA DE INICIO      :  8:15 am 

HORA  FINAL           :   4:15 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 7.27b m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 75:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Asentado de Ladrillo en muro   Ladrillo K.K.de 

arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, (MTB) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 
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Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Asentado de Ladrillo en muro Ladrillo K.K.de arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, 

HORA DE INICIO     :   8:00 am 

HORA  FINAL         :    4.30  pm 

CANTIDAD DE METRADO :10.2 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 76:  Ficha de toma de datos de cuadrilla en Asentado de Ladrillo en muro   Ladrillo K.K.de 

arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, (MTC) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                             Operario                     Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :       OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.72m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Asentado de Ladrillo en muro Ladrillo K.K.de arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de soga, 

HORA DE INICIO  :  8:30 am 

HORA  FINAL        :  5:15 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 11.50 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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ACABADOS 

Figura 7 7: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo Rayado Primario en Muro (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                           Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo Rayado Primario en Muro 

HORA DE INICIO   :  8:20 am 

HORA  FINAL         :  2:50 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  7.16 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 78: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo Rayado Primario en Muro (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo Rayado Primario en Muro 

HORA DE INICIO   :   8:00 am 

HORA  FINAL         :   4.00 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 6.804  m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 
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Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 79: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo Rayado Primario en Muro (MTC) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgado                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                      Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo Rayado Primario en Muro 

HORA DE INICIO :   9:30 am  

HORA  FINAL       :   5:00  pm 

CANTIDAD DE METRADO : 6.10 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 80: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Interior (MTA) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo de Muro Interior 

HORA DE INICIO    :   8:15  am 

HORA  FINAL         :   5 : 15 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   15.79 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 81: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Interior (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo de Muro interior 

HORA DE INICIO   :  8.00 am 

HORA  FINAL         :   6.00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   15.50 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 82: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Interior (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   JULIO  CRISPIN  CORNELIO  

Edad :                            46 años 

Contextura :                   Delgado                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO  YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                      Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tarrajeo de Muro Interior 

HORA DE INICIO     :   8: 45 am 

HORA  FINAL          :    5:30  pm 

CANTIDAD DE METRADO : 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 83: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Exterior (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   MARCIAL  QUIÑONES PAREDES  

Edad :                            48 años 

Contextura :                   Delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   77  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   Gruesa                      Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo de Muro  Exterior 

HORA DE INICIO     :  8.00 am 

HORA  FINAL          :   5:15  pm 

CANTIDAD DE METRADO : 11.52 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 84: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Exterior (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAFAEL  CALDERON  CUNDOR 

Edad :                            32 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.68m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo de Muro Exterior 

HORA DE INICIO :    8:00 am 

HORA  FINAL       :    6: 00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  8.16 m2 
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OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 85: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo de Muro Exterior (MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                             Oficial                          Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :       OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.72m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo de Muro Exterior 

HORA DE INICIO   :  8:20 am 

HORA  FINAL         :  5.40 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 7.85 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 86: Ficha toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Superficie (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.75m 
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Rango  :                         Peon                            Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Superficie 

HORA DE INICIO    :  8:30 am 

HORA  FINAL          :  11.20  am 

CANTIDAD DE METRADO :  1.44 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 87: Ficha toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Superficie (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Superficie 

HORA DE INICIO :  8:00 am 

HORA  FINAL       :  9:30  am 

CANTIDAD DE METRADO :1.23 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 88: Ficha toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Superficie (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 
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Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Superficie 

HORA DE INICIO    :  9.40 am 

HORA  FINAL         :  11:22 am 

CANTIDAD DE METRADO :  1.52 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 89: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Aristas (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Aristas 

HORA DE INICIO    :  10:55 am 

HORA  FINAL          :  11:24  am 

CANTIDAD DE METRADO :  4.80m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 90: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Aristas (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 
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Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Aristas 

HORA DE INICIO :  1:00 am 

HORA  FINAL       :  1:30  am 

CANTIDAD DE METRADO :4.80 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 91: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Columna Aristas (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Columna Aristas 

HORA DE INICIO    :  2:45  pm 

HORA  FINAL         :   3:20  pm 

CANTIDAD DE METRADO :   5.22 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 92: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Superficie (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 
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Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   delgado                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Vigas Superficie 

HORA DE INICIO   :   8:20   am 

HORA  FINAL         :   10:50   am 

CANTIDAD DE METRADO :  1.677 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 93: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Superficie (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Vigas Superficie 

HORA DE INICIO  :    8:00 am 

HORA  FINAL       :     9:30  am 

CANTIDAD DE METRADO : 1.404 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 94: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Superficie (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 
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EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                            46 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tarrajeo en Vigas Superficie 

HORA DE INICIO :   9:15 am 

HORA  FINAL       :   10:40 am 

CANTIDAD DE METRADO :   1.25 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 95: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Aristas (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tarrajeo en Vigas Aristas 

HORA DE INICIO    :  10:15 am 

HORA  FINAL          :  11:02  am 

CANTIDAD DE METRADO :  5.16 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 96: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Aristas (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 
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PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Vigas Aristas 

HORA DE INICIO :  10:15 am 

HORA  FINAL       :  11:00  am 

CANTIDAD DE METRADO :4.44 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 97: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Vigas Aristas (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                            46 años 

Contextura :                   Delgada                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   75  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tarrajeo en Vigas Aristas 

HORA DE INICIO     :  9: 35 am 

HORA  FINAL           :  10:15 am 

CANTIDAD DE METRADO : 3.60 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 98: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Vestidura de Derrame (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   LORENZO  ENCINA  FERMIN 

Edad :                            48 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.75m 

Rango  :                         Peon                           Peso  :  85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Vestidura de Derrame 

HORA DE INICIO  :  8:25 am 

HORA  FINAL       :  10:10 am 

CANTIDAD DE METRADO :  6.96 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 99: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Vestidura de Derrame (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Vestidura de Derrame 

HORA DE INICIO   :   2:00  pm 

HORA  FINAL         :   3.30  pm 

CANTIDAD DE METRADO :   6.80 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 100: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Vestidura de Derrame (MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Vestidura de Derrame 

HORA DE INICIO  :  3:20   am 

HORA  FINAL       :   4:35  am 

CANTIDAD DE METRADO :  6.32 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 101: Ficha toma de datos de Cuadrilla Enchape de Baño con cerámico de 0.30x030m (MTA) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                            45 años 

Contextura :                   delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Enchape de Baño con cerámico de  0.30cmx0.30cm 

HORA DE INICIO    :   8: 15  am 

HORA  FINAL         :    5:15 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6.42 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 102: Ficha de toma de datos de Cuadrilla Enchape de Baño con ceramico de 0.3x0.3m (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Enchape de Baño con cerámico de  0.30cmx0.30cm 

HORA DE INICIO :  8:00  am 

HORA  FINAL      :   5:00   pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6.804 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 103: Ficha de toma de datos de Cuadrilla Enchape de Baño con ceramico de 0.3x0.3m (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Enchape de Baño con cerámico de  0.30cmx0.30cm 

HORA DE INICIO : 8:20  

HORA  FINAL       : 5:10 

CANTIDAD DE METRADO :  7.02 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 104: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Cieloraso (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                        Talla   :  1.70m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   90  kg 

Nombre del personal :       MARCIAL  QUIÑONES  PAREDES 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.65m 

Rango  :                             Operario                      Peso  :  77 kg 

Nombre del personal :       LORENZO ENCINA FERMIN 

Edad :                                48 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.75m 

Rango  :                             Peon                          Peso  :   85  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Cieloraso 

HORA DE INICIO :  8:15  am 

HORA  FINAL  :     12:15  pm 

CANTIDAD DE METRADO :  9.69 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 

Figura 105: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Cieloraso (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAFAEL  CALDERON  CUNDOR  

Edad :                                32 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla    :  1.68m 

Rango  :                             Operario                     Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                34 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.55m 

Rango  :                             Operario                         Peso  :  80  kg 

Nombre del personal :       GENYS  SANCHES  CRUZ 

Edad :                                28 años 

Contextura :                       Delgada                     Talla   :  1.60m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 
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PARTIDA   :  Tarrajeo en Cieloraso 

HORA DE INICIO    :   9:45  am 

HORA  FINAL          :  12.10  pm 

CANTIDAD DE METRADO :  6.39 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 106: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo en Cieloraso (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :       RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                      Talla   :  1.66m 

Rango  :                             Operario                      Peso   :   78  kg 

Nombre del personal :       JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       delgado                      Talla   :  1.67m 

Rango  :                             Operario                          Peso  :  75  kg 

Nombre del personal :       OLIVERIO YZAGUIRRE  ROMERO 

Edad :                                47 años 

Contextura :                       Gruesa                      Talla   :  1.72m 

Rango  :                             Peon                           Peso  :   88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tarrajeo en Cieloraso 

HORA DE INICIO     :  8.35 am 

HORA  FINAL          :     11.20 am 

CANTIDAD DE METRADO :  6.85 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 107: Ficha de toma de datos de cuadrilla de Pintura en Exterior (MTA)  

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 
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Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                            45 años 

Contextura :                   delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Pintura en Exterior 

HORA DE INICIO    :   8: 15  am 

HORA  FINAL         :    5:05 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  11.94 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 108: Ficha de toma de datos de cuadrilla de Pintura en Exterior (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Pintura en Exterior 

HORA DE INICIO :  8:30  am 

HORA  FINAL      :   4:00   pm 

CANTIDAD DE METRADO :  9.32 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 109: Ficha de toma de datos de cuadrilla de Pintura en Exterior (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 
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Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Pintura en Exterior 

HORA DE INICIO   : 8:40   am 

HORA  FINAL         : 5:05   pm 

CANTIDAD DE METRADO :  15.07 m2 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

   INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA 

 

Figura 110: Ficha de toma de dato de cuadrilla en salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO  :    09 :15 am 

HORA  FINAL        :   12 : 20 am 

CANTIDAD DE METRADO :05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 111: Ficha de toma de dato de cuadrilla en salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 
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EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO     :  02:10  am 

HORA  FINAL           : 05:35   am 

CANTIDAD DE METRADO :  05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 112: Ficha de toma de dato de cuadrilla en salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Salida Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO     :   08 : 30 am 

HORA  FINAL           :  12  : 15 am 

CANTIDAD DE METRADO : 05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 113: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia PVC ½ “Agua Fria (MTA) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   90  kg 
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Nombre del personal :   VICENTE  MIRANDA  VALERA 

Edad :                            45 años 

Contextura :                   delgado                      Talla  :  1.68m 

Rango  :                         Peon                          Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO    :     01 : 20  pm 

HORA  FINAL         :      05: 11   pm 

CANTIDAD DE METRADO :  15.80    m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 114: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia de PVC ½” Agua Fria (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO    :   8.10    am 

HORA  FINAL          :   12:10 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 17.70  m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

Figura 115: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia de PVC ½” Agua Fria (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 
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Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia de PVC ½” Agua Fria 

HORA DE INICIO     :  10 :10  am 

HORA  FINAL           :  04 : 50  am 

CANTIDAD DE METRADO :  14.20 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 116: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Valvula de Paso PVC DE 1/2" (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Valvula de Paso 

HORA DE INICIO  :   8:15 am 

HORA  FINAL        :   9 : 25 am 

CANTIDAD DE METRADO :01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 

Figura 117:  Ficha de toma de dato de cuadrilla en Valvula de Paso PVC DE 1/2" (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 
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MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Valvula de Paso 

HORA DE INICIO     :  10:00  am 

HORA  FINAL           : 11:30   am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 118: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Valvula de Paso PVC DE 1/2" (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Valvula de Paso 

HORA DE INICIO     :   8:45 am 

HORA  FINAL          :  10:05 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 119: Ficha de toma de dato de cuadrilla Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia (MTA) 

                                                                                 FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia 

HORA DE INICIO     :  8:15 am 

HORA  FINAL          :   8:52 am 

CANTIDAD DE METRADO :  04 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 120: Ficha de toma de dato de cuadrilla Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia 

HORA DE INICIO     :    10:00  am 

HORA  FINAL          :     10:45  am 

CANTIDAD DE METRADO :   04 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 121: Ficha de toma de dato de cuadrilla Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia (MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Acsesoios PVC DE 1/2”, Griferia 

HORA DE INICIO : 9:00 am 

HORA  FINAL  :   9:40  am 

CANTIDAD DE METRADO : 04 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 122: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero Acero Inoxidable (MTA) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavadero Acero Inoxidable 

HORA DE INICIO   :  10:15 am 

HORA  FINAL         :  10:50 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 123: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero Acero Inoxidable (MTB) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia PVC ½ “ agua fria 

HORA DE INICIO      :    11:20 am 

HORA  FINAL            :    12.10 pm 

CANTIDAD DE METRADO :   01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 124: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero Acero Inoxidable (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavadero Acero Inoxidable 

HORA DE INICIO    :  9:00  am 

HORA  FINAL          :  9:42 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 125: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero de Granito (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavadero de Granito 

HORA DE INICIO  :  09 :15 am 

HORA  FINAL        :   9 : 58 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 126: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero de Granito (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  Lavadero de Granito 

HORA DE INICIO     :  3.30 pm 

HORA  FINAL           :   4.15 pm 

CANTIDAD DE METRADO :    01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 127: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavadero de Granito (MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavadero de Granito 

HORA DE INICIO :  1:20 pm 

HORA  FINAL        :  2:13 om 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 128: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavatorio Nacional Blanco (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 
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PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavatorio Nacional Blanco 

HORA DE INICIO    :   09:15  am 

HORA  FINAL         :    10 :05  am 

CANTIDAD DE METRADO :   01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 129: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavatorio Nacional Blanco (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  Lavatorio Nacional Blanco 

HORA DE INICIO   :     8:20  am 

HORA  FINAL         :    9:05   am 

CANTIDAD DE METRADO :    01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 130: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Lavatorio Nacional Blanco (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 
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Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Lavatorio Nacional Blanco 

HORA DE INICIO     :  9:45 am 

HORA  FINAL          :  10:23 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 131: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Inodoro Nacional one piece blanco (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Inodoro Nacional one piece blanco 

HORA DE INICIO   :  8 :15 am 

HORA  FINAL         :  8 : 50 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 132: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Inodoro Nacional one piece blanco(MTB) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  Inodoro Nacional one piece blanco 

HORA DE INICIO    :   9:40    am 

HORA  FINAL         :   10:30   am 

CANTIDAD DE METRADO :   01 unid 
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OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 133: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Inodoro Nacional one piece blanco(MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Inodoro Nacional one piece blanco 

HORA DE INICIO    :  10:00 am  

HORA  FINAL         :   10:45 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 134: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Ducha Nacional (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Ducha Nacional 

HORA DE INICIO   :  8 :15 am 

HORA  FINAL         :  8 : 50 am 

CANTIDAD DE METRADO : 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 135: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Ducha Nacional (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :   Ducha Nacional 

HORA DE INICIO    :    11:00 

HORA  FINAL          :    11:30 

CANTIDAD DE METRADO :    01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 136: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Ducha Nacional (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Ducha Nacional 

HORA DE INICIO     : 9:00  am 

HORA  FINAL          :  9:25 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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   INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 

Figura 137: Ficha de toma de datos de cuadrilla en TUberia PVC DE 4" Desagüe (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY  CASTILLO  ESCOBEDO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                         Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                        Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   VICENTE   MIRANDA  VALERA 

Edad :                            45 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla    :  1.68m 

Rango  :                         Peon                             Peso   :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   TUberia PVC DE 4" 

HORA DE INICIO  :  8 :15 am 

HORA  FINAL        :  9 : 00 am 

CANTIDAD DE METRADO :  14.15 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 138: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia PVC DE 4"Desagüe (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER   RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                         Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                       Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   FERMIN   GOMES   CRUZ 

Edad :                            30 años 

Contextura :                   Gruesa                        Talla  :  1.70m 

Rango  :                         Peon                            Peso   :  80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia PVC DE 4" 

HORA DE INICIO   :   2:30  pm 

HORA  FINAL       :    3:20   pm 

CANTIDAD DE METRADO :     15 .00 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 
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Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 139: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia PVC DE 4" Desagüe (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   TUberia PVC DE 4"  

HORA DE INICIO    :   8:25 am 

HORA  FINAL          :  9:22 am 

CANTIDAD DE METRADO :  16.50 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 140: Ficha de toma de datos de cuadrilla en TUberia PVC DE  2” Desagüe (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :     Tuberia PVC DE  2”  

HORA DE INICIO   : 8:15 am 

HORA  FINAL        :   9:43 am 

CANTIDAD DE METRADO : 3.45m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 141: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia PVC DE  2” Desagüe (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :    Tuberia PVC DE  2”  

HORA DE INICIO   :   4.00  pm 

HORA  FINAL         :   4.35  pm 

CANTIDAD DE METRADO : 4.35 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 142: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tuberia PVC DE  2” Desagüe (MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia PVC DE  2” 

HORA DE INICIO   :  3:00  pm 

HORA  FINAL         :  3:25  pm 

CANTIDAD DE METRADO :  3.95 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 

 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

307 

 
 

Figura 143: Ficha de toma de datos cuadrilla Accesorios Desague: Sumidero de bronce Roscado 2" 

(MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :     Sumidero de bronce Roscado  2" 

HORA DE INICIO :  10 :15 am 

HORA  FINAL       : 10 : 33 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 144: Ficha de toma de datos cuadrilla Accesorios de Desag: Sumidero de bronce Roscado 

2" (MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :   Sumidero de bronce Roscado  2" 

HORA DE INICIO    :   8.30  am 

HORA  FINAL         :    8:50  am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 145: Ficha de toma de datos cuadrilla Accesorios de Desag: Sumidero bronce Roscado 2" 

(MTC) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Sumidero de bronce Roscado  2" 

HORA DE INICIO :  9:00  am 

HORA  FINAL       :  9:17 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 146: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Accesorios de Desague: Registro de Bronce   4" 

(MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Registro de Bronce  4"    
HORA DE INICIO    :  8 :15 am 

HORA  FINAL          :  8 :43 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 147: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Accesorios de Desague: Registro de Bronce   4" 

(MTB) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :     Registro de Bronce    4” 

HORA DE INICIO     :   9:00  am 

HORA  FINAL           :   9:30  am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 148: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Accesorios de Desague: Registro de Bronce   4" 

(MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Registro de Bronce  4"    
HORA DE INICIO   :  10:00 am 

HORA  FINAL         :  10:27  am 

CANTIDAD DE METRADO :01 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 149: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Caja de Registro - desague incluido Marco y 

Tapa (MTA) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Caja de Registro - desague incluido marco y tapa 

HORA DE INICIO  :   8 :15 am 

HORA  FINAL        :  11 : 40 am 

CANTIDAD DE METRADO : 02 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 150: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Caja de Registro - desague incluido Marco y 

Tapa (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :   Caja de Registro - desague incluido Marco y Tapa 

HORA DE INICIO   :   8:00 am 

HORA  FINAL         :   12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 02 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 151: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Caja de Registro - desague incluido marco y 

tapa (MTC) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Caja de Registro - desague incluido marco y tapa 

HORA DE INICIO   :  8:30 am 

HORA  FINAL         :  12:00 am 

CANTIDAD DE METRADO :  02 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

     INSTALACIONES ELECTRICAS 

Figura 152: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Tuberia. PVC-SAP eléctric 20mm(MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   TEDY  CASTILLO  ESCOBEDO 

Edad :                            55 años 

Contextura :                   Gruesa                         Talla   :  1.75m 

Rango  :                         Operario                        Peso  :   90  kg 

Nombre del personal :   VICENTE   MIRANDA  VALERA 

Edad :                            45 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla    :  1.68m 

Rango  :                         Peon                             Peso   :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Tuberia. PVC-SAP eléctric 20mm 

HORA DE INICIO  :  8 :15 am 

HORA  FINAL        :  11 : 45 am 

CANTIDAD DE METRADO :  60.64 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 153: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Tube. PVC-SAP eléctric 20mm(MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                            54 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla   :  1.55m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   80  kg 

Nombre del personal :   GENYS  SANCHEZ  CRUZ 

Edad :                            28 años 

Contextura :                   delgado                       Talla  :  1.60m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tuberia. PVC-SAP eléctric 20mm 

HORA DE INICIO     :   01:35  pm 

HORA  FINAL          :   04:50 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 50.29 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 154: Ficha de toma de dato de cuadrilla en Tube. PVC-SAP eléctric 20mm(MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                          REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                              ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :   RAMIRO  APARICIO  CORNELIO 

Edad :                            50 años 

Contextura :                   Delgada                       Talla   :  1.66m 

Rango  :                         Operario                     Peso  :   78  kg 

Nombre del personal :   OLIVERIO YZAGUIRRE ROMERO 

Edad :                            47 años 

Contextura :                   Gruesa                       Talla  :  1.72m 

Rango  :                         Peon                            Peso  :  88  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA:  Tuberia. PVC-SAP eléctric 20mm 

HORA DE INICIO    :  08:50 am 

HORA  FINAL          : 12:00 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 43.50 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 155: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Centro de Luz (MTA) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Centro de Luz 

HORA DE INICIO    : 09 : 25 am 

HORA  FINAL         :  10 : 15 am 

CANTIDAD DE METRADO : 05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 156: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Centro de Luz (MTB) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :    Centro de Luz 

HORA DE INICIO    :  8:15 am 

HORA  FINAL          :  9:45 am 

CANTIDAD DE METRADO :  05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 157: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Centro de Luz (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      RAMIRO APARICIO CORNELIO 

Edad :                                50 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.66m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   78  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Centro de Luz 

HORA DE INICIO :  03 : 00 pm 

HORA  FINAL       :  04 : 21 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 158: Ficha de toma de datos de cuadrilla en salida de Interruptor Simple (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  salida de Interruptor Simple 

HORA DE INICIO   :   08 : 35 am 

HORA  FINAL         :  10 : 10 am 

CANTIDAD DE METRADO : 05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

315 

 
 

Figura 159: Ficha de toma de datos de cuadrilla en slida de Interruptor Simple (MTB) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  salida de Interruptor Simple 

HORA DE INICIO   :  09 : 00 am 

HORA  FINAL         : 10 : 26 am 

CANTIDAD DE METRADO :  05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 160: Ficha de toma de datos de cuadrilla en slida de Interruptor Simple (MTC) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      JULIO CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.67m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   salida de Interruptor Simple 

HORA DE INICIO :  8 : 10 am 

HORA  FINAL       :  9 : 55 am 

CANTIDAD DE METRADO :  05 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 161: Ficha de toma de datos de cuadrilla en salida Toma Corriente Doble (MTA) 

                                                                          FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   salida Toma Corriente Doble 

HORA DE INICIO  :  08 : 15 am 

HORA  FINAL        :  02 :00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  22 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 162: Ficha de toma de datos de cuadrilla en salida Toma Corriente Doble (MTB) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  salida Toma Corriente Doble 

HORA DE INICIO  :   08 : 10  am 

HORA  FINAL        :   10 : 24  am 

CANTIDAD DE METRADO :  11 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 163: Ficha de toma de datos de cuadrilla en salida Toma Corriente Doble (MTC) 

                                                                             FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 
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PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      JULIO  CRISPIN CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       Delgada                          Talla  :  1.67m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  salida Toma Corriente Doble 

HORA DE INICIO   :  09 : 30 am 

HORA  FINAL         : 10 : 40 am 

CANTIDAD DE METRADO :  06 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 164: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tablero General (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tablero General 

HORA DE INICIO  :  08 : 15 am 

HORA  FINAL       :   09 : 45 am 

CANTIDAD DE METRADO :  01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 165: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tablero General (MTB) 

                                                                                FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 
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Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  Tablero General 

HORA DE INICIO    :  03 : 00 am 

HORA  FINAL          :  03 : 37 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 166: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tablero General (MTC) 

                                                                               FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      JULIO CRISPIN CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       Degadal                        Talla  :  1.67m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Tablero General 

HORA DE INICIO   : 09 : 10 am 

HORA  FINAL         : 10 : 52 am 

CANTIDAD DE METRADO : 01 unid 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 167: Ficha de toma de datos de cuadrilla en ALAMBRE # 14 (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Alambre # 12, 14 

HORA DE INICIO   : 08 :15 am 

HORA  FINAL         : 12 : 00 pm 

CANTIDAD DE METRADO :  54.046 m 
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OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 168: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Alambre # 14 (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA:  Alambre #  14 

HORA DE INICIO  :  01 : 00 am 

HORA  FINAL        :  05 : 00 am 

CANTIDAD DE METRADO : 54.454 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 169: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Alambre # 14 (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.67m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Alambre #  14 

HORA DE INICIO   : 08 : 20 am 

HORA  FINAL         : 11 : 55 am 

CANTIDAD DE METRADO : 54.52 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 170: Ficha de toma de datos de cuadrilla en ALAMBRE # 12 (MTA) 

                                                                            FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      TEDY   CASTILLO  ESCUDERO 

Edad :                                55 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.75m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   90  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :   Alambre # 12 

HORA DE INICIO  :  08 : 15 am 

HORA  FINAL        :  12 ; 05 am 

CANTIDAD DE METRADO : 70.74 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

Figura 171: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Alambre # 12 (MTB) 

                                                                           FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      GILMER  RODRIGUES  FIGUEROA 

Edad :                                54 años 

Contextura :                       Gruesa                          Talla  :  1.55m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   80  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA  :  Alambre # 12 

HORA DE INICIO  :  09 : 20 am 

HORA  FINAL        :  12: 20 am 

CANTIDAD DE METRADO : 45.60 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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Figura 172: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Alambre # 12 (MTC) 

                                                                              FICHA DE  AVANCE DIARIO 

PROYECTO : CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA DE PROGRAMA TECHO PROPIO EN COISHCO -TESIS 

UBICACION: COISHCO 

DISTRITO  :  COISHCO                                                         REGION :ANCASH 

PROVINCIA : SANTA                                                             ALTURA :30m.s.n.m 

FECHA  :                                                                                 CLIMA  :DESPEJADO 

EVALUADOR :ABANTO FIGUEROA TITO 

Nombre del personal :      JULIO  CRISPIN  CORNELIO 

Edad :                                46 años 

Contextura :                       Delgada                        Talla  :  1.67m 

Rango  :                             Operario                        Peso  :   75  kg 

MATERIALES  USADOS: 

PARTIDA   :  Alambre # 12 

HORA DE INICIO  :  01 : 25 pm 

HORA  FINAL        :  03 : 05 pm 

CANTIDAD DE METRADO : 27.77 m 

OBSERVACIONES :  Una hora de almuerzo de 12: 00 pm a 1:00  pm 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

322 

 
 

ANEXO Nº 02. RESUMEN DE RENDIMIENTOS 

 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

Figura 173: Trazo y Replanteo inicial de los modulos de Vivienda social  

PARTDA :           
 

Trazo  y Replanteo Iniciales del Proyecto de Obra       

                        CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 m2 8 HORAS       

MTA 08:00 12:00 4.0         43.04           86.08 1 0 2 

MTB 08:20 11:45 3.42 34.70           81.16 1 0 1 

MTC 08:15 11:55 3.67 35.00           76.29 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO          81.17    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 173 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 174: Excavación manual para Zapata en terreno normal 

PARTDA :           
 

Excavación manual para Zapata en terreno normal       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                m3 8 HORAS        

MTA 08:00 12:00 4.00        2.187 4.374 0 0 1 

MTB 08:00 11:00 3.00        1.584 3.162 0 0 1 

MTC 09:10 11:25 2.25        1.65 5.87 0 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 4..47     

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 174 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 175: Excavación manual para Cimientos Corridos en terreno normal 

PARTDA :           
 

Excavación manual para Cimientos Corridos en terreno normal       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m3) 8 HORAS       

MTA 08:10 11:50 3.67 3.423 7.461 0 0 1 

MTB 08:15 12:15 4.00 4.86 9.72 0 0 1 

MTC 08:00 12:00 4.00 4.15 8.30 0 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 8.51    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 175 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 176: Eliminacion de material excedente, distancia promedio 30m 

PARTDA :           
 

Eliminacion de material excedente, distancia promedio 30m       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  m3 8 HORAS       

MTA 08:00 12:00 4.00         4.279 8.56 0 0 1 

MTB 08:20 11:20 3.00  6.075 16.20 0 0 1 

MTC 01:10 4:20 3.16         5.50 13.92 0 0 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 12.89    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 176 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

   ESTRUCTURAS 

Figura 177: Concreto fc=140 kg/cm2 en Cimientos Corridos 

PARTDA :           
 

Concreto fc=140 kg/cm2 en cimientos corridos       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                   m3 8 HORAS       

MTA 08:00 12:10 4.17 1.962 3.764 1 1 2 

MTB 09:15 10:35 1.33 1.08 6.49 1 1 2 
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MTC 10:35 12:15 1.67 1.15 5.51 1 1 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 5.25    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 177 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 178: Enconfrado y Desenconfrado en Sobrecimiento 

PARTDA :           
 

Enconfrado y Desenconfrado en Sobrecimiento       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                m2 8 HORAS       

MTA 08:10 3:30 6.33 6.798 8.591 1 0 1 

MTB 08:00 11:30 3.50        2.796 6.39 1 0 1 

MTC 08:25 12:00 3.58 3.50 7.821 2 1 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 7.59    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 178 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

 

Figura 179: Concreto fc=175 kg/cm2 en Sobre Cimiento 

PARTDA :           
 

Concreto fc=175 kg/cm2 en Sobre Cimiento       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                   m3 8 HORAS       

MTA 04:00 4:50 0.83         0.51           4.915 1 0 2 

MTB 09:45 10:15 0.50 0.407           6.512 1 0 2 

MTC 08:00 8:54 0.90 0.70           6.22 1 0 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO           5.88    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 179 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 180: concreto fc=175 kg/cm2 en falso piso 

PARTDA :           
 

concreto fc=175 kg/cm2 en falso piso       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m2) 8 HORAS       

MTA 09:45 10:10 0.92 8.50 73.91 1 1 1 

MTB 04:00 04:45 0.75 5.508 58.75 1 1 1 

MTC 09:20 10:10 0.83 6.31 60.82 1 0 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 64.49    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 180 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 181: Concreto fc=210 kg/cm2 en Zapata 

PARTDA :           
 

Concreto fc=210 kg/cm2 en Zapata       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  m3 8 HORAS       

MTA 2:15 3:43 1.46 3.12 17.10 1 1 2 

MTB 09:25 10:50 1.42 2.92 16.45 1 1 2 

MTC 08:30 09:50 1.33 2.51 15.10 1 1 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 16.22    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 181 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 182: Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Zapata 

PARTDA :           
 

Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Zapata       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(kg/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                   kg 8 HORAS       

MTA 08:15 8:43 0.47 29.24 497.70 1 0 0 

MTB 11:20 11:50 0.50 31.72 507.52 1 0 0 

MTC 09:00 9:25 0.42 28.02 533.71 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 512.97    
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 182 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 183: encofrado y desencofrado en viga de cimentacion 

PARTDA :           
 

encofrado y desencofrado en viga de cimentacion       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                ( m2) 8 HORAS       

MTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MTB 08:00 12:00 4.00 4.934 9.868 1 0 1 

MTC 0 0 0 0 0 0 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 9.868    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 183 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 184: Concreto fc=210 kg/cm2 en Viga de Cimentacion 

PARTDA :           
 

Concreto fc=210 kg/cm2 en Viga de Cimentacion       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m3) 8 HORAS       

MTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MTB 10:00 11:25 1.416         0.69 3.898 1 1 2 

MTC 0 0 0 0 0 0 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 3.898    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 184 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 185: Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Viga de Cimentacion 

PARTDA :           
 

Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Viga de Cimentacion       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(kg/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (kg) 8 HORAS       

MTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MTB 02:00 5:00 3.00 149.35 398.26 1 0 1 

MTC 0 0 0 0 0 0 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 398.26    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 185 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

Figura 186: Encofrado y Desencofrado en Columna 

PARTDA :           
 

Encofrado y Desencofrado en Columna       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m2) 8 HORAS       

MTA 8:00 12:00 4.0 10.00 20.00 2 0 1 

MTB 08:00 12:00 4.00 6.48 12.96 2 0 1 

MTC 08:00 12:10 4.16 7.52 14.46 2 1 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 15.81    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 186 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 187: Concreto fc=210 kg/cm2 en Columna 

PARTDA :           
 

Concreto fc=210 kg/cm2 en Columna       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m3) 8 HORAS       

MTA 10:30 11:55 1.42 0.625 3.52 1 0 3 

MTB 03:00 5:00 2.00 0.774 3.096 1 1 2 

MTC 01:20 3:40 2.33 0.85 2.918 1 1 2 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 3.178    



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

328 

 
 

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 187 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

Figura 188: Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Columna 

PARTDA :           
 

Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Columna       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(kg/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (kg) 8 HORAS       

MTA 08:10 05:30 8.25 209.06 202.67 1 1 0 

MTB 08:00 05:00 8.00 277.31 227.31 1 0 1 

MTC 08:00 04:55 7.92 245 .25 247.73 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 225.90    

 Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 188 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  
 

Figura 189: Encofrado y Desencofrado en Viga 

PARTDA :           
 

Encofrado y Desencofrado en Viga       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m2) 8 HORAS       

MTA 08:20 12:20 4        6.375 12.75 2 0      1 

MTB 08:00 12:00 4 6.926 13.852 2 1 1 

MTC 08:15 12:25 4.17 7.50 14.39 2 1 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 13.66    

NOTA: instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 189 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 190: Concreto fc=210 kg/cm2 en Viga 

PARTDA :           
 

Concreto fc=210 kg/cm2 en Viga       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m3) 8 HORAS       

MTA 03:20 4:00 0.67 1.30 15.52 1 1 6 

MTB 03:00 3:30 0.50 1.08 17.28 1 1 6 

MTC 04:00 04:55 0.75 1.55 16.53 1 1 6 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 16.44    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 190 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 191: Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Viga 

PARTDA :           
 

Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Viga       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(kg/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                   (kg) 8 HORAS       

MTA 08:20 3:10 5.83 213.28 292.66 2 1 1 

MTB 08:00 3:00 6.00 260.033 346.71 2 1 1 

MTC 08:40 04:00 6.33 245.23 309.92 2 1 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 316.43    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 191 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 192: Encofrado y Desencofrado en Loza Aligerada 

PARTDA :           
 

Encofrado y Desencofrado en Loza Aligerada       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m2) 8 HORAS       

MTA 10:40 4:15 4.58 19.29 33.69 2 0 1 

MTB 08:00 3:00 6.00 24.018  32.024 2 1 1 

MTC 09:00 04:15 6.25 27.25 34.88 2 1 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 33.53    
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Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 192 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 193: Concreto fc=210 kg/cm2 en Loza Aligerada 

PARTDA :           
 

Concreto fc=210 kg/cm2 en Loza Aligerada       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m3/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               ( m3) 8 HORAS       

MTA 01:20 02:10 0.83 3.06 29.49 1 1 7 

MTB 03:30 4:15 0.75 2.102  22.421 1 1 6 

MTC 08:30 9:22 0.87 2.79 25.65 1 1 6 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 25.85    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 193 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 194: Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Loza Aligerada 

PARTDA :           
 

Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Loza Aligerada       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(kg/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (kg) 8 HORAS       

MTA 08:15 02:15 5.00 122.73 196.37 1 1 0 

MTB 08:00 12:00 4.00 108.843 217.686 1 0 1 

MTC 09:00 2:20 4.33 114.00 210.62 1 1 1  

      RENDIMIENTO PROMEDIO 208.22    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 194 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 195: Ladrilllo 8 Huecos 0.30x0.30 para Techo 

PARTDA :           
 

Ladrilllo 8 Huecos 0.30x0.30 para Techo       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (unid) 8 HORAS       

MTA 01:30 03:30 2.00 279.00 1116.00 1 1 6 

MTB 02:00 4:00 2.00 200.00 800.00 1 0 4 

MTC 01:10 03:05 1.92 231.00 962.50 1 1 5 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 959.5    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 195 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

MAMPOSTERIA 

Figura 196: Asentado de Ladrillo King Kong 18h(0.09x0.13x0.24) amarre de Soga, junta 1.5cm 

PARTDA :           
 

Muro de Ladrillo King Kong 18h(0.09x0.13x0.24) amarre de Soga, 
junta 1.5cm 

      

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (m2) 8 HORAS       

MTA 08:15 04:15 7 7.27 8.31 2 0 1 

MTB 08:00 4:30 7.50 10.2 10.88 1 0 1 

MTC 08:30 05:15 7.75 11.50 11.87 2 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 10.35    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 196 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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ACABADOS 

Figura 197: Ficha de toma de datos de cuadrilla en Tarrajeo Rayado Primario en Muro  

PARTDA :           
 

Tarrajeo Rayado Primario en Muro       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m2) 8 HORAS       

MTA 08:20 2:50 5.5 7.16 10.41 1 0 1 

MTB 08:00 04:00 7.00        6.804 7.78 1 0 1 

MTC 09:30 05:00 6.5 6.10 7.51 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 8.56    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 197 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 198: Tarrajeo en Muro Interior 

PARTDA :           
 

Tarrajeo en Interiores       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m2) 8 HORAS       

MTA 08:15 17:15 7.42 15.79 17.02 1 0 1 

MTB 08:00  6:00  9 15.50 13.78 1 0 1 

MTC 08:45 05:30 7.75 12.20 12.59 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 14.46    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 198 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 199: Tarrajeo en Muro Exterior 

PARTDA :           
 

Tarrajeo en Exteriores       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m2) 8 HORAS       

MTA 08:00 5:15 8.25 11.52 11.17 1 0 1 

MTB 08:00 6:00 9.00 8.16 7.25 1 0 1 
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MTC 08:20 5:40 7.66 7.85 8.19 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 8.87    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 199 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 200: Tarrajeo de Columna Superficie 

PARTDA :           
 

Tarrajeo de Columna Superficie       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m2) 8 HORAS       

MTA 08:30 11:20 2.83 1.44 4.07 1 0 1 

MTB 08:00 9:30 1.50 1.23 6.56 1 0 1 

MTC 09:40 11:22 1.70 1.52 7.15 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 5.93    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 200 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 201: Tarrajeo de Columna Aristas 

PARTDA :           
 

Tarrajeo de Columna Aristas       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m) 8 HORAS       

MTA 10:55 11:24 0.48 4.8 80.00 1 0 1 

MTB 01:00 1:30 0.5 4.80 76.80 1 0 1 

MTC 02:45 3:20 0.58 5.22 72.00 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 76.26    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 201 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 202: Tarrajeo en Vigas Superficie 

PARTDA :           
 

Tarrajeo en Vigas Superficie       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (m2) 8 HORAS       

MTA 08:20 10:50 2.5 1.677 5.37 1 0 1 

MTB 08:00 9:30 1.50 1.404 7.488 1 0 1 

MTC 09:15 10:40 1.42 1.25 7.04 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 6.633    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 202 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

Figura 203: Tarrajeo en Vigas Aristas 

PARTDA :           
 

Tarrajeo en Vigas Aristas       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m) 8 HORAS       

MTA 10:15 11:02 0.78 5.16 52.92 1 0 1 

MTB 10:00 10:45 0.75 4.44 47.36 1 0 1 

MTC 09:35 10:15 0.67 3.60 42.98 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 50.65    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 203 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 204: Vestiduras de Derrames 

PARTDA :           
 

Vestiduras de Derrames       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (m) 8 HORAS       

MTA 08:25 10:10 1.75 6.96 31.81 1 0 1 

MTB 02:00 3:30 1.50 6.80 36.27 1 0 1 

MTC 03:20 4:35 1.25 6.32 39.17 1 0 1 
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      RENDIMIENTO PROMEDIO 35.75    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 204 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 205: Enchape de Baño con Cerámica de 0.30x0.30 

PARTDA :           
 

Enchape de Baño con Cerámica de 0.30x0.30       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m2) 8 HORAS       

MTA 08:15 5:00 7.75 6.42 6.63  2 0 1 

MTB 08:00 5:00 8 6.804 6.804 2 0 1 

MTC 08:20 5:10 7.83 7.02 7.17 2 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 6.87    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 205 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 206: Cielo Raso con mezcla   C: A 1:4   espesor 1.5cm 

PARTDA :           
 

Cielo Raso con mezcla   C: A 1:4   espesor 1.5cm       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m2) 8 HORAS       

MTA 08:15 11:15 3.0 9.69 25.84 2 0 1 

MTB 09:45 12:10 2.42 6.39 21.12 2 0 1 

MTC 08:35 11:20 2.75 6.85 19.93 2 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 22.30    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 206 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

Figura 207: Pintura en Exteriores 

PARTDA :           
 

Pintura en Exteriores       

                         CUADRILLA   
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Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m2/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m2) 8 HORAS       

MTA 08:15 5:05 7.83         11.94 12.20 1 0 1 

MTB 08:30 04:00 6.5 9.32 11.47 1 0 1 

MTC 08:40 5:05 7.42 15.07 16.24 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 13.30    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 207 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

INSTALACION SANITARIA – AGUA 

Figura 208: Salida de Tuberia pvc 1/2” Agua Fria 

PARTDA :           
 

Tuberia pvc 1/2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

 (PTO/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (PTO) 8 HORAS       

MTA 09:15 12:20 3.33 5.00 12.01 1 0 0 

MTB 02:10 5:35 3.42 5.00 11.69 1 0 0 

MTC 08:30 12:15 3.75 5.00 10.66 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 11.45    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 208 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 209: Tuberia pvc 1/2” Agua Fria 

PARTDA :           
 

Tuberia pvc 1/2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

 (PTO/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo               (PTO) 8 HORAS       

MTA 01:20 05:11 3.85 15.80 32.83 1 0 1 

MTB 08:10 12:10 4.00 17.70 35.40 1 0 1 

MTC 01:10 04:50 3.66 14.20 31.12 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 33.12    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 
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de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 209 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 210: Valvula de paso de 1/2” 

PARTDA :           
 

Valvula de paso de 1/2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

 (Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo            (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 09:25 1.17 01 6.83 1 0 0 

MTB 10:00 11:30 1.5 01 5.33 1 0 0 

MTC 08:45 10:05 1.33 01 6.01 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 6.06    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 210 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 211: Accesorios de PVC de 1/2” Griferia 

PARTDA :           
 

Accesorios de PVC de 1/2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO   

 (Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo            (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 08:52 0.7 4.00 45.71 1 0 0 

MTB 10:00 10:45 0.75 4.00 42.66 1 0 0 

MTC 09:00 9:40 0.67 4.00 47.76 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 45.38    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 211 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 212: Lavadero de acero inoxidable 

PARTDA :           
 

Lavadero de acero inoxidable       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO RENDIMIENTO OPERARIO OFICIAL PEON 
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(Unid/d) 

modulo            (Unid) 8 HORAS       

MTA 10:15 10:50 0.58 01 13.72 1 0 0 

MTB 11.20 12:10 0.83 01 9.638 1 0 0 

MTC 09:00 09:42 0.70 01 11.42 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 11.59    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 212 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 213: Lavadero de Granito 

PARTDA :           
 

Lavadero de Granito       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

(Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo             (Unid) 8 HORAS       

MTA 09:15 09:58 0.72 01 9.72 1 0 0 

MTB 03:30 04:15 0.75 01 10.66 1 0 0 

MTC 01:20 02:13 0.88 01 9.09 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 9.82    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

 

En el cuadro 213 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 214: Lavadero Nacional Blanco 

PARTDA :           
 

Lavadero Nacional Blanco       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

 (Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo             (Unid) 8 HORAS       

MTA 09:15 10:05 0.83 01 9.64 1 0 0 

MTB 08:20 9:05 0.75 01 10.66 1 0 0 

MTC 09:45 10:23 0.63 01 12.69 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 10.99    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 
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En el cuadro 214 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 215: Inodoro Nacional One Piecce Blanco 

PARTDA :           
 

Inodoro Nacional One Piecce Blanco       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
  RENDIMIENTO      

(Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo            (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 08:50 0.58 01 13.79 1 0 0 

MTB 09:40 10:30 0.83 01 9.638 1 0 0 

MTC 10:00 10:45 0.75 01 10.67 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 11.37    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 215 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 216: Ducha Nacional 

PARTDA :           
 

Ducha Nacional       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO       

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo             (unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 08:50 0.58 01 13.79 1 0 0 

MTB 11:00 11:30 0.5 01 16.00 1 0 0 

MTC 09:00 09:25 0.42 01 19.05 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 16.28    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 216 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

 INSTALACION SANITARIA – DESAGUE 

 

Figura 217: Tuberia PVC 4” 

PARTDA :           
 

Tuberia PVC 4”       

                         CUADRILLA   
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Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m/d) 8 HORAS       

MTA 08:15 09:00 0.75 14.15 150.93 1 0 1 

MTB 02:30 3:20 0.83 15.00 144.58 1 0 1 

MTC 08:25 09:22 0.95 16.50 138.95 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 144.82    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 217 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

 

Figura 218: Tuberia PVC 2”  

PARTDA :           
 

Tuberia PVC 2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO  

 (m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                  (m) 8 HORAS       

MTA 09:15 09:43 0.47 3.45 58.72 1 0 0 

MTB 04:00 4:35 0.58 4.35 60.00 1 0 0 

MTC 03:00 03:25 0.42 3.95 75.24 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 64.65    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 218 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

Figura 219: accesorio de desague: Sumidero de Bronce Enroscado 2” 

PARTDA :           
 

Sumidero de Bronce Enroscado 2”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo              (unid) 8 HORAS       

MTA 10:15 10:33 0.30 01 26.67 1 0 0 

MTB 08:30 8:50 0.33 01 24.24 1 0 0 

MTC 09:00 09:17 0.28 01 28.57 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 26.49    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 219 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra.  
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Figura 220: accesorio de desague:  Registro de Bronce 4” 

PARTDA :           
 

Registro de Bronce 4”       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO    

 (Unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo              (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 08:43 0.47 01 17.02 1 0 0 

MTB 09:00 9:30 0.5 01 16.00 1 0 0 

MTC 10:00 10:27 0.45 01 17.78 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 16.93    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 220 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 221: accesorio de desague: Caja de Registro-Desague Incluido Marco y Tapa 

PARTDA :           
 

Caja de Registro-Desague Incluido Marco y Tapa       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
   RENDIMIENTO        
         (Unid/d) 

OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo              (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 11:40 3.47 02 4.61 1 0 0 

MTB 08:00 12:00 4.0 02 4.00 1 0 0 

MTC 08:30 12:00 3.5 02 4.57 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 4.39    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 221 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

    INSTALACION ELECTRICA 

Figura 222: Tuberia PVC SAP Electrica de 20mm 

PARTDA :           
 

Tuberia PVC SAP Electrica de 20mm       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m) 8 HORAS       

MTA 08:15 11:45 3.50 60.64 138.60 1 0 1 

MTB 01:35 04:50 3.25 50.29 123.79 1 0 1 
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MTC 08:50 12:00 3.17 43.50 109.77 1 0 1 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 124.05    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 222 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 223: Centro de Luz 

PARTDA :           
 

Centro de Luz       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo             (unid) 8 HORAS       

MTA 09:25 10:15 1.83 05 21.86 1 0 0 

MTB 08:15 9:45 1.50 05 26.67 1 0 0 

MTC 03:00 04:21 1.35 05 29.63 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 26.05    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 223 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 224: Salida para Interruptor Simple 

PARTDA :           
 

Salida para Interruptor Simple       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo             ( Unid) 8 HORAS       

MTA 08:35 10:10 1.58 05 25.32 1 0 0 

MTB 09:00 10:26 1.43 05 27.97 1 0 0 

MTC 08:10 9:55 1.75 05 22.85 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 25.38    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 224 se aprecia que el modulo tipo B tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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Figura 225: Salida de Tomacorriente Doble 

PARTDA :           
 

Salida de Tomacorriente Doble       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo              ( Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 02:00 4.75 22.00 37.05 1 0 0 

MTB 08:10 10:24 2.23 11.00 39.46 1 0 0 

MTC 09:30 10:40 1.17 6.00 41.02 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 39.17    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 225 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

Figura 226: Tablero General 

PARTDA :           
 

Tablero General       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(unid/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo              (Unid) 8 HORAS       

MTA 08:15 09:45 0.5 01 16.00 1 0 0 

MTB 03:00 03:37 0.62 01 12.90 1 0 0 

MTC 09:10 10:52 0.70 01 11.43 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 13.44    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 226 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

 

Figura 227: Alambre # 14 

PARTDA :           
 

Alambre # 14       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                (m) 8 HORAS       

MTA 08:15 12:00 3.75 54.046 115.29 1 0 0 

MTB 01:00 05:00 4.00 54.454 108.91 1 0 0 
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MTC 08:20 11:53 3.55        54.52 122.86 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 115.69    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 227 se aprecia que el modulo tipo C tiene mayor rendimiento de mano de obra  

 

 

Figura 228: Alambre # 12 

PARTDA :           
 

Alambre # 12       

                         CUADRILLA   

Tipo T.inicio T.final T METRADO 
RENDIMIENTO 

(m/d) 
OPERARIO OFICIAL PEON 

modulo                 (m) 8 HORAS       

MTA 08:15 12:05 3.83 70.74 147.76 1 0 0 

MTB 09:20 12:20 3.00 45.60 121.60 1 0 0 

MTC 01:25 03:05 1.67 27.77 133.03 1 0 0 

      RENDIMIENTO PROMEDIO 134.13    

Nota: Instrumento adaptado de la tesis “Análisis del Rendimiento de Mano de Obra en el Proyecto de Sistema de Captación 

de Agua Potable en el anexo de Cruz de Mayo del distrito de Andamarca, provincia de Concepción – región Junín” Aliaga 

Zorrilla, Juan (2019). Huancayo-Peru. 

En el cuadro 228 se aprecia que el modulo tipo A tiene mayor rendimiento de mano de obra  
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ANEXO Nº 03. GRAFICAS DE COMPARACION DE RENDIMIENTOS 

 

Figura 229: Trazo y replanteo inicial de los modulos de vivienda socia 

         

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 229 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

      Figura   230 

Excavación manual de terreno natural para zapata 

                      

         Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

 

En la FIgura 230 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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   Figura   231   

   Excavación manual de terreno natural para cimiento corrido. 

                     

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

En la FIgura 231 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   232    

Eliminacion de material excedente distancia promedio 30m 

                     

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 232 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   233   

 Concreto f'c =175 kg/cm2 Cimiento Corrido 

                                       

                     

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

 

En la FIgura 233 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   234    

Encofrado y Desencofrado en Sobre Cimiento 

                     

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 234 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   235   

concreto f'c = 175 kg/cm2 Sobre Cimiento 

                    

                     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 235 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   236   

concreto f'c = 175 kg/cm2   Falso Piso 

                     

                     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 236 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   237  

Concreto f'c =210kg/cm2 en Zapata  

                    

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 237 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   238   

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Zapata 

                      

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 238 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la CAPECO. 
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Figura   239    

Encofrado en Viga de Cimentacion                                   

                       

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 239 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   240   

  Concreto f'c =210kg/cm2 en Viga de Cimentacion 

          

                       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

 

 

En la FIgura 240 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la CAPECO. 
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Figura   241    

  Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 Viga de Cimentacion              

                    

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 241 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   242  

Encofrado desencofrado en Columa 

                      

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 242 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   243   

Concreto f'c= 210kg/cm2 en Columna 

                      

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 243 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   244    

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Columna 

                      

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 244 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   245    

Encofrado Desencofrado en Viga   

                      

                     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 245 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   246    

Concreto f'c 210kg/cm2 en Viga 

                      

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 246 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   247    

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Viga  

                    

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 247 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   248    

Encofrado en Loza Aligerada 

                     

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 248 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   249   

Concreto f'c 210kg/cm2 en Loza Aligerada  

                     

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 249 se observa que el rendimiento real promedio esta igual al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   250   

Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 en Loza Aligerada  

                     

                  Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 250 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   251   

Ladrillo Hueco de Arcilla 0.30x0.30x0.15 cm en Loza Aligerada 

 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

En la FIgura 251 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   252    

Asentado de ladrillo en muro - Ladrillo K.K. de arcilla 18 h (0.09x0.13x0.24) Amarre de   Soga - junta 

1.5 cm 

                     

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 252 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   253   

Tarrajeo Rayado Primario en Muro 

                 

                Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 253 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   254   

Tarrajeo de Muro Interior 

                     

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 254 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   255  

Tarrajeo de Muro Exterior 

                   

                 Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 255 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco 

 

Figura   256    

Tarrajeo de Columna Superficie 

                      

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 256 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   257   

Tarrajeo de Columna Arista 

                     

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 257 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   258    

Tarrajeo de Viga Superficie 

                     

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 258 se observa que el rendimiento real promedio esta igual al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   259   

Tarrajeo de Viga Arista 

          

          Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 259 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   260    

Cielo Raso Mezcla C: A 1:4 espesor 1.5cm  

                    

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 260 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   261    

Vestiduras de Derrame 

                    

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 261 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   262   

Enchape de Baño con Ceramico de 0.30X0.30             

                    

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 262 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   263    

Pintura Latex Exterior 

                       

                       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 263 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   264   

salida Tuberia pvc   1/2” agua fría 

                      

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 264 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   265   

Tuberia pvc   1/2” agua fría 

                       

                       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 265 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   266    

Valvula de paso pvc   ½” 

                       

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 266 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   267   

Accesorios de pvc de 1/2"   Grifería 

                      

                  Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 267 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   268    

Lavadero de Acero Inoxidable 

                       

                     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 268 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   269    

Lavadero de Granito 

                     

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 269 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   270  

Lavadero Nacional Blanco 

          

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 270 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   271    

Inodoro Nacional One Piecce Blanco 

                    

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 271 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   272    

Ducha Nacional 

        

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 272 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

0

5

10

15

modulo A modulo B modulo C PROMEDIOR
en

d
im

ie
n

to
 u

n
id

/d
ia

Tipo de modulo de vivienda social

Inodoro Nacional One Piecce  Blanco

Rendimiento CAPECO Redimiento TESIS

0

5

10

15

20

25

modulo A modulo B modulo C PROMEDIO

R
en

d
im

ie
n

to
 u

n
id

/d
ia

Tipo de modulo de vivienda social

Ducha Nacional 

Rendimiento CAPECO Redimiento TESIS



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

367 

 
 

Figura   273  

Tuberia pvc de 4" en Desagüe 

       

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 273 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   274    

Tuberia pvc de 2” -  en Desagüe 

              

                     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 274 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   275    

Sumidero de Bronce Roscado 2” 

         

         Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 275 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   276  

Registro de Bronce 4” 

                    

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 276 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   277   

Caja de Registro incluido Marco y Tapa 

                       

                        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 277 se observa que el rendimiento real promedio esta por debajo al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   278    

Tuberia PVC-SAP Electrica de 20 mm 

       

                  Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO.   

   

En la FIgura 278 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   279    

Centro de Luz  

                     

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 279 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   280   

Salida Para Interruptor Simple 

      

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

En la FIgura 280 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   281  

Salida para Toma Corriente Doble 

                    

                    Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 281 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 

 

Figura   282    

Tablero General 

          

                      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 282 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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Figura   283  

Alambre # 14 

                    

                   Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 283 se observa que el rendimiento real promedio esta por por encima al 

rendimiento establecido en la Capeco. 

Figura   284   

Alambre # 12 

        

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

En la FIgura 284 se observa que el rendimiento real promedio esta por encima al rendimiento 

establecido en la Capeco. 
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ANEXO Nº 04. GRAFICA DE DISTRIBUCION NORMAL 

Figura 285:  Distribución Normal en Trazo y Replanteo inicial de los modulos de Vivienda  

Columna1     

  

 

Media 81.1766667 

Error típico 2.82614185 

Mediana 81.16 

Desviación estándar 4.89502128 

Varianza de la muestra 23.9612333 

Coeficiente de asimetría 0.01532151 

Rango 9.79 

Mínimo 76.29 

Máximo 86.08 

Suma 243.53 

Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 286:  Distribución Normal en Excavación manual para Zapata en terreno norma 

Columna1     

  
 

Media 4.46866667 

Error típico 0.78316395 

Mediana 4.374 

Desviación estándar 1.35647976 

Varianza de la muestra 1.84003733 

Coeficiente de asimetría 0.31251863 

Rango 2.708 

Mínimo 3.162 

Máximo 5.87 

Suma 13.406 

Cuenta 3 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 287:  Distribución Normal en Excavación manual para Cimientos Corridos en terreno norma 

Columna1     
  

 

Media 8.49366667 
Error típico 0.65926735 
Mediana 8.3 
Desviación estándar 1.14188455 
Varianza  muestra 1.30390033 
Coeficiente de asimetría 0.74125816 
Rango 2.259 
Mínimo 7.461 
Máximo 9.72 
Suma 25.481 
Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 288:  Distribución Normal en Eliminacion de material excedente, distancia promedio 30m 

Columna1     

   

Media 12.8933333 

Error típico 2.26443027 

Mediana 13.92 

Desviación estándar 3.92210828 

Varianza de muestra 15.3829333 

Coeficiente de asimetría -1.09722515 

Rango 7.64 

Mínimo 8.56 

Máximo 16.2 

Suma 38.68 

Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 289:  Distribución Normal en Concreto fc=140 kg/cm2 en Cimientos Corridos 

Columna1     

  
 

Media 5.25466667 

Error típico 0.7972171 

Mediana 5.51 

Desviación estándar 1.38082053 

Varianza  muestra 1.90666533 

Coeficiente de asimetría -0.80366124 

Rango 2.726 

Mínimo 3.764 

Máximo 6.49 

Suma 15.764 

Cuenta 3 

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 290:  Distribución Normal en Enconfrado y Desenconfrado en Sobrecimiento 

Columna1     

  

 

Media 7.60066667 

Error típico 0.64485407 

Mediana 7.821 

Desviación estándar 1.11692002 

Varianza  muestra 1.24751033 

Coeficiente de asimetría -0.8531639 

Rango 2.201 

Mínimo 6.39 

Máximo 8.591 

Suma 22.802 

Cuenta 3 

          Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 291:  Distribución Normal en Concreto fc=175 kg/cm2 en Sobre Cimiento 

Columna1     

  

 

Media 5.88233333 

Error típico 0.490957 

Mediana 6.22 

Desviación estándar 0.85036247 

Varianza  muestra 0.72311633 
Coeficiente de 
asimetría -1.50513448 

Rango 1.597 

Mínimo 4.915 

Máximo 6.512 

Suma 17.647 

Cuenta 3 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 292:  Distribución Normal en concreto fc=175 kg/cm2 en falso piso 

Columna1     

  

 

Media 64.4933333 
Error típico 4.74610132 
Mediana 60.82 
Desviación estándar 8.22048863 
Varianza  muestra 67.5764333 
Coeficiente de 
asimetría 1.60931543 
Rango 15.16 
Mínimo 58.75 
Máximo 73.91 
Suma 193.48 

Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 293:  Distribución Normal en Concreto fc=210 kg/cm2 en Zapata 

Columna1     
  

 

Media 16.2166667 
Error típico 0.5890199 
Mediana 16.45 
Desviación estándar 1.0202124 
Varianza muestra 1.04083333 
Coeficiente de 
asimetría -0.97536166 
Rango 2 
Mínimo 15.1 
Máximo 17.1 
Suma 48.65 
Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO 
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. Figura 294:  Distribución Normal en Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Zapata 

Columna1     

  
 

Media 512.976667 

Error típico 10.7472699 

Mediana 507.52 

Desviación estándar 18.6148176 

Varianza muestra 346.511433 
Coeficiente de 
asimetría 1.20576124 

Rango 36.01 

Mínimo 497.7 

Máximo 533.71 

Suma 1538.93 

Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 295:  Distribución Normal en Encofrado y Desencofrado en Columna 

Columna1     

  

 

Media 15.8066667 

Error típico 2.14091362 

Mediana 14.46 

Desviación estándar 3.70817116 

Varianza  muestra 13.7505333 

Coeficiente de asime. 1.41869589 

Rango 7.04 

Mínimo 12.96 

Máximo 20 

Suma 47.42 

Cuenta 3 

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

 Figura 296:  Distribución Normal en Concreto fc=210 kg/cm2 en Columna 

Columna1     

  
 

Media 3.178 

Error típico 0.17855345 

Mediana 3.096 

Desviación estándar 0.30926364 

Varianza muestra 0.095644 

Coeficiente de asime. 1.109275 

Rango 0.602 

Mínimo 2.918 

Máximo 3.52 

Suma 9.534 

Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO 
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. Figura 297:  Distribución Normal en Armadura de acero fy=4200kg/cm2 en Columna 

Columna1     
  

 Media 225.903333 
Error típico 13.0267025 
Mediana 227.31 
Desviación estándar 22.5629106 
Varianza  muestra 509.084933 
Coeficiente de asime. -0.27945847 
Rango 45.06 
Mínimo 202.67 
Máximo 247.73 
Suma 677.71 
Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 298:  Distribución Normal en Encofrado y Desencofrado en Viga 

Columna1    

  
 

Media 13.6633333 

Error típico 0.48253958 

Mediana 13.85 

Desviación estándar 0.83578307 

Varianza  muestra 0.69853333 

Coeficiente asimetría -0.95491152 

Rango 1.64 

Mínimo 12.75 

Máximo 14.39 

Suma 40.99 

Cuenta 3 

Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 299:  Distribución Normal en Concreto fc=210 kg/cm2 en Viga 

Columna1     

  

 

Media 16.4433333 

Error típico 0.50991285 

Mediana 16.53 

Desviación estándar 0.88319496 

Varianza  muestra 0.78003333 
Coeficiente de 
asimetría -0.43732655 

Rango 1.76 

Mínimo 15.52 

Máximo 17.28 

Suma 49.33 

Cuenta 3 

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 300:  Distribución Normal en Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Viga 

Columna1     
  

 

Media 316.43 
Error típico 15.9387965 
Mediana 309.92 
Desviación estándar 27.6068053 
Varianza  muestra 762.1357 
Coeficiente de asimetría 1.00214392 
Rango 54.05 
Mínimo 292.66 
Máximo 346.71 
Suma 949.29 

Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 301:  Distribución Normal en Encofrado y Desencofrado en Loza Aligerada 

Columna1     
  

 

Media 33.5313333 
Error típico 0.82826432 
Mediana 33.69 
Desviación estándar 1.43459588 
Varianza  muestra 2.05806533 
Coeficiente de asimetría -0.49161305 
Rango 2.856 
Mínimo 32.024 
Máximo 34.88 
Suma 100.594 
Cuenta 3 

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 302:  Distribución Normal en Concreto fc=210 kg/cm2 en Loza Aligerada 

Columna1    
  

 

Media 25.8533333 
Error típico 2.04346383 
Mediana 25.65 
Desviación estándar 3.53938319 
Varianza muestra 12.5272333 
Coeficiente de asimetría 0.25766641 
Rango 7.07 
Mínimo 22.42 
Máximo 29.49 
Suma 77.56 
Cuenta 3 

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 303:  Distribución Normal en Armadura de Acero fy=4200kg/cm2 en Loza Aligerada 

Columna1     

  
 Media 208.223333 

Error típico 6.26729695 
Mediana 210.62 
Desviación estándar 10.8552768 
Varianza  muestra 117.837033 
Coeficiente de asimetría -0.94509622 
Rango 21.31 
Mínimo 196.37 
Máximo 217.68 
Suma 624.67 
Cuenta 3 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 304:  Distribución Normal en Ladrilllo 8 Huecos 0.30x0.30 para Techo 

Columna1    
  

 

Media 959.5 
Error típico 91.2336743 
Mediana 962.5 
Desviación estándar 158.021359 
Varianza  muestra 24970.75 
Coeficiente de asimetría -0.0854007 
Rango 316 
Mínimo 800 
Máximo 1116 
Suma 2878.5 
Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 305: Distribución Normal Asentado Ladrillo King Kong 18h(0.09x0.13x0.24) de Soga, junta  

Columna1     

  

 

   Media 10.3533333 

   Error típico 1.06088537 

   Mediana 10.88 

   Desviación estándar 1.83750737 

   Varianza de  muestra 3.37643 

   Coeficiente  asimetría -1.1838 

   Rango 3.56 

   Mínimo 8.31 

   Máximo 11.87 

   Suma 31.06 

   Cuenta 3 

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 306:  Distribución Normal en Tarrajeo Rayado Primario en Muro  

Columna1     

  
 

Media 8.56666667 

Error típico 0.92495646 

Mediana 7.78 

Desviación estándar 1.60207158 

Varianza de  muestra 2.56663333 

Coeficiente  asimetría 1.67687002 

Rango 2.9 

Mínimo 7.51 

Máximo 10.41 

Suma 25.7 

Cuenta 3 

     Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 307:  Distribución Normal de Tarrajeo en Muro Interior 

Columna1     

      
Media 14.4633333 

 

Error típico 1.32368593 

Mediana 13.78 

Desviación estándar 2.29269129 

Varianza demuestra 5.25643333 

Coeficiente asimetrí 1.2220741 

Rango 4.43 

Mínimo 12.59 

Máximo 17.02 

Suma 43.39 

Cuenta 3 

        Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 308:  Distribución Normal Tarrajeo en Muro Exterior 

Columna1     
  

    Media 8.87 
   Error típico 1.18158086 
   Mediana 8.19 
   Desviación estándar 2.04655809 
   Varianza  muestra 4.1884 
   Coeficiente de   
   asimetría 1.33012376 
   Rango 3.92 
   Mínimo 7.25 
   Máximo 11.17 
   Suma 26.61 
   Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 309:  Distribución Normal en Tarrajeo de Columna Superficie 

Columna1     

  

 

Media 5.92666667 

Error típico 0.9438279 

Mediana 6.56 

Desviación estándar 1.63475788 

Varianza  muestra 2.67243333 

Coeficiente asimetría -1.48171027 

Rango 3.08 

Mínimo 4.07 

Máximo 7.15 

Suma 17.78 

Cuenta 3 

         Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

  Figura 310:  Distribución Normal en Tarrajeo en Vigas Superficie 

Columna1     

  
 Media 6.63 

Error típico 0.64267669 

Mediana 7.04 

Desviación estándar 1.11314869 

Varianza muestra 1.2391 

Coeficiente asimetría -1.43260448 

Rango 2.11 

Mínimo 5.37 

Máximo 7.48 

Suma 19.89 

Cuenta 3 

         Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 311:  Distribución Normal en Vestiduras de Derrames 

Columna1     

  
 

Media 35.75 

Error típico 2.14049838 

Mediana 36.27 

Desviación estándar 3.70745196 

Varianza muestra 13.7452 

Coeficiente de asimetría -0.61874484 

Rango 7.36 

Mínimo 31.81 

Máximo 39.17 

Suma 107.25 

Cuenta 3 

         Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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Figura 312:  Distribución Normal en Enchape de Baño con Cerámica de 0.30x0.30 

Columna1     

  

 

Media 6.868 
Error típico 0.15913516 
Mediana 6.804 
Desviación estándar 0.27563019 
Varianza muestra 0.075972 
Coeficiente  asimetría 0.9885441 
Rango 0.54 
Mínimo 6.63 
Máximo 7.17 
Suma 20.604 

Cuenta 3 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 313:  Distribución Normal en Cielo Raso con mezcla   C: A 1:4   espesor 1.5cm 

Columna1     

  

 

Media 22.2966667 

Error típico 1.80466371 

Mediana 21.12 

Desviación estándar 3.12576924 

Varianza  muestra 9.77043333 

Coeficiente  asimetría 1.45393278 

Rango 5.91 

Mínimo 19.93 

Máximo 25.84 

Suma 66.89 

Cuenta 3 

      Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 

 

Figura 314:  Distribución Normal en Pintura en Exteriores 

Columna1    

  
 

Media 13.3033333 

Error típico 1.48337828 

Mediana 12.2 

Desviación estándar 2.56928654 

Varianza de la muestra 6.60123333 

Coeficiente de asimetría 1.57607803 

Rango 4.77 

Mínimo 11.47 

Máximo 16.24 

Suma 39.91 

Cuenta 3 

       Nota: ELABORACION PROPIA TOMANDO DATOS DE PARTIDAS DE PROGRMA TECHO PROPIO. 
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ANEXO Nº 05. RELACIÓN DE TRABAJADORES DE LOS MODULOS DE 

VIVIENDA. 

 

RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL MODULO DE VIVIENDA TIPO A (MTA) 

 

Obra 1: Construcción de Modulos de Vivienda Social - pograma Techo Propio     

     

N° NombreY Apellidos EDAD CATEGORIA        DNI 

1     Tedy Castillo  Escudero                           55    Operario          32772703 

2     Marcial Quiñones Paredes                           48    Operario          32947625 

3     Silvestre Salas Pascual                           47     Oficial          32532206 

4     Lorenzo Encina Fermin                            48    Peon          32533494 

5     Vicente Miranda Valera                           45    Peon          18184643 

6     Abimael  Pantoja Encina                           40    Peon           46280750 

7     Jhon  Pantoja Encina                          30    Peon          80160246 

8     Anastacio Vasquez German                            48    Peon          32533155 

9     Fidencio Reyna Carbajal                           47    Peon            32534813 

              NOTA:  ELABORACION PROPIA 

 

RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL MODULO DE VIVIENDA TIPO B (MTB) 

 

Obra 2: Construcción de Modulos de Vivienda Social - pograma Techo Propio    

     

N° NombreY Apellidos EDAD CATEGORIA        DNI 

1     Gilmer  Rodrigues Figueroa                           54    Operario          32914820 

2     Rafael Calderon Cundor                           32    Operario          72382709 

3     Luis Utrilla Rosado            37     Oficial          45316569 

4     Genys  Sanchez Cruz                           28    Peon          44764338 

5     Fermin Gomez Cruz                           30    Peon          40817753 

6     Reinaldo Carrion Gutierres                           32    Peon           42520477 

7     Juan  Zavaleta Vega                           25    Peon          19062519 

8     Irenio Varas Villanueva                           32    Peon          42591473 

9     Marcos Vasquez Bernudez                           46    Peon            32532452 

                 NOTA:  ELABORACION PROPIA 
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RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL MODULO DE VIVIENDA TIPO C (MTC) 

Obra 3: Construcción de Modulos de Vivienda Social - pograma Techo Propio     

 

     

N° NombreY Apellidos EDAD CATEGORIA        DNI 

1     Ramiro Aparicio Cornelio                           50    Operario          10120028 

2     Julio Crispin Cornelio           46    Operario          41216999 

3     Eype  LLucho  Garcia                            50     Oficial          32920694 

4     Oliverio Yzaguirre Romero                            47    Peon          32532521 

5     Roel  Valera Portalatino                          45    Peon          73665783 

6     Alvaro Zavaleta Ulco           35    Peon           19075889 

7     Dubal  Varas Urbina                           30    Peon          19064228 

8     Ovidio Cruz Zavaleta                           31    Peon          19064192 

9     Vicente Diaz  Dionicio                           32    Peon            17914889 

               NOTA:  ELABORACION PROPIA  
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ANEXO Nº 06. MODELO DE CONTRATO ENTRE LA UNIDAD TÉCNICA Y EL 

CONSTRUCTOR 

 

CONTRATO DE MANO DE OBRA POR 1 MODULO DE VIVIENDA 

Conste por el presente documento el contrato de Mano de Obra, que celebran de una parte la 

empresa NOR ORIENTAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC N° 

20411181210,inscrita en la partida electrónica N°11115613 del Registro de Personas Jurídicas 

de Chimbote, con domicilio legal en JR.FRANCISCO BOLOGNESI N°448-Distrito 

Chimbote, Departamento de Ancash, representada por su gerente general doña MUÑOZ 

TABOADA ROSAURA AYERIM, identificada con DNI N° 44139592 en adelante LA 

EMPRESA y dela obra el señor DENIS VASQUES CASTILLO , con domicilio en jr.SAN 

LUIS N° 242   distrito de COISHCO provincia del SANTA departamento de ANCASH en 

adelante EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
EL CONTRATANTE, dentro del Programa Techo Propio, Modalidad Construcción en Sitio 

Propio en el presente año tiene la responsabilidad de construir módulos de viviendas 

unifamiliares para la ciudad de Santa de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas 

Aprobadas por la Municipalidad competente, los mismos que forman parte del presente 

contrato. 

Para construir las viviendas unifamiliares del presente proyecto se ha convocado a EL 

CONTRATISTA bajo la modalidad de Mano de Obra para la edificación de 1 módulo de 

vivienda, por un monto de S/5,000.00 Nuevos Soles (son cinco mil 00/100 Nuevos soles) por 

modulo, con un plazo de ejecución de obra de 45 días calendarios, contados a partir del 06 de 

DICIEMBRE de 2021 hasta el 26 de ENERO DEL 2022. 

EL CONTRATISTA es un constructor dedicado a la construcción con experiencia en la 

ejecución de obras civiles. 

Forman parte del presente contrato, los planos del proyecto. 
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO 

 

El objeto del contrato, es la ejecución de obra, bajo el concepto de Suma Alzada: contrato de 

construcción de 1 módulo de vivienda en Santa, siendo específicamente los que se detalla a 

continuación, vivienda unifamiliar de: 

 

 
 

TOTAL DE VIVIENDAS :1  

 

AREA TECHADA:35.00m2 

Así mismo dicha construcción de vivienda deberá realizarse de acuerdo a lo expresado en el 

Expediente Técnico de la obra de EL CONTRATISTA; y demás documentos generados en el 

proceso de selección que forman parte integrante de este documento. 

En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior EL CONTRATISTA se obliga por el presente 

contrato a ejecutar la obra en estricta conformidad con los planos y Expediente Técnico de 

Obra, aprobados por la Municipalidad competente, documentos que forman parte integrante 

del presente contrato. Ambos documentos deberán contar con la aprobación de ambas partes 

previo al inicio de los trabajos. 

 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRATADO Y FORMA DE PAGO 

En virtud de los expuesto en la cláusula anterior EL CONTRATISTA se obliga por el presente 

contrato a ejecutar la obra por el monto de S/5,000.00 Nuevos Soles (son cinco mil 00/100 

Nuevos soles) por mano de obra, asignándose la construcción de 1 vivienda en total, cuyo 

Tipo de Modulo es el que forma parte del presente contrato. Es preciso señalar que el Modulo 

construido, debe poseer un área construida de 35.00m2, tal como especifica los planos 

adjuntos al presente contrato. 

 
EN CUANTO A LOS PAGOS:  

estos se realizarán de acuerdo a las valorizaciones realizada cada semana, la cual deberá tener 

N N° DOC A.PATERNO A.MATERNO NOMBRES 
                 
DIRECCION 

1 32925173 VASQUEZ CASTILLO  
DENIS 
DIRCEO 

A.H. BARRIOS 
ALTOS  MZ L4 
LT.13 
COISHCO 
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el 100% terminado de cada partida mencionada a continuación. 

 

- Cimientos ……………………………………………………………………….…600.00 

Soles 

- Sobre cimientos, muro y columnas a la altura de techo …………...……………….700.00 soles 

- Techo vaciado……………………………………………………………….....11000.00 Soles 

- Tartajeo…………………………………………………………………...……....800.00 Soles 

- Pisos ……………………………………………………………...……………....600.00 Soles 

- Acabados, enchape e insta. Sanitarias y eléctricas (aparatos y cableado ……….…600.00 soles 

- Y la retención, que se detalla en la CLAUSULA CUARTA. 

EL CONTRATISTA autoriza a la EMPRESA a realizar la cancelación total del monto total  

contratado S/5,000.00 Nuevos Soles (son cinco mil 00/100 Nuevos soles) ala cuenta N°  

31026450794-0-65 del Banco de Crédito BCP, la misma que se registra a nombre de la Sra.  

MARLIT TERRONES HERRADA; perdiendo todo tipo de reclamo posterior a la finalización  

de la obra en ejecución. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia y/o depósito Bancario. 

NOTA. de no cumplir con el 100% terminado de cada partida mencionada arriba, no se le 

realizara el pago correspondiente, dejando el pago para la próxima visita. 

Se deja constancia que, dentro de las valorizaciones antes mencionadas, están incluidos la 

mano de obra y el uso de todo tipo de maquinaria para la ejecución de la construcción. 

Así mismo, EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado  

El proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por diferencia  

de metrados u omisión en su propuesta. 

 

EL CONTRATISTA no podrá realizar obras complementarias sin previo consentimiento  

expreso de EL CONTRATANTE el mismo que deberá ser expresado por el representante  

legal y por escrito. 
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CLAUSULA CUARTA: DE LA RETENCION 

LA EMPRESA mediante el presente documento que facultada en hacer la retención de 

S/.400.00 (cuatro cientos nuevos soles) a EL CONTRATISTA el importe de dinero que servirá 

para garantizar la obra ejecutada por este último hasta que pase la supervisión de obra de la 

MUNICIPALIDAD COMPETENTE emitiéndose finalmente la conformidad de obra de la 

vivienda construida. Es preciso señalar que al emitirse dicha conformidad de obra por la 

municipalidad competente y no existir ningún tipo de observación, cambios o modificaciones 

al expediente técnico con el que se inició el proyecto a ejecutar LA EMPRESA procederá a 

devolver el íntegro del dinero a EL CONTRATISTA. 

 

CLAUSULA QUINTA: EL PLAZO DE EJECUCION 

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en un plazo máximo de 45 días calenda- 

rios los mismos que comenzaran a regir como inicio de obra a partir del 06 de DICIEMBRE  

de 2021 hasta el 26 de ENERO de 2022, Así se deja constancia que de ningún modo el plazo 

de ejecución de obra podrá ser prorrogado salvo por las condiciones fortuito o fuerza mayor  

debidamente comprobados que modifiquen el Calendario valorizado Avance de obra, pero de  

ninguna manera se puede acordar una prorroga si las causas que la motivan son de responsabi- 

lidad. EL CONTRATISTA.Así mismo no podrá acordarse prorroga si la petición de EL  

CONTRATISTA se formula después del plazo vigente. 

EL CONTRATISTA debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el incumplimi- 

ento de la terminación de la obra en el plazo fijado extraordinarias y debidamente sustentadas  

y aprobadas por EL CONTRATANTE y por caso. 

 

     

CLAUSULA SEXTA: ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

El monto de la propuesta comprende mano de obra y utilidad de EL CONTRATISTA y 

cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra hasta su total 

culminación. 

Los acabados serán ejecutados de acuerdo al estudio técnico anexo al presente contrato, el 

mismo que se encuentra suscrito por ambas partes y detallamos a continuación. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO (x) ALBAÑILERIA CONFINADA 

CERRAMIENTOS  VERTICALES 
(x)MUROS  ALBAÑILERIA (**)(**)con tarrajeo todo interior de la 
vivienda 

TECHO 
(x) LOZA ALIGERADA EVACUACION PLUVIAL en cualquier caso, deberán 
impedir filtraciones de agua residuales 

PISOS 

(x) CEMENTO PULIDO (SALA-COMEDOR, COCINA, DORMIORIO Y 
LAVANDERIA (x)CARAMICO EN BAÑO CERAMICO SOBRE LAVADERO 
GRANITO Y ACERO INOXIDABLE  
 (*) Resto de la VIS  
 (**)en baños incluido fondo de ducha y sardinel 

REVOQUES Y PINTURA 

FACHADA: (x) TARRAJEO (FACHADA INTERIOR DE LA CASA) CERAMICO 
EN ZONAS HUMEDAS H=1.80 EN DUCHA TODA H=1.20  RESTO DEL 
BAÑO DERRAMES EN VANO Y PUERTAS 

INSTALACIONES DE  INODORO Y LAVATORIO DE LOZA 
APARATOS SANITARIOS Y  LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 
GRIFERIA LAVADERO DE GRANITO 
  GRIFERIA .() CROMADA 
  LLAVE PARA DUCHA CROMADA + CANASTILLA 
  LLAVE DE BRONCE PARA EL LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 
  GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO 
  GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO DE COCINA 
  REGADERA DE DUCHA 
  REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" 
  SUMIDERO CROMADO DE 2" 
  REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" 
  CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12"X24" 
  SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4" 
  REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
  SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4" 
  REGISTRO DE BRONCE DE 4" 

 
El inmueble deberá entregarse totalmente limpio y sin desmonte, la vivienda deberá  

quedar totalmente habitable de lo contrario no será recepcionada por LA CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS ADELANTOS EL CONTRATANTE no otorgara 

ningún tipo de adelanto económico. 

 

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVICION Y CONTROL DE LA OBRA 

El control de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA los realizará EL  

CONTRATANTE  

a través de un supervisor o inspector, según corresponda, quien tendrá las funciones y  

competencias conferidas por EL CONTRATANTE. 
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CLAUSULA NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA 

EL CONTRATISTA mediante comunicado solicitara a EL CONTRATANTE la recepción de  

la obra, indicando la respectiva fecha de culminación. 

La obra se considera RECEPCIONADA luego que esta es aceptada por el Supervisor de la  

Obra nombrada por EL CONTRATANTE y se expida la CONFORMIDAD DE OBRA  

RECEPCIONADA POR EL USUARIO. 

Es importante reiterar que la construcción de la vivienda, deberá realizarse tal y conforme a  

los planos enviados para su codificación respectiva. 

CLAUSULA DECIMO: LIQUIDACION DEL CONTRATO 

La liquidación del contrato se firmará una vez concluido el 100% de la construcción del  

módulo de vivienda contratado y se haya entregado a EL CONTRATANTE, la  

CONFORMIDAD DE OBRA por parte de la municipalidad correspondiente. 

CLAUSULA ONCEAVA: DIVERSOS 

El suministro de corriente eléctrica, así como el abastecimiento de agua que sea necesario  

para la ejecución de la obra, será de cuenta y responsabilidad de cada familia beneficiaria  

donde se construirá la vivienda. 

 

CLAUSULA ONCEAVA PRIMERA: ANEXOS 

Forman parte del presente contrato como anexo los planos de la vivienda 

CLAUSULA ONCEAVA SEGUNDA: PRUEBAS DE CALIDAD 

El costo de las pruebas inherentes a la obra que EL CONTRATANTE debe efectuar para  

verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la  

misma, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

 

CLAUSULA ONCEAVA TERCERA: PENALIDAD POR ATRASO EN LA  

CULMINACION DE LA OBRA Y/O INCUMPLIMIENTO CON LAS  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS 

en caso de atraso injustificado en la ejecución de la obra EL CONTRATANTE le aplicará a  

EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso hasta por el monto máximo equi- 

valente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, la penalidad se calculará y se  

aplicará d acuerdo a la siguiente formula. 
 

   Penalidad diaria =    0.10 x monto del contrato    

                                         F x Plazo en días 

CLAUSULA ONCEAVA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

EL CONTRATANTE podrá resolver el presente contrato de manera unilateral a EL 

CONTRATISTA por abandono en la ejecución de la obra o por incumplimiento de las  

clausulas señaladas en el presente documento perdiendo el 50% de la valorización de la obra. 

 

CLAUSULA ONCEAVA QUINTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Para efecto de cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione con la ejecución de la  

obra o interpretación del presente contrato, las partes acuerdan resolver mediante trato directo  

en plazo de 10 (diez) días De no ser así se someterán a la competencia territorial de los jueces 

y tribunales de la ciudad de Chimbote, señalando como sus domicilios los consignados en la  

especificación general del presente documento, en donde se le hará llegar todas las comunica- 

ciones relacionadas con el contrato. Para que cualquier cambio de domicilio sea válido este  

deberá ser comunicado a la otra parte por escrito. 

En señal de conformidad con todas y cada una de las estipulaciones establecidas en las clausula 

del presente contrato, las partes contratantes firman, en dos originales del mismo tenor, en     

    Chimbote   a los 29 días del mes de NOVIEMBRE del 2021. 

 

---------------------------------------------                                 --------------------------------------                                           

ROSAURA AYERIM MUÑOZ TABOADA                                     DENIS VASQUES CASTILLO  
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ANEXO Nº 07. CERTIFICADO ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETA 
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ANEXO Nº 08. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LOS PRESUPUESTOS DE 

LOS MÓDULOS DE VIVIENDA TIPO A, B, C CON RENDIMIENTOS OBTENIDOS 

EN LA INVESTIGACIÓN (TESIS)  

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIO DE PRESUPUESTO DE MODULO DE 

VIVIENDA TIPO A (MTA) 
 
 

       Página : 1 

  Análisis de precios unitarios   

    
 

    

Presupuesto 1002033 
“CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL DISTRITO DE 
COISHCO – TESIS” 

Subpresupuesto 001 “PROGRAMA TECHO PROPIO “ 
  

Fecha 
presupuesto 

23/04/2023 

Partida 01.01.01   TRAZO Y REPLANTEO       

Rendimiento m2/DIA 86.0800  EQ. 86.0800    
Costo unitario directo 

por : m2 
2.62    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0929  10.00  0.93  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.1859  6.25  1.16  

        2.09  

  Materiales       
0207030030 YESO EN BOLSA DE 25 KG. bol  0.0500  8.50  0.43  

        0.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  2.09  0.10  

        0.10  

Partida 01.02.01   EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN T.N. 

Rendimiento m3/DIA 7.4610  EQ. 7.4610    
Costo unitario directo 

por : m3 
7.04    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0722  6.25  6.70  

        6.70  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  6.70  0.34  

        0.34  

Partida 01.02.02   EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA 4.3740  EQ. 4.3740    
Costo unitario directo 

por : m3 
12.00    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  1.8290  6.25  11.43  

        11.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  11.43  0.57  

        0.57  
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Partida 01.02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. PROMEDIO 30 m. 

Rendimiento m3/DIA 8.5600  EQ. 8.5600    
Costo unitario directo 

por : m3 
6.13    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  0.9346  6.25  5.84  

        5.84  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  5.84  0.29  

        0.29  

Partida 01.03.01.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G.     

Rendimiento m3/DIA 3.7640  EQ. 3.7640    
Costo unitario directo 

por : m3 
243.66    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  2.1254  10.00  21.25  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.1254  8.75  18.60  

0101010005 PEON   hh 2.0000  4.2508  6.25  26.57  

        66.42  

  Materiales       
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  0.3000  52.00  15.60  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.3600  28.00  10.08  

0208040002 AGUA   m3  0.1600  4.50  0.72  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.4500  70.00  31.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  4.9100  23.90  117.35  

        175.25  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  66.42  1.99  

        1.99  

Partida 01.03.02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m.   

Rendimiento m3/DIA 4.9150  EQ. 4.9150    
Costo unitario directo 

por : m3 
292.94    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.6277  10.00  16.28  

0101010005 PEON   hh 2.0000  3.2553  6.25  20.35  

        36.63  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400  28.00  15.12  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5500  70.00  38.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  23.90  201.48  

        255.21  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  36.63  1.10  

        1.10  

Partida 01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO   

Rendimiento m2/DIA 8.5910  EQ. 8.5910    
Costo unitario directo 

por : m2 
29.30    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
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0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.9312  10.00  9.31  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.9312  6.25  5.82  

        15.13  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0200  4.95  0.10  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.0200  4.95  0.10  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        13.72  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  15.13  0.45  

        0.45  

Partida 01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO   

Rendimiento m2/DIA 73.9100  EQ. 73.9100    
Costo unitario directo 

por : m2 
18.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.1082  10.00  1.08  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.1082  8.75  0.95  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1082  6.25  0.68  

        2.71  

  Materiales       
0207010016 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3  0.0750  50.00  3.75  

0208040002 AGUA   m3  0.4500  4.50  2.03  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

        15.34  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  2.71  0.14  

        0.14  

Partida 01.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +30% P.G EN ZAPATAS   

Rendimiento m3/DIA 3.7600  EQ. 3.7600    
Costo unitario directo 

por : m3 
243.75    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  2.1277  10.00  21.28  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.1277  8.75  18.62  

0101010005 PEON   hh 2.0000  4.2553  6.25  26.60  

        66.50  

  Materiales       
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  0.3000  52.00  15.60  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.3600  28.00  10.08  

0208040002 AGUA   m3  0.1600  4.50  0.72  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.4500  70.00  31.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  4.9100  23.90  117.35  

        175.25  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  66.50  2.00  

        2.00  

Partida 01.04.01.02 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     
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Rendimiento kg/DIA 196.3700  EQ. 196.3700    
Costo unitario directo 

por : kg 
5.26    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0407  10.00  0.41  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0407  8.75  0.36  

        0.77  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  0.77  0.04  

        0.04  

Partida 01.04.02.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS   

Rendimiento m3/DIA 3.5200  EQ. 3.5200    
Costo unitario directo 

por : m3 
351.62    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  2.2727  10.00  22.73  

0101010005 PEON   hh 3.0000  6.8182  6.25  42.61  

        65.34  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  65.34  1.96  

        1.96  

Partida 01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   

Rendimiento m2/DIA 20.0000  EQ. 20.0000    
Costo unitario directo 

por : m2 
26.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  0.8000  10.00  8.00  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4000  6.25  2.50  

        10.50  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1700  4.95  0.84  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        15.63  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  10.50  0.32  

        0.32  

Partida 01.04.02.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     
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Rendimiento kg/DIA 196.3700  EQ. 196.3700    
Costo unitario directo 

por : kg 
5.26    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0407  10.00  0.41  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0407  8.75  0.36  

        0.77  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  0.77  0.04  

        0.04  

Partida 01.04.03.01 CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS     

Rendimiento m3/DIA 15.5200  EQ. 15.5200    
Costo unitario directo 

por : m3 
314.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.5155  10.00  5.16  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5155  8.75  4.51  

0101010005 PEON   hh 6.0000  3.0928  6.25  19.33  

        29.00  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  29.00  0.87  

        0.87  

Partida 01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS   

Rendimiento m2/DIA 12.7500  EQ. 12.7500    
Costo unitario directo 

por : m2 
32.99    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  1.2549  10.00  12.55  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6275  6.25  3.92  

        16.47  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.2500  4.95  1.24  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        16.03  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  16.47  0.49  

        0.49  

Partida 01.04.03.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     
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Rendimiento kg/DIA 196.3700  EQ. 196.3700    
Costo unitario directo 

por : kg 
5.26    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0407  10.00  0.41  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0407  8.75  0.36  

        0.77  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  0.77  0.04  

        0.04  

Partida 01.04.04.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA   

Rendimiento m3/DIA 29.4900  EQ. 29.4900    
Costo unitario directo 

por : m3 
307.58    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.2713  10.00  2.71  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2713  8.75  2.37  

0101010005 PEON   hh 7.0000  1.8989  6.25  11.87  

        16.95  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.37  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  16.95  0.51  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.2713  11.14  3.02  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.2713  10.08  2.73  

        6.26  

Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento m2/DIA 33.6900  EQ. 33.6900    
Costo unitario directo 

por : m2 
42.44    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  0.4749  10.00  4.75  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2375  6.25  1.48  

        6.23  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1100  4.95  0.54  

0207020003 PIE DERECHOS ( MADERA ROLLIZA ) x2.50 mts. und  1.7240  12.00  20.69  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        36.02  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  6.23  0.19  

        0.19  

Partida 01.04.04.03 ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 196.3700  EQ. 196.3700    
Costo unitario directo 

por : kg 
5.26    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0407  10.00  0.41  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0407  8.75  0.36  

        0.77  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  0.77  0.04  

        0.04  

Partida 01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM . PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento und/DIA 116.0000  EQ. 116.0000    
Costo unitario directo 

por : und 
7.26    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0690  10.00  0.69  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0690  8.75  0.60  

0101010005 PEON   hh 6.0000  0.4138  6.25  2.59  

        3.88  

  Materiales       
0206040017 LADRILLO HUECO 30x30x15 CM. und  1.0500  3.10  3.26  

        3.26  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.88  0.12  

        0.12  

Partida 02.01.01   MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) ASENTADO DE SOGA 

Rendimiento m2/DIA 8.3100  EQ. 8.3100    
Costo unitario directo 

por : m2 
92.90    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  1.9254  10.00  19.25  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.9627  6.25  6.02  

        25.27  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0850  4.95  0.42  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.0560  28.00  1.57  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

0213040003 LADRILLO DE ARCILLA DE 9x14X24 CM. und  39.0000  1.40  54.60  

        66.15  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  25.27  0.76  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1444  5.00  0.72  

        1.48  

Partida 02.02.01.01 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS   
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Rendimiento m2/DIA 10.4100  EQ. 10.4100    
Costo unitario directo 

por : m2 
18.86    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.7685  10.00  7.69  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.7685  6.25  4.80  

        12.49  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  12.49  0.37  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1153  5.00  0.58  

        0.95  

Partida 02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES     

Rendimiento m2/DIA 17.0200  EQ. 17.0200    
Costo unitario directo 

por : m2 
18.63    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.4700  10.00  4.70  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4700  6.25  2.94  

        7.64  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0360  22.00  0.79  

0208030021 IMPERMEABILIZANTE  kg  0.1600  29.00  4.64  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        10.41  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  7.64  0.23  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0705  5.00  0.35  

        0.58  

Partida 02.02.01.03 TARRAJEO EN EXTERIORES     

Rendimiento m2/DIA 11.1700  EQ. 11.1700    
Costo unitario directo 

por : m2 
17.95    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.7162  10.00  7.16  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.7162  6.25  4.48  

        11.64  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  11.64  0.35  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1074  5.00  0.54  

        0.89  

Partida 02.02.01.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS   

Rendimiento m2/DIA 4.0700  EQ. 4.0700    
Costo unitario directo 

por : m2 
36.63    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.9656  10.00  19.66  

0101010005 PEON   hh 0.7500  1.4742  6.25  9.21  

        28.87  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  28.87  0.87  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.2948  5.00  1.47  

        2.34  

Partida 02.02.01.05 TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS     

Rendimiento m/DIA 80.0000  EQ. 80.0000    
Costo unitario directo 

por : m 
7.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.1000  10.00  1.00  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1000  6.25  0.63  

        1.63  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.63  0.05  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0150  5.00  0.08  

        0.13  

Partida 02.02.01.06 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS     

Rendimiento m2/DIA 5.3700  EQ. 5.3700    
Costo unitario directo 

por : m2 
31.48    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.4898  10.00  14.90  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.4898  6.25  9.31  

        24.21  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  
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0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  24.21  0.73  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.2235  5.00  1.12  

        1.85  

Partida 02.02.01.07 TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS     

Rendimiento m/DIA 52.9200  EQ. 52.9200    
Costo unitario directo 

por : m 
8.07    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.1512  10.00  1.51  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1512  6.25  0.95  

        2.46  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.46  0.07  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0227  5.00  0.11  

        0.18  

Partida 02.02.01.08 TARRAJEO EN CIELORRASOS     

Rendimiento m2/DIA 25.8400  EQ. 25.8400    
Costo unitario directo 

por : m2 
14.10    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  0.6192  10.00  6.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.3096  6.25  1.94  

        8.13  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  8.13  0.24  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.2000  0.0619  5.00  0.31  

        0.55  

Partida 02.02.02.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VANOS 

Rendimiento m/DIA 31.8100  EQ. 31.8100    
Costo unitario directo 

por : m 
9.83    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.2515  10.00  2.52  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2515  6.25  1.57  

        4.09  

  Materiales       
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02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.09  0.12  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0377  5.00  0.19  

        0.31  

Partida 02.02.02.02 ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm. 

Rendimiento m2/DIA 6.6300  EQ. 6.6300    
Costo unitario directo 

por : m2 
73.97    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 2.0000  2.4133  10.00  24.13  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.2066  6.25  7.54  

        31.67  

  Materiales       
0206040042 PEGAMENTO PARA CERAMICO bol  0.2500  16.00  4.00  

0208030026 CERAMICA DE 0.40x0.4 MT. m2  1.0500  33.47  35.14  

0208030077 CRUCETAS  und  10.0000  0.06  0.60  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209030012 FRAGUA PARA CERAMICO kg  0.2500  5.80  1.45  

        41.35  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  31.67  0.95  

        0.95  

Partida 02.02.03.01 PUERTA CONTRAPLACADA     

Rendimiento und/DIA 6.0000  EQ. 6.0000    
Costo unitario directo 

por : und 
263.73    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.3333  10.00  13.33  

        13.33  

  Materiales       
0209040058 PUERTA CONTRAPLACADA und  1.0000  250.00  250.00  

        250.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  13.33  0.40  

        0.40  

Partida 02.02.04.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS 

Rendimiento und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000    
Costo unitario directo 

por : und 
10.62    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.4000  10.00  4.00  

        4.00  

  Materiales       
02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und  1.0000  6.50  6.50  

        6.50  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.00  0.12  

        0.12  

Partida 02.02.04.02 CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS   

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000    
Costo unitario directo 

por : und 
83.00    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  2.0000  10.00  20.00  

        20.00  

  Materiales       
0207040037 CERRADURA DE TRES GOLPES und  1.0000  62.00  62.00  

        62.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  20.00  1.00  

        1.00  

Partida 02.02.05.01 VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS   

Rendimiento p2/DIA 100.0000  EQ. 100.0000    
Costo unitario directo 

por : p2 
2.78    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0800  10.00  0.80  

        0.80  

  Materiales       
0206030078 VIDRIO SEMIDOBLE CATEDRAL p2  1.0300  1.90  1.96  

        1.96  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.80  0.02  

        0.02  

Partida 02.02.06.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES     

Rendimiento m2/DIA 11.4700  EQ. 11.4700    
Costo unitario directo 

por : m2 
14.93    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.6975  10.00  6.98  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6975  6.25  4.36  

        11.34  

  Materiales       
0205030013 PINTURA IMPRIMANTE  gal  0.0250  25.00  0.63  

0211010001 LIJA   und  0.0500  2.90  0.15  

0240010001 PINTURA LATEX  gal  0.0250  78.00  1.95  

        2.73  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  11.34  0.34  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1046  5.00  0.52  

        0.86  

Partida 03.01.01   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" 

Rendimiento pto/DIA 12.0100  EQ. 12.0100    
Costo unitario directo 

por : pto 
27.33    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
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0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.6661  10.00  6.66  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6661  6.25  4.16  

        10.82  

  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 
3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0204020032 CODO F°G° ROSCADO 90°x1/2" und  1.0000  4.00  4.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 
1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

0241030001 CINTA TEFLON  und  0.2500  2.00  0.50  

        16.19  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  10.82  0.32  

        0.32  

Partida 03.01.02   VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2"     

Rendimiento und/DIA 6.8300  EQ. 6.8300    
Costo unitario directo 

por : und 
50.06    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.1713  10.00  11.71  

        11.71  

  Materiales       
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2"  und  1.0000  38.00  38.00  

        38.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  11.71  0.35  

        0.35  

Partida 03.01.03   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP   

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 200.0000    
Costo unitario directo 

por : m 
13.76    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0400  10.00  0.40  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0400  6.25  0.25  

        0.65  

  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 
3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 
1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0205090003 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" pza  1.0000  3.00  3.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

        13.09  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.65  0.02  

        0.02  

Partida 03.01.04   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA 

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    
Costo unitario directo 

por : glb 
326.02    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  8.0000  10.00  80.00  

0101010005 PEON   hh 2.0000  16.0000  6.25  100.00  

        180.00  

  Materiales       

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0205030052 CODO PVC SAP PARA AGUA SP DE 1/2" x90° und  5.0000  1.30  6.50  

0206020010 GRIFO DE Ø 1/2"  und  2.0000  28.50  57.00  

0210040006 TEE 1/2"x1/2"x1/2"  PVC SAP , C-10 SP. und  3.0000  2.00  6.00  

0210050017 REDUCCION 3/4"-1/2", PVC SAP . SP. und  5.0000  1.80  9.00  

0210060015 
CAJA DE REGISTRO P/VALVULA DE COMPUETTA 
DN 3/4"-1/2" 

und 
 

1.0000  60.00  60.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        140.62  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  180.00  5.40  

        5.40  

Partida 03.01.05   LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS     

Rendimiento und/DIA 13.7000  EQ. 13.7000    
Costo unitario directo 

por : und 
156.02    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.5839  10.00  5.84  

        5.84  

  Materiales       
0206020017 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und  1.0000  150.00  150.00  

        150.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.84  0.18  

        0.18  

Partida 03.01.06   LAVADERO GRANITO       

Rendimiento und/DIA 9.7200  EQ. 9.7200    
Costo unitario directo 

por : und 
228.48    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.8230  10.00  8.23  

        8.23  

  Materiales       
0203030009 LAVADERO GRANITO  und  1.0000  220.00  220.00  

        220.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  8.23  0.25  

        0.25  

Partida 03.01.07   LAVATORIO NACIONAL BLANCO     

Rendimiento und/DIA 9.6400  EQ. 9.6400    
Costo unitario directo 

por : und 
180.55    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.8299  10.00  8.30  

        8.30  

  Materiales       
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0207040039 
LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ERA CALIDAD 
545x460mm. 

und 
 

1.0000  150.00  150.00  

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO und  1.0000  22.00  22.00  

        172.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  8.30  0.25  

        0.25  

Partida 03.01.08   INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO   

Rendimiento und/DIA 13.7900  EQ. 13.7900    
Costo unitario directo 

por : und 
231.09    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.5801  10.00  5.80  

        5.80  

  Materiales       

0205030015 
INODORO BABY BLANCO D/LOSA TANQUE BAJO 
INCLUIDO ACCESORIOS 

und 
 

1.0000  225.00  225.00  

        225.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000  5.80  0.29  

        0.29  

Partida 03.01.09   DUCHA NACIONAL       

Rendimiento und/DIA 13.8000  EQ. 13.8000    
Costo unitario directo 

por : und 
125.97    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.5797  10.00  5.80  

        5.80  

  Materiales       

0206030082 
DUCHA SIMPLE (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

und 
 

1.0000  120.00  120.00  

        120.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.80  0.17  

        0.17  

Partida 03.02.01   TUBERIA PVC DE Ø 4"       

Rendimiento m/DIA 150.9300  EQ. 150.9300    
Costo unitario directo 

por : m 
26.29    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0530  10.00  0.53  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0530  6.25  0.33  

        0.86  

  Materiales       
0206030081 YEE PVC SAL DE 4"x2"  und  1.0000  5.50  5.50  

0207030058 CODO PVC SAL DE Ø4"  und  0.8000  6.50  5.20  

0207030059 TUBERIA PVC-SAL 4"x3 m. m  1.5000  7.20  10.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        25.40  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.86  0.03  

        0.03  

Partida 03.02.02   TUBERIA PVC DE Ø 2"       

Rendimiento m/DIA 58.7200  EQ. 58.7200    
Costo unitario directo 

por : m 
17.10    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.1362  10.00  1.36  

        1.36  

  Materiales       
0205020021 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" und  0.5000  3.50  1.75  

0206030080 TUBERIA PVC-SAL 2"x3 m. m  1.5000  3.50  5.25  

0207030057 CODO PVC SAL 2"x90°  und  1.0000  4.80  4.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        15.70  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  1.36  0.04  

        0.04  

Partida 03.02.03   SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2"     

Rendimiento und/DIA 26.6700  EQ. 26.6700    
Costo unitario directo 

por : und 
9.09    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.3000  10.00  3.00  

        3.00  

  Materiales       
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und  1.0000  6.00  6.00  

        6.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.00  0.09  

        0.09  

Partida 03.02.04   REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"     

Rendimiento und/DIA 17.0200  EQ. 17.0200    
Costo unitario directo 

por : und 
12.84    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.4700  10.00  4.70  

        4.70  

  Materiales       
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und  1.0000  8.00  8.00  

        8.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  4.70  0.14  

        0.14  

Partida 03.02.05   CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA   

Rendimiento und/DIA 4.6100  EQ. 4.6100    
Costo unitario directo 

por : und 
67.87    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  1.7354  10.00  17.35  

        17.35  



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

412 

 
 

  Materiales       
0208030079 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und  1.0000  50.00  50.00  

        50.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  17.35  0.52  

        0.52  

Partida 04.01   TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm.     

Rendimiento m/DIA 138.6000  EQ. 138.6000    
Costo unitario directo 

por : m 
2.41    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0577  10.00  0.58  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0577  6.25  0.36  

        0.94  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT. und  0.3800  3.80  1.44  

        1.44  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.94  0.03  

        0.03  

Partida 04.02   SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ     

Rendimiento pto/DIA 21.8600  EQ. 21.8600    
Costo unitario directo 

por : pto 
29.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.3660  10.00  3.66  

        3.66  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT. und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040032 INTERRUPTORES SIMPLE BAKELITA und  1.0000  10.00  10.00  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        25.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.66  0.11  

        0.11  

Partida 04.03   SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR   

Rendimiento pto/DIA 25.3200  EQ. 25.3200    
Costo unitario directo 

por : pto 
17.17    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.3160  10.00  3.16  

        3.16  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT. und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  
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0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        13.92  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  3.16  0.09  

        0.09  

Partida 04.04   SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 

Rendimiento pto/DIA 37.0500  EQ. 37.0500    
Costo unitario directo 

por : pto 
57.14    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.2159  10.00  2.16  

        2.16  

  Materiales       

0204010018 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA 
A TIERRA 

und 
 

1.0000  20.00  20.00  

0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT. und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0207040063 CABLE THW # 12  m  9.8000  1.99  19.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        54.92  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  2.16  0.06  

        0.06  

Partida 04.05   TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS)   

Rendimiento und/DIA 16.0000  EQ. 16.0000    
Costo unitario directo 

por : und 
217.65    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.5000  10.00  5.00  

        5.00  

  Materiales       
0204020028 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16 A. und  1.0000  40.00  40.00  

0204020029 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A. und  2.0000  40.00  80.00  

0206040040 CABLE THW 6mm2  m  15.0000  3.50  52.50  

0209040049 
TABLERO ELECTRICO -6 CIRCUITOS  C/BARRA 
ENGRAMPE 

und 
 

1.0000  40.00  40.00  

        212.50  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  5.00  0.15  

        0.15  

Partida 04.06   CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION)   

Rendimiento m/DIA 115.2000  EQ. 115.2000    
Costo unitario directo 

por : m 
2.72    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0694  10.00  0.69  

        0.69  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2 m  1.0200  1.97  2.01  



“EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA 
TECHO PROPIO COISHCO-2021” 

 

 

  

BACH. ABANTO FIGUEROA TITO                                                
BACH. GIRALDO PINTADO VICTOR 

414 

 
 

        2.01  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.69  0.02  

        0.02  

Partida 04.07   CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 (TOMACORRIENTE) 

Rendimiento m/DIA 147.7600  EQ. 147.7600    
Costo unitario directo 

por : m 
4.58    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000  0.0541  10.00  0.54  

        0.54  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2 m  1.0200  1.97  2.01  

0211010027 CABLE THW SOLIDO 4 mm2 m  1.0200  1.97  2.01  

        4.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000  0.54  0.02  

                0.02  
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIO DE PRESUPUESTO DE MODULO DE 

VIVIENDA TIPO B (MTB) 

 

       Página : 1 

  Análisis de precios unitarios     

Presupuesto 1002032 
“CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL DISTRITO DE 
COISHCO – TESIS” 

Subpresupuesto 001 PROGRAMA TECHO PROPIO  
  

Fecha 
presupuest

o 

22/04/202
3 

Partida     PUERTA CONTRAPLACADA       

Rendimiento und/DIA 6.0000  EQ. 6.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
263.73    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  10.00  13.33  

        13.33  

  Materiales       
0209040058 PUERTA CONTRAPLACADA  und  1.0000  250.00  250.00  

        250.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.33  0.40  

        0.40  

Partida 01.01.01   TRAZO Y REPLANTEO       

Rendimiento m2/DIA 81.1600  EQ. 81.1600    
Costo unitario 

directo por : m2 
2.12    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0986  10.00  0.99  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0986  6.25  0.62  

        1.61  

  Materiales       
0207030030 YESO EN BOLSA DE 25 KG.  bol  0.0500  8.50  0.43  

        0.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  1.61  0.08  

        0.08  

Partida 01.02.01   EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN T.N. 

Rendimiento m3/DIA 9.7200  EQ. 9.7200    
Costo unitario 

directo por : m3 
5.40    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8230  6.25  5.14  

        5.14  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  5.14  0.26  

        0.26  

Partida 01.02.02   EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA 3.1620  EQ. 3.1620    
Costo unitario 

directo por : m3 
16.60    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
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0101010005 PEON   hh 1.0000  2.5300  6.25  15.81  

        15.81  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  15.81  0.79  

        0.79  

Partida 01.02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE . PROMEDIO 30 m. 

Rendimiento m3/DIA 16.2000  EQ. 16.2000    
Costo unitario 

directo por : m3 
3.24    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4938  6.25  3.09  

        3.09  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  3.09  0.15  

        0.15  

Partida 01.03.01.01   CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G.     

Rendimiento m3/DIA 6.4900  EQ. 6.4900    
Costo unitario 

directo por : m3 
227.37    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.2327  10.00  12.33  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  1.2327  8.75  10.79  

0101010005 PEON   hh 2.0000  2.4653  6.25  15.41  

        38.53  

  Materiales       
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  0.3000  52.00  15.60  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.3600  28.00  10.08  

0208040002 AGUA   m3  0.1600  4.50  0.72  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.4500  70.00  31.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  4.9100  23.90  117.35  

        175.25  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  38.53  1.16  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  1.2327  10.08  12.43  

        13.59  

Partida 01.03.02.01   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m.   

Rendimiento m3/DIA 6.5120  EQ. 6.5120    
Costo unitario 

directo por : m3 
309.76    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.2285  10.00  12.29  

0101010005 PEON   hh 2.0000  2.4570  6.25  15.36  

        27.65  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400  28.00  15.12  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5500  70.00  38.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  23.90  201.48  

        255.21  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  27.65  0.83  
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03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  1.2285  11.14  13.69  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  1.2285  10.08  12.38  

        26.90  

Partida 01.03.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO   

Rendimiento m2/DIA 6.3900  EQ. 6.3900    
Costo unitario 

directo por : m2 
34.68    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.2520  10.00  12.52  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.2520  6.25  7.83  

        20.35  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0200  4.95  0.10  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.0200  4.95  0.10  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        13.72  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  20.35  0.61  

        0.61  

Partida 01.03.03.01   CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO   

Rendimiento m2/DIA 58.7500  EQ. 58.7500    
Costo unitario 

directo por : m2 
19.16    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1362  10.00  1.36  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.1362  8.75  1.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1362  6.25  0.85  

        3.40  

  Materiales       
0207010016 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3  0.0750  35.00  2.63  

0208040002 AGUA   m3  0.4500  4.50  2.03  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

        14.22  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  3.40  0.17  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.1362  10.08  1.37  

        1.54  

         
Partida 01.04.01.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS     

Rendimiento m3/DIA 16.4500  EQ. 16.4500    
Costo unitario 

directo por : m3 
310.24    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4863  10.00  4.86  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4863  8.75  4.26  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.9726  6.25  6.08  

        15.20  
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  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.26  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  15.20  0.46  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.4863  11.14  5.42  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.4863  10.08  4.90  

        10.78  

Partida 01.04.01.02   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 217.6860  EQ. 
217.686
0    

Costo unitario 
directo por : kg 

5.08    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0368  10.00  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0368  6.25  0.23  

        0.60  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

kg 
 

1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.60  0.03  

        0.03  

Partida 01.04.02.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION 

Rendimiento m3/DIA 3.8980  EQ. 3.8980    
Costo unitario 

directo por : m3 
394.04    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0523  10.00  20.52  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.0523  8.75  17.96  

0101010005 PEON   hh 2.0000  4.1047  6.25  25.65  

        64.13  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0500  4.50  0.23  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.44  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  64.13  1.92  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  2.0523  11.14  22.86  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  2.0523  10.08  20.69  

        45.47  

Partida 01.04.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 

Rendimiento m2/DIA 9.8680  EQ. 9.8680    
Costo unitario 

directo por : m2 
28.96    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8107  10.00  8.11  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.8107  6.25  5.07  

        13.18  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1200  4.95  0.59  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        15.38  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.18  0.40  

        0.40  

Partida 01.04.02.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 217.6860  EQ. 
217.686
0    

Costo unitario 
directo por : kg 

5.08    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0368  10.00  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0368  6.25  0.23  

        0.60  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

kg 
 

1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.60  0.03  

        0.03  

Partida 01.04.03.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS   

Rendimiento m3/DIA 3.0960  EQ. 3.0960    
Costo unitario 

directo por : m3 
422.33    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.5840  10.00  25.84  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.5840  8.75  22.61  

0101010005 PEON   hh 2.0000  5.1680  6.25  32.30  

        80.75  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  80.75  2.42  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  2.5840  11.14  28.79  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  2.5840  10.08  26.05  

        57.26  

Partida 01.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   
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Rendimiento m2/DIA 12.9600  EQ. 12.9600    
Costo unitario 

directo por : m2 
32.33    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  1.2346  10.00  12.35  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6173  6.25  3.86  

        16.21  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1700  4.95  0.84  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        15.63  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  16.21  0.49  

        0.49  

Partida 01.04.03.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 217.6860  EQ. 
217.686
0    

Costo unitario 
directo por : kg 

5.08    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0368  10.00  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0368  6.25  0.23  

        0.60  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

kg 
 

1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.60  0.03  

        0.03  

Partida 01.04.04.01   CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS     

Rendimiento m3/DIA 17.2800  EQ. 17.2800    
Costo unitario 

directo por : m3 
320.97    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4630  10.00  4.63  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.4630  8.75  4.05  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.7778  6.25  17.36  

        26.04  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  26.04  0.78  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.4630  11.14  5.16  
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03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.4630  10.08  4.67  

        10.61  

Partida 01.04.04.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS   

Rendimiento m2/DIA 13.8500  EQ. 13.8500    
Costo unitario 

directo por : m2 
36.85    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  1.1552  10.00  11.55  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5776  8.75  5.05  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5776  6.25  3.61  

        20.21  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.2500  4.95  1.24  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        16.03  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  20.21  0.61  

        0.61  

Partida 01.04.04.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 217.6860  EQ. 
217.686
0    

Costo unitario 
directo por : kg 

5.08    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0368  10.00  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0368  6.25  0.23  

        0.60  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

kg 
 

1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.60  0.03  

        0.03  

Partida 01.04.05.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA   

Rendimiento m3/DIA 22.4200  EQ. 22.4200    
Costo unitario 

directo por : m3 
312.61    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3568  10.00  3.57  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3568  8.75  3.12  

0101010005 PEON   hh 6.0000  2.1409  6.25  13.38  

        20.07  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  
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        284.37  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  20.07  0.60  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3568  11.14  3.97  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.3568  10.08  3.60  

        8.17  

Partida 01.04.05.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento m2/DIA 32.0240  EQ. 32.0240    
Costo unitario 

directo por : m2 
45.03    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.4996  10.00  5.00  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2498  8.75  2.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2498  6.25  1.56  

        8.75  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1100  4.95  0.54  

0207020003 PIE DERECHOS ( MADERA ROLLIZA ) x2.50 mts. und  1.7240  12.00  20.69  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        36.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.75  0.26  

        0.26  

Partida 01.04.05.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 217.6860  EQ. 
217.686
0    

Costo unitario 
directo por : kg 

5.08    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0368  10.00  0.37  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0368  6.25  0.23  

        0.60  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 
60 

kg 
 

1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.60  0.03  

        0.03  

Partida 01.04.05.04   LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM . PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento und/DIA 800.0000  EQ. 
800.000
0    

Costo unitario 
directo por : und 

3.62    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0100  10.00  0.10  

0101010005 PEON   hh 4.0000  0.0400  6.25  0.25  

        0.35  
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  Materiales       
0206040017 LADRILLO HUECO 30x30x15 CM. und  1.0500  3.10  3.26  

        3.26  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.35  0.01  

        0.01  

Partida 02.01.01   
MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) ASENTADO DE 
SOGA 

Rendimiento m2/DIA 10.8800  EQ. 10.8800    
Costo unitario 

directo por : m2 
79.01    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7353  10.00  7.35  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.7353  6.25  4.60  

        11.95  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0850  4.95  0.42  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.0560  28.00  1.57  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

0213040003 LADRILLO DE ARCILLA DE 9x14X24 CM. und  39.0000  1.40  54.60  

        66.15  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  11.95  0.36  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1103  5.00  0.55  

        0.91  

Partida 02.02.01.01   TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS   

Rendimiento m2/DIA 7.7800  EQ. 7.7800    
Costo unitario 

directo por : m2 
23.40    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0283  10.00  10.28  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0283  6.25  6.43  

        16.71  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  16.71  0.50  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1542  5.00  0.77  

        1.27  

Partida 02.02.01.02   TARRAJEO EN INTERIORES       

Rendimiento m2/DIA 13.7800  EQ. 13.7800    
Costo unitario 

directo por : m2 
20.57    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5806  10.00  5.81  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5806  6.25  3.63  

        9.44  
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  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0360  22.00  0.79  

0208030021 IMPERMEABILIZANTE  kg  0.1600  29.00  4.64  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        10.41  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  9.44  0.28  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0871  5.00  0.44  

        0.72  

Partida 02.02.01.03   TARRAJEO EN EXTERIORES       

Rendimiento m2/DIA 7.2500  EQ. 7.2500    
Costo unitario 

directo por : m2 
24.72    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.1034  10.00  11.03  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.1034  6.25  6.90  

        17.93  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.93  0.54  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1655  5.00  0.83  

        1.37  

Partida 02.02.01.04   TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS   

Rendimiento m2/DIA 6.5600  EQ. 6.5600    
Costo unitario 

directo por : m2 
24.79    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.2195  10.00  12.20  

0101010005 PEON   hh 0.7500  0.9146  6.25  5.72  

        17.92  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.92  0.54  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1829  5.00  0.91  

        1.45  

Partida 02.02.01.05   TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS     

Rendimiento m/DIA 76.8000  EQ. 76.8000    
Costo unitario 
directo por : m 

7.25    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1042  10.00  1.04  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1042  6.25  0.65  

        1.69  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.69  0.05  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0156  5.00  0.08  

        0.13  

Partida 02.02.01.06   TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS     

Rendimiento m2/DIA 7.4900  EQ. 7.4900    
Costo unitario 

directo por : m2 
24.10    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0681  10.00  10.68  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0681  6.25  6.68  

        17.36  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.36  0.52  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1602  5.00  0.80  

        1.32  

Partida 02.02.01.07   TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS     

Rendimiento m/DIA 47.3600  EQ. 47.3600    
Costo unitario 
directo por : m 

8.39    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1689  10.00  1.69  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1689  6.25  1.06  

        2.75  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  2.75  0.08  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0253  5.00  0.13  

        0.21  
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Partida 02.02.01.08   TARRAJEO EN CIELORRASOS     

Rendimiento m2/DIA 21.1200  EQ. 21.1200    
Costo unitario 

directo por : m2 
16.05    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.7576  10.00  7.58  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.3788  6.25  2.37  

        9.95  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  9.95  0.30  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.2000  0.0758  5.00  0.38  

        0.68  

Partida 02.02.02.01   VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VANOS 

Rendimiento m/DIA 36.2700  EQ. 36.2700    
Costo unitario 
directo por : m 

9.30    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2206  10.00  2.21  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2206  6.25  1.38  

        3.59  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA  m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.59  0.11  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0331  5.00  0.17  

        0.28  

Partida 02.02.02.02   ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm. 

Rendimiento m2/DIA 6.8040  EQ. 6.8040    
Costo unitario 

directo por : m2 
73.15    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  2.3516  10.00  23.52  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.1758  6.25  7.35  

        30.87  

  Materiales       
0206040042 PEGAMENTO PARA CERAMICO bol  0.2500  16.00  4.00  

0208030026 CERAMICA DE 0.40x0.4 MT.  m2  1.0500  33.47  35.14  

0208030077 
CRUCETA
S   

und 
 

10.0000  0.06  0.60  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209030012 FRAGUA PARA CERAMICO  kg  0.2500  5.80  1.45  
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        41.35  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  30.87  0.93  

        0.93  

Partida 02.02.04.01   BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS 

Rendimiento und/DIA 20.0000  EQ. 20.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
10.62    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4000  10.00  4.00  

        4.00  

  Materiales       
02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und  1.0000  6.50  6.50  

        6.50  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  4.00  0.12  

        0.12  

Partida 02.02.04.03   CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS   

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
83.00    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  10.00  20.00  

        20.00  

  Materiales       
0207040037 CERRADURA DE TRES GOLPES und  1.0000  62.00  62.00  

        62.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  20.00  1.00  

        1.00  

Partida 02.02.05.01   VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS   

Rendimiento p2/DIA 100.0000  EQ. 
100.000
0    

Costo unitario 
directo por : p2 

2.78    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0800  10.00  0.80  

        0.80  

  Materiales       
0206030078 VIDRIO SEMIDOBLE CATEDRAL p2  1.0300  1.90  1.96  

        1.96  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.80  0.02  

        0.02  

Partida 02.02.06.01   PINTURA LATEX EN EXTERIORES     

Rendimiento m2/DIA 11.4700  EQ. 11.4700    
Costo unitario 

directo por : m2 
14.93    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6975  10.00  6.98  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6975  6.25  4.36  

        11.34  
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  Materiales       
0205030013 PINTURA IMPRIMANTE  gal  0.0250  25.00  0.63  

0211010001 LIJA   und  0.0500  2.90  0.15  

0240010001 PINTURA LATEX  gal  0.0250  78.00  1.95  

        2.73  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  11.34  0.34  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1046  5.00  0.52  

        0.86  

Partida 03.01.01   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" 

Rendimiento pto/DIA 8.0000  EQ. 8.0000    
Costo unitario 

directo por : pto 
29.71    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0000  10.00  10.00  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.5000  6.25  3.13  

        13.13  

  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON 
ROSCA 3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0204020032 CODO F°G° ROSCADO 90°x1/2" und  1.0000  4.00  4.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 
R. 1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

0241030001 CINTA TEFLON  und  0.2500  2.00  0.50  

        16.19  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.13  0.39  

        0.39  

Partida 03.01.02   VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2"     

Rendimiento und/DIA 5.3300  EQ. 5.3300    
Costo unitario 

directo por : und 
53.46    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.5009  10.00  15.01  

        15.01  

  Materiales       
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2"  und  1.0000  38.00  38.00  

        38.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  15.01  0.45  

        0.45  

Partida 03.01.03   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP   

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 
200.000
0    

Costo unitario 
directo por : m 

13.76    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0400  10.00  0.40  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0400  6.25  0.25  

        0.65  
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  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON 
ROSCA 3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 
R. 1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0205090003 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" pza  1.0000  3.00  3.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

        13.09  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.65  0.02  

        0.02  

Partida 03.01.04   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA 

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    
Costo unitario 

directo por : glb 
326.02    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  10.00  80.00  

0101010005 PEON   hh 2.0000  16.0000  6.25  100.00  

        180.00  

  Materiales       

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0205030052 CODO PVC SAP PARA AGUA SP DE 1/2" x90° und  5.0000  1.30  6.50  

0206020010 GRIFO DE Ø 1/2"  und  2.0000  28.50  57.00  

0210040006 TEE 1/2"x1/2"x1/2"  PVC SAP , C-10 SP. und  3.0000  2.00  6.00  

0210050017 REDUCCION 3/4"-1/2", PVC SAP . SP. und  5.0000  1.80  9.00  

0210060015 
CAJA DE REGISTRO P/VALVULA DE 
COMPUETTA DN 3/4"-1/2" 

und 
 

1.0000  60.00  60.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        140.62  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  180.00  5.40  

        5.40  

Partida 03.01.05   LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS     

Rendimiento und/DIA 9.6400  EQ. 9.6400    
Costo unitario 

directo por : und 
158.55    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8299  10.00  8.30  

        8.30  

  Materiales       
0206020017 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und  1.0000  150.00  150.00  

        150.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.30  0.25  

        0.25  

Partida 03.01.06   LAVADERO GRANITO       

Rendimiento und/DIA 10.7000  EQ. 10.7000    
Costo unitario 

directo por : und 
227.70    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7477  10.00  7.48  

        7.48  
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  Materiales       
0203030009 LAVADERO GRANITO  und  1.0000  220.00  220.00  

        220.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  7.48  0.22  

        0.22  

Partida 03.01.07   LAVATORIO NACIONAL BLANCO     

Rendimiento und/DIA 10.7000  EQ. 10.7000    
Costo unitario 

directo por : und 
179.70    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7477  10.00  7.48  

        7.48  

  Materiales       

0207040039 
LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ERA CALIDAD 
545x460mm. 

und 
 

1.0000  150.00  150.00  

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO  und  1.0000  22.00  22.00  

        172.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  7.48  0.22  

        0.22  

Partida 03.01.08   INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO     

Rendimiento und/DIA 9.6400  EQ. 9.6400    
Costo unitario 

directo por : und 
233.72    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8299  10.00  8.30  

        8.30  

  Materiales       

0205030015 
INODORO BABY BLANCO D/LOSA TANQUE 
BAJO INCLUIDO ACCESORIOS 

und 
 

1.0000  225.00  225.00  

        225.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  8.30  0.42  

        0.42  

Partida 03.01.09   DUCHA NACIONAL       

Rendimiento und/DIA 16.0000  EQ. 16.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
125.15    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  10.00  5.00  

        5.00  

  Materiales       

0206030082 
DUCHA SIMPLE (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

und 
 

1.0000  120.00  120.00  

        120.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  5.00  0.15  

        0.15  

Partida 03.02.01   TUBERIA PVC DE Ø 4"       

Rendimiento m/DIA 144.5800  EQ. 
144.580
0    

Costo unitario 
directo por : m 

26.33    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0553  10.00  0.55  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0553  6.25  0.35  

        0.90  

  Materiales       
0206030081 YEE PVC SAL DE 4"x2"  und  1.0000  5.50  5.50  

0207030058 CODO PVC SAL DE Ø4"  und  0.8000  6.50  5.20  

0207030059 TUBERIA PVC-SAL 4"x3 m.  m  1.5000  7.20  10.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        25.40  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.90  0.03  

        0.03  

Partida 03.02.02   TUBERIA PVC DE Ø 2"       

Rendimiento m/DIA 60.0000  EQ. 60.0000    
Costo unitario 
directo por : m 

17.07    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1333  10.00  1.33  

        1.33  

  Materiales       
0205020021 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2"  und  0.5000  3.50  1.75  

0206030080 TUBERIA PVC-SAL 2"x3 m.  m  1.5000  3.50  5.25  

0207030057 CODO PVC SAL 2"x90°  und  1.0000  4.80  4.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        15.70  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.33  0.04  

        0.04  

Partida 03.02.03   SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2"     

Rendimiento und/DIA 24.2400  EQ. 24.2400    
Costo unitario 

directo por : und 
9.40    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3300  10.00  3.30  

        3.30  

  Materiales       
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und  1.0000  6.00  6.00  

        6.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.30  0.10  

        0.10  

Partida 03.02.04   REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"     

Rendimiento und/DIA 16.0000  EQ. 16.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
13.15    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5000  10.00  5.00  

        5.00  

  Materiales       
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4"  und  1.0000  8.00  8.00  
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        8.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  5.00  0.15  

        0.15  

Partida 03.02.05   CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA     

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
70.60    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  10.00  20.00  

        20.00  

  Materiales       
0208030079 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und  1.0000  50.00  50.00  

        50.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  20.00  0.60  

        0.60  

Partida 04.01   TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm.       

Rendimiento m/DIA 123.7900  EQ. 
123.790
0    

Costo unitario 
directo por : m 

2.11    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0646  10.00  0.65  

        0.65  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  0.3800  3.80  1.44  

        1.44  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.65  0.02  

        0.02  

Partida 04.02   SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ     

Rendimiento pto/DIA 26.6700  EQ. 26.6700    
Costo unitario 

directo por : pto 
28.51    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3000  10.00  3.00  

        3.00  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040032 INTERRUPTORES SIMPLE BAKELITA und  1.0000  10.00  10.00  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        25.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.00  0.09  

        0.09  

Partida 04.03   SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR   
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Rendimiento pto/DIA 27.9700  EQ. 27.9700    
Costo unitario 

directo por : pto 
18.71    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2860  10.00  2.86  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2860  6.25  1.79  

        4.65  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        13.92  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  4.65  0.14  

        0.14  

Partida 04.04   SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 

Rendimiento pto/DIA 6.0000  EQ. 6.0000    
Costo unitario 

directo por : pto 
77.23    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  10.00  13.33  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3333  6.25  8.33  

        21.66  

  Materiales       

0204010018 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON 
PUESTA A TIERRA 

und 
 

1.0000  20.00  20.00  

0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4" und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0207040063 CABLE THW # 12  m  9.8000  1.99  19.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        54.92  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  21.66  0.65  

        0.65  

Partida 04.05   TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS)   

Rendimiento und/DIA 12.9000  EQ. 12.9000    
Costo unitario 

directo por : und 
218.89    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6202  10.00  6.20  

        6.20  

  Materiales       
0204020028 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16 A. und  1.0000  40.00  40.00  

0204020029 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A. und  2.0000  40.00  80.00  

0206040040 CABLE THW 6mm2  m  15.0000  3.50  52.50  

0209040049 
TABLERO ELECTRICO -6 CIRCUITOS  C/BARRA 
ENGRAMPE 

und 
 

1.0000  40.00  40.00  
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        212.50  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  6.20  0.19  

        0.19  

Partida 04.06   CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION)   

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 
200.000
0    

Costo unitario 
directo por : m 

2.56    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0400  10.00  0.40  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.0200  6.25  0.13  

        0.53  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2  m  1.0200  1.97  2.01  

        2.01  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.53  0.02  

        0.02  

Partida 04.07   CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 (TOMACORRIENTE) 

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 
200.000
0    

Costo unitario 
directo por : m 

4.57    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0400  10.00  0.40  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.0200  6.25  0.13  

        0.53  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2  m  1.0200  1.97  2.01  

0211010027 CABLE THW SOLIDO 4 mm2  m  1.0200  1.97  2.01  

        4.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.53  0.02  

                0.02  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIO DE PRESUPUESTO DE MODULO DE 
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VIVIENDA TIPO C (MTC) 
 
 
 

       Página : 1 

  Análisis de precios unitarios     

Presupuesto 1002034 
CONSRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROGRAMA TECHO PROPIO EN EL DISTRITO DE 
COISHCO - TESIS 

Subpresupuesto 001 PROGRAMA TECHO PROPIO  
  

Fecha 
presupuesto 

23/04/2023 

Partida     PUERTA CONTRAPLACADA       

Rendimiento und/DIA 6.0000  EQ. 6.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
263.73    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3333  10.00  13.33  

        13.33  

  Materiales       
0209040058 PUERTA CONTRAPLACADA  und  1.0000  250.00  250.00  

        250.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.33  0.40  

        0.40  

Partida 01.01.01   TRAZO Y REPLANTEO       

Rendimiento m2/DIA 76.2900  EQ. 76.2900    
Costo unitario 

directo por : m2 
2.23    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1049  10.00  1.05  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1049  6.25  0.66  

        1.71  

  Materiales       
0207030030 YESO EN BOLSA DE 25 KG.  bol  0.0500  8.50  0.43  

        0.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  1.71  0.09  

        0.09  

Partida 01.02.01   EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN T.N. 

Rendimiento m3/DIA 8.3000  EQ. 8.3000    
Costo unitario 

directo por : m3 
6.32    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  0.9639  6.25  6.02  

        6.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  6.02  0.30  

        0.30  

Partida 01.02.02   EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL 

Rendimiento m3/DIA 5.8700  EQ. 5.8700    
Costo unitario 

directo por : m3 
8.95    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000  1.3629  6.25  8.52  
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        8.52  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  8.52  0.43  

        0.43  

Partida 01.02.03   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE . PROMEDIO 30 m. 

Rendimiento m3/DIA 13.9200  EQ. 13.9200    
Costo unitario 

directo por : m3 
7.54    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 2.0000  1.1494  6.25  7.18  

        7.18  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  7.18  0.36  

        0.36  

Partida 01.03.01.01   CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30% P.G.     

Rendimiento m3/DIA 5.5100  EQ. 5.5100    
Costo unitario 

directo por : m3 
221.98    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.4519  10.00  14.52  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  1.4519  8.75  12.70  

0101010005 PEON   hh 2.0000  2.9038  6.25  18.15  

        45.37  

  Materiales       
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8"  m3  0.3000  52.00  15.60  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.3600  28.00  10.08  

0208040002 AGUA   m3  0.1600  4.50  0.72  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.4500  70.00  31.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  4.9100  23.90  117.35  

        175.25  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  45.37  1.36  

        1.36  

Partida 01.03.02.01   CONCRETO f'c=175 kg/cm2  EN S/C H= 0.30 m.   

Rendimiento m3/DIA 6.2200  EQ. 6.2200    
Costo unitario 

directo por : m3 
285.02    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.2862  10.00  12.86  

0101010005 PEON   hh 2.0000  2.5723  6.25  16.08  

        28.94  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400  28.00  15.12  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5500  70.00  38.50  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300  23.90  201.48  

        255.21  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  28.94  0.87  

        0.87  

Partida 01.03.02.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO   
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Rendimiento m2/DIA 7.8210  EQ. 7.8210    
Costo unitario 

directo por : m2 
50.59    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  2.0458  10.00  20.46  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  1.0229  8.75  8.95  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0229  6.25  6.39  

        35.80  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0200  4.95  0.10  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.0200  4.95  0.10  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        13.72  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  35.80  1.07  

        1.07  

Partida 01.03.03.01   CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA FALSO PISO   

Rendimiento m2/DIA 60.8200  EQ. 60.8200    
Costo unitario 

directo por : m2 
18.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1315  10.00  1.32  

0101010005 PEON   hh 2.0000  0.2631  6.25  1.64  

        2.96  

  Materiales       
0207010016 HORMIGON PUESTO EN OBRA  m3  0.0750  50.00  3.75  

0208040002 AGUA   m3  0.4500  4.50  2.03  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

        15.34  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  2.96  0.15  

        0.15  

Partida 01.04.01.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS     

Rendimiento m3/DIA 15.1000  EQ. 15.1000    
Costo unitario 

directo por : m3 
301.32    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5298  10.00  5.30  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5298  8.75  4.64  

0101010005 PEON   hh 2.0000  1.0596  6.25  6.62  

        16.56  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.26  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  16.56  0.50  
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        0.50  

Partida 01.04.01.02   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 210.6200  EQ. 210.6200    
Costo unitario 

directo por : kg 
5.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0380  10.00  0.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0380  8.75  0.33  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0380  6.25  0.24  

        0.95  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.95  0.05  

        0.05  

Partida 01.04.03.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS   

Rendimiento m3/DIA 2.9180  EQ. 2.9180    
Costo unitario 

directo por : m3 
372.57    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.7416  10.00  27.42  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  2.7416  8.75  23.99  

0101010005 PEON   hh 2.0000  5.4832  6.25  34.27  

        85.68  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  85.68  2.57  

        2.57  

Partida 01.04.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS   

Rendimiento m2/DIA 14.4600  EQ. 14.4600    
Costo unitario 

directo por : m2 
35.58    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  1.1065  10.00  11.07  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5533  8.75  4.84  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5533  6.25  3.46  

        19.37  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1700  4.95  0.84  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        15.63  
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  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.37  0.58  

        0.58  

Partida 01.04.03.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 210.6200  EQ. 210.6200    
Costo unitario 

directo por : kg 
5.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0380  10.00  0.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0380  8.75  0.33  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0380  6.25  0.24  

        0.95  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.95  0.05  

        0.05  

Partida 01.04.04.01   CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 EN VIGAS     

Rendimiento m3/DIA 15.5200  EQ. 15.5200    
Costo unitario 

directo por : m3 
314.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.5155  10.00  5.16  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5155  8.75  4.51  

0101010005 PEON   hh 6.0000  3.0928  6.25  19.33  

        29.00  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0250  4.50  0.11  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.32  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  29.00  0.87  

        0.87  

Partida 01.04.04.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS     

Rendimiento m2/DIA 14.3900  EQ. 14.3900    
Costo unitario 

directo por : m2 
36.06    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  1.1119  10.00  11.12  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.5559  8.75  4.86  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.5559  6.25  3.47  

        19.45  

  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.2500  4.95  1.24  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  
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0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        16.03  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  19.45  0.58  

        0.58  

Partida 01.04.04.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 210.6200  EQ. 210.6200    
Costo unitario 

directo por : kg 
5.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0380  10.00  0.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0380  8.75  0.33  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0380  6.25  0.24  

        0.95  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.95  0.05  

        0.05  

Partida 01.04.05.01   CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA   

Rendimiento m3/DIA 25.6500  EQ. 25.6500    
Costo unitario 

directo por : m3 
309.06    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3119  10.00  3.12  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.3119  8.75  2.73  

0101010005 PEON   hh 6.0000  1.8713  6.25  11.70  

        17.55  

  Materiales       
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5200  28.00  14.56  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209040002 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3  0.5300  70.00  37.10  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300  23.90  232.55  

        284.37  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.55  0.53  

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000  0.3119  11.14  3.47  

03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 1.0000  0.3119  10.08  3.14  

        7.14  

Partida 01.04.05.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento m2/DIA 34.8800  EQ. 34.8800    
Costo unitario 

directo por : m2 
44.29    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.4587  10.00  4.59  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.2294  8.75  2.01  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2294  6.25  1.43  

        8.03  

  Materiales       
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02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.2560  4.95  1.27  

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0250  4.95  0.12  

02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.1100  4.95  0.54  

0207020003 PIE DERECHOS ( MADERA ROLLIZA ) x2.50 mts. und  1.7240  12.00  20.69  

0207040023 TABLAS 1"x8"x4 mts.  und  0.3000  28.00  8.40  

0208040038 LISTONES 2"X3"X4mts.  und  0.2000  25.00  5.00  

        36.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.03  0.24  

        0.24  

Partida 01.04.05.03   ARMADURA DE ACERO f'y=4200 kg/cm2     

Rendimiento kg/DIA 210.6200  EQ. 210.6200    
Costo unitario 

directo por : kg 
5.45    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0380  10.00  0.38  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0380  8.75  0.33  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0380  6.25  0.24  

        0.95  

  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0700  4.95  0.35  

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500  3.90  4.10  

        4.45  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  0.95  0.05  

        0.05  

Partida 01.04.05.04   LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM . PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento und/DIA 962.5000  EQ. 962.5000    
Costo unitario 

directo por : und 
3.68    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0083  10.00  0.08  

0101010004 OFICIAL   hh 1.0000  0.0083  8.75  0.07  

0101010005 PEON   hh 5.0000  0.0416  6.25  0.26  

        0.41  

  Materiales       
0206040017 LADRILLO HUECO 30x30x15 CM. und  1.0500  3.10  3.26  

        3.26  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.41  0.01  

        0.01  

Partida 02.01.01   
MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (9x13x24 cm.) ASENTADO DE 
SOGA 

Rendimiento m2/DIA 11.8700  EQ. 11.8700    
Costo unitario 

directo por : m2 
84.88    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  1.3479  10.00  13.48  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6740  6.25  4.21  

        17.69  

  Materiales       
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02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.0850  4.95  0.42  

02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.0560  28.00  1.57  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.4000  23.90  9.56  

0213040003 LADRILLO DE ARCILLA DE 9x14X24 CM. und  39.0000  1.40  54.60  

        66.15  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.69  0.53  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1011  5.00  0.51  

        1.04  

Partida 02.02.01.01   TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS     

Rendimiento m2/DIA 7.5100  EQ. 7.5100    
Costo unitario 

directo por : m2 
24.05    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.0652  10.00  10.65  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.0652  6.25  6.66  

        17.31  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.31  0.52  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1598  5.00  0.80  

        1.32  

Partida 02.02.01.02   TARRAJEO EN INTERIORES       

Rendimiento m2/DIA 12.5900  EQ. 12.5900    
Costo unitario 

directo por : m2 
21.52    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6354  10.00  6.35  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.6354  6.25  3.97  

        10.32  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0360  22.00  0.79  

0208030021 IMPERMEABILIZANTE  kg  0.1600  29.00  4.64  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        10.41  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  10.32  0.31  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0953  5.00  0.48  

        0.79  

Partida 02.02.01.03   TARRAJEO EN EXTERIORES       

Rendimiento m2/DIA 8.1900  EQ. 8.1900    
Costo unitario 

directo por : m2 
22.51    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
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0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.9768  10.00  9.77  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.9768  6.25  6.11  

        15.88  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  15.88  0.48  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1465  5.00  0.73  

        1.21  

Partida 02.02.01.04   TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS     

Rendimiento m2/DIA 7.1500  EQ. 7.1500    
Costo unitario 

directo por : m2 
24.99    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.1189  10.00  11.19  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.1189  6.25  6.99  

        18.18  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  18.18  0.55  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1678  5.00  0.84  

        1.39  

Partida 02.02.01.05   TARRAJEO DE ARISTAS EN COLUMNAS     

Rendimiento m/DIA 72.0000  EQ. 72.0000    
Costo unitario 
directo por : m 

7.36    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1111  10.00  1.11  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1111  6.25  0.69  

        1.80  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.80  0.05  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0167  5.00  0.08  

        0.13  

Partida 02.02.01.06   TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS     
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Rendimiento m2/DIA 7.0400  EQ. 7.0400    
Costo unitario 

directo por : m2 
25.28    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.1364  10.00  11.36  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.1364  6.25  7.10  

        18.46  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  18.46  0.55  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.1705  5.00  0.85  

        1.40  

Partida 02.02.01.07   TARRAJEO DE ARISTAS EN VIGAS     

Rendimiento m/DIA 42.9800  EQ. 42.9800    
Costo unitario 
directo por : m 

8.68    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1861  10.00  1.86  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.1861  6.25  1.16  

        3.02  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.02  0.09  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0279  5.00  0.14  

        0.23  

Partida 02.02.01.08   TARRAJEO EN CIELORRASOS       

Rendimiento m2/DIA 19.9300  EQ. 19.9300    
Costo unitario 

directo por : m2 
16.68    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000  0.8028  10.00  8.03  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4014  6.25  2.51  

        10.54  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0100  4.50  0.05  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  10.54  0.32  
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0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.2000  0.0803  5.00  0.40  

        0.72  

Partida 02.02.02.01   VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS , VENTANAS Y VANOS 

Rendimiento m/DIA 39.1700  EQ. 39.1700    
Costo unitario 
directo por : m 

9.00    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2042  10.00  2.04  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.2042  6.25  1.28  

        3.32  

  Materiales       
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200  22.00  0.44  

0208040002 AGUA   m3  0.0140  4.50  0.06  

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2000  23.90  4.78  

0214010001 REGLA DE MADERA  p2  0.0600  2.54  0.15  

        5.43  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.32  0.10  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0306  5.00  0.15  

        0.25  

Partida 02.02.02.02   ENCHAPE DE BAÑO CON CERAMICO DE 0.30cm. x0.30cm.   

Rendimiento m2/DIA 7.1700  EQ. 7.1700    
Costo unitario 

directo por : m2 
60.02    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.1158  10.00  11.16  

0101010005 PEON   hh 1.0000  1.1158  6.25  6.97  

        18.13  

  Materiales       
0206040042 PEGAMENTO PARA CERAMICO bol  0.2500  16.00  4.00  

0208030026 CERAMICA DE 0.40x0.4 MT.  m2  1.0500  33.47  35.14  

0208030077 CRUCETAS   und  10.0000  0.06  0.60  

0208040002 AGUA   m3  0.0350  4.50  0.16  

0209030012 FRAGUA PARA CERAMICO  kg  0.2500  5.80  1.45  

        41.35  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  18.13  0.54  

        0.54  

Partida 02.02.04.01   BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" EN PUERTAS   

Rendimiento und/DIA 10.0000  EQ. 10.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
14.74    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8000  10.00  8.00  

        8.00  

  Materiales       
02370600010004 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und  1.0000  6.50  6.50  

        6.50  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.00  0.24  
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        0.24  

Partida 02.02.04.03   CERRRADURA TRES GOLPES EN PUERTAS     

Rendimiento und/DIA 4.0000  EQ. 4.0000    
Costo unitario 

directo por : und 
83.00    

         
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  2.0000  10.00  20.00  

        20.00  

  Materiales       
0207040037 CERRADURA DE TRES GOLPES und  1.0000  62.00  62.00  

        62.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  20.00  1.00  

        1.00  

Partida 02.02.05.01   VIDRIOS SEMIDOBLES CATEDRAL PARA VENTANAS   

Rendimiento p2/DIA 50.0000  EQ. 50.0000    
Costo unitario 

directo por : p2 
3.61    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1600  10.00  1.60  

        1.60  

  Materiales       
0206030078 VIDRIO SEMIDOBLE CATEDRAL  p2  1.0300  1.90  1.96  

        1.96  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.60  0.05  

        0.05  

Partida 02.02.06.01   PINTURA LATEX EN EXTERIORES     

Rendimiento m2/DIA 16.2400  EQ. 16.2400    
Costo unitario 

directo por : m2 
11.35    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4926  10.00  4.93  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.4926  6.25  3.08  

        8.01  

  Materiales       
0205030013 PINTURA IMPRIMANTE  gal  0.0250  25.00  0.63  

0211010001 LIJA   und  0.0500  2.90  0.15  

0240010001 PINTURA LATEX  gal  0.0250  78.00  1.95  

        2.73  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.01  0.24  

0303010036 ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER he 0.1500  0.0739  5.00  0.37  

        0.61  

Partida 03.01.01   SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC C-10 C/R DN 1/2" 

Rendimiento pto/DIA 10.6600  EQ. 10.6600    
Costo unitario 

directo por : pto 
26.35    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7505  10.00  7.51  
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0101010005 PEON   hh 0.5000  0.3752  6.25  2.35  

        9.86  

  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 
3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0204020032 CODO F°G° ROSCADO 90°x1/2" und  1.0000  4.00  4.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 
1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

0241030001 CINTA TEFLON  und  0.2500  2.00  0.50  

        16.19  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  9.86  0.30  

        0.30  

Partida 03.01.02   VALVULA DE PASO PVC DE Ø 1/2"     

Rendimiento und/DIA 6.0100  EQ. 6.0100    
Costo unitario 

directo por : und 
51.71    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.3311  10.00  13.31  

        13.31  

  Materiales       
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2"  und  1.0000  38.00  38.00  

        38.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  13.31  0.40  

        0.40  

Partida 03.01.03   RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC -SAP   

Rendimiento m/DIA 200.0000  EQ. 200.0000    
Costo unitario 
directo por : m 

13.76    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0400  10.00  0.40  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0400  6.25  0.25  

        0.65  

  Materiales       

0204020030 
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 
3/4" A 1/2" 

und 
 

1.0000  2.00  2.00  

0205030055 
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 
1/2" 

m 
 

1.5000  5.00  7.50  

0205090003 TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" pza  1.0000  3.00  3.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0045  130.00  0.59  

        13.09  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.65  0.02  

        0.02  

Partida 03.01.04   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC /AGUA 

Rendimiento glb/DIA 1.0000  EQ. 1.0000    
Costo unitario 

directo por : glb 
326.02    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
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0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  8.0000  10.00  80.00  

0101010005 PEON   hh 2.0000  16.0000  6.25  100.00  

        180.00  

  Materiales       

0204020031 
CODO PVC AGUA ROSCADA NTP 399-002 DN 
1/2"x90° 

und 
 

1.0000  1.60  1.60  

0205030052 CODO PVC SAP PARA AGUA SP DE 1/2" x90° und  5.0000  1.30  6.50  

0206020010 GRIFO DE Ø 1/2"  und  2.0000  28.50  57.00  

0210040006 TEE 1/2"x1/2"x1/2"  PVC SAP , C-10 SP. und  3.0000  2.00  6.00  

0210050017 REDUCCION 3/4"-1/2", PVC SAP . SP. und  5.0000  1.80  9.00  

0210060015 
CAJA DE REGISTRO P/VALVULA DE COMPUETTA 
DN 3/4"-1/2" 

und 
 

1.0000  60.00  60.00  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        140.62  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  180.00  5.40  

        5.40  

Partida 03.01.05   LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS     

Rendimiento und/DIA 11.4200  EQ. 11.4200    
Costo unitario 

directo por : und 
157.22    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7005  10.00  7.01  

        7.01  

  Materiales       
0206020017 LAVADERO RECORD Y ACCESORIOS und  1.0000  150.00  150.00  

        150.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  7.01  0.21  

        0.21  

Partida 03.01.06   LAVADERO GRANITO       

Rendimiento und/DIA 9.0900  EQ. 9.0900    
Costo unitario 

directo por : und 
229.06    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.8801  10.00  8.80  

        8.80  

  Materiales       
0203030009 LAVADERO GRANITO  und  1.0000  220.00  220.00  

        220.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  8.80  0.26  

        0.26  

Partida 03.01.07   LAVATORIO NACIONAL BLANCO     

Rendimiento und/DIA 12.6900  EQ. 12.6900    
Costo unitario 

directo por : und 
178.49    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6304  10.00  6.30  

        6.30  

  Materiales       
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0207040039 
LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ERA CALIDAD 
545x460mm. 

und 
 

1.0000  150.00  150.00  

02560400010001 LLAVE PARA LAVATORIO  und  1.0000  22.00  22.00  

        172.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  6.30  0.19  

        0.19  

Partida 03.01.08   INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO     

Rendimiento und/DIA 10.6700  EQ. 10.6700    
Costo unitario 

directo por : und 
232.88    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.7498  10.00  7.50  

        7.50  

  Materiales       

0205030015 
INODORO BABY BLANCO D/LOSA TANQUE BAJO 
INCLUIDO ACCESORIOS 

und 
 

1.0000  225.00  225.00  

        225.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000  7.50  0.38  

        0.38  

Partida 03.01.09   DUCHA NACIONAL         

Rendimiento und/DIA 19.0500  EQ. 19.0500    
Costo unitario 

directo por : und 
124.33    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4199  10.00  4.20  

        4.20  

  Materiales       

0206030082 
DUCHA SIMPLE (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERIA) 

und 
 

1.0000  120.00  120.00  

        120.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  4.20  0.13  

        0.13  

Partida 03.02.01   TUBERIA PVC DE Ø 4"       

Rendimiento m/DIA 138.9500  EQ. 138.9500    
Costo unitario 
directo por : m 

26.37    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0576  10.00  0.58  

0101010005 PEON   hh 1.0000  0.0576  6.25  0.36  

        0.94  

  Materiales       
0206030081 YEE PVC SAL DE 4"x2"  und  1.0000  5.50  5.50  

0207030058 CODO PVC SAL DE Ø4"  und  0.8000  6.50  5.20  

0207030059 TUBERIA PVC-SAL 4"x3 m.  m  1.5000  7.20  10.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        25.40  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.94  0.03  

        0.03  
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Partida 03.02.02   TUBERIA PVC DE Ø 2"       

Rendimiento m/DIA 75.2400  EQ. 75.2400    
Costo unitario 
directo por : m 

16.79    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1063  10.00  1.06  

        1.06  

  Materiales       
0205020021 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2"  und  0.5000  3.50  1.75  

0206030080 TUBERIA PVC-SAL 2"x3 m.  m  1.5000  3.50  5.25  

0207030057 CODO PVC SAL 2"x90°  und  1.0000  4.80  4.80  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0300  130.00  3.90  

        15.70  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.06  0.03  

        0.03  

Partida 03.02.03   SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2"     

Rendimiento und/DIA 28.5700  EQ. 28.5700    
Costo unitario 

directo por : und 
8.88    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2800  10.00  2.80  

        2.80  

  Materiales       
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  und  1.0000  6.00  6.00  

        6.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  2.80  0.08  

        0.08  

Partida 03.02.04   REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4"       

Rendimiento und/DIA 17.7800  EQ. 17.7800    
Costo unitario 

directo por : und 
12.64    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.4499  10.00  4.50  

        4.50  

  Materiales       
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4"  und  1.0000  8.00  8.00  

        8.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  4.50  0.14  

        0.14  

Partida 03.02.05   CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA     

Rendimiento und/DIA 4.5700  EQ. 4.5700    
Costo unitario 

directo por : und 
68.04    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  1.7505  10.00  17.51  

        17.51  

  Materiales       
0208030079 CAJA DE REGISTRO CON MARCO Y TAPA und  1.0000  50.00  50.00  
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        50.00  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  17.51  0.53  

        0.53  

Partida 04.01   TUBERIA PVC SEL Ø 20 mm.       

Rendimiento m/DIA 109.7700  EQ. 109.7700    
Costo unitario 
directo por : m 

2.19    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0729  10.00  0.73  

        0.73  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  0.3800  3.80  1.44  

        1.44  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.73  0.02  

        0.02  

Partida 04.02   SALIDA  DE TECHO CENTRO DE LUZ     

Rendimiento pto/DIA 29.6300  EQ. 29.6300    
Costo unitario 

directo por : pto 
28.20    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.2700  10.00  2.70  

        2.70  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040032 INTERRUPTORES SIMPLE BAKELITA und  1.0000  10.00  10.00  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        25.42  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  2.70  0.08  

        0.08  

Partida 04.03   SALIDA PARA  INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR   

Rendimiento pto/DIA 22.8500  EQ. 22.8500    
Costo unitario 

directo por : pto 
17.53    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.3501  10.00  3.50  

        3.50  

  Materiales       
0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        13.92  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  3.50  0.11  

        0.11  

Partida 04.04   SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLE PUESTA A TIERRA 

Rendimiento pto/DIA 41.0200  EQ. 41.0200    
Costo unitario 

directo por : pto 
56.93    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.1950  10.00  1.95  

        1.95  

  Materiales       

0204010018 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A 
TIERRA 

und 
 

1.0000  20.00  20.00  

0207040027 TUBO PVC SEL 3/4"x3MT.  und  2.5000  3.80  9.50  

0207040028 CURVA PVC-SEL 3/4"  und  3.0000  0.60  1.80  

0207040030 CAJA OCTOGONAL LIVIANA 4"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040031 CAJA RECTANGULAR 4"x2"  und  1.0000  1.50  1.50  

0207040033 CINTA AISLANTE  und  0.1000  6.00  0.60  

0207040063 CABLE THW # 12  m  9.8000  1.99  19.50  

0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal  0.0040  130.00  0.52  

        54.92  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  1.95  0.06  

        0.06  

Partida 04.05   TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1-8 (TIPICOS)   

Rendimiento und/DIA 11.4300  EQ. 11.4300    
Costo unitario 

directo por : und 
219.71    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.6999  10.00  7.00  

        7.00  

  Materiales       
0204020028 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16 A. und  1.0000  40.00  40.00  

0204020029 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A. und  2.0000  40.00  80.00  

0206040040 CABLE THW 6mm2  m  15.0000  3.50  52.50  

0209040049 
TABLERO ELECTRICO -6 CIRCUITOS  C/BARRA 
ENGRAMPE 

und 
 

1.0000  40.00  40.00  

        212.50  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  7.00  0.21  

        0.21  

Partida 04.06   CABLE ELECTRICO THW 2-2.5 mm2(ILUMINACION)   

Rendimiento m/DIA 122.8600  EQ. 122.8600    
Costo unitario 
directo por : m 

2.89    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0651  10.00  0.65  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.0326  6.25  0.20  

        0.85  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2  m  1.0200  1.97  2.01  

        2.01  

  Equipos       
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.85  0.03  

        0.03  

Partida 04.07   CABLE ELECTRICO THW 2-4 mm2+1-2.5 mm2 (TOMACORRIENTE) 

Rendimiento m/DIA 133.0300  EQ. 133.0300    
Costo unitario 
directo por : m 

4.83    

Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000  0.0601  10.00  0.60  

0101010005 PEON   hh 0.5000  0.0301  6.25  0.19  

        0.79  

  Materiales       
0209030013 CABLE THW SOLIDO 2.5 MM2  m  1.0200  1.97  2.01  

0211010027 CABLE THW SOLIDO 4 mm2  m  1.0200  1.97  2.01  

        4.02  

  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000  0.79  0.02  

                0.02  
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FOTO N°01 se observa los trabajos de demolición de construcciones antiguas para comenzar con los 

trazos y njivelacion del terreno 

     

FOTO N°02 se observa los trabajos de excavación de zanja para cimiento corrido 

     + 

FOTO N°03 se observa los trabajos de colocación de columna y vaciado de concreto en zapata de 

columna  
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FOTO N°04 se observa ya las columnas plantadas y el cimiento corrido ya colocado listo para 

colocar el encofrado de sobrecimiento 

      
FOTO N°05 se observa los trabajos de sobrecimiento ya vaciado y desencofrado ya listo para 

comenzar con el asentado de ladrillos en muros  

     
FOTO N°06 se observa el sobrecimiento y viga de cimentacion, ya vaciado y desencofrado listo para 

comenzar con el asentado de ladrillos en muros en el sobrecimiento 
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FOTO N°07 se observa el sobrecimiento ya emcofrado y el vaciado para comenzar con el asentado 

de ladrillo en muro 

      

FOTO N°08 se observa los trabajos de asentado de ladrillo en muro   

      

FOTO N°09 se observa los trabajos de habilitación de tablas de madera para empesar con el 

encofrado de columnas 
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FOTO N°10 se observa los trabajos de encofrado de columnas  

     

FOTO N°11 se observa los trabajos de vaciado de concreto en columna  

      

FOTO N°12 se observa las columnas ya desencofradas   
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FOTO N°13 se observa los trabajos de nivelación y limpieza del terreno y la colocación de las 

instalaciones eléctricas en tomacorrientes para luego colocar el falzo piso. 

      

FOTO N°14 se observa el falso piso ya vaciado y la instalación de tomacorriente 

      

FOTO N°15 se observa los trabajos de colocación en zanja de tubería pvc de 4” para la instalación 

sanitaria (desague)  
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FOTO N°16 se observa el punto de salida de la instalación sanitaria del lavadero en cocina 

      

FOTO N°17 se observa la instalación del lavadero en la parte posterior 

      

FOTO N°18 se observa los trabajos de habilitación del acero en viga peraltada  
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FOTO N°19 se obseva la colocación del acero en viga  

      

FOTO N°20 se observa la colocación de tablas en el encofrado de loza aligerada  

     

FOTO N°21 se observa la colocación de ladrillo de techo y acero en viguetas de la loza aligerada  
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FOTO N°22 se observa los pies derechos del encofrado de la loza aligerada  

     

FOTO N°23 se observa el encofrado de la viga peraltada   

     

FOTO N°24 se observa el vaciado de concreto en loza aligerada  
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FOTO N°25 se observa el vaciado y regleado de concreto en loza aligerada  

      

FOTO N°26 se observa la loza aligerada ya terminada de vaciado de concreto  

       

FOTO N°27 se observa la viga peraltada ya vaciada de concreto y desencofrada  
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FOTO N°28 se observa los trabajos de colocación de cielo razo  

     

FOTO N°29 se observa el cielo rao ya terminado en el área de la sala y comedor  

 

FOTO N°29 se observa el cielo rao ya terminado en el área de la sala y comedor  
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FOTO N°30 se observa el tarrajeo de las superficie y aristas de columna  

       

FOTO N°31 se observa los trabajos de instalación eléctricas en interructores   

      

FOTO N°32 se observa la instalación eléctrica en cajas de tomacorriente 
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FOTO N°33 se observa los trabajos de cableado en instalación eléctrica del alumbrado  

      

FOTO N°34se observa la colocación de artefacto de alumbrado en instalación electrica  

       

FOTO N°35 se observa la colocación de artefacto de tablero general en instalación electrica 
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FOTO N°36 se observa el vaciado y regleado del conreto del falzo piso en el área de la sala  

      

FOTO N°37 se observa el vaciado y regleado del conreto del falzo piso en el área de la sala 

      

FOTO N°38 se observa la colocación de tubería para el agua en el baño  
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FOTO N°39 se observa el tarrajeo de la fachada del modulo de vivienda  

     

FOTO N°40 se observa el tarrajeo de la fachada del modulo de vivienda 

     

FOTO N°41 se observa los trabajos de colocación de los acabados con cerámico en la ducha y 

colocación de inodoro del baño 
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FOTO N°42 se observa el acabado con ceramica y los accesorios del baño inodoro y lavadero en el 

baño  

      

FOTO N°43 se observa la de colocación del acabado con cerámico en la ducha del baño 

      

FOTO N°44 se observa el acabado y los accesorios, inodoro y lavadero en baño 
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FOTO N°45 se observa la colocación de lavadero en cocina  

      

FOTO N°46 se observa el acabado en puerta contrapalacada en el interior dela vivienda  

      

FOTO N°47 se observa la toma de muestras de probeta para ver la reistencia del concreto 
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FOTO N°48 se observa la rotura de probeta en laboratorio para ver la resitencia de concreto  

      

FOTO N°49 se observa el pintado de la fachada del modulo de vivienda  

     

FOTO N°50 se observa la fachada del modulo de vivienda 
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FOTO N°51 se observa los tesístas en uno de los modulos ya terminados  
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S(b)

S(a)

S(e)
S(d)

S(c)

a

b

c

d

e

2x40 A

C-1
2x15 ATD-1    ( PRIMER PISO )

     2 - 1 x 2.5 mm2 TW - 15 mm Ø PVC - P

2 - 1 x 10 mm2 THW  + 1 x 10 mm2 TW

              35 mm Ø PVC - P

C-2

L.T.

1 VIENE DE MEDIDOR
DE ENERGIA

ALUMBRADO

2x25 A

30 mA

     2 - 1 x 4 mm2 TW + 1 x 2.5 mm TW - 15 mm Ø PVC - P

TOMACORRIENTE
2x20 A

2x15 A
2x25 A

30 mA

DIAGRAMA ELECTRICO UNIFILAR

RESERVA

A TD-2

P

L        E        Y        E        N        D        A

S

3

T T

Wh

S 2S 3S

SIMBOLO D E S C R I P C I O N ALT. NPT (m) CAJA (Fº Gº)

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED  EXISTENTE

TUBERIA EMPOTRADA EN PISO (TOMACORRIENTE)

TUBERIA PARA TIMBRE

TUBERIA PARA TELEFONO EXTERNO

TUBERIA PARA ANTENA DE TV

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 30 mA DE SENSIBILIDAD

SALIDA PARA LAMPARA ADOSADA A TECHO

BRAQUETE

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 y 3 GOLPES

INTERRUPTOR DE CONMUTACION DE 3 VIAS

TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA

SALIDA PARA ELECTROBOMBA MOTOR ELECTRICO

CAJA DE PASO

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO

TABLERO GENERAL

MEDIDOR DE ENERGIA

POZO TOMA A TIERRA  (R   25 OHMIOS)

CAJA DE PASO ENERGIA

CAJA DE PASO TELEFONO EXTERNO

CAJA DE PASO ANTENA TV

CAJA    1    OCTOGONAL DE  100 x 40 mm.

CAJA    2    CUADRADA DE  100 x 40 mm.

CAJA    3    RECTANGULAR DE  100 x 55 x 50 mm.

N O T A :

LAS CAJAS DE LOS TOMACORRIENTES DONDE

ENTREN MAS DE 2 TUBOS SERAN CUADRADAS

DE  100 x 40 mm CON UNA TAPA GANG.

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

PISO

0.65 / 1.30 (B.I.)

1.80 (B.S.)

0.40 3

2.20 1

0.50 2

                                                1.20 / 0.40
3

1.20 3

1.20 3

2.20 1

TECHO 1

d

PULSADOR / TIMBRE 9 VOLTIOS                                                1.20 / 2.20 3

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO  ALUMBRADO( NUEVO)

C

SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA INDICADO
2

2

SALIDA CALENTADOR ELECTRICO 1.40 3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A EN CAJA
1.40

SALIDA PARA ANTENA DE TV 0.40 3

TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA 1.80 (B.S.)

TECHO
1

M

DICROICO

TD

C1

C2
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SIMBOLO D E S C R I P C I O N ALT. NPT (m) CAJA (Fº Gº)

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED  EXISTENTE

TUBERIA EMPOTRADA EN PISO (TOMACORRIENTE)

TUBERIA PARA TIMBRE

TUBERIA PARA TELEFONO EXTERNO

TUBERIA PARA ANTENA DE TV

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 30 mA DE SENSIBILIDAD

SALIDA PARA LAMPARA ADOSADA A TECHO

BRAQUETE

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 y 3 GOLPES

INTERRUPTOR DE CONMUTACION DE 3 VIAS

TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA

SALIDA PARA ELECTROBOMBA MOTOR ELECTRICO

CAJA DE PASO

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO

TABLERO GENERAL

MEDIDOR DE ENERGIA

POZO TOMA A TIERRA  (R   25 OHMIOS)

CAJA DE PASO ENERGIA

CAJA DE PASO TELEFONO EXTERNO

CAJA DE PASO ANTENA TV

CAJA    1    OCTOGONAL DE  100 x 40 mm.

CAJA    2    CUADRADA DE  100 x 40 mm.

CAJA    3    RECTANGULAR DE  100 x 55 x 50 mm.

N O T A :

LAS CAJAS DE LOS TOMACORRIENTES DONDE

ENTREN MAS DE 2 TUBOS SERAN CUADRADAS

DE  100 x 40 mm CON UNA TAPA GANG.

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

PISO

0.65 / 1.30 (B.I.)

1.80 (B.S.)

0.40 3

2.20 1

0.50 2

                                                1.20 / 0.40
3

1.20 3

1.20 3

2.20 1

TECHO 1

d

PULSADOR / TIMBRE 9 VOLTIOS                                                1.20 / 2.20
3

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO  ALUMBRADO( NUEVO)

C

SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA INDICADO 2

2

SALIDA CALENTADOR ELECTRICO
1.40 3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A EN CAJA 1.40

SALIDA PARA ANTENA DE TV 0.40 3

TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA 1.80 (B.S.)

TECHO
1

M

DICROICO

2x40 A

C-1
2x15 ATD-1    ( PRIMER PISO )

     2 - 1 x 2.5 mm2 TW - 15 mm Ø PVC - P

2 - 1 x 10 mm2 THW  + 1 x 10 mm2 TW
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C-2

L.T.

1 VIENE DE MEDIDOR
DE ENERGIA

ALUMBRADO

2x25 A

30 mA

     2 - 1 x 4 mm2 TW + 1 x 2.5 mm TW - 15 mm Ø PVC - P

TOMACORRIENTE
2x20 A
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2x25 A

30 mA
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DORMITORIO-2

DORMITORIO-1

SALA

COMEDOR

C.R.S.1
0.30x0.60 m
R=6"
C.T. + 0.15
C.F.  - 0.42

C.R.S.2
0.30x0.60 m
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2"

TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL

R = REGISTRO ROSCADO EN PISO

S = TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL
YEE SIMPLE

CODO 45º

TRAMPA "P"

TUBERIA DE DESAGUE  PVC SAL  (NUEVO)

YEE DOBLE

CODO 90º

TEE

TEE SANITARIA

TEE SANITARIA DOBLE

SENTIDO DEL FLUJO

C.R. = CAJA DE REGISTRO

C.S. = CAJA SELLADA CON REGISTRO

TERMINAL DE VENTILACION EN EL TECHO

L  E  Y  E  N  D  A    ( D  E  S  A  G  U  E )

TUBERIA DE DESAGUE  PVC SAL  (EXISTENTE)
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DORMITORIO-2
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BAÑO

N.P.T +0.15

COMEDOR

SALA

V1V1

TD-1

C-1

C-2

S(e) S(d)

S(c)
S(b)

S(a)

a

c

b

d

e

TT

T

T

POZO A TIERRA
FUTURA AMPLIACION  ASUMIDA
POR EL PROPIETARIO

A FUTURA  AMPLIACION
ALUMBRADO

A FUTURA  AMPLIACION
TOMACORRIENTE

2x30 A

C-1
2x15 ATD-1    ( PRIMER PISO )

C-2

L.T.

1 VIENE DE MEDIDOR
DE ENERGIA

ALUMBRADO

30 mA

2x20 A

2x15 A

30 mA

DIAGRAMA ELECTRICO UNIFILAR

LLEGA
     25 mm Ø

RE
D 

PU
BL

IC
A

22
0 V

ESPECIFICACIONES  TECNICAS
PARA EL CONTROL DE ALUMBRADO LOS CONDUCTORES DE

NO SE DEBERAN EFECTUAR EMPALME  EN EL INETRIOR

LAS  CAJAS SERAN  DE PVC

 LOS CENTROS DE LUZ ,LOS INTERRUPTORES SERAN DE N°14 AWG

DE LOS TUBOS , SOLAMENTE LAS CAJAS DE PASO

A TD-2

P

L        E        Y        E        N        D        A

S

3

T T

S 2S 3S

SIMBOLO D E S C R I P C I O N ALT. NPT (m) CAJA (Fº Gº)

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO O PARED  EXISTENTE

TUBERIA EMPOTRADA EN PISO (TOMACORRIENTE)

TUBERIA PARA TIMBRE

TUBERIA PARA TELEFONO EXTERNO

TUBERIA PARA ANTENA DE TV

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 30 mA DE SENSIBILIDAD

SALIDA PARA LAMPARA ADOSADA A TECHO

BRAQUETE

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 y 3 GOLPES

INTERRUPTOR DE CONMUTACION DE 3 VIAS

TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA

SALIDA PARA ELECTROBOMBA MOTOR ELECTRICO

CAJA DE PASO

SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO

TABLERO GENERAL

MEDIDOR DE ENERGIA

POZO TOMA A TIERRA  (R   25 OHMIOS)

CAJA DE PASO ENERGIA

CAJA DE PASO TELEFONO EXTERNO

CAJA DE PASO ANTENA TV

CAJA    1    OCTOGONAL DE  100 x 40 mm.

CAJA    2    CUADRADA DE  100 x 40 mm.

CAJA    3    RECTANGULAR DE  100 x 55 x 50 mm.

N O T A :

LAS CAJAS DE LOS TOMACORRIENTES DONDE

ENTREN MAS DE 2 TUBOS SERAN CUADRADAS

DE  100 x 40 mm CON UNA TAPA GANG.

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

0.30 (B.I.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

(VER MONT.)

PISO

0.65 / 1.30 (B.I.)

1.80 (B.S.)

0.40 3

2.20 1

0.50 2

                                                1.20 / 0.40 3

1.20 3

1.20 3

2.20 1

TECHO 1

d

PULSADOR / TIMBRE 9 VOLTIOS                                                1.20 / 2.20 3

TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO  ALUMBRADO( NUEVO)

C

SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA INDICADO 2

2

SALIDA CALENTADOR ELECTRICO 1.40 3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A EN CAJA 1.40

SALIDA PARA ANTENA DE TV 0.40 3

TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA 1.80 (B.S.)

TECHO 1

M

DICROICO

LLEGA
     25 mm Ø

TOMACORRIENTE

C-3

C-2
30 mA

2x20 A RESERVA

FUTURA AMPLIACION

     2  x N°12  AWG  PVC  SEL   20 mm Ø

     2  x N°14  AWG  PVC  SEL   20 mm Ø

2x25 A
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TIPO

P - 1

CUADRO DE VANOS

ALF.
ANCHO
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CANT.

PUERTAS

1

P - 2

---

---

P - 3

1

2
---

2.400.90

0.90

0.80

V- 1
3

1.00

V- 2

10.80

1.401.00

0.65

TIPO
ALF.

ANCHO ALTO
CANT.

VENTANAS

2.40

2.40

AMBIENTE
AREA

CUADRO DE AREAS NETAS

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO

CIRCULACION

MUROS + COLUMNAS

SALA - COCINA

7.65 m2

7.50 m2

2.50 m2

11.50 m2

1.26 m2

4.50 m2

AREA TOTAL

35.00 m2

P - 4 1
---

0.70 2.40
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V2
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CODO DE 90° BAJA

CODO DE 90º

TEE

TEE CON SUBIDA

TEE CON BAJADA

CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION

VALVULA DE RETENCION (CHECK)

M

VALVULA EN VERTICAL AGUA FRIA

VALVULA EN VERTICAL AGUA CALIENTE

B.A.F. = BAJA AGUA FRIA

S.T.I. = SUBE TUB. DE IMPULSION

V.T.I. = VIENE TUB. DE IMPULSION

L  E  Y  E  N  D  A    ( A  G  U  A )

A.F. = AGUA FRIA
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LL.T = LLEGA TUBERIA

B.T. = BAJA TUBERIA
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- LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE 1/2°" SAP - R SE VERIFICARA EL

FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO

- LAS TUBERIA DE DESAGUE SERAN DE PVC-SAP Y SON SELLADOS

CON PEGAMENTO ESPECIAL

- LAS TUBERIA DE VENTILACION  SERAN DE PVC-SAP Y SON SELLADOS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

GILMER CRUZ   PASCUAL .

PROYECTO :

PROGRAMA  TECHO PROPIO

PROPIETARIO :

  DE COISHCO ,PROVINCIA. SANTA ,DEPARTAMENTO.ANCASH

UBICACION :

ESCALA :

1/ 50  CONSTRUCCION EN  SITIO PROPIO

FECHA :

ESPECIALIDAD  :

PLANO  :

TACOSANLY S.A.C

CONSTRUCTORA :

AREA TECHADA:

ing° Paul Robinson

DISEÑO Y DIBUJO:

35.00

 Paredes Alarcon

LAMINA N° :

m2

ASENTAMIENTO HUMANO  BARRIOS ALTOS   MZ Q LOTE 9 ,DISTRITO

IS-02
MARZO-2021

                           AGUA

INSTALACIONES SANITARIAS



0
,
2

2
,
5

ELEVACION PRINCIPAL

2
,
5

0
,
2

2
,
7

2
,
5

0
,
2

ELEVACION  LATERAL

0
,
2

2
,
5

ELEVACION POSTERIOR

ARQUITECTURA C-01

GILMER CRUZ   PASCUAL .

PROYECTO :

PROGRAMA  TECHO PROPIO

PROPIETARIO :

  DE COISHCO ,PROVINCIA. SANTA ,DEPARTAMENTO.ANCASH

UBICACION :

ESCALA :

1/ 50  CONSTRUCCION EN  SITIO PROPIO

FECHA :

ESPECIALIDAD  :

PLANO  :

TACOSANLY S.A.C

CONSTRUCTORA :

AREA TECHADA:

ing° Paul Robinson

DISEÑO Y DIBUJO:

35.00

 Paredes Alarcon

LAMINA N° :

m2

ASENTAMIENTO HUMANO  BARRIOS ALTOS   MZ Q LOTE 9 ,DISTRITO

CORTES  -  ELEVACIONES

0,25

1

2,33 0,25

3,33 0,25

2
,
5

0
,
2

1
,
1

MARZO-2021



4,73

1,28 1,25 1,05 1,16

7
,
4

1

3
,
7

1
1

,
1

8
2

,
5

3

3
,
7

1

1
,
1

5

2
,
5

6

7
,
4

1

1

2

2°

3

1

2

2°

3

1,052,53

4,73

A B C

A B C

DORMITORIO-2

N.P.T +0.15

DORMITORIO-2

N.P.T +0.15

A°

B

11

11

11

33

22

22

22

1
1

1
1

3
3

3
3

3
3

22

22

1
1

B°

B°

1,16

C - 1 C - 2

CUADRO  DE  COLUMNAS

0
,
2

5

0
,
2

5

0,25

0,15

0,5

0,15

0
,
1

CORTE  2 - 2

0
,
8

0
,
8

0
,
1

CORTE  1 - 1

0,15

0
,
8

0
,
1

CORTE  3 - 3

0
,
2

5

0,5

0,5

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ESTRUCTURA

GILMER CRUZ   PASCUAL

PROYECTO :

PROGRAMA  TECHO PROPIO

PROPIETARIO :

  DE COISHCO ,PROVINCIA. SANTA ,DEPARTAMENTO.ANCASH

UBICACION :

ESCALA :

1/ 50  CONSTRUCCION EN  SITIO PROPIO

FECHA :

ESPECIALIDAD  :

PLANO  :

TACOSANLY S.A.C

CONSTRUCTORA :

AREA TECHADA:

ing° Paul Robinson

DISEÑO Y DIBUJO:

35.00

 Paredes Alarcon

LAMINA N° :

m2

ASENTAMIENTO HUMANO  BARRIOS ALTOS   MZ Q LOTE 9 ,DISTRITO

              CIMENTACION

E-01
MARZO-2021

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
1°PISO

AutoCAD SHX Text
ESTRIBOS

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
DIMENSION

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
4  Ø 1/2" 

AutoCAD SHX Text
Ø 1/4", 1@ 0.05, 5@ 0.10 Rto.@ 0.20

AutoCAD SHX Text
confinamiento  ambos extremos

AutoCAD SHX Text
9 Unid.

AutoCAD SHX Text
4 Ø 3/8"   

AutoCAD SHX Text
Ø 1/4", 1@ 0.05, 5@ 0.10 Rto.@ 0.20

AutoCAD SHX Text
confinamiento  ambos extremos

AutoCAD SHX Text
5 Unid.

AutoCAD SHX Text
N.F.C. - 0.80

AutoCAD SHX Text
N.P.T.   0.10+- 0.10

AutoCAD SHX Text
N.T.N.   0.00+- 0.00

AutoCAD SHX Text
N.P.T.   0.10+- 0.10

AutoCAD SHX Text
N.F.C. - 0.80

AutoCAD SHX Text
N.T.N.   0.00+- 0.00

AutoCAD SHX Text
N.P.T.   0.10+- 0.10

AutoCAD SHX Text
N.T.N.   0.00+- 0.00

AutoCAD SHX Text
N.F.C. - 0.80

AutoCAD SHX Text
Ø 1/4",

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
CAPACIDAD PORTANTE : 1.00 Kg/cm2 

AutoCAD SHX Text
SOBRECIMIENTOS    : CONCRETO CICLOPEO 1:8  

AutoCAD SHX Text
(CEMENTO-HORMIGON MAS 25% PM (3"max.)

AutoCAD SHX Text
 COLUMNAS  DE CONFINAMIENTO  :  2.5cm                                       

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTOS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO 

AutoCAD SHX Text
CONCRETO          : f'c = 210Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
ACERO REFUERZO    : fy = 4200 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
(CEMENTO-HORMIGON MAS 30% PG (6"max.)

AutoCAD SHX Text
CONCRETO CICLOPEO 

AutoCAD SHX Text
CIMIENTOS CORRIDOS : CONCRETO CICLOPEO 1:10  

AutoCAD SHX Text
CONCRETO EN  COLUMNAS                                          

AutoCAD SHX Text
ESFUERZON DEL TERRENO    : 1.00 Kg/cm2 

AutoCAD SHX Text
PROFUNDIDAD DE DESPLANTE  Df=0.80m TE : 1.00 Kg/cm2 

AutoCAD SHX Text
TIPO DE LADRILLO  : TIPO IV 

AutoCAD SHX Text
 COLUMNAS  DE APORTICADA     :  4cm   

AutoCAD SHX Text
CADA 3 HILADA (GANCHO 10 CM )

AutoCAD SHX Text
MECHAS

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE MECHAS 

AutoCAD SHX Text
Ø 1/4",

AutoCAD SHX Text
CADA 3 HILADA (GANCHO 10 CM )

AutoCAD SHX Text
MECHAS



P3 P3

V1

DORMITORIO-2

N.P.T +0.15

DORMITORIO-2

N.P.T +0.15

COMEDOR

N.P.T +0.15

SALA

V1V1

C.R.S.1
0.30x0.60 m
R=6"
C.T. + 0.10
C.F.  - 0.42

R=2"
2"

2"
2"

4"

2"

2"

  PVC    4"
  S= 1°

CAJA DESAGUE EXISTENTE

0.30x0.60 m
R=6"
C.T. + 0.10
C.F.  - 0.42

USO PUBLICO

 LLEGA  MONTANTE DE  PVC 2"

 SUBE VENTILACION 4"

TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL

R = REGISTRO ROSCADO EN PISO

S = TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL

YEE SIMPLE

CODO 45º

TRAMPA "P"

TUBERIA DE DESAGUE  PVC SAL  (NUEVO)

YEE DOBLE

CODO 90º

TEE

TEE SANITARIA

TEE SANITARIA DOBLE

SENTIDO DEL FLUJO

C.R. = CAJA DE REGISTRO

C.S. = CAJA SELLADA CON REGISTRO

TERMINAL DE VENTILACION EN EL TECHO

L  E  Y  E  N  D  A    ( D  E  S  A  G  U  E )

S.T.V. = SUBE TUB. DE VENTILACION

B.T.V. = VIENE TUB. DE VENTILACION

C.T. = COTA DE TAPA

C.F. = COTA DE FONDO

V.B.T.D. = VIENE Y BAJA TUB. DE DESAGUE

V.T.D. = VIENE TUB. DE DESAGUE

V.S.T.V. = VIENE Y SUBE TUB. DE VENTILACION

TUBERIA DE DESAGUE  PVC SAL  (EXISTENTE)

2"

 evacuacion pluvial
 va a red publica

- LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE 1/2°" SAP - R SE VERIFICARA EL

FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO

- LAS TUBERIA DE DESAGUE SERAN DE PVC-SAP Y SON SELLADOS

CON PEGAMENTO ESPECIAL

- LAS TUBERIA DE VENTILACION  SERAN DE PVC-SAP Y SON SELLADOS

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

IS-01

GILMER CRUZ   PASCUAL .

PROYECTO :

PROGRAMA  TECHO PROPIO

PROPIETARIO :

  DE COISHCO ,PROVINCIA. SANTA ,DEPARTAMENTO.ANCASH

UBICACION :

ESCALA :

1/ 50  CONSTRUCCION EN  SITIO PROPIO

FECHA :

ESPECIALIDAD  :

                           DESAGUE

PLANO  :

TACOSANLY S.A.C

CONSTRUCTORA :

AREA TECHADA:

ing° Paul Robinson

DISEÑO Y DIBUJO:

35.00

 Paredes Alarcon

LAMINA N° :

m2

ASENTAMIENTO HUMANO  BARRIOS ALTOS   MZ Q LOTE 9 ,DISTRITO

MARZO-2021

INSTALACIONES SANITARIAS



22%
INDICE DE SIMILITUD

21%
FUENTES DE INTERNET

6%
PUBLICACIONES

4%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

Excluir citas Activo

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 15 words

TESIS 2023
INFORME DE ORIGINALIDAD

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

18%

hdl.handle.net
Fuente de Internet


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Página 1

